

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Правительства Нижегородской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 024C01787DD311E880FC38D547CD231508
Кому выдан: Никитин Глеб Сергеевич
Действителен: с 02.07.2018 до 02.07.2019

УТВЕРЖДАЮ
Губернатор
Нижегородской области,
Председатель Правительства
Г.С.Никитин
« » 2019 г.
13.06.2019 Сл-001-136504/19

П А С П О Р Т
регионального проекта Нижегородской области
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Здравоохранение		
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Гнеушев Андрей Николаевич, заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области		
Руководитель регионального проекта	Саксонова Елена Николаевна, и.о. министра здравоохранения Нижегородской области		
Администратор регионального проекта	Саксонова Елена Николаевна, и.о. министра здравоохранения Нижегородской области		
Связь с государственными программами Нижегородской области	Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640		

2.Цель и показатели регионального проекта

Цель снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Смертность от инфаркта миокарда на 100 тыс. населения	<i>основной</i>	39,5	31.12.2017	36,7	35,3	34,0	32,6	31,3	30,3
2.	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения на 100 тыс. населения	<i>основной</i>	100,3	31.12.2017	93,0	89,6	86,2	82,8	79,4	76,8
3.	Больничная летальность от инфаркта миокарда, %	<i>дополнительный</i>	11,9	31.12.2017	11,1	10,6	10,0	9,4	8,7	8,0
4.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %	<i>дополнительный</i>	18,8	31.12.2017	17,6	16,9	16,2	15,5	14,7	14,0
5.	Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %	<i>дополнительный</i>	29,7	31.12.2017	36,6	41,2	45,9	50,6	55,6	60,0

6.	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, ед.	<i>дополнительный</i>	4,296	31.12.2017	5,294	5,959	6,639	7,319	8,042	8,679
7.	Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %	<i>дополнительный</i>	96,3	31.12.2017	96,6	96,9	97,2	97,4	97,7	98,0

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	
1.1.	В Нижегородской области разработана, утверждена и реализована региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	<p>На основании требования Минздрава России, разработана и утверждена региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в Нижегородской области, направленная на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертензию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи.</p> <p>По итогам 2024 года в координационный центр Минздрава России будет представлен и сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и ее эффективности.</p>

1.2.	Популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	<p>В рамках национального проекта «Демография» будут реализованы мероприятия регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья.</p> <p>В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», направленные на своевременное выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения, проведение профилактических осмотров, совершенствование организации диспансерного наблюдения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, работы центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики и школ пациентов.</p>
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.3.	<p>Обеспечение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями</p> <p>* Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров, внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения» Национального проекта «Здравоохранение».</p>	<p>Внедрение на территории Нижегородской области во всех медицинских организациях клинических рекомендаций и протоколов лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, путем проведения научно-практических мероприятий, телеконференции, в том числе с применением телемедицинских технологий.</p> <p>Внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов.</p>
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.4	<p>Кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями</p> <p>* Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Национального проекта «Здравоохранение».</p>	<p>Обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий:</p> <p>Увеличение числа специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования до 85% к 2024 году</p> <p>Увеличение численности врачей и средних медицинских работников в ПСО и РСЦ, медицинских организациях Нижегородской области, оказывающих помощь пациентам с сердечно-сосудистой патологией до 95% к 2024 году. Организация научно-практических конференций, школ, для специалистов, первичного звена здравоохранения, участвующих в оказании медицинской помощи больным с ишемической болезнью сердца, включая острый коронарный синдром, в том числе аккредитованных в системе непрерывного медицинского образования совместно с ФГБОУ «Приволжский Исследовательский Медицинским Университет» Министерства здравоохранения России, Российским кардиологическим обществом не реже 1 раза в квартал ежегодно.</p> <p>Проведение образовательных семинаров в режиме видеоконференцсвязи с муниципальными образованиями по вопросам оказания неотложной помощи при остром коронарном синдроме и остром нарушении кровообращения</p>
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>для фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов, скорой помощи, врачей участковых терапевтов и врачей общей практики не реже 1 раза в квартал ежегодно.</p>
1.5	1 региональный сосудистый центр участвует в переоснащении медицинским оборудованием	<p>В 2019 году в Нижегородской области будет определен: 1 региональный сосудистый центр, участвующий в переоснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;</p> <p>Будут разработаны, заключены и реализованы соглашения с Минздравом России о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Нижегородской области на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра медицинским оборудованием.</p>

1.6.	4 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	<p>В 2020 году в Нижегородской области будут определены: 4 первичных сосудистых отделения, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;</p> <p>Будут разработаны, заключены и реализованы соглашения с Минздравом России о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Нижегородской области на переоснащение/дооснащение первичных сосудистых центров медицинским оборудованием.</p>
1.7.	1 региональный сосудистый центр участвует в переоснащении медицинским оборудованием	<p>В 2021 году в Нижегородской области будет определен: 1 региональный сосудистый центр, участвующий в переоснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;</p> <p>Будут разработаны, заключены и реализованы соглашения с Минздравом России о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Нижегородской области на переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра медицинским оборудованием.</p>

1.8.	5 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием	<p>В 2022 году в Нижегородской области будут определены: 5 первичных сосудистых отделения, участвующих в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;</p> <p>Будут разработаны, заключены и реализованы соглашения с Минздравом России о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Нижегородской области на переоснащение/дооснащение первичных сосудистых центров медицинским оборудованием.</p>
1.9.	3 первичных сосудистых отделения участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	<p>В 2023 году в Нижегородской области будут определены: 3 первичных сосудистых отделения, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;</p> <p>Будут разработаны, заключены и реализованы соглашения с Минздравом России о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Нижегородской области на переоснащение/дооснащение первичных сосудистых центров медицинским оборудованием.</p>

1.10.	3 первичных сосудистых отделения участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием	В 2024 году в Нижегородской области будут определены: 3 первичных сосудистых отделения, участвующих в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; Будут разработаны, заключены и реализованы соглашения с Минздравом России о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Нижегородской области на переоснащение/дооснащение первичных сосудистых центров медицинским оборудованием.
1.11	Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием 2 региональных сосудистых центра 15 первичных сосудистых отделений	С 2019 по 2024 год в Нижегородской области будут переоснащены/дооснащены: 2 региональных сосудистых центра медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации 15 первичных сосудистых отделений из следующего перечня: компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями							
1.1.1.	федеральный бюджет							
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>							
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>							
1.1.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области							
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты</i>							
1.1.4.	внебюджетные источники							
2.1.	Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	269,6		239,5				509,1
2.1.1.	федеральный бюджет	258,9		229,9				488,8
2.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>	258,9		229,9				488,8
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
2.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>							
2.1.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	10,7		9,6				20,3
2.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты</i>							
2.1.4.	внебюджетные источники							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
3.	Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации		307,6		210,2	194,5	236,3	948,6
3.1.1.	федеральный бюджет		295,3		210,2	194,5	236,3	936,3
3.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>		295,3		210,2	194,5	236,3	936,3
3.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
3.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>							
3.1.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области		12,3					12,3
3.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты</i>							
3.1.4.	внебюджетные источники							
4.1	Дооснащение первичных сосудистых отделений до уровня регионального сосудистого центра оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения				160,0		90,0	250,0
4.1.1.	федеральный бюджет				160,0		90,0	250,0
4.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>							
4.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
4.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>							
4.1.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
4.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты</i>							
4.1.4.	внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту, в том числе:		269,6	307,6	239,5	370,2	194,5	326,3	1707,7
федеральный бюджет		258,9	295,3	229,9	370,2	194,5	326,3	1675,1
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>		258,9	295,3	229,9	370,2	194,5	326,3	1675,1
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>								
консолидированный бюджет Нижегородской области		10,7	12,3	9,6				32,6
<i>из них межбюджетные трансферты</i>								
внебюджетные источники								

5.Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.Общие организационные мероприятия по проекту					
1.1.	Руководитель регионального проекта Нижегородской области	Саксонова Е..Н.	И.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Гнеушев А.Н., заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области*	30%
1.2.	Администратор регионального проекта Нижегородской области	Саксонова Е..Н.	и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	.Гнеушев А.Н., заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области	30%
2.Разработка региональной программы Нижегородской области борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями					
2.1..	Ответственный за достижение результата регионального проекта Нижегородской области	Саксонова Е.Н.	и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Гнеушев А.Н., заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области	30%
2.2.	(участник регионального проекта) организация финансового обеспечения проекта	ВолчковаМ.А.	Заместитель министра по финансам и экономике	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	15%
2.3.	(участник регионального проекта) исполнение контрольных показателей и мероприятий	Егорова Т.В.	Начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области *	15%

2.4..	Участник регионального проекта Нижегородской области по мониторингу контрольных показателей и мероприятий проекта	Арсеева Т.В.	Начальник отдела стратегического планирования министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	15%
2.5.	(участник регионального проекта) организация конкурсных процедур по закупке оборудования	Ошкин Е.В.	Начальник отдела контрактной службы министерства здравоохранения Нижегородской области	.Санинская Л.М., заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	15%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.5.	(участник регионального проекта) заключение соглашений	Тюрина А.Е.	Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности министерства здравоохранения Нижегородской области	Волчкова М.А., заместитель министра по финансам и экономике	15%
3 Популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска.					
3.1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта Нижегородской области	Саксонова Е.Н.	и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Гнеушев А.Н., заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области	30%
3.2.	(участник регионального проекта) исполнение контрольных показателей и мероприятий	Егорова Т.В.	Начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	15%
4. Обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.					
4.1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта Нижегородской области	Саксонова Е.Н.	и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Гнеушев А.Н., заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области	30%
4.2.	(участник регионального проекта) исполнение контрольных показателей и мероприятий	Егорова Т.В.	Начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	15%

	(участник регионального проекта) исполнение контрольных показателей и мероприятий	Теплова С.В.	Начальник отдела ведомственного контроля качества и безопасности оказания медицинской помощи министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области *	15%
5. кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями					
5.1..	Ответственный за достижение результата регионального проекта Нижегородской области	Саксонова Е.Н.	и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Гнеушев А.Н., заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области	30%
5.2.	(участник регионального проекта) исполнение контрольных показателей и мероприятий	Тимофеева В.В.	Начальник управления, начальник отдела по правовой и кадровой работе	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	15%
6. Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации					
6.1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта Нижегородской области	Саксонова Е.Н.	и.о. министра здравоохранения Нижегородской	Гнеушев А.Н., заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области	30%
6.2.	(участник регионального проекта) организация финансового обеспечения проекта	Волчкова М.А.	Заместитель министра по финансам и экономике	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской	15%
6.3.	(участник регионального проекта) исполнение контрольных показателей и мероприятий	Егорова Т.В	Начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской	15%

6.4.	(участник регионального проекта) организация конкурсных процедур по закупке оборудования	Ошкин Е.В.	Начальник отдела контрактной службы министерства здравоохранения Нижегородской области	Санинская Л.М., заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	15%
6.5.	(участник регионального проекта) заключение соглашений	Тюрина А.Е.	Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности министерства здравоохранения Нижегородской области	Волчкова М.А. Заместитель министра по финансам и экономике*	15%
6.6.	(участник регионального проекта) определение потребности в оборудовании для переоснащения региональных сосудистых центров	Саксонова Е.Н.	и.о. министра здравоохранения Нижегородской	Гнеушев А.Н., заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области	30%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.7.	(участник регионального проекта) составление технических заданий для закупки оборудования	Главные врачи медицинских организаций	Главные врачи медицинских организаций, на базе которых расположены региональные сосудистые центры	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	15%
6.8.	(участник регионального проекта) экспертиза технических заданий для закупки оборудования	Главные внештатные специалисты министерства здравоохранения Нижегородской области	Главные внештатные специалисты министерства здравоохранения Нижегородской области по профилю	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
7. Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации					
7.1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта Нижегородской области	Саксонова Е.Н.	и.о. министра здравоохранения Нижегородской	Гнеушев А.Н., заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области	30%
7.2.	(участник регионального проекта) организация финансового обеспечения проекта	Волчкова М.А.	Заместитель министра по финансам и экономике	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской	15%
7.3.	(участник регионального проекта) исполнение контрольных показателей и мероприятий	Егорова Т.В.	Начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской	15%
7.4.	(участник регионального проекта) организация конкурсных процедур по закупке оборудования	Ошкин Е.В.	Начальник отдела контрактной службы министерства здравоохранения Нижегородской области	Санинская Л.М., заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	15%
7.5.	(участник регионального проекта) заключение федеральных соглашений	Тюрина А.Е.	Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности министерства здравоохранения Нижегородской области	Волчкова М.А., Заместитель министра по финансам и экономике*	15%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7.6.	(участник регионального проекта) определение потребности оборудования для переоснащения первичных сосудистых отделений	Саксонова Е.Н.	и.о. министра здравоохранения Нижегородской	Гнеушев А.Н., заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области	30%
7.7.	(участник регионального проекта) составление технических заданий для закупки оборудования	Главные врачи медицинских организаций	Главные врачи медицинских организаций, на базе которых расположены первичные сосудистые отделения	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской	15%
7.8.	(участник регионального проекта) экспертиза технических заданий для закупки оборудования	Главные специалисты министерства здравоохранения Нижегородской области	Главные специалисты министерства здравоохранения Нижегородской области по профилю	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской	10%
8. Дооснащение первичных сосудистых отделений оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения					
8.1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта Нижегородской области	.Саксонова Е.Н.	и.о. министра здравоохранения Нижегородской	Гнеушев А.Н., заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области	30%
8.2.	(участник регионального проекта) организация финансового обеспечения проекта	Волчкова М.А.	Заместитель министра по финансам и экономике	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	15%
8.3.	(участник регионального проекта) исполнение контрольных показателей и мероприятий	Егорова Т.В.	Начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской	15%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
8.4.	(участник регионального проекта) организация конкурсных процедур по закупке оборудования	Саксонова Е.Н.	и.о. министра здравоохранения Нижегородской	Гнеушев А.Н., заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области	15%
8.5.	(участник регионального проекта) заключение федеральных соглашений	Тюрина А.Е.	Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности министерства здравоохранения Нижегородской области	Заместитель министра по финансам и экономике*	15%
8.6.	(участник регионального проекта) определение потребности оборудования для дооснащения первичных сосудистых отделений	Саксонова Е.Н.	и.о. министра здравоохранения Нижегородской	Гнеушев А.Н., заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области	30%
8.7.	(участник регионального проекта) составление технических заданий для закупки оборудования	Главные врачи медицинских организаций	Главные врачи медицинских организаций на базе, которой расположены первичные сосудистые отделения	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской	15%
8.8.	(участник регионального проекта) экспертиза технических заданий для закупки оборудования	Главные внештатные специалисты министерства здравоохранения Нижегородской области	Главные внештатные специалисты министерства здравоохранения Нижегородской области по профилю	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской	10%

6.Дополнительная информация

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» как составляющая часть Федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» разработан в соответствии с Указом

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения в Нижегородской области до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.

В рамках реализации мероприятий по совершенствованию медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом была создана система экстренной специализированной медицинской помощи, включающая в себя 2 региональных сосудистых центра и 15 первичных сосудистых отделений, что позволило снизить смертность от болезней системы кровообращения на 64% по сравнению с 2012 годом.

Все сосудистые центры были оснащены современным диагностическим и лечебным оборудованием (компьютерные томографы; ангиографические системы; аппараты ультразвуковые для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации).

Анализ материально-технической базы существующей инфраструктуры сети сосудистых отделений и центров выявил износ более 40% оборудования.

Для сохранения возможности оказания качественной и своевременной медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом необходимо переоснащения сети региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений дорогостоящим оборудованием.

Дополнительно в целях повышения доступности рентгэнваскулярных вмешательств при остром коронарном синдроме, планируется дооснащение 2 первичных сосудистых отделений до уровня регионального сосудистого центра соответствующим оборудованием, что позволит в 2024 году обеспечить 100% возможность доставки пациентов с острым коронарным синдромом в центры рентгэнэндоваскулярных вмешательств в течение 1 часа по всей территории Нижегородской области и увеличить охват больных рентгэнэндоваскулярными вмешательствами до 60 %.

Региональный проект предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других региональных проектов Национального проекта «Здравоохранение», в том числе популяционную профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами оказания медицинской помощи, кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Системный характер реализации федерального проекта, обеспечит достижение целевого показателя проекта – снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.

6.1 Выделение наиболее значимых и заметных для общества укрупненных целей и задач, предусмотрев их приоритетное финансирование и концентрацию иных ресурсов для их достижения

Наиболее значимыми задачами регионального проекта, по которым определено приоритетное финансирование и концентрация других ресурсов, является переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием 2 региональных сосудистых центров и 15 первичных сосудистых отделений.

6.2. Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий

Предложенный вариант реализации регионального проекта является достаточным и эффективным.

С 2019 по 2024 год в Нижегородской области будут переоснащены все региональные сосудистые центры и 15 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием (магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; 15 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения). Это позволит сохранить возможность оказания качественной и своевременной медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом. 2 первичных сосудистых отделения будут дооснащены оборудованием для выполнения рентгенэндоваскулярных вмешательств, что позволит увеличить охват больных рентгенэндоваскулярными вмешательствами до 60 %.

В целях повышения доступности и качества медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также снижения частоты их возникновения и риска развития осложнений этих заболеваний будет реализован комплекс мер по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и своевременному выявлению факторов риска развития осложнений этих заболеваний, а так же мероприятий, которые реализуются в рамках других федеральных проектов Национального проекта «Здравоохранение», в том числе популяционную профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами оказания медицинской помощи, кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями.

6.3. Первоочередная реализация в проекте мероприятий, позволяющих оптимизировать или минимизировать стоимость последующих мероприятий

В рамках регионального проекта будет проведена приоритизация мероприятий в соответствии с которой предусмотрено поэтапное переоснащение сети сосудистых центров. Финансовое обеспечение мероприятий регионального проекта в период 2019-2024 гг. составляет: 2019 год – 269,6 млн рублей, 2020 год – 307,6 млн. рублей, 2021 год – 239,5 млн. рублей, 2022 год – 370,2 млн. рублей, 2023 год – 194,5млн. рублей, 2024 год – 326,3 млн. рублей, всего в период 2019 -2024 год - 1707,7 млн.

рублей.

6.4. Сдерживающие факторы при реализации федерального проекта.

Сдерживающими факторами при реализации регионального проекта является:

- реорганизация сети региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений;
- высокая волатильность рынка медицинского оборудования;
- изменение законодательства Российской Федерации в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
*Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями*

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Разработка программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Нижегородской области	01.01.2019	31.12.2019	Саксонова Е.Н.	Утверждена программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Нижегородской области постановление Правительства Нижегородской области	(ПО)
1.1.	Разработка проекта региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Нижегородской области	01.01.2019	01.08.2019	Арсеева Т.В. Егорова Т.В.	Проект программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями Нижегородской области	(РПП)
1.2.	Утверждение программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Нижегородской области	01.08.2019	31.12.2019	Арсеева Т.В. Егорова Т.В.	Утверждение программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Нижегородской области постановлением Правительства Нижегородской области	(РПП)
1.3.	Разработана и утверждена программа «Борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в		31.10.2019	Саксонова Е.Н.	Принята программа «Борьба с сердечно-сосудистыми	(РПП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Нижегородской области				заболеваниями» в Нижегородской области	
2.	Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	01.01.2019	31.10.2021	Саксонова Е.Н	Отчет о переоснащении региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	(ПО)
2.1.	Проведение анализа необходимости оснащения всех региональных сосудистых центров и отбор регионального сосудистого центра для переоснащения, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2019	01.03.2019	Саксонова Е.Н	Определен один региональный сосудистый центр для переоснащения: Региональный сосудистый центр №1 ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №13 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода»	(РПИ)
2.2	Определение перечня оборудования для переоснащения регионального сосудистого центра	01.02.2019	01.03.2019	Саксонова Е.Н	Составлен перечень оборудования	(РПИ)
2.3.	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации	01.01.2019	01.04.2019	Тюрина А.Е.	Заключено соглашение с Министерством	(РПИ)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	предоставления субсидий Нижегородской области на переоснащение сосудистых центров, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации				здравоохранения Российской Федерации предоставления субсидий Нижегородской области на переоснащение сосудистых центров, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	
2.4.	Подготовка технических заданий для проведения закупки, формирование начальной (максимальной) цены контракта, проведение закупки оборудования для переоснащения сосудистого центра, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.03.2019	01.07.2019	Ошкин Е.В., Главный врач - ГБУЗ НО «ГКБ №13 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода» А.В.Разумовский	Отчет о проведении закупки	(РРП)
2.5.	Подготовка проектно-сметной документации для ремонта помещения, формирование начальной (максимальной) цены контракта, проведение ремонта	01.03.2019	01.07.2019	Главный врач - ГБУЗ НО «ГКБ №13 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода» А.В.Разумовский	Отчет о выполнении ремонта	(РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.6.	Поставка и ввод в эксплуатацию закупленного оборудования	01.07.2019	01.10.2019	Главный врач-ГБУЗ НО «ГКБ №13 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода» А.В.Разумовский	Акты о вводе оборудования в эксплуатацию	(РРП)
3.1	Контрольная точка Переоснащен региональный сосудистый центр №1 ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №13 г. Автозаводского района Нижнего Новгорода», в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	-	30.10.2019	Саксонова Е.Н	Акт о переоснащении Регионального сосудистого центр № 1 ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №13 г. Автозаводского района Нижнего Новгорода»	(ПО)
3.2.	Принятие постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления субсидий субъектами Российской Федерации на переоснащение сосудистых центров, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2021	01.03.2021	Министерство здравоохранения Российской Федерации	Постановление Правительства Российской Федерации	(РРП)
3.3.	Проведение анализа необходимости оснащения всех региональных сосудистых центров и отбор регионального сосудистого центра для переоснащения, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2021	01.02.2021	Саксонова Е.Н	Определен региональный сосудистый центр для переоснащения: Региональный сосудистый центр №2 ГБУЗ НО «Областная клиническая больница им. Н.А.Семашко»	(РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.4.	Определение перечня оборудования для переоснащения регионального сосудистого центра	01.02.2021	01.03.2021	Саксонова Е.Н	Составлен перечень оборудования	(РРП)
3.5.	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидий Нижегородской области на переоснащение сосудистых центров, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2021	01.04.2021	Тюрина А.Е.	Заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидий Нижегородской области на переоснащение сосудистых центров, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	(РРП)
3.6.	Подготовка технических заданий для проведения закупки, формирование начальной (максимальной) цены контракта, проведение закупки оборудования для переоснащения сосудистого центра, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.03.2021	01.07.2021	Ошкин Е.В.; Главный врач – ГБУЗ НО «Областная клиническая больница им. Н.А.Семашко»	Отчет о проведении закупки	(РРП)
3.7.	Подготовка проектно-сметной документации для ремонта помещения, формирование начальной (максимальной) цены контракта, проведение ремонта	01.03.2021	01.07.2021	Главный врач – ГБУЗ НО «Областная клиническая больница им.	Отчет о выполнении ремонта	(РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Н.А.Семашко		
3.8.	Поставка и ввод в эксплуатацию закупленного оборудования	01.07.2021	01.10.2021	Главный врач – ГБУЗ НО «Областная клиническая больница им. Н.А.Семашко	Акты о вводе оборудования в эксплуатацию	(РПИ)
3.9.	Контрольная точка Переоснащен Региональный сосудистый центр №2 ГБУЗ НО «Областная клиническая больница им. Семашко», в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	-	30.10.2021	Саксонова Е.Н	Акт о переоснащении регионального сосудистого центра №2 ГБУЗ НО «Областная клиническая больница им. Семашко»	(РПИ)
4.	Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	01.01.2019	31.10.2024	Саксонова Е.Н		(ПО)
4.1.	Принятие постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления субсидий субъектами Российской Федерации на переоснащение первичных сосудистых отделений, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2019	01.03.2024	Министерство здравоохранения Российской Федерации	Постановление Правительства Российской Федерации	(РПИ)
4.2.	Проведение анализа необходимости оснащения всех региональных сосудистых центров и отбор первичного сосудистого отделения для переоснащения, включая	01.01.2019	01.02.2024	Саксонова Е.Н	Определены первичные сосудистые отделения для переоснащения: ПСО ГБУЗ НО	(РПИ)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	оборудование для ранней медицинской реабилитации				«Городская клиническая больница № 5 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода»; ПСО ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №39 Канавинского района г. Нижнего Новгорода»; ПСО «Павловская центральная районная больница»; ПСО ГБУЗ НО «Семеновская центральная районная больница»; ПСО Филиал N 1 ГБУЗ НО «Городецкая центральная районная больница Заволжская городская больница»; ПСО ГБУЗ НО «Балахнинская центральная районная больница»; ПСО ГБУЗ НО «Выксунская центральная районная больница»; ПСО ГБУЗ НО	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					«Дзержинский госпиталь ветеранов войн им. А.М. Самарина»; ПСО ГБУЗ НО «Уренская центральная районная больница»; ПСО ГБУЗНО «Починковская центральная районная больница»; ПСО ГБУЗ НО «Борская центральная районная больница»; ПСО ГБУЗ НО «Сергачская центральная районная больница»; ПСО ГБУЗ НО «Центральная городская больница г. Арзамас»; ПСО ГБУЗНО «Лысковская центральная районная больница»; ПСО ГБУЗ НО «Шахунская центральная районная больница.	
4.3.	Определение перечня оборудования для переоснащения ПСО	01.02.2019	01.03.2024	Саксонова Е.Н	Составлен перечень оборудования	(РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.4.	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидии Нижегородской области на переоснащении сосудистого отделения, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2019	01.04.2024	Тюрина А.Е.	Заключены соглашения с Министерством здравоохранения Нижегородской области о предоставлении субсидии на переоснащение первичных сосудистых отделений	(РРП)
4.5	Подготовка технических заданий для проведения закупки, формирование начальной (максимальной) цены контракта, проведение закупки оборудования для переоснащения сосудистых отделений, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.03.2019	01.07.2024	Ошкин Е.В. Главные врачи медицинских организаций	Отчет о проведении закупки	(РРП)
4.6.	Подготовка проектно-сметной документации для ремонта помещения, формирование начальной (максимальной) цены контракта, проведение ремонта	01.03.2019	01.07.2024	Главные врачи медицинских организаций	Отчет о выполнении ремонта	(РРП)
4.7.	Поставка и ввод в эксплуатацию закупленного оборудования	01.07.2019	01.10.2024	Главные врачи медицинских организаций	Акты о вводе оборудования в эксплуатацию	(РРП)
4.8.	Контрольная точка Переоснащены четыре первичные сосудистые отделения	-	30.10.2024	Саксонова Е.Н	Акт о переоснащении первичных сосудистых отделений	(ПО)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.	Дооснащение первичных сосудистых отделений оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения	01.01.2022	31.10.2024	Саксонова Е.Н		(ПО)
5.1.	Принятие постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления субсидий субъектами Российской Федерации на дооснащение одного первичного сосудистого отделения для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения	01.01.2022	01.03.2022	Министерство здравоохранения Российской Федерации	Постановление Правительства Российской Федерации	(РПИ)
5.2.	Проведение анализа необходимости дооснащения оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения первичного сосудистого отделения	01.01.2022	01.02.2022	Саксонова Е.Н	Определено первичное сосудистое отделение для дооснащения оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения: ПСО ГБУЗ НО «Центральная городская больница г. Арзамас»	(РПИ)
5.3.	Определение перечня оборудования для дооснащения оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения	01.02.2022	01.03.2022	Саксонова Е.Н	Составлен перечень оборудования	(РПИ)
5.4.	Заключение соглашения с Министерством	01.01.2022	01.04.2022	Тюрина А.Е.	Заключены соглашения о	(РПИ)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	здравоохранения Российской Федерации предоставлении субсидии Нижегородской области на дооснащение сосудистого отделения, включая оборудование проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения				дооснащении первичного сосудистого отделения	
5.5.	Подготовка технических заданий для проведения закупки, формирование начальной (максимальной) цены контракта, проведение закупки оборудования для дооснащения сосудистого отделения, включая оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения	01.03.2022	01.07.2022	Ошкин Е.В. Главный врач ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамас»	Отчет о проведении закупки	(РРП)
5.6.	Подготовка проектно-сметной документации для ремонта помещения, формирование начальной (максимальной) цены контракта, проведение ремонта	01.03.2022	01.07.2022	Главный врач ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамас	Отчет о выполнении ремонта	(РРП)
5.7.	Поставка и ввод в эксплуатацию закупленного оборудования	01.07.2022	01.10.2022	Главный врач ГБУЗ НО «ЦГБ г. Арзамас	Акты о вводе оборудования в эксплуатацию	(РРП)
4.1.	Контрольная точка Дооснащение первичного сосудистого отделения оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения: ПСО ГБУЗ НО «Центральная городская больница г. Арзамас»	-	30.10.2022	Саксонова Е.Н	Акт о дооснащении первичного сосудистого отделения	(ПО)
4.2.	Принятие постановления Правительства Российской Федерации, определяющего правила предоставления субсидий субъектами Российской Федерации на дооснащение одного первичного сосудистого отделения для	01.01.2024	01.03.2024	Министерство здравоохранения Российской Федерации	Постановление Правительства Российской Федерации	(РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения					
4.3.	Проведение анализа необходимости дооснащения оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения первичного сосудистого отделения	01.01.2024	01.02.2024	Саксонова Е.Н	Определено первичное сосудистое отделение для дооснащения оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения: ПСО ГБУЗ НО «Семеновская центральная районная больница»	(РРП)
4.4.	Определение перечня оборудования для дооснащения оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения	01.02.2024	01.03.2024	Саксонова Е.Н	Составлен перечень оборудования	(РРП)
4.5.	Заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации предоставления субсидии Нижегородской области на дооснащение сосудистого отделения, включая оборудование проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения	01.01.2024	01.04.2024	Тюрина А.Е.	Заключены соглашения о дооснащении первичного сосудистого отделения	(РРП)
4.6.	Подготовка технических заданий для проведения закупки, формирование начальной (максимальной) цены контракта, проведение закупки оборудования для дооснащения сосудистого отделения, включая	01.03.2024	01.07.2024	Ошкин Е.В. Главный врач ГБУЗ НО «Семеновская ЦРБ» П.А.Скудняков	Отчет о проведении закупки	(РРП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения					
4.7.	Подготовка проектно-сметной документации для ремонта помещения, формирование начальной (максимальной) цены контракта, проведение ремонта	01.03.2024	01.07.2024	Главный врач ГБУЗ НО «Семеновская ЦРБ»	Отчет о выполнении ремонта	(РРП)
4.8	Поставка и ввод в эксплуатацию закупленного оборудования	01.07.2024	01.10.2024	Главный врач ГБУЗ НО «Семеновская ЦРБ»	Акты о вводе оборудования в эксплуатацию	(РРП)
4.9.	Контрольная точка Дооснащение первичного сосудистого отделения оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения: ПСО ГБУЗ НО «Семеновская центральная районная больница»»	-	30.10.2024	Саксонова Е.Н	Акт о дооснащении первичного сосудистого отделения	(ПО)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
*Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями*

2. Методика расчета показателей федерального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Смертность от инфаркта миокарда							
1.	Число умерших от инфаркта миокарда на 100 тыс. населения		Данные Росстата	Росстат	Федеральный	Раз в год, показатель на дату	
Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения							
2.	Число умерших от острого нарушения мозгового кровообращения на 100 тыс. населения		Данные Росстата	Росстат	Федеральный	Раз в год, показатель на дату	
Больничная летальность от инфаркта миокарда, %							
3.	Процентное отношение числа умерших в больницах от инфаркта миокарда к общему числу выбывших за тот же период больных с инфарктом миокарда		Форма федерального статистического наблюдения № 14	Минздрав России	Федеральный	Раз в год, показатель на дату	
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %							

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
4.	Процентное отношение числа умерших в больницах от ОНМК к общему числу выбывших за тот же период больных с ОНМК	ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения	Форма федерального статистического наблюдения № 14	Минздрав России	Федеральный	Раз в год, показатель на дату	
Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС, %							
5.	Процентное соотношение рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС (выписанных с ОКС + умерших от ОКС)	ОКС – острый коронарный синдром	Форма федерального статистического наблюдения № 14	Минздрав России	Федеральный	Раз в год, показатель на дату	
Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.							
6.	Число ангиопластик коронарных артерий, выполненных по поводу ишемических болезней сердца		Форма федерального статистического наблюдения № 14	Минздрав России	Федеральный	Раз в год, показатель на дату	
Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %							

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
7.	Процентное соотношение числа пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями к числу пациентов, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи в региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения		Форма федерального статистического наблюдения № 30	Минздрав России	Федеральный	Раз в год, показатель на дату	

УТВЕРЖДЕН
региональным проектным офисом
Нижегородской области

(протокол от _____ № _____)

**ЗАПРОС
на изменение паспорта регионального проекта Нижегородской области «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями»**

№ _____

Изменяемый раздел проекта	<input checked="" type="checkbox"/> 1. Основные положения <input type="checkbox"/> 2. Цель и показатели <input type="checkbox"/> 3. Результаты и характеристики результатов <input type="checkbox"/> 4. Финансовое обеспечение	<input checked="" type="checkbox"/> 5. Участники <input type="checkbox"/> 6. Дополнительная информация <input checked="" type="checkbox"/> 7. Контрольные точки и мероприятия
------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Изменение основных положений регионального проекта

№ п/п	Изменяемый параметр раздела	Действующая редакция	Новая редакция
1.	Руководитель регионального проекта	Шаклунов А.А., министр здравоохранения Нижегородской области	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области*

* по состоянию на 27.05.2019 должность первого заместителя министра здравоохранения Нижегородской области вакантна

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	Нет
Причины и обоснование необходимости изменений	Отставка министра здравоохранения Нижегородской области А.А. Шаклунова, назначение и.о. министра здравоохранения Нижегородской области Е.Н. Саксоновой
Анализ изменений и их влияния на параметры проекты и иные проекты	Изменения не существенные, на параметры проекта и иные проекты не влияют

2. Изменение цели и показателей регионального проекта

№ п/п	Цель, наименование показателя		Единица измерения (по ОКЕИ)	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						Уровень контроля
					Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Больничная летальность от острого коронарного синдрома, %			<i>дополнительный</i>	11,9	31.12.2017	11,1	10,6	10,0	9,4	8,7	8,0	
	Больничная летальность от инфаркта миокарда, %			<i>дополнительный</i>	11,9	31.12.2017	11,1	10,6	10,0	9,4	8,7	8,0	

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
Причины и обоснование необходимости изменений	Изменения показателя федерального проекта
Анализ изменений и их влияния на параметры проекты и иные проекты	Изменения не существенные, на параметры проекта не влияют

3. Изменение результатов и характеристик результатов регионального проекта

№ п/п	Наименование результата		Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение результата		Характеристика результата	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
				значение	дата			
<i>(указывается наименование задачи федерального проекта)</i>								
1.	Действующая редакция							
	Новая редакция							
2.	Действующая редакция							
	Новая редакция							
3.	Действующая редакция							
	Новая редакция							

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
Причины и обоснование необходимости изменений	
Анализ изменений и их влияния на параметры проекты и иные проекты	

4. Изменения финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, источника финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей)						Всего (млн.рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>(наименование задачи федерального проекта)</i>								
<i>(наименование результата регионального проекта)</i>								
1.	Действующая редакция							
	Новая редакция							
2.	Действующая редакция							
	Новая редакция							
3.	Действующая редакция							
	Новая редакция							

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
Причины и обоснование необходимости изменений	
Анализ изменений и их влияния на параметры проекты и иные проекты	

5. Изменение участников регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте		Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Действующая редакция	Руководитель регионального проекта	Шаклунов А.А.	Министр здравоохранения Нижегородской области	Гнеушев А.Н., Заместитель губернатора Нижегородской области	10%
	Новая редакция	Руководитель регионального проекта	Саксонова Е.Н.	И.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Гнеушев А.Н., Заместитель губернатора Нижегородской области	10%
2.	Действующая редакция	Участник регионального проекта	Федоров С.В.-	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Шаклунов А.А., Министр здравоохранения Нижегородской области	10%
	Новая редакция	Участник регионального проекта	Волчкова М.А.	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	нет
---------------------------------------------	-----

Причины и обоснование необходимости изменений	Кадровые перестановки в министерстве здравоохранения Нижегородской области
Анализ изменений и их влияния на параметры проекты и иные проекты	Изменения не существенные, на параметры проекта и иные проекты не влияют

6. Изменение дополнительной информации

(указывается информация, которая подлежит добавлению, замене, исключению)

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
Причины и обоснование необходимости изменений	
Анализ изменений и их влияния на параметры проекты и иные проекты	

7. Изменение контрольных точек и мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки, мероприятия (в случае, если вносятся изменения в мероприятие без изменения контрольной точки на достижение которой направлено мероприятие, в таблице приводится наименование соответствующей контрольной точки)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
1.	Действующая редакция	Разработка программы борьбы с сердечно - сосудистыми заболеваниями в Нижегородской области	01.01.2019	31.12.2019	Шаклунов А.А.	Утверждена программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Нижегородской области постановление Правительства Нижегородской области	ВДЛ
	Новая редакция	Разработка программы борьбы с сердечно - сосудистыми заболеваниями в Нижегородской области	01.01.2019	31.12.2019	Саксонова Е.Н.	Утверждена программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Нижегородской области постановление Правительства Нижегородской области	РП
2.	Действующая редакция	Разработана и утверждена программа «Борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в	-	31.10.2019	Шаклунов А.А..	Принята программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в Нижегородской области	К
	Новая редакция	Разработана и утверждена программа «Борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в	-	31.10.2019	Саксонова Е.Н.	Принята программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в	К

						Нижегородской области	
3.	Действующая редакция	Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	01.01.2019	31.12.2024	Шаклунов А.А.	Локальный акт о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями	РП
	Новая редакция	Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	01.01.2019	31.10.2021	Саксонова Е.Н.	Отчет о переоснащении региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	РП
4	Действующая редакция	Проведение анализа необходимости оснащения всех региональных сосудистых центров и отбор регионального сосудистого центра для переоснащения, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2019	01.03.2019	Шаклунов А.А..	Определен один региональный сосудистый центр для переоснащения: Региональный сосудистый центр №1 ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №13 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода»	РП
	Новая редакция	Проведение анализа необходимости оснащения всех региональных сосудистых центров и отбор регионального сосудистого центра для переоснащения, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2019	01.03.2019	Саксонова Е.Н	Определен один региональный сосудистый центр для переоснащения: Региональный сосудистый центр №1 ГБУЗ НО «Городская клиническая больница	РП

						№13 Автозаводского района г. Нижнего Новгорода»	
5.	Действующая редакция	Определение перечня оборудования для переоснащения регионального сосудистого центра	01.02.2019	01.03.2019	Шаклунов А.А.	Составлен перечень оборудования	РП
	Новая редакция	Определение перечня оборудования для переоснащения регионального сосудистого центра	01.02.2019	01.03.2019	Саксонова Е.Н	Составлен перечень оборудования	РП
6.	Действующая редакция	Контрольная точка Переоснащен региональный сосудистый центр №1 ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №13 г. Автозаводского района Нижнего Новгорода», в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	-	30.10.2019	Шаклунов А.А.	Акт о переоснащении Регионального сосудистого центра № 1 ГБУЗНО «Городская клиническая больница № 13 Автозаводского района г.Нижнего Новгорода»	РП
	Новая редакция	Контрольная точка Переоснащен региональный сосудистый центр №1 ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №13 г. Автозаводского района Нижнего Новгорода», в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	-	30.10.2019	Саксонова Е.Н	Акт о переоснащении Регионального сосудистого центр 1 ГБУЗНО «Городская клиническая больница № 13 г. Автозаводского района г. Нижнего Новгорода»	РП
7	Действующая редакция	Проведение анализа необходимости переоснащения всех региональных сосудистых центров и отбор регионального сосудистого центра для переоснащения	01.01.2021	01.02.2021	Шаклунов А.А.	Определен региональный сосудистый центр для переоснащения Региональный сосудистый центр №2 ГБУЗ НО «Областная	РП

						клиническая больница им.Семашко»	
	Новая редакция	Проведение анализа необходимости переоснащения всех региональных сосудистых центров и отбор регионального сосудистого центра для переоснащения	01.01.2021	01.02.2021	Саксонова Е.Н	Определен региональный сосудистый центр для переоснащения Региональный сосудистый центр №2 ГБУЗ НО «Областная клиническая больница им.Семашко»	РП
8	Действующая редакция	Определение перечня оборудования для переоснащения регионального сосудистого центра	01.02.2021	01.03.2021	Шаклунов А.А.	Составлен перечень оборудования	РП
	Новая редакция	Определение перечня оборудования для переоснащения регионального сосудистого центра	01.02.2021	01.03.2021	Саксонова Е.Н	Составлен перечень оборудования	РП
9.	Действующая редакция	Контрольная точка Переоснащен Региональный сосудистый центр №2 ГБУЗ НО «Областная клиническая больница им. Семашко», в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации	-	30.10.2021	Шаклунов А.А.	Акт о переоснащении регионального сосудистого центра № 2 ГБУЗ НО «Областная клиническая больница им. Семашко»	РП
	Новая редакция	Контрольная точка Переоснащен Региональный сосудистый центр №2 ГБУЗ НО «Областная клиническая больница им. Семашко», в том числе оборудованием для ранней медицинской	-	30.10.2021	Саксонова Е.Н	Акт о переоснащении регионального сосудистого центра №2 ГБУЗ НО «Областная клиническая больница им. Семашко»	РП

		реабилитации					
10	Действующая редакция	Проведение анализа необходимости оснащения всех региональных сосудистых центров и отбор первичного сосудистого отделения для переоснащения, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2019	01.02.2024	Шаклунов А.А.	<p>Определены первичные сосудистые отделения для переоснащения:</p> <p>ПСО ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 5 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода»</p> <p>ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №39 Канавинского района г. Нижнего Новгорода»</p> <p>ПСО «Павловская центральная районная больница»</p> <p>ПСО «Семеновская центральная районная больница»</p> <p>ПСО «Филиал №1 ГБУЗ НО Городецкая центральная районная больница Заволжская городская больница»</p> <p>ПСО ГБУЗ НО «Балахнинская центральная районная больница»</p> <p>ПСО ГБУЗ НО «Вьксунская центральная районная больница»</p> <p>ПСО ГБУЗ НО «Дзержинский госпиталь ветеранов войн им. А.М. Самарина»;</p>	

						ПСО ГБУЗ НО «Уренская центральная районная больница»; ПСО ГБУЗ НО «Починковская центральная районная больница»; ПСО ГБУЗ НО «Борская центральная районная больница»; ПСО ГБУЗ НО «Сергачская центральная районная больница»; ПСО ГБУЗ НО «Центральная городская больница г. Арзамас»; ПСО ГБУЗ НО «Лысковская центральная районная больница»; ПСО ГБУЗ НО «Шахунская центральная районная больница.	
Новая редакция	Проведение анализа необходимости оснащения всех региональных сосудистых центров и отбор первичного сосудистого отделения для переоснащения, включая оборудование для ранней медицинской реабилитации	01.01.2019	01.02.2024	Саксонова Е.Н.	Определены первичные сосудистые отделения для переоснащения: ПСО ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 5 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода» ГБУЗ НО «Городская		

						<p>клиническая больница №39 Канавинского района г. Нижнего Новгорода» ПСО «Павловская центральная районная больница» ПСО «Семеновская центральная районная больница» ПСО «Филиал №1 ГБУЗ НО Городецкая центральная районная больница Заволжская городская больница» ПСО ГБУЗ НО «Балахнинская центральная районная больница» ПСО ГБУЗ НО «Выксунская центральная районная больница» ПСО ГБУЗ НО «Держинский госпиталь ветеранов войн им. А.М. Самарина»; ПСО ГБУЗ НО «Уренская центральная районная больница»; ПСО ГБУЗ НО «Починковская центральная районная больница»; ПСО ГБУЗ НО «Борская центральная районная</p>	
--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

						больница»; ПСО ГБУЗ НО «Сергачская центральная районная больница»; ПСО ГБУЗ НО «Центральная городская больница г. Арзамас»; ПСО ГБУЗ НО «Лысковская Центральная районная больница»; ПСО ГБУЗ НО «Шахунская центральная районная больница	
11	Действующая редакция	Определение перечня оборудования для переоснащения ПСО	01.02.2019	01.03.2024	Шаклунов А.А.	Составлен перечень оборудования	
	Новая редакция	Определение перечня оборудования для переоснащения ПСО	01.02.2019	01.03.2024	Саксонова Е.Н	Составлен перечень оборудования	
12	Действующая редакция	Контрольная точка Переоснащены четыре первичные сосудистые отделения	-	30.10.2024	Шаклунов А.А.	Акт о переоснащении первичных сосудистых отделений	
	Новая редакция	Контрольная точка Переоснащены четыре первичные сосудистые отделения	-	30.10.2024	Саксонова Е.Н	Акт о переоснащении первичных сосудистых отделений	
13	Действующая редакция	Дооснащение первичных сосудистых отделений оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения	01.01.2022	31.10.2024	Шаклунов А.А.		
	Новая редакция	Дооснащение первичных сосудистых	01.01.2022	31.10.2024	Саксонова Е.Н		

		отделений оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения					
14	Действующая редакция	Проведение анализа необходимости дооснащения оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения первичного сосудистого отделения	01.01.2022	01.02.2022	Шаклунов А.А.	Определено первичное сосудистое отделение для дооснащения оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения: ПСО ГБУЗ НО «Центральная городская больница г. Арзамас»	
	Новая редакция	Проведение анализа необходимости дооснащения оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения первичного сосудистого отделения	01.01.2022	01.02.2022	Саксонова Е.Н	Определено первичное сосудистое отделение для дооснащения оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения: ПСО ГБУЗ НО «Центральная городская больница г. Арзамас»	
15	Действующая редакция	Определение перечня оборудования для дооснащения оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения	01.02.2022	01.03.2022	Шаклунов А.А.	Составлен перечень оборудования	
	Новая редакция	Определение перечня оборудования для дооснащения оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения	01.02.2022	01.03.2022	Саксонова Е.Н	Составлен перечень оборудования	

16	Действующая редакция	Контрольная точка Дооснащение первичного сосудистого отделения оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения: ПСО ГБУЗ НО «Центральная городская больница г. Арзамас»	-	30.10.2022	Шаклунов А.А.	Акт о дооснащении первичного сосудистого отделения	
	Новая редакция	Контрольная точка Дооснащение первичного сосудистого отделения оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения: ПСО ГБУЗ НО «Центральная городская больница г. Арзамас»	-	30.10.2022	Саксонова Е.Н	Акт о дооснащении первичного сосудистого отделения	
17	Действующая редакция	Проведение анализа необходимости дооснащения оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения первичного сосудистого отделения	01.01.2024	01.02.2024	Шаклунов А.А.	Определено первичное сосудистое отделение для дооснащения оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения: ПСО ГБУЗ НО «Семеновская центральная районная больница»	
	Новая редакция	Проведение анализа необходимости дооснащения оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения первичного сосудистого отделения	01.01.2024	01.02.2024	Саксонова Е.Н.	Определено первичное сосудистое отделение для дооснащения оборудованием для проведения	

						рентгенэндоваскулярных методов лечения: ПСО ГБУЗ НО «Семеновская центральная районная больница»	
18	Действующая редакция	Определение перечня оборудования для дооснащения оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения	01.02.2024	01.03.2024	Шаклунов А.А.	Составлен перечень оборудования	
	Новая редакция	Определение перечня оборудования для дооснащения оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения	01.02.2024	01.03.2024	Саксонова Е.Н	Составлен перечень оборудования	
19	Действующая редакция	Контрольная точка Дооснащение первичного сосудистого отделения оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения: ПСО ГБУЗ НО «Семеновская центральная районная больница»»	-	30.10.2024	Шаклунов А.А.	Акт о дооснащении первичного сосудистого отделения	
	Новая редакция	Контрольная точка Дооснащение первичного сосудистого отделения оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения: ПСО ГБУЗ НО «Семеновская центральная районная больница»»	-	30.10.2024	Саксонова Е.Н	Акт о дооснащении первичного сосудистого отделения	

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	нет
Причины и обоснование необходимости изменений	Кадровые перестановки в министерстве здравоохранения Нижегородской области
Анализ изменений и их влияния на параметры проекты и иные проекты	Изменения не существенные, на параметры проекта и иные проекты не влияют