

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Правительства Нижегородской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 024C01787DD311E880FC38D547CD231508
Кому выдан: Никитин Глеб Сергеевич
Действителен: с 02.07.2018 до 02.07.2019

УТВЕРЖДАЮ
Губернатор
Нижегородской области,
Председатель Правительства
_____ Г.С.Никитин
«__» _____ 2019 г.

13.06.2019

Сл-001-136525/19

П А С П О Р Т

Регионального проекта

Развитие экспорта медицинских услуг

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Здравоохранение		
Краткое наименование регионального проекта	Экспорт медицинских услуг	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Гнеушев А.Н. – заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области		
Руководитель регионального проекта	Саксонова Е.Н. – и.о.министра здравоохранения Нижегородской области		
Администратор регионального проекта	Санинская Л.М. – заместитель министра здравоохранения Нижегородской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640. Подпрограмма «Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»		

2. Цель и показатели регионального проекта

<i>Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (показатель по курсу доллара на конец декабря 2017 г. = 58,57 руб. за 1 долл.) на период до 2024 года</i>											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)	<i>(основной)</i>	0,91	31.12.2017 г	1,25	1,67	2,08	2,50	2,92	3,33	3,65

*Перечень показателей будет уточнен после введения федерального статистического учета случаев оказания медицинской помощи иностранным гражданам

**По состоянию на 12 декабря 2018 г. должности заместителя Губернатора Нижегородской области, курирующего вопросы охраны здоровья граждан, и первого заместителя министра здравоохранения Нижегородской области вакантны

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг	
1.1.	Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019 - 2024 гг.	<p>В 2019 году Минздравом России совместно с АО «Российский экспортный центр» будет проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг.</p> <p>На основании результатов мониторинга Минздравом России совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации, АО «Российский экспортный центр» и Ростуризмом в первом полугодии 2019 года будет разработана и утверждена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019 - 2024 гг., которой будут предусмотрены следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание информационных материалов на русском и иностранных языках о ведущих медицинских организациях Российской Федерации и доступных медицинских услугах; - участие представителей органов государственной власти, включая мероприятия по улучшению инфраструктуры медицинских организаций и развитие сервисных услуг; - участие представителей медицинских организаций и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		услуг.
1.2	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2019 год.	<p>На основании программы коммуникационных мероприятий со второй половины 2019 года с участием АО «Российский экспортный центр» и Ростуризма будет начата реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации.</p> <p>Всего за 2019 год планируется привлечь дополнительно к уровню 2018 года 132 тыс. человек.</p>
1.3.	Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей.	<p>В 2019 году Минздравом России совместно с Росстатом будут внесены изменения в формы федерального статического наблюдения (форму № 30, утвержденную приказом Росстата от 27 декабря 2016 г. № 866 и форму № 62, утвержденную приказом Росстата от 2 ноября 2018 г. № 658).</p> <p>Это позволит учитывать всех иностранных граждан, получивших медицинские услуги в государственных и муниципальных медицинских организациях, а также об их стоимости.</p> <p>В целях учета числа иностранных граждан, пролеченных в негосударственных медицинских организациях, и стоимости их лечения будут внесены изменения в состав показателей, сбор которых осуществляет Банк России с выделением категории «Медицинские услуги» в совокупном экспорте услуг по статье «Поездки».</p> <p>Это позволит учитывать сведения о всех иностранных</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		<p>гражданах, получивших медицинскую помощь на территории Российской Федерации в медицинских организациях частной формы собственности.</p> <p>Кроме того, для сверки данных будет организован обмен данными между Минздравом России и МВД России, Ростуризмом и МИД России о числе иностранных граждан, пересекающих границу Российской Федерации с целью медицинского туризма, а также проработан механизм взаимодействия с ФНС России в целях получения дополнительной информации по объему экспорта медицинских услуг в медицинских организациях Российской Федерации разных форм собственности.</p> <p>Для проверки достоверности данных сведения о сборе и передаче информации будут проверяться Росздравнадзором в ходе проводимых в медицинских организациях контрольных мероприятий.</p>
1.4.	<p>Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей.</p>	<p>В 2020-2024 годах на основании измененных форм статистического наблюдения будут осуществлены сбор и выверка данных о числе иностранных граждан, получивших медицинские услуги в медицинских организациях Российской Федерации, а также об их стоимости.</p> <p>Для проверки достоверности данных сведения о сборе и передаче информации будут проверяться Росздравнадзором в ходе проводимых в медицинских организациях контрольных мероприятий.</p>
1.5.	<p>Создан и функционирует координирующий центр</p>	<p>В 2019 году приказом Минздрава России на</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	по вопросам экспорта медицинских услуг.	<p>подведомственное федеральное государственное учреждение будут возложены функции координирующего центра, регулирующего вопросы:</p> <p>разработки и внедрения системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в денежном эквиваленте;</p> <p>разработки и внедрения программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019-2024 гг.;</p> <p>анализа структуры международного экспорта медицинских услуг;</p> <p>осуществления межсекторального взаимодействия по оценке потенциала наращивания экспорта медицинских услуг;</p> <p>разработки комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг.</p> <p>Деятельность центра будет регулироваться в рамках установления государственного задания и контроля за его исполнением.</p> <p>Центром по итогам каждого года будет формироваться отчет о результатах мероприятий, а также рекомендации по повышению их эффективности.</p>
1.6.	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня	На основании программы коммуникационных мероприятий в 2020 году с участием АО «Российский

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2020 год.	экспортный центр», Ростуризма и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации. Всего за 2020 год планируется привлечь 696 тыс. человек.
1.7.	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2021 год.	На основании программы коммуникационных мероприятий в 2021 году с участием АО «Российский экспортный центр», Ростуризма и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации. Всего за 2021 год планируется привлечь 828 тыс. человек.
1.8.	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2022 год.	На основании программы коммуникационных мероприятий в 2022 году с участием АО «Российский экспортный центр», Ростуризма и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации. Всего за 2022 год планируется привлечь 960 тыс. человек.
1.9.	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2023 год.	На основании программы коммуникационных мероприятий в 2023 году с участием АО «Российский экспортный центр», Ростуризма и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации. Всего за 2023 год планируется привлечь 1080 тыс. человек.
1.10.	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации за 2024 год.	На основании программы коммуникационных мероприятий в 2024 году с участием АО «Российский экспортный центр», Ростуризма и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации. Всего за 2024 год планируется привлечь 1200 тыс. человек.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	<i>(руководитель регионального проекта)</i>	Саксонова Е.Н.	И.о.министра здравоохранения Нижегородской области	Гнеушев А.Н., заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области	35
2.	<i>(администратор регионального проекта)</i>	Санинская Л.М.	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	50
3.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Волчкова М.А.	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Саксонова Е.Н., и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	35
4.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Тимофеева В.В.	Начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Санинская Л.М., заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	75

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Арсеева Т.В.	Начальник отдела стратегического планирования министерства здравоохранения Нижегородской области	первый заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	35
6.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Егорова Т.В.	Начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Нижегородской области	первый заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	35
7.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Боровкова Т.А.	Начальник отдела детства и родовспоможения министерства здравоохранения Нижегородской области	первый заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	35
8.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Тучин Е.А.	Директор ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр»	Саксонова Е.Н., и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	35
9.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Савицкая Н.Н.	Главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр медицинской профилактики»	Саксонова Е.Н., и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	35

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
10.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Миронов Н.Н.	И.о.главного врача ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А.Семашко»	Саксонова Е.Н., и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	35
11.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Кадников О.Ю.	Главный врач ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница»	Саксонова Е.Н., и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	35
12.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Железин О.В.	Главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»	Саксонова Е.Н., и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	35
13.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Максимов А.Л.	Главный врач ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница»	Саксонова Е.Н., и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	35
14.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Тарасов Ю.И.	Главный врач ГБУЗ НО «Клинический диагностический центр»	Саксонова Е.Н., и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	35

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
15.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Зубеев П.С.	Главный врач ГБУЗ НО «Городская больница № 33 Ленинского района г. Нижнего Новгорода»	Саксонова Е.Н., и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	35
16.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Архипов А.В.	Начальник отдела правовой работы ГКУ НО «Центр медицинской инспекции»	Дружкова С.А., директор ГКУ НО «Центр медицинской инспекции»	35
17.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Норенков И.Н.	Министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области	Носов И.Н., заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области	<i>По согласованию</i>
18.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Морозова А.А.	И.о.директора департамента развития туризма и народных художественных промыслов	Югов А.С., заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области	<i>По согласованию</i>

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
19.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Черкасов М.В.	Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области	Люлин Е.Б., Вице-губернатор, первый заместитель Председателя Правительства Нижегородской области	<i>По согласованию</i>
20.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Звонков С.В.	Директор государственного автономного учреждения Нижегородской области «Центр развития экспортного потенциала Нижегородской области»	Черкасов М.В., министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области	<i>По согласованию</i>
Общие организационные мероприятия по проекту					
Результат: проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг					
1.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Саксонова Е.Н.	И.о.министра здравоохранения Нижегородской области	Гнеушев А.Н., заместитель Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области	35

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Тимофеева В.В.	Начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Санинская Л.М., заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	35
3.	<i>(администратор регионального проекта)</i>	Санинская Л.М.	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	35
Результат: разработана и внедрена система мониторинга данных с медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам					
1.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Саксонова Е.Н.	И.о.министра здравоохранения Нижегородской области	Гнеушев А.Н., заместитель Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области	35
2.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Тучин Е.А.	Директор ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр»	Саксонова Е.Н., и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	35

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
3.	<i>(администратор регионального проекта)</i>	Санинская Л.М.	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	35
Результат: разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019-2024 гг.					
1.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Саксонова Е.Н.	И.о.министра здравоохранения Нижегородской области	Гнеушев А.Н., заместитель Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области	35
2.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Савицкая Н.Н.	Главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр медицинской профилактики»	Саксонова Е.Н., и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	35
3.	<i>(администратор регионального проекта)</i>	Санинская Л.М.	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	35

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Егорова Т.В.	Начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	35
5.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Боровкова Т.А.	Начальник отдела детства и родовспоможения министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	35
6.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Морозова А.А.	И.о.директора департамента развития туризма и народных художественных промыслов	А.С.Югов, заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области	35
7.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Звонков С.В.	Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Центр развития экспортного потенциала Нижегородской области»	М.В.Черкасов, министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области	35
Результат: создан и функционирует проектный офис					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Саксонова Е.Н.	И.о.министра здравоохранения Нижегородской области	Гнеушев А.Н., заместитель Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области	35
2.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Арсеева Т.В.	Начальник отдела стратегического планирования министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	35
3.	<i>(администратор регионального проекта)</i>	Санинская Л.М.	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	35
4.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Тимофеева В.В.	Начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Санинская Л.М., заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	35
5.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Егорова Т.В.	Начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	35

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Боровкова Т.А.	Начальник отдела детства и родовспоможения министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	35
Результат: разработан и внедрен комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг					
1.	<i>(ответственный за достижение результата регионального проекта)</i>	Саксонова Е.Н.	И.о.министра здравоохранения Нижегородской области	Гнеушев А.Н., заместитель Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области	35
2.	<i>(администратор регионального проекта)</i>	Санинская Л.М.	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	35
3.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Морозова А.А.	И.о.директора департамента развития туризма и народных художественных промыслов	А.С.Югов, заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области	35

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4	<i>(участник регионального проекта)</i>	Звонков С.В.	Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Центр развития экспортного потенциала Нижегородской области»	М.В.Черкасов, министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области	35
5.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Миронов Н.Н.	И.о.главного врача ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А.Семашко»	Саксонова Е.Н., и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	35
6.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Кадников О.Ю.	Главный врач ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница»	Саксонова Е.Н., и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	35
7.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Железин О.В.	Главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»	Саксонова Е.Н., и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	35
8.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Максимов А.Л.	Главный врач ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница»	Саксонова Е.Н., и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	35

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
9.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Тарасов Ю.И.	Главный врач ГБУЗ НО «Клинический диагностический центр»	Саксонова Е.Н., и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	35
10.	<i>(участник регионального проекта)</i>	Зубеев П.С.	Главный врач ГБУЗ НО «Городская больница № 33 Ленинского района г. Нижнего Новгорода»	Саксонова Е.Н., и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	35

6. Дополнительная информация

Реализация федерального проекта ведет к достижению целевого показателя № 9 национального проекта «Здравоохранение».

Национальная цель – создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно - ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.

1. Выделение наиболее значимых и заметных для иностранных граждан укрупненных целей и задач, предусматривающих приоритетное финансирование и концентрацию иных ресурсов для их достижения

В целях анализа эффективности деятельности в рамках федерального проекта фундаментальной задачей является создание и внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей.

Причем особое внимание следует обратить на внедрение системы мониторинга в медицинские организации как государственной, так и частной формы собственности.

Второй по значимости задачей является проведение коммуникационных мероприятий, направленных на информирование иностранных граждан о возможностях отечественной медицины. При этом предполагается использование различных форматов: телевидение, радио, ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет», включая использование социальных сетей как одного из самых популярных вариантов распространения информации. С учетом того, что финансирование коммуникационных мероприятий в рамках данного проекта не предусмотрено, информирование иностранных граждан через социальные сети и информационные интернет-порталы является приоритетным форматом распространения сведений, а также распространение информационных материалов в рамках межведомственного взаимодействия.

2. Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий

Предложенный вариант реализации федерального проекта в части развития экспорта медицинских услуг является оптимальным и эффективным.

Минздравом России совместно с АО «Российский экспортный центр» будет проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг.

На основании результатов мониторинга Минздравом России совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации, АО «Российский экспортный центр» и Ростуризмом в первом полугодии 2019 года будет разработана и утверждена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019 - 2024 гг., которой будут предусмотрены следующие мероприятия:

- создание информационных материалов на русском и иностранных языках о ведущих медицинских организациях Российской Федерации и доступных медицинских услугах;
- участие представителей органов государственной власти, включая мероприятия по улучшению инфраструктуры медицинских организаций и развитие сервисных услуг;
- участие представителей медицинских организаций и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг.

Минздравом России совместно с Росстатом будут внесены изменения в формы федерального статического наблюдения (форму № 30, утвержденную приказом Росстата от 27 декабря 2016 г. № 866 и в форму № 62, утвержденную приказом Росстата от 2 ноября 2018 г. № 658).

Это позволит учитывать всех иностранных граждан, получивших медицинские услуги в государственных и муниципальных медицинских организациях, а также об их стоимости.

В целях учета числа иностранных граждан, пролеченных в негосударственных медицинских организациях, и стоимости их лечения будут внесены изменения в состав показателей, сбор которых осуществляет Банк России с выделением категории «Медицинские услуги» в совокупном экспорте услуг по статье «Поездки».

Это позволит учитывать сведения о всех иностранных гражданах, получивших медицинскую помощь на территории Российской Федерации в медицинских организациях частной формы собственности.

Кроме того, для сверки данных будет организован обмен данными между Минздравом России и МВД России, Ростуризмом и МИД России о числе иностранных граждан, пересекающих границу Российской Федерации с целью медицинского туризма, а также проработан механизм взаимодействия с ФНС России в целях получения дополнительной информации по объему экспорта медицинских услуг в медицинских организациях Российской Федерации разных форм собственности.

Для проверки достоверности данных сведения о сборе и передаче информации будут проверяться Росздравнадзором в ходе проводимых в медицинских организациях контрольных мероприятий.

3. Сдерживающие факторы при реализации федерального проекта.

Недостаточная штатная численность сотрудников Министерства здравоохранения Нижегородской области и

недостаточный объем финансирования проекта, отсутствие финансирования коммуникационных мероприятий, направленных на популяризацию экспорта медицинских услуг Российской Федерации, а также отсутствие в штате указанных ведомств специалистов по коммуникационным проектам, PR, рекламе, таргетированным механизмам размещения в сети «Интернет», проектных менеджеров, специалистов по корпоративной среде. Выделение средств в рамках предусмотренного бюджета на привлечение данных специалистов необходимо для реализации запланированных в федеральном проекте мероприятий в полном объеме.

Основным фактором риска недостижения целевых показателей при реализации региональных составляющих федерального проекта является отсутствие запланированного федерального финансирования на проведение коммуникационных мероприятий и иных мер по поддержке экспорта медицинских услуг.

4. Отражение в паспорте федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» вклада каждого мероприятия в достижение целей национального проекта «Здравоохранение»

Результат	Целевые показатели национального проекта «Здравоохранение»										
	Целевой показатель: снижение смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения)	Целевой показатель: снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)	Целевой показатель: снижение смертности и от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения)	Целевой показатель: снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)	Целевой показатель: укомплектованность врачей должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	Целевой показатель: укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	Целевой показатель: число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.)	Целевой показатель: охват всех граждан профилактическим и медицинскими осмотрами, %	Целевой показатель: число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц	Целевой показатель: доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, %	Целевой показатель: увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд долларов США в год)
Развитие экспорта медицинских услуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
ИТОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

к региональному проекту
«Развитие экспорта медицинских
услуг»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	Результат: Проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг	01.02.2019	01.07.2019	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Миронов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	Минздравом России совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации и АО «Российский экспортный центр», Ростуризм определены барьеры и ключевые направления для разработки комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг	<i>РРП</i>
1.1.1	Мероприятие: Проведение анализа рынка экспорта медицинских услуг с учетом настоящих условий, включая действующее законодательство в сфере охраны здоровья граждан, визового режима, условий миграционного учета. Выявление барьеров	01.02.2019	01.05.2019	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Миронов Н.Н.	Минздравом России совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации и АО	<i>РРП</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	«Российский экспортный центр», Ростуризм проведен анализ рынка экспорта медицинских услуг с учетом настоящих условий, включая действующее законодательство в сфере охраны здоровья граждан, визового режима, условий миграционного учета. Выявление барьеров	
1.1.2	Мероприятие: Реализация межведомственного взаимодействия в отношении проработки действующих барьеров	01.02.2019	01.07.2019	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Миронов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	Организовано ряд совещаний на межведомственном уровне, а также с привлечением экспертов профессионального сообщества с целью проработки действующих барьеров	<i>РРП</i>
1.1	Контрольная точка: Определение		01.07.2019	Тимофеева В.В.	Определены	<i>ПК</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг			Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Миронов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	существующие барьеры развития экспорта медицинских услуг	
2.	Результат: Разработана и внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей	01.02.2019	01.12.2021	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Миронов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	В 2019 году Минздравом России совместно с Росстатом будут внесены изменения в формы федерального статического наблюдения (форму № 30 и форму № 62), а также совместно с Банком России, Росздравнадзором, ФНС России, МВД России проработан механизм взаимодействия для получения сводной	<i>ПС</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					статистической информации по иностранным гражданам, прибывшим на территорию Российской Федерации для получения медицинских услуг	
2.1.1	Мероприятие: Разработка системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей. Проведение мероприятий по разработке механизма мониторинга, позволяющего производить сбор сведений с медицинских организаций в соответствии с показателями проекта	01.02.2019	01.02.2020	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Миронов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам совместно с Банком России	<i>РРП</i>
2.2.1	Мероприятие: Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей	01.02.2020	31.12.2021	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Миронов Н.Н.	Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских	<i>РРП</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	услуг иностранным гражданам	
2.1.	Контрольная точка: Разработка системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей		01.02.2020	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Миронов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	Разработана и внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам совместно с Банком России	<i>ПК</i>
2.2	Контрольная точка: Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей		31.12.2021	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Миронов Н.Н.	Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских	<i>ПК</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	услуг иностранным гражданам	
3.	Результат: Разработан и реализован план участия в международных выставках	01.11.2019	31.12.2021	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Миронов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	Разработан и реализован план участия в международных выставках	<i>ПС</i>
3.1.1	Мероприятие: Подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации в целях обеспечения участия в международных	01.07.2019	31.12.2019	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Миронов Н.Н.	Подготовлены информационные материалы для повышения уровня информированности иностранцев	<i>РРП</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	выставках			Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации, для участия в зарубежных выставочных мероприятиях	
3.1.2	Мероприятие: Разработка плана участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2020-2021 гг.	01.11.2019	31.12.2019	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Миронов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период до 2024 г.	РРП
3.2.1	Мероприятие: Реализация плана участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации	01.02.2020	31.12.2021	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Миронов Н.Н.	Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	иностранцев граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период до 2024 г.	
3.1	Контрольная точка: Разработка плана участия в международных выставках		31.12.2019	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Миронов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранцев граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период до 2024 г.	<i>ПК</i>
3.2	Контрольная точка: Реализация плана участия в международных выставках		31.12.2021	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Миронов Н.Н.	Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности	<i>ПК</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	иностранцев граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период до 2024 г.	
4.	Результат: Разработана и реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период с 2019 по 2021 г.	10.01.2019	31.12.2021	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Миронов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	Разработана и реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранцев граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период с 2019 по 2021 г.	<i>ПС</i>
4.1.1	Мероприятие: Разработка программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2019 г.	10.01.2019	10.02.2019	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Миронов Н.Н.	Разработка программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранцев граждан о	<i>РРП</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2019 г.	
4.1.2	Мероприятие: Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2019 г. За 2019 год обеспечено не менее 100 тысяч демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и не менее 10 материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	10.02.2019	31.12.2019	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Миронов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2019 г. За 2019 год обеспечено не менее 100 тысяч демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и не менее 10 материалов, размещенных в информационно-	<i>РРП</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					телекоммуникационной сети «Интернет»	
4.2.1	Мероприятие: Разработка программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2020 г.	01.11.2019	31.12.2019	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Миронов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	Разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий сроком реализации до 31.12.2024 г.	<i>РРП</i>
4.2.2	Мероприятие: Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2020 г. За 2020 год обеспечено не менее 100 тысяч демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и не менее 10 материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	10.01.2020	31.12.2020	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Миронов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Морозова А.А.	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2020 г. За 2020 год обеспечено не менее 100 тысяч	<i>РРП</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Звонков С.В. Архипов А.В.	демонстраций (передач) рекламно- информационных материалов по телевидению, радио и не менее 10 материалов, размещенных в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»	
4.3.1	Мероприятие: Разработка программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2021 г.	01.11.2020	31.12.2020	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Миронов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2021 г	<i>РРП</i>
4.3.2	Мероприятие: Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах,	10.01.2021	31.12.2021	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А.	Реализована программа коммуникационных мероприятий по	<i>РРП</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	оказываемых на территории Российской Федерации на 2021 г. За 2021 год обеспечено не менее 100 тысяч демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и не менее 10 материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»			Савицкая Н.Н. Миронов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2021 г. За 2021 год обеспечено не менее 100 тысяч демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и не менее 10 материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	
4.1	Контрольная точка: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2019 г.		31.12.2019	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Миронов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л.	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2019 г.	<i>ПК</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	Федерации на 2019 г.	
4.2	Контрольная точка: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2020 г.		31.12.2020	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Миронов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2020 г.	<i>ПК</i>
4.3	Контрольная точка: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2021 г.		31.12.2021	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Миронов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л.	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2021 г.	<i>ПК</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	Федерации на 2021 г.	
5.	Результат: Функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг	01.06.2019	31.12.2021	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Волчкова М.А. Арсеева Т.В. Архипов А.В.	Функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»	<i>ПС</i>
5.1.1	Мероприятие: Организация деятельности по созданию координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг. Формирование цели и задач, а также структуры координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг, обеспечение материально-технической базы	10.01.2019	01.06.2019	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Волчкова М.А. Арсеева Т.В. Архипов А.В.	Организована деятельность по созданию координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг. Сформированы цели и задачи, а также структура координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг по развитию экспорта медицинских услуг, обеспечение материально-	<i>РРП</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					технической базы	
5.1.2	Мероприятие: Обеспечение функционирования координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг на период реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»	02.06.2019	31.12.2021	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Волчкова М.А. Арсеева Т.В. Архипов А.В.	Обеспечено функционирование координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг на период реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»	<i>РРП</i>
5.1	Контрольная точка: Начало функционирования координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг		01.06.2019	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Волчкова М.А. Арсеева Т.В. Архипов А.В.	Начало функционирования координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг	<i>ПК</i>
6.	Результат: Разработан и реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг	01.06.2019	31.12.2021	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Миронов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И.	Разработан комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг	<i>РРП</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Зубеев П.С. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.		
6.1.1	Мероприятие: Проработка с учетом межведомственного взаимодействия мероприятий, входящих в комплекс мер, включая мероприятия по вопросу контроля качества оказания медицинских услуг с целью выявления потенциальных точек для повышения конкурентоспособности медицинских организаций на международной арене, мероприятия по проведению презентаций рекреационных зон, находящихся в зоне транспортной доступности по отношению к медицинским организациям, в которых предполагается оказание медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в рамках комплексного лечения с учетом реабилитационного компонента, а также учитывая иные барьеры, выявляемые в ходе проведения работы по п. 1.1.1 настоящего Приложения	01.06.2019	01.02.2020	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Миронов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	Проработан с учетом межведомственного взаимодействия мероприятий, входящих в комплекс мер, включая мероприятия по вопросу контроля качества оказания медицинских услуг с целью выявления потенциальных точек для повышения конкурентоспособности медицинских организаций на международной арене, мероприятия по проведению презентаций рекреационных зон, находящихся в зоне транспортной доступности по отношению к медицинским организациям, в которых	<i>РРП</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					предполагается оказание медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в рамках комплексного лечения с учетом реабилитационного компонента, а также учитывая иные барьеры, выявляемые в ходе проведения работы по п. 1.1.1 настоящего Приложения	
6.2.1	Мероприятие: Реализация комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг с учетом межведомственного взаимодействия до 2021 гг.	01.02.2020	31.12.2021	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Миронов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	Реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг с учетом межведомственного взаимодействия до 2021 гг.	<i>РРП</i>
6.1	Контрольная точка: Разработан комплекс мер		01.02.2020	Тимофеева В.В.	Разработан комплекс мер	<i>ПК</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	по увеличению объемов экспорта медицинских услуг			Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Миронов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	по увеличению объемов экспорта медицинских услуг	
6.2	Контрольная точка: Реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг		31.12.2021	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Миронов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	Реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг	<i>ПК</i>

7. Дополнительные и обосновывающие материалы

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

Федеральный проект «**Развитие экспорта медицинских услуг**» направлен на создание и развитие на территории Российской Федерации механизмов и условий, обеспечивающих рост экспорта медицинских технологий, и тем самым создание дополнительных источников финансирования системы здравоохранения Российской Федерации.

В ходе реализации проекта будет разработана и внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций, разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению информированности иностранных граждан о медицинских услугах, разработана и внедрена стратегия и методические рекомендации для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг. В целях координации работ по реализации проекта будет создан координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг. В результате, усилится позитивный имидж российского здравоохранения на международном рынке, и будут привлечены дополнительные инвестиции в российское здравоохранение. Реализация федерального проекта ведет к достижению целевого показателя № 9 национального проекта «Здравоохранение».

2. Методика расчета показателей федерального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
(Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.))							
1.	Метод экспертной оценки	Базовым показателем по объему оказанных медицинских услуг иностранным	Периодические запросы (1 раз в год) Минздрава России, Банка России и Росстата в медицинские	Минздрав России, Банк России, Росстат	<i>Информация предоставляется по медицинским организациям Российской</i>	<i>Показатель на дату, показатель за период. Периодичность</i>	Форма показателя - абсолютный

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегировани я информации	Временные характеристики	Дополнительна я информация
(Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.))							
		гражданам является показатель, основанный на сборе сведений с медицинских организаций по объему оказанных медицинских услуг иностраным гражданам в 2017 г.	организации всех форм собственности и ведомственной принадлежности, а также органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья		<i>Федерации всех форм собственность и и ведомственно й принадлежно сти</i>	<i>предоставления данных - 1 раз в полугодие</i>	

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий федерального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.	<i>Результат:</i> Проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг		0	0	0	0
2.	Результат: Разработана и внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам совместно с Банком России		0	0	0	0
3.	Результат: Разработан и реализован план участия в международных выставках		0	0	0	0
4.	Результат: Разработана и реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период с 2019 по 2021 г.		0	0	0	0
5.	Результат: Функционирует проектный офис федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»		0	0	0	0
5.1.1	Мероприятие: Организация деятельности по созданию проектного офиса. Формирование цели и задач, а также структуры проектного офиса по увеличению экспорта медицинских услуг, обеспечение материально-технической базы		0	0	0	0

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
5.1.2.	Мероприятие: Обеспечение функционирования проектного офиса на период реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»	056 09 09 018 N8	0	0	0	0
5.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)²</i>					
5.1.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					
5.1.2.3.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)²</i>					
5.1.2.4	консолидированный бюджет Нижегородской области					
5.1.2.5	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)²</i>					
5.1.3.	внебюджетные источники					
Всего по федеральному проекту, в том числе:						
	федеральный бюджет	056 09 09 018 N8	0	0	0	0
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)²</i>					
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)²</i>					
	консолидированный бюджет Нижегородской области					

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)²</i>					
	внебюджетные источники					

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по Нижегородской области*

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
	2019	2020	2021	
Нижегородская область, в том числе:	0	0	0	0
федеральный бюджет ³	0	0	0	0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)²</i>	0	0	0	0
консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)²</i>	0	0	0	0

¹ Федеральный орган исполнительной власти, иной орган или организация.

² Строка приводится в случае наличия межбюджетных трансфертов из соответствующего бюджета. При их наличии отдельными строками приводятся межбюджетные трансферты федеральному бюджету, бюджету соответствующего государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, консолидированным бюджетам субъектов Российской Федерации. При отсутствии указанных трансфертов строка в таблице не приводится.

³ Указываются все виды финансирования из федерального бюджета, осуществляемые на территории федерального округа (субъекта Российской Федерации).

4 Год начала реализации федерального проекта.

УТВЕРЖДЕН
региональным проектным офисом
Нижегородской области

(протокол от _____ № _____)

ЗАПРОС
на изменение паспорта регионального проекта «*Наименование регионального проекта*»
№ _____

Изменяемый раздел проекта	<input checked="" type="checkbox"/> 1. Основные положения <input type="checkbox"/> 2. Цель и показатели <input type="checkbox"/> 3. Результаты и характеристики результатов <input type="checkbox"/> 4. Финансовое обеспечение	<input checked="" type="checkbox"/> 5. Участники <input type="checkbox"/> 6. Дополнительная информация <input checked="" type="checkbox"/> 7. Контрольные точки и мероприятия
------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Изменение основных положений регионального проекта

№ п/п	Изменяемый параметр раздела	Действующая редакция	Новая редакция
1.	Куратор регионального проекта	Заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области	Гнеушев А.Н. – заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области
2.	Руководитель регионального проекта	А.А.Шаклунов - министр здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н. – и.о.министра здравоохранения Нижегородской области
3.			

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	Нет
Причины и обоснование необходимости изменений	Изменение кадрового состава
Анализ изменений и их влияния на параметры проекты и иные проекты	Изменения не существенные, на параметры проекта и иные проекты не влияют

2. Изменение цели и показателей регионального проекта

№ п/п	Цель, наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						Уровень контроля	
				Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Действующая редакция												
	Новая редакция												
2.	Действующая редакция												
	Новая редакция												
3.	Действующая редакция												
	Новая редакция												

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
Причины и обоснование необходимости изменений	
Анализ изменений и их влияния на параметры проекты и иные проекты	

3. Изменение результатов и характеристик результатов регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение результата		Характеристика результата	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
			значение	дата			
<i>(указывается наименование задачи федерального проекта)</i>							
1.	Действующая редакция						
	Новая редакция						
2.	Действующая редакция						
	Новая редакция						
3.	Действующая редакция						
	Новая редакция						

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
Причины и обоснование необходимости изменений	
Анализ изменений и их влияния на параметры проекты и иные проекты	

4. Изменения финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, источника финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей)						Всего (млн.рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>(наименование задачи федерального проекта)</i>								
<i>(наименование результата регионального проекта)</i>								
1.	Действующая редакция							
	Новая редакция							
2.	Действующая редакция							
	Новая редакция							
3.	Действующая редакция							
	Новая редакция							

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
Причины и обоснование необходимости изменений	
Анализ изменений и их влияния на параметры проекты и иные проекты	

5. Изменение участников регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте		Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Действующая редакция	(руководитель регионального проекта)	А.А.Шаклунов	Министр здравоохранения Нижегородской области	Заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области	35
	Новая редакция	(руководитель регионального проекта)	Саксонова Е.Н.	И.о.министра здравоохранения Нижегородской области	Гнеушев А.Н., заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области	35
2.	Действующая редакция	(администратор регионального проекта)	Л.М.Санинская	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	А.А.Шаклунов, министр здравоохранения Нижегородской области	50
	Новая редакция	(администратор регионального проекта)	Санинская Л.М.	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	50
3.	Действующая редакция	(участник регионального проекта)	С.В.Федоров	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и	А.А.Шаклунов, министр здравоохранения Нижегородской	35

				экономике	области	
	Новая редакция	(участник регионального проекта)	Волчкова М.А.	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Саксонова Е.Н., и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	35
4.	Действующая редакция	(участник регионального проекта)	А.Л.Хлапов	Начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	75
	Новая редакция	(участник регионального проекта)	Тимофеева В.В.	Начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Санинская Л.М., заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	75
5.	Действующая редакция	(участник регионального проекта)	Е.А.Тучин	Директор ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр»	А.А.Шаклунов, министр здравоохранения Нижегородской области	35
	Новая редакция	(участник регионального проекта)	Тучин Е.А.	Директор ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр»	Саксонова Е.Н., и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	35
6.	Действующая редакция	(участник регионального проекта)	Н.Н.Савицкая	И.о.директора ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр медицинской профилактики»	А.А.Шаклунов, министр здравоохранения Нижегородской области	35
	Новая редакция	(участник регионального проекта)	Савицкая Н.Н.	Главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский	Саксонова Е.Н., и.о.министра	35

		проекта)		областной центр медицинской профилактики»	здравоохранения Нижегородской области	
7.	Действующая редакция	(участник регионального проекта)	Р.М.Зайцев	Главный врач ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А.Семашко»	А.А.Шаклунов, министр здравоохранения Нижегородской области	35
	Новая редакция	(участник регионального проекта)	Миронов Н.Н.	И.о.главного врача ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А.Семашко»	Саксонова Е.Н., и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	
8.	Действующая редакция	(участник регионального проекта)	О.Ю.Кадников	Главный врач ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница»	А.А.Шаклунов, министр здравоохранения Нижегородской области	35
	Новая редакция	(участник регионального проекта)	Кадников О.Ю.	Главный врач ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница»	Саксонова Е.Н., и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	35
9.	Действующая редакция	(участник регионального проекта)	О.В.Железин	Главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»	А.А.Шаклунов, министр здравоохранения Нижегородской области	35
	Новая редакция	(участник регионального проекта)	Железин О.В.	Главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»	Саксонова Е.Н., и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	35
10.	Действующая	(участник	А.Л.Максимов	Главный врач ГБУЗ НО	А.А.Шаклунов,	35

	редакция	регионального проекта)		«Специализированная кардиохирургическая клиническая больница»	министр здравоохранения Нижегородской области	
	Новая редакция	(участник регионального проекта)	Максимов А.Л.	Главный врач ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница»	Саксонова Е.Н., и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	35
11.	Действующая редакция	(участник регионального проекта)	Ю.И.Тарасов	Главный врач ГБУЗ НО «Клинический диагностический центр»	А.А.Шаклунов, министр здравоохранения Нижегородской области	35
	Новая редакция	(участник регионального проекта)	Тарасов Ю.И.	Главный врач ГБУЗ НО «Клинический диагностический центр»	Саксонова Е.Н., и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	35
12.	Действующая редакция	(участник регионального проекта)	И.Н.Норенков	Министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области	И.Н.Носов, и.о.заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области	По согласованию
	Новая редакция	(участник регионального проекта)	Норенков И.Н.	Министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области	Носов И.Н., заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области	По согласованию

13.	Действующая редакция	(участник регионального проекта)	А.В.Алехин	Директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов	А.С.Югов, и.о.заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области	По согласованию
	Новая редакция	(участник регионального проекта)	Морозова А.А.	Директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов	Югов А.С., заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области	По согласованию
14.	Действующая редакция					
	Новая редакция	(участник регионального проекта)	Зубеев П.С.	Главный врач ГБУЗ НО «Городская больница № 33 Ленинского района г. Нижнего Новгорода»	Саксонова Е.Н., и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	35
15.	Действующая редакция					
	Новая редакция	(участник регионального проекта)	Черкасов М.В.	министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области	Е.Б.Люлин, Вице-губернатор, первый заместитель Председателя Правительства Нижегородской области	По согласованию

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	Нет
Причины и обоснование необходимости изменений	Изменение кадрового состава и включение новых участников (Черкасов М.В., Зубеев П.С.)
Анализ изменений и их влияния на параметры проекты и иные проекты	Изменения не существенные, на параметры проекта и иные проекты не влияют

6. Изменение дополнительной информации

(указывается информация, которая подлежит добавлению, замене, исключению)

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
Причины и обоснование необходимости изменений	
Анализ изменений и их влияния на параметры проекты и иные проекты	

7. Изменение контрольных точек и мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки, мероприятия (в случае, если вносятся изменения в мероприятие без изменения контрольной точки на достижение которой направлено мероприятие, в таблице приводится наименование соответствующей контрольной точки)	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
<i>(наименование задачи федерального проекта)</i>						
<i>(наименование результата регионального проекта)</i>						
<i>(наименование контрольной точки регионального проекта)</i>						
<i>(наименование мероприятия региональное проекта)</i>						
1.	Действующая редакция	Проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг	01.10.2018	31.12.2018	Е.А.Тучин Н.Н.Савицкая Р.М.Зайцев О.Ю.Кадников О.В.Железин А.Л.Максимов Ю.И.Тарасов И.Н.Норенков А.В.Алехин С.В.Звонков	Совместно с министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области, департаментом развития туризма и народных художественных промыслов и ГАУ НО «Центр развития экспортного потенциала Нижегородской области» определены барьеры и ключевые направления для разработки комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг
	Новая редакция	Результат: Проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг	01.02.2019	01.07.2019	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н.	Минздравом России совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации и

					Миронов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Норенков И.Н. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	АО «Российский экспортный центр», Ростуризм определены барьеры и ключевые направления для разработки комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг	
1.1.1.	Действующая редакция						
	Новая редакция	Мероприятие: Проведение анализа рынка экспорта медицинских услуг с учетом настоящих условий, включая действующее законодательство в сфере охраны здоровья граждан, визового режима, условий миграционного учета. Выявление барьеров	01.02.2019	01.05.2019	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Миронов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Норенков И.Н. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	Минздравом России совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации и АО «Российский экспортный центр», Ростуризм проведен анализ рынка экспорта медицинских услуг с учетом настоящих условий, включая действующее законодательство в сфере охраны здоровья граждан, визового режима, условий миграционного учета. Выявление барьеров	<i>РНИП</i>
1.1.2.	Действующая редакция						
	Новая редакция	Мероприятие: Реализация межведомственного взаимодействия в	01.02.2019	01.07.2019	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А.	Организовано ряд совещаний на межведомственном	<i>РНИП</i>

		отношении проработки действующих барьеров			Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Мионов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Норенков И.Н. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	уровне, а также с привлечением экспертов профессионального сообщества с целью проработки действующих барьеров	
1.1.	Действующая редакция						
	Новая редакция	Контрольная точка: Определение существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг		01.07.2019	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Мионов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Норенков И.Н. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	Определены существующие барьеры развития экспорта медицинских услуг	<i>ПК</i>
2.	Действующая редакция	Разработка системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг	01.10.2018	31.12.2019	Е.А.Тучин Н.Н.Савицкая Р.М.Зайцев О.Ю.Кадников О.В.Железин А.Л.Максимов	Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг	<i>РНП</i>

		иностранным гражданам совместно с Банком России.			Ю.И.Тарасов	иностранным гражданам	
	Новая редакция	Результат: Разработана и внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей	01.02.2019	01.12.2021	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Мионов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Норенков И.Н. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	В 2019 году Минздравом России совместно с Росстатом будут внесены изменения в формы федерального статического наблюдения (форму № 30 и форму № 62), а также совместно с Банком России, Росздравнадзором, ФНС России, МВД России проработан механизм взаимодействия для получения сводной статистической информации по иностранным гражданам, прибывшим на территорию Российской Федерации для получения медицинских услуг	<i>ПС</i>
2.1.1.	Действующая редакция						
	Новая редакция	Мероприятие: Разработка системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей.	01.02.2019	01.02.2020	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Мионов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л.	Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам совместно с Банком России	<i>РНИП</i>

		Проведение мероприятий по разработке механизма мониторинга, позволяющего производить сбор сведений с медицинских организаций в соответствии с показателями проекта			Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Норенков И.Н. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.		
2.2.1.	Действующая редакция						
	Новая редакция	Мероприятие: Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей	01.02.2020	31.12.2021	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Миронов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Норенков И.Н. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам	<i>РНП</i>
2.1.	Действующая редакция	Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.	31.12.2019	01.12.2021	Е.А.Тучин Н.Н.Савицкая Р.М.Зайцев О.Ю.Кадников О.В.Железин А.Л.Максимов Ю.И.Тарасов	Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам	<i>РНП</i>
	Новая редакция	Контрольная точка: Разработка системы		01.02.2020	Тимофеева В.В. Егорова Т.В.	Разработана и внедрена система мониторинга	<i>ПК</i>

		мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей			Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Миронов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Норенков И.Н. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам совместно с Банком России	
2.2.	Действующая редакция	Разработка и внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам.	01.10.2018	01.10.2021	Е.А.Тучин Н.Н.Савицкая Р.М.Зайцев О.Ю.Кадников О.В.Железин А.Л.Максимов Ю.И.Тарасов	Разработана и внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам	<i>РНП</i>
	Новая редакция	Контрольная точка: Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей		31.12.2021	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Миронов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Норенков И.Н. Морозова А.А. Звонков С.В.	Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам	<i>ПК</i>

					Архипов А.В.		
3.	Действующая редакция	Разработка плана участия в международных выставках.	01.10.2018	01.01.2019	Е.А.Тучин Н.Н.Савицкая Р.М.Зайцев О.Ю.Кадников О.В.Железин А.Л.Максимов Ю.И.Тарасов А.В.Алехин	Разработан план участия в международных выставках	<i>РНП</i>
	Новая редакция	Результат: Разработан и реализован план участия в международных выставках	01.11.2019	31.12.2021	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Мионов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Норенков И.Н. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	Разработан и реализован план участия в международных выставках	<i>ПС</i>
3.1.1.	Действующая редакция						
	Новая редакция	Мероприятие: Подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской	01.07.2019	31.12.2019	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Мионов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л.	Подготовлены информационные материалы для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской	<i>РНП</i>

		Федерации в целях обеспечения участия в международных выставках			Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Норенков И.Н. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	Федерации, для участия в зарубежных выставочных мероприятиях	
3.1.2.	Действующая редакция						
	Новая редакция	Мероприятие: Разработка плана участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2020-2021 гг.	01.11.2019	31.12.2019	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Миронов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Норенков И.Н. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период до 2024 г.	<i>РНП</i>
3.2.1.	Действующая редакция						
	Новая редакция	Мероприятие: Реализация плана участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на	01.02.2020	31.12.2021	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Миронов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И.	Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской	<i>РНП</i>

		территории Российской Федерации			Зубеев П.С. Норенков И.Н. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	Федерации на период до 2024 г.	
3.1.	Действующая редакция	Подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации.	01.01.2019	31.12.2021	Е.А.Тучин Н.Н.Савицкая Р.М.Зайцев О.Ю.Кадников О.В.Железин А.Л.Максимов Ю.И.Тарасов	Подготовлены информационные материалы для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации, для участия в зарубежных выставочных мероприятиях	<i>РНП</i>
	Новая редакция	Контрольная точка: Разработка плана участия в международных выставках		31.12.2019	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Миронов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Норенков И.Н. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период до 2024 г.	<i>ПК</i>
3.2.	Действующая редакция	Разработка плана участия в международных выставочных	01.10.2018	31.12.2022	Е.А.Тучин Н.Н.Савицкая Р.М.Зайцев	Разработан план участия в международных выставочных	<i>РНП</i>

		мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации.			О.Ю.Кадников О.В.Железин А.Л.Максимов Ю.И.Тарасов А.В.Алехин	мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период до 2024 г.	
	Новая редакция	Контрольная точка: Реализация плана участия в международных выставках		31.12.2021	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Мионов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Норенков И.Н. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	Разработан план участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период до 2024 г.	<i>ПК</i>
4.	Действующая редакция	Разработка и начало внедрения программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период	01.10.2018	01.10.2024	С.В.Федоров Л.М.Санинская А.Л.Хлапов Т.В.Арсеева Т.В.Егорова Т.А.Боровкова А.В.Алехин С.В.Звонков	Разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий сроком реализации до 31.12.2024 г.	<i>РНП</i>

		2019-2024 гг.					
	Новая редакция	Результат: Разработана и реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период с 2019 по 2021 г.	10.01.2019	31.12.2021	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Мионов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Норенков И.Н. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	Разработана и реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период с 2019 по 2021 г.	<i>ПС</i>
4.1.1.	Действующая редакция						
	Новая редакция	Мероприятие: Разработка программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2019 г.	10.01.2019	10.02.2019	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Мионов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Норенков И.Н. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	Разработка программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2019 г.	<i>РНИП</i>
4.1.2.	Действующая редакция						

	Новая редакция	Мероприятие: Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2019 г. За 2019 год обеспечено не менее 100 тысяч демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и не менее 10 материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	10.02.2019	31.12.2019	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Мионов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Норенков И.Н. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2019 г. За 2019 год обеспечено не менее 100 тысяч демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и не менее 10 материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	РНП
4.2.1.	Действующая редакция						
	Новая редакция	Мероприятие: Разработка программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской	01.11.2019	31.12.2019	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Мионов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И.	Разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий сроком реализации до 31.12.2024 г.	РНП

		Федерации на 2020 г.			Зубеев П.С. Норенков И.Н. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.		
4.2.2.	Действующая редакция						
	Новая редакция	Мероприятие: Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2020 г. За 2020 год обеспечено не менее 100 тысяч демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и не менее 10 материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	10.01.2020	31.12.2020	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Мионов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Норенков И.Н. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	Реализована программа коммуникационных мероприятий повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2020 г. За 2020 год обеспечено не менее 100 тысяч демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и не менее 10 материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	<i>РНИП</i>
4.3.1.	Действующая редакция						
	Новая редакция	Мероприятие: Разработка программы коммуникационных	01.11.2020	31.12.2020	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А.	Разработана программа коммуникационных мероприятий по	<i>РНИП</i>

		мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2021 г.			Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Мионов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Норенков И.Н. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2021 г	
4.3.2.	Действующая редакция						
	Новая редакция	Мероприятие: Реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2021 г. За 2021 год обеспечено не менее 100 тысяч демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и не менее 10 материалов, размещенных в информационно-	10.01.2021	31.12.2021	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Мионов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Норенков И.Н. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2021 г. За 2021 год обеспечено не менее 100 тысяч демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и не менее 10 материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной	<i>РНП</i>

		телекоммуникационной сети «Интернет»				сети «Интернет»	
4.1.	Действующая редакция						
	Новая редакция	Контрольная точка: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2019 г.		31.12.2019	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Мионов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Норенков И.Н. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2019 г.	ПК
4.2.	Действующая редакция						
	Новая редакция	Контрольная точка: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2020 г.		31.12.2020	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Мионов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Норенков И.Н. Морозова А.А. Звонков С.В.	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2020 г.	ПК

					Архипов А.В.		
4.3.	Действующая редакция						
	Новая редакция	Контрольная точка: Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2021 г.		31.12.2021	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Мионов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Норенков И.Н. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на 2021 г.	ПК
5.	Действующая редакция	Формирование цели и задач, а также структуры проектного офиса по увеличению экспорта медицинских услуг, обеспечение материально-технической базы функционирования проектного офиса.	01.01.2019	01.03.2019	С.В.Федоров Л.М.Санинская А.Л.Хлапов Т.В.Арсева Т.В.Егорова Т.А.Боровкова	Сформированы цели и задачи, а также структура проектного офиса по увеличению экспорта медицинских услуг. Обеспечена материально-техническая база функционирования офиса на базе федерального учреждения, подведомственного Минздрава России.	РНИ
	Новая редакция	Результат: Функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг	01.06.2019	31.12.2021	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Волчкова М.А. Арсева Т.В.	Функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг федерального проекта	ПС

					Архипов А.В.	«Развитие экспорта медицинских услуг»	
5.1.1.	Действующая редакция						
	Новая редакция	Мероприятие: Организация деятельности по созданию координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг. Формирование цели и задач, а также структуры координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг, обеспечение материально-технической базы	10.01.2019	01.06.2019	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Волчкова М.А. Арсеева Т.В. Архипов А.В.	Организована деятельность по созданию координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг. Сформированы цели и задачи, а также структура координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг по развитию экспорта медицинских услуг, обеспечение материально-технической базы	<i>РНП</i>
5.1.2.	Действующая редакция						
	Новая редакция	Мероприятие: Обеспечение функционирования координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг на период реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»	02.06.2019	31.12.2021	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Волчкова М.А. Арсеева Т.В. Архипов А.В.	Обеспечено функционирование координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг на период реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»	<i>РНП</i>
5.1.	Действующая редакция	Утверждение структуры проектного офиса и регламента работы.	01.03.2019	31.03.2019	С.В.Федоров Л.М.Санинская А.Л.Хлапов Т.В.Арсеева	Утверждена структура проектного офиса и регламента работы.	<i>РНП</i>

					Т.В.Егорова Т.А.Боровкова		
	Новая редакция	Контрольная точка: Начало функционирования координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг		01.06.2019	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Волчкова М.А. Арсеева Т.В. Архипов А.В.	Начало функционирования координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг	<i>ПК</i>
5.2.	Действующая редакция	Создание и функционирование проектного офиса.	01.01.2019	31.12.2019	С.В.Федоров Л.М.Санинская А.Л.Хлапов Т.В.Арсеева Т.В.Егорова Т.А.Боровкова Е.А.Тучин Н.Н.Савицкая Р.М.Зайцев О.Ю.Кадников О.В.Железин А.Л.Максимов Ю.И.Тарасов	Создан и обеспечено функционирование проектного офиса на базе федерального учреждения, подведомственного Минздраву России.	<i>РНИ</i>
	Новая редакция						
6.	Действующая редакция	Разработка комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг.	01.10.2018	31.12.2019	Т.В.Арсеева А.Л.Хлапов Т.В.Егорова Т.А.Боровкова Е.А.Тучин Н.Н.Савицкая Р.М.Зайцев О.Ю.Кадников О.В.Железин А.Л.Максимов Ю.И.Тарасов И.Н.Норенков А.В.Алехин	Разработан комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг	<i>РНИ</i>

	Новая редакция	Результат: Разработан и реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг	01.06.2019	31.12.2021	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Миронов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Норенков И.Н. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	Разработан комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг	<i>РНП</i>
6.1.1.	Действующая редакция						
	Новая редакция	Мероприятие: Проработка с учетом межведомственного взаимодействия мероприятий, входящих в комплекс мер, включая мероприятия по вопросу контроля качества оказания медицинских услуг с целью выявления потенциальных точек для повышения конкурентоспособности медицинских организаций на международной арене, мероприятия по проведению презентаций рекреационных зон,	01.06.2019	01.02.2020	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Миронов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Норенков И.Н. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	Проработан с учетом межведомственного взаимодействия мероприятий, входящих в комплекс мер, включая мероприятия по вопросу контроля качества оказания медицинских услуг с целью выявления потенциальных точек для повышения конкурентоспособности медицинских организаций на международной арене, мероприятия по проведению презентаций рекреационных зон, находящихся в зоне	<i>РНП</i>

		находящихся в зоне транспортной доступности по отношению к медицинским организациям, в которых предполагается оказание медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в рамках комплексного лечения с учетом реабилитационного компонента, а также учитывая иные барьеры, выявляемые в ходе проведения работы по п. 1.1.1 настоящего Приложения				транспортной доступности по отношению к медицинским организациям, в которых предполагается оказание медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в рамках комплексного лечения с учетом реабилитационного компонента, а также учитывая иные барьеры, выявляемые в ходе проведения работы по п. 1.1.1 настоящего Приложения	
6.2.1.	Действующая редакция						
	Новая редакция	Мероприятие: Реализация комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг с учетом межведомственного взаимодействия до 2021 гг.	01.02.2020	31.12.2021	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Миронов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Норенков И.Н. Морозова А.А. Звонков С.В.	Реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг с учетом межведомственного взаимодействия до 2021 гг.	<i>РНП</i>

					Архипов А.В.		
6.1.	Действующая редакция	Внедрение комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг.	31.12.2019	31.12.2024	Т.В.Арсеева А.Л.Хлапов Т.В.Егорова Т.А.Боровкова Е.А.Тучин Н.Н.Савицкая Р.М.Зайцев О.Ю.Кадников О.В.Железин А.Л.Максимов Ю.И.Тарасов И.Н.Норенков А.В.Алехин	Внедрен комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг	<i>РНП</i>
	Новая редакция	Контрольная точка: Разработан комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг		01.02.2020	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Мионов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Норенков И.Н. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	Разработан комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг	<i>ПК</i>
6.2.	Действующая редакция	Разработка и внедрение комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг	01.10.2018	31.12.2024	Т.В.Арсеева А.Л.Хлапов Т.В.Егорова Т.А.Боровкова Е.А.Тучин Н.Н.Савицкая	Разработан и внедрен комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг	<i>РНП</i>

					И.Н.Норенков А.В.Алехин		
	Новая редакция	Контрольная точка: Реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг		31.12.2021	Тимофеева В.В. Егорова Т.В. Боровкова Т.А. Тучин Е.А. Савицкая Н.Н. Мионов Н.Н. Кадников О.Ю. Железин О.В. Максимов А.Л. Тарасов Ю.И. Зубеев П.С. Норенков И.Н. Морозова А.А. Звонков С.В. Архипов А.В.	Реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг	ПК

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	Нет
Причины и обоснование необходимости изменений	Приведение в соответствие с результатами, мероприятиями, контрольными точками федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»
Анализ изменений и их влияния на параметры проекты и иные проекты	Изменения не существенные, на параметры проекта и иные проекты не влияют