

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Правительства Нижегородской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 024C01787DD311E880FC38D547CD231508
Кому выдан: Никитин Глеб Сергеевич
Действителен: с 02.07.2018 до 02.07.2019

УТВЕРЖДАЮ
Губернатор
Нижегородской области,
Председатель Правительства
Г.С.НИКИТИН
«13.06.2019» 2019 г.
Сл-001-136497/19

П А С П О Р Т

регионального проекта Нижегородской области

«Борьба с онкологическими заболеваниями»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	«Здравоохранение»		
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Гнеушев А.Н., заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области		
Руководитель регионального проекта	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области		
Администратор регионального проекта	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа «Развитие здравоохранения Нижегородской области», утвержденная постановлением Правительством Нижегородской области от 26.04.2013 года №274		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 173,9 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %	<i>основной</i>	56,6	31.12.2017	58,9	59,1	60,1	61,2	62,3	63,0
2.	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %	<i>основной</i>	55,3	31.12.2017	55,4	55,6	56,5	57,6	58,7	60,0
3.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %	<i>основной</i>	23,5	31.12.2017	19,9	19,8	19,2	18,6	17,9	17,3

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
Задача национального проекта: разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями		
1.	<p>Результат федерального проекта: в 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», разработаны требования к региональным программам «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических</p> <p>и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».</p>	

	<p>Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.</p> <p>По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.</p> <p>Срок: 01.12.2019 – 31.12.2014</p>	
1.1.	<p>Разработка и утверждение региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Нижегородской области</p>	<p>Разработана региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Нижегородской области</p>
<p>Задача национального проекта: проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению</p>		
2.	<p>Результат федерального проекта: за 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2019 году будут проведены конкурсные процедуры и заключен государственный контракт на разработку концепции информационно-коммуникационной кампании с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы) с учетом результатов ранее проводимых аналогичных мероприятий.</p> <p>Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Будет создан и поддерживаться интернет портал по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь</p>	

	<p>при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 5 тыс. пользователей в сутки.</p> <p>Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.</p> <p>Будет проведен анализ информационного пространства и разработана методика оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.</p> <p>Срок: 31.12.2019г.</p>	
2.1.	<p>За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p>	<p>Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации и рекламно-информационных материалов для целевой аудитории.</p> <p>Развитие интернет портала ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер», размещение актуальной информации о мерах профилактики развития онкологических заболеваний, проведении обучающих мероприятий, работе службы психологической поддержки.</p> <p>Реализация специальных проектов в средствах массовой информации, сети интернет, школах и предприятиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с 2019 г. не менее 15 минут эфира в неделю не менее чем на одном телеканале посвящены вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований; - с 2019 г. не менее 15 минут эфира в неделю не менее чем одним радиоканале посвящены вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований; - с 2019 г. ведение групп в социальных сетях, блогах

		<p>регионального значения с разъяснением вопросов профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований, а также вопросов правильной маршрутизации лиц между лечебно-профилактическими учреждениями региона, включая детальные пояснения порядка обращения граждан в создаваемые центры амбулаторной онкологической помощи в данном регионе;</p> <p>- проведение публичных лекций в школах (9-11 класс), средних специальных и в высших учебных заведениях, крупных предприятиях города и области, посвященных вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований, включая детальные пояснения порядка обращения граждан в создаваемые центры амбулаторной онкологической помощи, в том числе с привлечением участников всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».</p>
<p>Задача национального проекта: финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями</p>		
3.	<p>Результат федерального проекта: финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: будет обеспечено ежегодное доведение из федерального бюджета межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.</p> <p>С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут доводиться в составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования.</p>	

	<p>На основании средних нормативов объемов медицинской помощи по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по профилю «онкология» установленных в Программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут установлены в территориальных программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи нормативы объема и финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>В целях мониторинга и контроля за расходованием средств и оказанием медицинской помощи гражданам Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в первом квартале 2019 года будет принят соответствующий приказ, предусматривающий ежемесячное получение информации о законченных случаях лечения с применением химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения.</p> <p>По итогам первого полугодия 2019 года Минздравом России будут сформированы доклад по результатам анализа расходования средств, выделенных на оказание медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Срок: 09.01.2019-31.12.2014 г.г.</p>	
3.1.	<p>Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения</p>	<p>В целях выхода на поэтапное полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения планируется сокращение дефицита:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году на погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров; - в 2020 году на погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и, по мере приобретения современного оборудования для лучевой терапии, обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических

		<p>вмешательств;</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2021 году на погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств, с последующим пролонгированием и уточнением финансовой потребности в ходе реализации общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями; - проведение внешнего аудита законченных случаев на предмет соответствия клиническим рекомендациям; - направление больных для оказания специализированной (в том числе высокотехнологичной) медицинской помощи в национальные медицинские исследовательские центры; - предусмотреть финансовое обеспечение для оказания телемедицинских консультаций, как между учреждениями региона, так и в национальных медицинских исследовательских центрах.
<p>Задача национального проекта: организация сети центров амбулаторной онкологической помощи</p>		
4.	<p>Результат федерального проекта: в субъектах Российской Федерации организованы не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: в 2019 году субъектами Российской Федерации определяются медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных</p>	

	<p>новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>Срок: 31.12.2019 г.</p>	
4.1.	<p>Организация в 2019 году 1 центра амбулаторной онкологической помощи</p>	<p>В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества будет создан 1 центр амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ», г. Павлово.</p>
<p>Задача национального проекта: Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)</p>		
5	<p>Результат федерального проекта: не менее 90 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: в 2019 году субъектами Российской Федерации определены не менее 90 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Разработано и принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющее правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>Разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p>	

	Срок: 31.12.2019 г.	
5.1.	В 2019 году проведено переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	<p>Переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «Онкология»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»; 2. ГБУЗ НО «Центральная городская больница г. Арзамас»; 3. ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ».
Задача национального проекта: кадровое обеспечение онкологической службы.		
6.	<p>Результат федерального проекта: кадровое обеспечение онкологической службы.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: в рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», направленные на обеспечение системы оказания помощи больным онкологическими заболеваниями квалифицированными кадрами посредством ежегодного определения реальной потребности субъектами Российской Федерации в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности с учетом специфики конкретного региона; формирования контрольных цифр приема на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах; развития системы целевого обучения; реализации мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном уровнях; повышения престижа профессии; внедрения процедуры аккредитации специалистов и системы непрерывного медицинского образования.</p> <p>Срок: 09.01.2019-31.12.201 г.г.</p>	

6.1.	Кадровое обеспечение онкологической службы ¹	Обеспечение системы оказания помощи онкологическим больным квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.
Задача национального проекта: проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению		
7.	<p>Результат федерального проекта: за 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2020 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2020 году информационно-коммуникационной кампании с учетом результатов проведенных в 2019 году аналогичных мероприятий.</p> <p>Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 5 тыс. пользователей в сутки.</p> <p>Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-</p>	

¹ Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта Нижегородской области «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение».

	<p>информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний. Срок:31.12.2020г.</p>	
7.1.	<p>За 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p>	<p>Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации и рекламно-информационных материалов для целевой аудитории.</p> <p>Развитие интернет портала ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер», размещение актуальной информации о мерах профилактики развития онкологических заболеваний, проведении обучающих мероприятий, работе службы психологической поддержки.</p> <p>Реализация специальных проектов в средствах массовой информации, сети интернет, школах и предприятиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с 2020 г. не менее 15 минут эфира в неделю не менее чем на одном телеканале посвящены вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований; - с 2020 г. не менее 15 минут эфира в неделю не менее чем на одном радиоканале посвящены вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований; - с 2020 г. ведение групп в социальных сетях, блогах регионального значения с разъяснением вопросов профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований, а также вопросов правильной маршрутизации лиц между лечебно-профилактическими учреждениями региона, включая детальные пояснения

		<p>порядка обращения граждан в создаваемые центры амбулаторной онкологической помощи в данном регионе;</p> <p>- проведение публичных лекций в школах (9-11 класс), средних специальных и в высших учебных заведениях, крупных предприятиях города и области, посвященных вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований, включая детальные пояснения порядка обращения граждан в создаваемые центры амбулаторной онкологической помощи, в том числе с привлечением участников всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».</p>
<p>Задача национального проекта: организация сети центров амбулаторной онкологической помощи</p>		
8.	<p>Результат федерального проекта: в субъектах Российской Федерации организованы не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: в 2020 году субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>Срок: 31.12.2020 г.</p>	

8.1	Организация в 2020 году 4 центров амбулаторной онкологической помощи	В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества будет создано 4 центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ НО «Центральная городская больница г.Арзамаса» г. Арзамас, ГБУЗ НО «Балахнинская ЦРБ» г.Балахна, ГБУЗ НО «Борская ЦРБ», г. Бор, ГБУЗ НО «Семеновская ЦРБ», г.Семенов
Задача национального проекта: переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)		
9.	<p>Результат федерального проекта: не менее 125 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: в 2020 году субъектами Российской Федерации определены не менее 125 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>Срок: 31.12.2020 г.</p>	
9.1.	В 2020 году проведено переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	<p>Переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «Онкология»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»; 2. ГБУЗ НО «Центральная городская больница г.

Арзамас»;
3. ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ».

Задача национального проекта: проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению.

10. Результат федерального проекта: за 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- Характеристика результата федерального проекта: подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2021 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2021 году информационно-коммуникационной кампании с учетом результатов проведенных в 2019-2020 годах аналогичных мероприятий.
- Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.
- Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 10 тыс. пользователей в сутки.
- Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.
- Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.
- Срок: 31.12.2021 г.

10.1.	<p>За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p>	<p>Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации и рекламно-информационных материалов для целевой аудитории.</p> <p>Развитие интернет портала ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер», размещение актуальной информации о мерах профилактики развития онкологических заболеваний, проведении обучающих мероприятий, работе службы психологической поддержки.</p> <p>Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации и рекламно-информационных материалов для целевой аудитории.</p> <p>Развитие интернет портала ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер», размещение актуальной информации о мерах профилактики развития онкологических заболеваний, проведении обучающих мероприятий, работе службы психологической поддержки.</p> <p>Реализация специальных проектов в средствах массовой информации, сети интернет, школах и предприятиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с 2021 г. не менее 15 минут эфира в неделю не менее чем на одном телеканале посвящены вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований; - с 2021 г. не менее 15 минут эфира в неделю не менее чем на одном радиоканале посвящены вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований; - с 2021 г. ведение групп в социальных сетях, блогах
-------	---	---

		<p>регионального значения с разъяснением вопросов профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований, а также вопросов правильной маршрутизации лиц между лечебно-профилактическими учреждениями региона, включая детальные пояснения порядка обращения граждан в создаваемые центры амбулаторной онкологической помощи в данном регионе;</p> <p>- проведение публичных лекций в школах (9-11 класс), средних специальных и в высших учебных заведениях, крупных предприятиях города и области, посвященных вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований, включая детальные пояснения порядка обращения граждан в создаваемые центры амбулаторной онкологической помощи, в том числе с привлечением участников всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».</p>
<p>Задача национального проекта: Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи</p>		
11.	<p>Результат федерального проекта: в субъектах Российской Федерации организованы не менее 110 центров амбулаторной онкологической помощи</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: в 2021 году субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 110 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>Срок: 31.12.2021г.</p>	

11.1.	Организация в 2021 году 2 центров амбулаторной онкологической помощи	В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества будет создано <u>2</u> центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ», г.Кстово, ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ», г.Выкса.
Задача национального проекта: Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)		
12.	<p>Результат федерального проекта: не менее 120 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: в 2021 году субъектами Российской Федерации определены не менее 120 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>Срок: 31.12.2021г.</p>	
12.1.	В 2021 году Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	<p>Переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «Онкология»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»; 2. ГБУЗ НО «Центральная городская больница г. Арзамас»;

3. ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ».

Задача национального проекта: проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению.

13. Результат федерального проекта: за 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Характеристика результата федерального проекта: подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2022 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2022 году информационно-коммуникационной кампании с учетом результатов проведенных в 2019-2021 годах аналогичных мероприятий.
- Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.
- Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена вся информация о близлежащих к месту жительства граждан медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки.
- Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.
- Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.
- Срок: 31.12.2022г.

13.1.	За 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	<p>Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации и рекламно-информационных материалов для целевой аудитории.</p> <p>Развитие интернет портала ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер», размещение актуальной информации о мерах профилактики развития онкологических заболеваний, проведении обучающих мероприятий, работе службы психологической поддержки.</p> <p>Реализация специальных проектов в средствах массовой информации, сети интернет, школах и предприятиях:</p> <ul style="list-style-type: none">- с 2022 г. не менее 15 минут эфира в неделю не менее чем на одном телеканале посвящены вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований;- с 2022 г. не менее 15 минут эфира в неделю не менее чем на одном радиоканале посвящены вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований;- с 2022 г. ведение групп в социальных сетях, блогах регионального значения с разъяснением вопросов учреждениями региона, включая детальные пояснения порядка обращения граждан в создаваемые центры профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований, а также вопросов правильной маршрутизации лиц между лечебно-профилактическими учреждениями региона, включая детальные пояснения порядка обращения граждан в создаваемые центры амбулаторной онкологической помощи в данном регионе;- проведение публичных лекций в школах (9-11 класс), средних специальных и в высших учебных заведениях,
-------	--	---

		<p>крупных предприятиях города и области, посвященных вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований, а также вопросов правильной маршрутизации лиц между лечебно-профилактическими учреждениями региона, включая детальные пояснения порядка обращения граждан в создаваемые центры амбулаторной онкологической помощи в данном регионе;</p> <p>- проведение публичных лекций в школах (9-11 класс), средних специальных и в высших учебных заведениях, крупных предприятиях города и области, посвященных вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований, включая детальные пояснения порядка обращения граждан в создаваемые центры амбулаторной онкологической помощи, в том числе с привлечением участников всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».</p>
<p>Задача национального проекта: организация сети центров амбулаторной онкологической помощи</p>		
14.	<p>Результат федерального проекта: в субъектах Российской Федерации организованы не менее 50 центров амбулаторной онкологической помощи</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: в 2022 году субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 50 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и</p>	

	условиях дневного стационара, мониторинг лечения. Срок: 31.12.2022г.	
14.1.	Организация в 2022 году 2 центров амбулаторной онкологической помощи	В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества будет создано <u>2</u> центра амбулаторной онкологической помощи на ГБУЗ НО «Починковская ЦРБ», г. Починки, ГБУЗ НО «Шахунская ЦРБ», г.Шахунья.
Задача национального проекта: переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)		
15.	<p>Результат федерального проекта: не менее 105 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: в 2022 году субъектами Российской Федерации определены не менее 105 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>Срок: 31.12.2022г.</p>	
15.1.	В 2022 году проведено переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	<p>Переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «Онкология»:</p> <p>1. ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»;</p>

2. ГБУЗ НО «Центральная городская больница г. Арзамас»;
3. ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ».

Задача национального проекта: проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению.

16. Результат федерального проекта: за 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Характеристика результата федерального проекта: подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2023 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2023 году информационно-коммуникационной кампании с учетом результатов проведенных в 2019-2022 годах аналогичных мероприятий.
- Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.
- Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки.
- Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.
- Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.

	Срок: 31.12.2023 г.	
16.1.	<p>За 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p>	<p>Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации и рекламно-информационных материалов для целевой аудитории.</p> <p>Развитие интернет портала ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер», размещение актуальной информации о мерах профилактики развития онкологических заболеваний, проведении обучающих мероприятий, работе службы психологической поддержки.</p> <p>Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации и рекламно-информационных материалов для целевой аудитории.</p> <p>Развитие интернет портала ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер», размещение актуальной информации о мерах профилактики развития онкологических заболеваний, проведении обучающих мероприятий, работе службы психологической поддержки.</p> <p>Реализация специальных проектов в средствах массовой информации, сети интернет, школах и предприятиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с 2023 г. не менее 15 минут эфира в неделю не менее чем на одном телеканале посвящены вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований; - с 2023 г. не менее 15 минут эфира в неделю не менее чем на одном радиоканале посвящены вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований;

		<p>- с 2023 г. ведение групп в социальных сетях, блогах регионального значения с разъяснением вопросов учреждениями региона, включая детальные пояснения порядка обращения граждан в создаваемые центры амбулаторной онкологической помощи в данном регионе;</p> <p>- проведение публичных лекций в школах (9-11 класс), средних специальных и в высших учебных заведениях, крупных предприятиях города и области, посвященных вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований, включая детальные пояснения порядка обращения граждан в создаваемые центры амбулаторной онкологической помощи, в том числе с привлечением участников всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».</p>
<p>Задача национального проекта: организация сети центров амбулаторной онкологической помощи</p>		
17.	<p>Результат федерального проекта: в субъектах Российской Федерации организованы не менее 15 центров амбулаторной онкологической помощи</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: в 2023 году субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 15 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>Срок: 31.12.2023 г.</p>	

17.1.	Организация в 2023 году центра амбулаторной онкологической помощи	В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества будет создан центр амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ», г. Городец.
Задача национального проекта: Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)		
18.	<p>Результат федерального проекта: не менее 80 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: в 2023 году субъектами Российской Федерации определены не менее 80 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>Срок: 31.12.2023 г.</p>	
18.1.	В 2023 году Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	<p>Переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «Онкология»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»; 2. ГБУЗ НО «Центральная городская больница г. Арзамас»; 3. ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ».

<p>Задача национального проекта: проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению.</p>		
19.	<p>Результат федерального проекта: за 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2024 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2024 году информационно-коммуникационной кампании с учетом результатов проведенных в 2019-2023 годах аналогичных мероприятий.</p> <p>Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки.</p> <p>Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.</p> <p>Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.</p> <p>Срок: 31.12.2024г.</p>	

19.1.	<p>За 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p>	<p>Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации и рекламно-информационных материалов для целевой аудитории.</p> <p>Развитие интернет портала ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер», размещение актуальной информации о мерах профилактики развития онкологических заболеваний, проведении обучающих мероприятий, работе службы психологической поддержки.</p> <p>Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации и рекламно-информационных материалов для целевой аудитории.</p> <p>Развитие интернет портала ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер», размещение актуальной информации о мерах профилактики развития онкологических заболеваний, проведении обучающих мероприятий, работе службы психологической поддержки.</p> <p>Реализация специальных проектов в средствах массовой информации, сети интернет, школах и предприятиях:</p> <ul style="list-style-type: none">- с 2024 г. не менее 15 минут эфира в неделю не менее чем на одном телеканале посвящены вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований;- с 2024 г. не менее 15 минут эфира в неделю не менее чем на одном радиоканале посвящены вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований;
-------	---	--

		<p>- с 2024 г. ведение групп в социальных сетях, блогах регионального значения с разъяснением вопросов учреждениями региона, включая детальные пояснения порядка обращения граждан в создаваемые центры амбулаторной онкологической помощи в данном регионе;</p> <p>- проведение публичных лекций в школах (9-11 класс), средних специальных и в высших учебных заведениях, крупных предприятиях города и области, посвященных вопросам профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований, включая детальные пояснения порядка обращения граждан в создаваемые центры амбулаторной онкологической помощи, в том числе с привлечением участников всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».</p>
<p>Задача национального проекта: организация сети центров амбулаторной онкологической помощи</p>		
20.	<p>Результат федерального проекта: в субъектах Российской Федерации организованы не менее 5 центров амбулаторной онкологической помощи.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: в 2024 году субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 5 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>Срок: 31.12.2024 г.</p>	

20.1.	Организация в 2024 году центра амбулаторной онкологической помощи	В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества будет создан 2 центров амбулаторной онкологической помощи на ГБУЗ НО «Лысковская ЦРБ», г. Лысково, ГБУЗ НО «Сергачская ЦРБ», г. Сергач
Задача национального проекта: переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)		
21.	<p>Результат федерального проекта: не менее 30 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: в 2024 году субъектами Российской Федерации определены не менее 30 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология».</p> <p>Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>Срок: 31.12.2024 г.</p>	

21.1.	В 2024 году Переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	Переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «Онкология»: <ol style="list-style-type: none">1. ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»;2. ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ».
-------	---	--

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта Нижегородской области	Саксонова Е.Н.	И.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Гнеушев А.Н., Заместитель губернатора Нижегородской области	10%
2.	Администратор регионального проекта Нижегородской области	Саксонова Е.Н.	И.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Гнеушев А.Н., Заместитель губернатора Нижегородской области	10%
Разработка региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Нижегородской области					
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта Нижегородской области	Саксонова Е.Н.	И.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Гнеушев А.Н., Заместитель губернатора Нижегородской области	10%
4.	Участник регионального проекта Нижегородской области по вопросам организации обеспечения финансирования проекта	Волчкова М.А.	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
5.	Участник регионального проекта Нижегородской области по мониторингу контрольных показателей и мероприятий проекта	Арсева Т.В.	Начальник отдела стратегического планирования министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
6.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за исполнение контрольных показателей проекта	Егорова Т.В.	Начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за организацию конкурсных процедур	Ошкин Е.Н.	Начальник отдела контрактной службы министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
8.	Участник регионального проекта Нижегородской области за разработку паспорта регионального проекта	Железин О.В.	Главный внештатный специалист по специальности «Онкология» министерства здравоохранения Нижегородской области, главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»					
9.	Ответственный за достижение результата регионального проекта Нижегородской области	Саксонова Е.Н.	И.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Гнеушев А.Н., Заместитель губернатора Нижегородской области	10%
10.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за проведение информационно-коммуникационной кампании	Исаев А.В.	Министр социальной политики Нижегородской области	Гнеушев А.Н., Заместитель губернатора Нижегородской области	10%
11.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за реализацию информационно-коммуникационной кампании	Савицкая Н.Н.	Главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр медицинской профилактики»	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта Нижегородской области	Малышева С.А.	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Нижегородской области	Стадченко Н.Н., руководитель Федерального фонда обязательного медицинского страхования	10%
13.	Участник регионального проекта Нижегородской области по вопросам организации обеспечения финансирования проекта	Волчкова М.А.	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
Организация 1 центра амбулаторной онкологической помощи в Нижегородской области					
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта Нижегородской области	Саксонова Е.Н.	И.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Гнеушев А.Н., Заместитель губернатора Нижегородской области	10%
15.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за исполнение контрольных показателей проекта	Егорова Т.В.	Начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
16.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за организацию конкурсных процедур	Ошкин Е.Н.	Начальник отдела контрактной службы министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
17.	Участник регионального проекта Нижегородской области за организацию центров амбулаторной онкологической помощи	Железин О.В.	Главный внештатный специалист по специальности «Онкология» министерства здравоохранения Нижегородской области, главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
18.	Участник регионального проекта Нижегородской области за организацию центров амбулаторной онкологической помощи	Маслагин А.С.	Главный врач ГБУЗ НО «Павловская центральная районная больница»	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
Переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.					
19.	Ответственный за достижение результата регионального проекта Нижегородской области	Саксонова Е.Н.	И.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Гнеушев А.Н., Заместитель губернатора Нижегородской области	10%
20.	Участник регионального проекта Нижегородской области по вопросам организации обеспечения финансирования проекта	Волчкова М.А.	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
21.	Участник регионального проекта Нижегородской области по мониторингу контрольных показателей и мероприятий проекта	Арсеева Т.В.	Начальник отдела стратегического планирования министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
22.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за исполнение контрольных показателей проекта	Егорова Т.В.	Начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
23.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за организацию конкурсных процедур	Ошкин Е.Н.	Начальник отдела контрактной службы министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
24.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»	Железин О.В.	Главный внештатный специалист по специальности «Онкология» министерства здравоохранения Нижегородской области, главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
25.	Участник регионального проекта Нижегородской области за организацию центров амбулаторной онкологической помощи	Маслагин А.С.	Главный врач ГБУЗ НО «Павловская центральная районная больница»	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
26.	Участник регионального проекта Нижегородской области за организацию центров амбулаторной онкологической помощи	Лавров А.Н.	Главный врач ГБУЗ НО «Центральная городская больница г. Арзамас»»	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
Кадровое обеспечение онкологической службы					
27.	Ответственный за достижение результата регионального проекта Нижегородской области	Саксонова Е.Н.	И.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Гнеушев А.Н., Заместитель губернатора Нижегородской области	10%
28.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за исполнение контрольных показателей проекта	Санинская Л.М.	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
29.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за подготовку кадров	Карякин Н.Н.	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России	Злобин С.В., Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
За 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»					
30.	Ответственный за достижение результата регионального проекта Нижегородской области	Саксонова Е.Н.	И.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Гнеушев А.Н., Заместитель губернатора Нижегородской области	10%
31.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за проведение информационно-коммуникационной кампании	Исаев А.В.	Министр социальной политики Нижегородской области	Гнеушев А.Н., Заместитель губернатора Нижегородской области	10%
32.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за реализацию информационно-коммуникационной кампании	Савицкая Н.Н.	Главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр медицинской профилактики»	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
Организация 4 центров амбулаторной онкологической помощи в Нижегородской области					
33.	Ответственный за достижение результата регионального проекта Нижегородской области	Саксонова Е.Н.	И.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Гнеушев А.Н., Заместитель губернатора Нижегородской области	10%
34.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за исполнение контрольных показателей проекта	Егорова Т.В.	Начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
35.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за организацию конкурсных процедур	Ошкин Е.Н.	Начальник отдела контрактной службы министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
36.	Участник регионального проекта Нижегородской области за организацию центров амбулаторной онкологической помощи	Железин О.В.	Главный внештатный специалист по специальности «Онкология» министерства здравоохранения Нижегородской области, главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
37.	Участник регионального проекта Нижегородской области за организацию центров амбулаторной онкологической помощи	Лавров А.Н.	Главный врач ГБУЗ НО «Центральная городская больница г. Арзамас»»	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
38.	Участник регионального проекта Нижегородской области за организацию центров амбулаторной онкологической помощи	Парамонов И.Л.	Главный врач ГБУЗ НО «Балахнинская центральная районная больница»	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
39.	Участник регионального проекта Нижегородской области за организацию центров амбулаторной онкологической помощи	Смирнов А.В.	Главный врач ГБУЗ НО «Борская центральная районная больница»	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
40.	Участник регионального проекта Нижегородской области за организацию центров амбулаторной онкологической помощи	Скудняков П.А.	Главный врач ГБУЗ НО «Семеновская центральная районная больница»	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
Переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
41.	Ответственный за достижение результата регионального проекта Нижегородской области	Саксонова Е.Н.	И.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Гнеушев А.Н., Заместитель губернатора Нижегородской области	10%
42.	Участник регионального проекта Нижегородской области по вопросам организации обеспечения финансирования проекта	Волчкова М.А.	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
43.	Участник регионального проекта Нижегородской области по мониторингу контрольных показателей и мероприятий проекта	Арсеева Т.В.	Начальник отдела стратегического планирования министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
44.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за исполнение контрольных показателей проекта	Егорова Т.В.	Начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
45.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за организацию конкурсных процедур	Ошкин Е.Н.	Начальник отдела контрактной службы министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
46.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»	Железин О.В.	Главный внештатный специалист по специальности «Онкология» министерства здравоохранения Нижегородской области, главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
47.	Участник регионального проекта Нижегородской области за организацию центров амбулаторной онкологической помощи	Маслагин А.С.	Главный врач ГБУЗ НО «Павловская центральная районная больница»	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
48.	Участник регионального проекта Нижегородской области за организацию центров амбулаторной онкологической помощи	Лавров А.Н.	Главный врач ГБУЗ НО «Центральная городская больница г. Арзамас»»	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»					
49.	Ответственный за достижение результата регионального проекта Нижегородской области	Саксонова Е.Н.	И.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Гнеушев А.Н., Заместитель губернатора Нижегородской области	10%
50.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за проведение информационно-коммуникационной кампании	Исаев А.В.	Министр социальной политики Нижегородской области	Гнеушев А.Н. - Заместитель губернатора Нижегородской области	10%
51.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за реализацию информационно-коммуникационной кампании	Савицкая Н.Н.	Главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр медицинской профилактики»	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
Организация 2 центров амбулаторной онкологической помощи в Нижегородской области					
52.	Ответственный за достижение результата регионального проекта Нижегородской области	Саксонова Е.Н.	И.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Гнеушев А.Н., Заместитель губернатора Нижегородской области	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
53.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за исполнение контрольных показателей проекта	Егорова Т.В.	Начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
54.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за организацию конкурсных процедур	Ошкин Е.Н.	Начальник отдела контрактной службы министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
55.	Участник регионального проекта Нижегородской области за организацию центров амбулаторной онкологической помощи	Железин О.В.	Главный внештатный специалист по специальности «Онкология» министерства здравоохранения Нижегородской области, главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
56.	Участник регионального проекта Нижегородской области за организацию центров амбулаторной онкологической помощи	Цопов А.В.	Главный врач ГБУЗ НО «Кстовская центральная районная больница»	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	30%
57.	Участник регионального проекта Нижегородской области за организацию центров амбулаторной онкологической помощи	Соколова А.С.	И.о. главного врача ГБУЗ НО «Выксунская центральная районная больница»	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	30%
Переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.					
58.	Ответственный за достижение результата регионального проекта Нижегородской области	Саксонова Е.Н.	И.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Гнеушев А.Н., Заместитель губернатора Нижегородской области	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
59.	Участник регионального проекта Нижегородской области по вопросам организации обеспечения финансирования проекта	Волчкова М.А.	Заместитель министра министерства здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
60.	Участник регионального проекта Нижегородской области по мониторингу контрольных показателей и мероприятий проекта	Арсеева Т.В.	Начальник отдела стратегического планирования министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
61.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за исполнение контрольных показателей проекта	Егорова Т.В.	Начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
62.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за организацию конкурсных процедур	Ошкин Е.Н.	Начальник отдела контрактной службы министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
63.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»	Железин О.В.	Главный внештатный специалист по специальности «Онкология» министерства здравоохранения Нижегородской области, главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
64.	Участник регионального проекта Нижегородской области за организацию центров амбулаторной онкологической помощи	Маслагин А.С.	Главный врач ГБУЗ НО «Павловская центральная районная больница»	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
65.	Участник регионального проекта Нижегородской области за организацию центров амбулаторной онкологической помощи	Лавров А.Н.	Главный врач ГБУЗ НО «Центральная городская больница г. Арзамас»»	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
За 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»					
66.	Ответственный за достижение результата регионального проекта Нижегородской области	Саксонова Е.Н.	И.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Гнеушев А.Н., Заместитель губернатора Нижегородской области	10%
67.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за проведение информационно-коммуникационной кампании	Исаев А.В.	Министр социальной политики Нижегородской области	Гнеушев А.Н., Заместитель губернатора Нижегородской области	10%
68.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за реализацию информационно-коммуникационной кампании	Савицкая Н.Н.	Главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр медицинской профилактики»	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
Организация 2 центров амбулаторной онкологической помощи в Нижегородской области					
69.	Ответственный за достижение результата регионального проекта Нижегородской области	Саксонова Е.Н.	И.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Гнеушев А.Н., Заместитель губернатора Нижегородской области	10%
70.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за исполнение контрольных показателей проекта	Егорова Т.В.	Начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
71.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за организацию конкурсных процедур	Ошкин Е.Н.	Начальник отдела контрактной службы министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
72.	Участник регионального проекта Нижегородской области за организацию центров амбулаторной онкологической помощи	Железин О.В.	Главный внештатный специалист по специальности «Онкология» министерства здравоохранения Нижегородской области, главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
73.	Участник регионального проекта Нижегородской области за организацию центров амбулаторной онкологической помощи	Карпушкина О.Н.	Главный врач ГБУЗ НО «Починковская центральная районная больница»	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
74.	Участник регионального проекта Нижегородской области за организацию центров амбулаторной онкологической помощи	Золотов С.Н.	Главный врач ГБУЗ НО «Шахунская центральная районная больница»	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
Переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.					
75.	Ответственный за достижение результата регионального проекта Нижегородской области	Саксонова Е.Н.	И.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Гнеушев А.Н., Заместитель губернатора Нижегородской области	10%
76.	Участник регионального проекта Нижегородской области по вопросам организации обеспечения финансирования проекта	Волчкова М.А.	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
77.	Участник регионального проекта Нижегородской области по мониторингу контрольных показателей и мероприятий проекта	Арсеева Т.В.	Начальник отдела стратегического планирования министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
78.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за исполнение контрольных показателей проекта	Егорова Т.В.	Начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
79.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за организацию конкурсных процедур	Ошкин Е.Н.	Начальник отдела контрактной службы министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
80.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»	Железин О.В.	Главный внештатный специалист по специальности «Онкология» министерства здравоохранения Нижегородской области, главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
81.	Участник регионального проекта Нижегородской области за организацию центров амбулаторной онкологической помощи	Маслагин А.С.	Главный врач ГБУЗ НО «Павловская центральная районная больница»	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
82.	Участник регионального проекта Нижегородской области за организацию центров амбулаторной онкологической помощи	Лавров А.Н.	Главный врач ГБУЗ НО «Центральная городская больница г. Арзамас»»	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
За 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»					
83.	Ответственный за достижение результата регионального проекта Нижегородской области	Саксонова Е.Н.	И.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Гнеушев А.Н., Заместитель губернатора Нижегородской области	10%
84.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за проведение информационно-коммуникационной кампании	Исаев А.В.	Министр социальной политики Нижегородской области	Гнеушев А.Н., Заместитель губернатора Нижегородской области	10%
85.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за реализацию информационно-коммуникационной кампании	Савицкая Н.Н.	Главного врача ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр медицинской профилактики»	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
Организация 1 центра амбулаторной онкологической помощи в Нижегородской области					
86.	Ответственный за достижение результата регионального проекта Нижегородской области	Саксонова Е.Н.	И.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Гнеушев А.Н., Заместитель губернатора Нижегородской области	10%
87.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за исполнение контрольных показателей проекта	Егорова Т.В.	Начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
88.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за организацию конкурсных процедур	Ошкин Е.Н.	Начальник отдела контрактной службы министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
89.	Участник регионального проекта Нижегородской области за организацию центров амбулаторной онкологической помощи	Железин О.В.	Главный внештатный специалист по специальности «Онкология» министерства здравоохранения Нижегородской области, главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
90.	Участник регионального проекта Нижегородской области за организацию центров амбулаторной онкологической помощи	Чернобровкина Н.Н.	Главный врач ГБУЗ НО «Городецкая центральная районная больница»	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
Переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.					
91.	Ответственный за достижение результата регионального проекта Нижегородской области	Саксонова Е.Н.	И.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Гнеушев А.Н., Заместитель губернатора Нижегородской области	10%
92.	Участник регионального проекта Нижегородской области по вопросам организации обеспечения финансирования проекта	Волчкова М.А.	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
93.	Участник регионального проекта Нижегородской области по мониторингу контрольных показателей и мероприятий проекта	Арсеева Т.В.	Начальник отдела стратегического планирования министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
94.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за исполнение контрольных показателей проекта	Егорова Т.В.	Начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
95.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за организацию конкурсных процедур	Ошкин Е.Н.	Начальник отдела контрактной службы министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
96.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»	Железин О.В.	Главный внештатный специалист по специальности «Онкология» министерства здравоохранения Нижегородской области, главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
97.	Участник регионального проекта Нижегородской области за организацию центров амбулаторной онкологической помощи	Маслагин А.С.	Главный врач ГБУЗ НО «Павловская центральная районная больница»	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
98.	Участник регионального проекта Нижегородской области за организацию центров амбулаторной онкологической помощи	Лавров А.Н.	Главный врач ГБУЗ НО «Центральная городская больница г. Арзамас»»	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
За 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»					
99.	Ответственный за достижение результата регионального проекта Нижегородской области	Саксонова Е.Н.	И.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Гнеушев А.Н., Заместитель губернатора Нижегородской области	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
100.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за проведение информационно-коммуникационной кампании	Исаев А.В.	Министр социальной политики Нижегородской области	Гнеушев А.Н., Заместитель губернатора Нижегородской области	10%
101.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за реализацию информационно-коммуникационной кампании	Савицкая Н.Н.	Главного врача ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр медицинской профилактики»	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
Организация 2 центров амбулаторной онкологической помощи в Нижегородской области					
102.	Ответственный за достижение результата регионального проекта Нижегородской области	Саксонова Е.Н.	И.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Гнеушев А.Н., Заместитель губернатора Нижегородской области	10%
103.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за исполнение контрольных показателей проекта	Егорова Т.В.	Начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
104.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за организацию конкурсных процедур	Ошкин Е.Н.	Начальник отдела контрактной службы министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
105.	Участник регионального проекта Нижегородской области за организацию центров амбулаторной онкологической помощи	Железин О.В.	Главный внештатный специалист по специальности «Онкология» министерства здравоохранения Нижегородской области, главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
106.	Участник регионального проекта Нижегородской области за организацию центров амбулаторной онкологической помощи	Басов А.Г.	Главный врач ГБУЗ НО «Лысковская центральная районная больница»	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
107.	Участник регионального проекта Нижегородской области за организацию центров амбулаторной онкологической помощи	Кулуева Т.Ю.	Главный врач ГБУЗ НО «Сергачская центральная районная больница»	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
Переоснащение медицинским оборудованием медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.					
108.	Ответственный за достижение результата регионального проекта Нижегородской области	Саксонова Е.Н.	И.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Гнеушев А.Н., Заместитель губернатора Нижегородской области	10%
109.	Участник регионального проекта Нижегородской области по вопросам организации обеспечения финансирования проекта	Волчкова М.А.	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
110.	Участник регионального проекта Нижегородской области по мониторингу контрольных показателей и мероприятий проекта	Арсева Т.В.	Начальник отдела стратегического планирования министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
111.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за исполнение контрольных показателей проекта	Егорова Т.В.	Начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
112.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за организацию конкурсных процедур	Ошкин Е.Н.	Начальник отдела контрактной службы министерства здравоохранения Нижегородской области	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
113.	Участник регионального проекта Нижегородской области ответственный за переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»	Железин О.В.	Главный внештатный специалист по специальности «Онкология» министерства здравоохранения Нижегородской области, главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
114.	Участник регионального проекта Нижегородской области за организацию центров амбулаторной онкологической помощи	Маслагин А.С.	Главный врач ГБУЗ НО «Павловская центральная районная больница»	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
115.	Участник регионального проекта Нижегородской области за организацию центров амбулаторной онкологической помощи	Лавров А.Н.	Главный врач ГБУЗ НО «Центральная городская больница г. Арзамас»»	Саксонова Е.Н., и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее – Региональный проект) направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 173,9 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. Снижение смертности от новообразований достигается путем увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) (с 56,6% в 2017 г. до 63,0% в 2024 г.), повышения удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (с 55,3% в 2017 г. до 60,0% в 2024 году) и снижения одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (с 23,5% в 2017 г. до 17,3% в 2024 году).

Реализация Регионального проекта позволит организовать информационно-коммуникационную кампанию, направленную на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, финансово обеспечить оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), а также организовать сеть из 12 центров амбулаторной онкологической помощи в Нижегородской области, обеспечивающих своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения у пациента онкологического заболевания, имеющих в своей структуре дневные стационары для повышения доступности методов противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии), переоснастить медицинским оборудованием ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер», ГБУЗ НО «Павловская центральная районная больница», ГБУЗ НО «Центральная городская больница г. Арзамас».

В части раздела «Новое строительство и реконструкция» Министерством здравоохранения Российской Федерации проводится работа по привлечению средств федерального бюджета на строительство онкологического лечебно-диагностического центра с центром лучевой терапии и диагностики для оказания помощи больным онкологическими заболеваниями.

Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других федеральных проектов Национального проекта «Здравоохранение»: популяционную профилактику развития онкологических заболеваний (формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни; мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни и др.) и обеспечение системы оказания помощи онкологическим больным квалифицированными кадрами.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Борьба с онкологическими
заболеваниями»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Разработка и утверждение региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями	01.01.2019	01.07.2019	Саксонова Е.Н.	Утвержденная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Нижегородской области	<i>ВДЛ</i>
1.1.1.	Разработан проект региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями	01.01.2019	31.12.2019	Саксонова Е.Н. Железин О.В	Проект программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Нижегородской области	<i>К</i>
1.1.2.	Согласование проекта региональной программы проектным офисом Минздрава России	01.01.2019	01.05.2019	Саксонова Е.Н. Арсеева Т.В.	Письмо проектного офиса о согласовании проекта региональной программы	<i>К</i>
1.1.3.	Утверждение программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Нижегородской области	01.06.2019	01.07.2019	Саксонова Е.Н.	Локальные акты об утверждении программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Нижегородской области	<i>К</i>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.	Разработана и утверждена региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями	-	01.07.2019	Саксонова Е.Н.	Программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Нижегородской области	РП
2.	Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	01.01.2019	31.12.2024	Савицкая Н.Н Железин О.В	Доклад о проведении информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	РП
2.1.1.	Участие в разработке креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы).	01.01.2019	31.12.2019	Савицкая Н.Н Железин О.В.	Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	К
2.1.2.	Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических	01.01.2019	31.12.2019	Савицкая Н.Н. Железин О.В.	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	вставок на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.					
2.1.3.	Анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний в соответствии с методикой, разработанной Минздравом России.	01.01.2019	31.12.2019	Савицкая Н.Н Железин О.В	Отчет о результатах анализа информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	К
2.1.4.	Регулярное поддержание работы сайта ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер», размещение актуальной информации	01.01.2019	31.12.2019	Железин О.В	Ежемесячный отчет о работе сайта ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»	К
2.1.	Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная	-	31.12.2019	Савицкая Н.Н. Железин О.В.	Доклад о проведении информационно-	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению				коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению в 2019	
2.2.1.	Участие в разработке креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы).	01.01.2020	31.12.2020	Савицкая Н.Н Железин О.В.	Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	К
2.2.2.	Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных	01.01.2020	31.12.2020	Савицкая Н.Н Железин О.В	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.					
2.2.3.	Анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний в соответствии с методикой, разработанной Минздравом России.	01.01.2020	31.12.2020	Савицкая Н.Н Железин О.В.	Отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	К
2.2.4.	Регулярное поддержание работы сайта ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер», размещение актуальной информации	01.01.2020	31.12.2020	Железин О.В.	Ежемесячный отчет о работе сайта ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»	К
2.2.	Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2020	Савицкая Н.Н Железин О.В.	Доклад о проведении информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению в 2020 году	
2.3.1.	Участие в разработке креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы).	01.01.2021	31.12.2021	Савицкая Н.Н. Железин О.В.	Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	К
2.3.2.	Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.	01.01.2021	31.12.2021	Савицкая Н.Н. Железин О.В.	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.3.3.	Анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний в соответствии с методикой, разработанной Минздравом России.	01.01.2021	31.12.2021	Савицкая Н.Н. Железин О.В.	Отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	К
2.3.4.	Регулярное поддержание работы сайта ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер», размещение актуальной информации	01.01.2021	31.12.2021	Железин О.В	Ежемесячный отчет о работе сайта ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»	К
2.3.	Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2021	Савицкая Н.Н. Железин О.В.	Доклад о проведении информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					приверженности к лечению в 2021 году	
2.4.1.	Участие в разработке креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы).	01.01.2022	31.12.2022	Савицкая Н.Н. Железин О.В.	Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	К
2.4.2.	Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.	01.01.2022	31.12.2022	Савицкая Н.Н. Железин О.В.	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	К
2.4.3.	Анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных	01.01.2022	31.12.2022	Савицкая Н.Н. Железин О.В.	Отчет о результатах анализа информационного пространства,	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	кампаний в соответствии с методикой, разработанной Минздравом России.				разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	
2.4.4.	Регулярное поддержание работы сайта ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер», размещение актуальной информации	01.01.2022	31.12.2022	Железин О.В.	Ежемесячный отчет о работе сайта ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»	К
2.4.	Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2022	Савицкая Н.Н. Железин О.В.	Доклад о проведении информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению в 2022 году	РП
2.5.1.	Участие в разработке креативной концепции с определением наиболее эффективных	01.01.2023	31.12.2023	Савицкая Н.Н. Железин О.В.	Отчет о результатах разработки креативной	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы).				концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	
2.5.2.	Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.	01.01.2023	31.12.2023	Савицкая Н.Н. Железин О.В.	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	К
2.5.3.	Анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний в соответствии с методикой, разработанной Минздравом России.	01.01.2023	31.12.2023	Савицкая Н.Н. Железин О.В.	Отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.	
2.5.4.	Регулярное поддержание работы сайта ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер», размещение актуальной информации	01.01.2023	31.12.2023	Железин О.В.	Ежемесячный отчет о работе сайта ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»	К
2.5.	Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2023	Савицкая Н.Н. Железин О.В.	Доклад о проведении информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению в 2023 году	РП
2.6.1.	Участие в разработке креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет	01.01.2024	31.12.2024	Савицкая Н.Н. Железин О.В.	Отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы).				информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	
2.6.2.	Реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах.	01.01.2024	31.12.2024	Савицкая Н.Н. Железин О.В.	Отчет о реализации специальных проектов в СМИ	К
2.6.3.	Анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний в соответствии с методикой, разработанной Минздравом России.	01.01.2024	31.12.2024	Савицкая Н.Н. Железин О.В.	Отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					информационных кампаний.	
2.6.4.	Регулярное поддержание работы сайта ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер», размещение актуальной информации	01.01.2024	31.12.2024	Железин О.В.	Ежемесячный отчет о работе сайта ГБУЗ НО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер»	К
2.6.	Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	-	31.12.2024	Савицкая Н.Н. Железин О.В.	Доклад о проведении информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению в 2024 году	РП
3.	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	01.01.2019	31.12.2024	Мальшева С.А.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области	РП
3.1.1.	Доведение сведений об объемах медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с	01.01.2019	01.02.2019	Мальшева С.А.	Письмо об объемах медицинской помощи по профилю	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров				«Онкология»	
3.1.	Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	-	31.12.2019	Малышева С.А.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области	РП
3.2.1.	Доведение сведений об объемах медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	01.01.2020	01.02.2020	Малышева С.А.	Письмо об объемах медицинской помощи по профилю «Онкология»	К
3.2.	Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	-	31.12.2020	Малышева С.А.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области	РП
3.3.1.	Доведение сведений об объемах медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с	01.01.2021	01.02.2021	Малышева С.А.	Письмо об объемах медицинской помощи по профилю	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров				«Онкология»	
3.3.	Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	-	31.12.2021	Малышева С.А.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области	РП
3.4.1.	Доведение сведений об объемах медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	01.01.2022	01.02.2022	Малышева С.А.	Письмо об объемах медицинской помощи по профилю «Онкология»	К
3.4.	Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	-	31.12.2022	Малышева С.А.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области	РП
3.5.1.	Доведение сведений об объемах медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с	01.01.2023	01.02.2023	Малышева С.А.	Письмо об объемах медицинской помощи по профилю	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров				«Онкология»	
3.5.	Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	-	31.12.2023	Малышева С.А.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области	РП
3.6.1.	Доведение сведений об объемах медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	01.01.2024	01.02.2024	Малышева С.А.	Письмо об объемах медицинской помощи по профилю «Онкология»	К
3.6.	Обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	-	31.12.2024	Малышева С.А.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области	РП
4.	Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи	01.01.2019	31.12.2024	Саксонова Е.Н.	Локальные акты о создании центров амбулаторной	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					онкологической помощи	
4.1.1	Организован ЦАОП	01.02.2019	31.12.2019	Саксонова Е.Н. Железин О.В., Маслагин А.С.	Локальные акты о создании центра амбулаторной онкологической помощи	К
4.1.2.	Укомплектован кадрами	01.02.2019	31.12.2019	Карякин Н.Н. Маслагин А.С.	Укомплектованы штатные должности врачей, среднего медицинского персонала в центре амбулаторной онкологической помощи ¹	К
4.1.3	Проведение закупки оборудования для оснащения центров амбулаторной онкологической помощи	01.04.2019	01.10.2019	Ошкин Е.В. Маслагин А.С.	Отчет о проведении закупки	К
4.1.	Организована работа центра амбулаторной онкологической помощи	-	31.12.2019	Саксонова Е.Н. Маслагин А.С.	Локальные акты о создании 1 центр амбулаторной онкологической помощи	РП
4.2.1	Организованы 4 ЦАОПа	01.02.2020	31.12.2020	Саксонова Е.Н. Железин О.В.	Локальные акты о создании 4 центров	К

¹ Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта Нижегородской области «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение».

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Лавров А.Н. Парамонов И.Л. Смирнов А.В. Скудняков П.А.	амбулаторной онкологической помощи	
4.2.2.	Укомплектован кадрами	01.02.2020	31.12.2020	Карякин Н.Н. Лавров А.Н. Парамонов И.Л. Смирнов А.В. Скудняков П.А.	Укомплектованы штатные должности врачей, среднего медицинского персонала в центрах амбулаторной онкологической помощи ¹	К
4.2.3.	Проведение закупки оборудования для оснащения центров амбулаторной онкологической помощи	01.04.2020	01.10.2020	Ошкин Е.В. Лавров А.Н. Парамонов И.Л. Смирнов А.В. Скудняков П.А.	Отчет о проведении закупки	К
4.2.	Организована работа сети центров амбулаторной помощи	-	31.12.2020	Саксонова Е.Н. Лавров А.Н. Парамонов И.Л. Смирнов А.В. Скудняков П.А.	Локальные акты о создании 4 центров амбулаторной онкологической помощи	РП
4.3.1	Организованы 2 ЦАОПа	01.02.2021	31.12.2021	Саксонова Е.Н. Железин О.В.	Локальные акты о создании центра	К

¹ Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта Нижегородской области «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение».

				Цопов А.В. Соколова А.С.	амбулаторной онкологической помощи	
4.3.2.	Укомплектованы кадрами	01.02.2021	31.12.2021	Карякин Н.Н. Цопов А.В. Соколова А.С.	Укомплектованы штатные должности врачей, среднего медицинского персонала в центрах амбулаторной онкологической помощи ¹	К
4.3.3	Проведение закупки оборудования для оснащения центров амбулаторной онкологической помощи	01.04.2021	01.10.2021	Ошкин Е.В. Цопов А.В. Соколова А.С.	Отчет о проведении закупки	К
4.3.	Организована работа сети центров амбулаторной помощи	-	31.12.2021	Саксонова Е.Н. Цопов А.В. Соколова А.С.	Локальные акты о создании центра амбулаторной онкологической помощи	РП
4.4.1.	Организованы 2 ЦАОПа	01.02.2022	31.12.2022	Саксонова Е.Н. Карпушкина О.Н. Золотов С.Н.	Локальные акты о создании 2 центров амбулаторной онкологической помощи	К
4.4.2.	Укомплектован кадрами	01.02.2022	31.12.2022	Карякин Н.Н. Карпушкина О.Н. Золотов С.Н.	Укомплектованы штатные должности врачей, среднего медицинского персонала в центрах	К

¹ Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта Нижегородской области «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение».

					амбулаторной онкологической помощи ¹	
4.4.2.	Проведение закупки оборудования для оснащения центров амбулаторной онкологической помощи	01.04.2022	01.10.2022	Ошкин Е.В. Карпушкина О.Н. Золотов С.Н.	Отчет о проведении закупки	К
4.4.	Организована работа 2 центров амбулаторной помощи	-	31.12.2022	Саксонова Е.Н. Карпушкина О.Н. Золотов С.Н.	Локальные акты о создании 2 центров амбулаторной онкологической помощи	РП
4.5.1	Организован ЦАОП	01.02.2023	31.12.2023	Саксонова Е.Н. Железин О.В. Чернобровкина Н.Н.	Локальные акты о создании центра амбулаторной онкологической помощи	К
4.5.2.	Укомплектован кадрами	01.02.2023	31.12.2023	Карякин Н.Н. Чернобровкина Н.Н.	Укомплектованы штатные должности врачей, среднего медицинского персонала в центрах амбулаторной онкологической помощи ²	К
4.5.3	Проведение закупки оборудования для оснащения центров амбулаторной онкологической помощи	01.04.2023	01.10.2023	Ошкин Е.В. Чернобровкина Н.Н.	Отчет о проведении закупки	К
4.5.	Организована работа центра амбулаторной	-	31.12.2023	Саксонова Е.Н.	Локальные акты о	РП

¹ Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта Нижегородской области «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение».

² Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта Нижегородской области «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение».

	ПОМОЩИ				создании центра амбулаторной онкологической помощи	
4.6.1	Организованы 2 ЦАОПа	01.02.2024	31.12.2024	Саксонова Е.Н. Железин О.В. Басов А.Г. Кулуева Т.Ю.	Локальные акты о создании 2 центров амбулаторной онкологической помощи	К
4.6.2.	Укомплектован кадрами	01.02.2024	31.12.2024	Карякин Н.Н. Басов А.Г. Кулуева Т.Ю.	Укомплектованы штатные должности врачей, среднего медицинского персонала в центрах амбулаторной онкологической помощи ¹	К
4.6.3	Проведение закупки оборудования для оснащения центров амбулаторной онкологической помощи	01.04.2024	01.10.2024	Ошкин Е.В. Басов А.Г. Кулуева Т.Ю.	Отчет о проведении закупки	К
4.2.	Организована работа 2 центров амбулаторной помощи	-	31.12.2024	Саксонова Е.Н. Басов А.Г. Кулуева Т.Ю.	Локальные акты о создании 2 центров амбулаторной онкологической помощи	РП
5.	Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	01.01.2019	31.12.2024	Саксонова Е.Н.	Локальный акт о переоснащении региональных медицинских	РП

¹ Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта Нижегородской области «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение».

					организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями	
5.1.1.	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2019	01.04.2019	Волчкова М.А.	Заключено соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
5.1.2.	Заключены контракты на поставку оборудования	01.04.2019	01.07.2019	Ошкин Е.В.	Подготовлена конкурсная документация на закупку и поставку оборудования	К
5.1.3.	Поставка медицинского оборудования	01.07.2019	01.10.2019	Ошкин Е.В.	Акт приема-передачи	К
5.1.	Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования	-	31.12.2019	Железин О.В. Маслагин А.С. Лавров А.Н.	Локальные акты о переоснащении МО	К
5.2.1.	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2020	01.04.2020	Волчкова М.А.	Заключено соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
5.2.2.	Заключены контракты на поставку оборудования	01.04.2020	01.07.2020	Ошкин Е.В.	Подготовлена конкурсная документация на закупку и поставку оборудования	К
5.2.3.	Поставка медицинского оборудования	01.07.2020	01.10.2020	Ошкин Е.В.	Акт приема-передачи	К

5.2.	Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования	-	31.12.2020	Железин О.В. Маслагин А.С. Лавров А.Н.	Локальные акты о переоснащении МО	К
5.3.1.	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2021	01.04.2021	Волчкова М.А.	Заключено соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
5.3.2.	Заключены контракты на поставку оборудования	01.04.2021	01.07.2021	Ошкин Е.В.	Подготовлена конкурсная документация на закупку и поставку оборудования	К
5.3.3.	Поставка медицинского оборудования	01.07.2021	01.10.2021	Ошкин Е.В.	Акт приема-передачи	К
5.3.	Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования	-	31.12.2021	Железин О.В. Маслагин А.С. Лавров А.Н.	Локальные акты о переоснащении МО	К
5.4.1.	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2022	01.04.2022	Волчкова М.А.	Заключено соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
5.4.2.	Заключены контракты на поставку оборудования	01.04.2022	01.07.2022	Ошкин Е.В.	Подготовлена конкурсная документация на закупку и поставку оборудования	К
5.4.3.	Поставка медицинского оборудования	01.07.2022	01.10.2022	Ошкин Е.В.	Акт приема-передачи	К

5.4.	Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования	-	31.12.2022	Железин О.В. Маслагин А.С. Лавров А.Н.	Локальные акты о переоснащении МО	К
5.5.1.	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2023	01.04.2023	Волчкова М.А.	Заключено соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
5.5.2.	Заключены контракты на поставку оборудования	01.04.2023	01.07.2023	Ошкин Е.В.	Подготовлена конкурсная документация на закупку и поставку оборудования	К
5.5.3.	Поставка медицинского оборудования	01.07.2023	01.10.2023	Ошкин Е.В.	Акт приема-передачи	К
5.5.	Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования	-	31.12.2023	Железин О.В. Маслагин А.С. Лавров А.Н.	Локальные акты о переоснащении МО	К
5.6.1.	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2024	01.04.2024	Волчкова М.А.	Заключено соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
5.6.2.	Заключены контракты на поставку оборудования	01.04.2024	01.07.2024	Ошкин Е.В.	Подготовлена конкурсная документация на закупку и поставку оборудования	К
5.6.3.	Поставка медицинского оборудования	01.07.2024	01.10.2024	Ошкин Е.В.	Акт приема-передачи	К
5.6.	Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования	-	31.12.2024	Железин О.В.	Локальные акты о	К

				Маслагин А.С. Лавров А.Н.	переоснащении МО	
6.	Кадровое обеспечение онкологической службы¹	01.01.2019	31.12.2024	Саксонова Е.Н.	Отчет о кадровом обеспечении государственных медицинских организаций Нижегородской области	РП

¹ Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта Нижегородской области «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Борьба с онкологическими
заболеваниями»

МЕТОДИКА
расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %							
1.	Число злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии) от числа выявленных случаев ЗНО (без выявления посмертно)	56,6	Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7	Министерство здравоохранения Нижегородской области	Региональный	Раз в год, показатель на дату	Приказ МЗ РФ от 19.04.1999г. №135, Методические рекомендации ФГБУ МНИО института им. П.А. Герцена «Характеристика и методы расчета медико-статистических показателей, применяемых в онкологии»
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %							
2.	Доля больных, состоявших на учете в онкологических учреждениях России 5 лет и более с момента	55,3	Форма государственного федерального статистического	Министерство здравоохранения Нижегородской области	Региональный	Раз в год, показатель на дату	Приказ МЗ РФ от 19.04.1999г. №135, Методические рекомендации

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), %							
	установления диагноза злокачественного новообразования, от числа состоявших на учете на конец отчетного года в 2007-2017 гг., %		наблюдения № 7				ФГБУ МНИО института им. П.А. Герцена «Характеристика и методы расчета медико-статистических показателей, применяемых в онкологии»
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями, %							
3.	Доля умерших в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году	23,5	Форма государственного статистического наблюдения № 7	Министерство здравоохранения Нижегородской области	Региональный	Раз в год, показатель на дату	Приказ МЗ РФ от 19.04.1999г. №135, Методические рекомендации ФГБУ МНИО института им. П.А. Герцена «Характеристика и методы расчета медико-статистических показателей, применяемых в онкологии»

УТВЕРЖДЕН
региональным проектным офисом
Нижегородской области

(протокол от _____ № _____)

**ЗАПРОС
на изменение паспорта регионального проекта Нижегородской области «Борьба с онкологическими
заболеваниями»**

№ _____

Изменяемый раздел проекта	<input checked="" type="checkbox"/> 1. Основные положения <input type="checkbox"/> 2. Цель и показатели <input type="checkbox"/> 3. Результаты и характеристики результатов <input type="checkbox"/> 4. Финансовое обеспечение	<input checked="" type="checkbox"/> 5. Участники <input type="checkbox"/> 6. Дополнительная информация <input checked="" type="checkbox"/> 7. Контрольные точки и мероприятия
------------------------------	--	---

1. Изменение основных положений регионального проекта

№ п/п	Изменяемый параметр раздела	Действующая редакция	Новая редакция
1.	Руководитель регионального проекта	Шаклунов А.А., министр здравоохранения Нижегородской области	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области
2.	Администратор регионального проекта	Первый заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	Нет
Причины и обоснование необходимости изменений	Назначение на пост и.о. министра здравоохранения Нижегородской области Е.Н. Саксоновой
Анализ изменений и их влияния на параметры проекты и иные проекты	Изменения не существенные, на параметры проекта и иные проекты не влияют

2. Изменение цели и показателей регионального проекта

№ п/п	Цель, наименование показателя		Единица измерения (по ОКЕИ)	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						Уровень контроля
					Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Действующая редакция												
	Новая редакция												
2.	Действующая редакция												
	Новая редакция												

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
Причины и обоснование необходимости изменений	
Анализ изменений и их влияния на параметры проекты и иные проекты	

3. Изменение результатов и характеристик результатов регионального проекта

№ п/п	Наименование результата		Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение результата		Характеристика результата	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
				значение	дата			
<i>(указывается наименование задачи федерального проекта)</i>								
1.	Действующая редакция							
	Новая редакция							
2.	Действующая редакция							
	Новая редакция							
3.	Действующая редакция							
	Новая редакция							

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
Причины и обоснование необходимости изменений	
Анализ изменений и их влияния на параметры проекты и иные проекты	

4. Изменения финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, источника финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей)						Всего (млн.рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>(наименование задачи федерального проекта)</i>								
<i>(наименование результата регионального проекта)</i>								
1.	Действующая редакция							
	Новая редакция							
2.	Действующая редакция							
	Новая редакция							
3.	Действующая редакция							
	Новая редакция							

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
Причины и обоснование необходимости изменений	
Анализ изменений и их влияния на параметры проекты и иные проекты	

5. Изменение участников регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте		Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Действующая редакция	Руководитель регионального проекта	Шаклунов А.А.	Министр здравоохранения Нижегородской области	Гнеушев А.Н., Заместитель губернатора Нижегородской области	10%
	Новая редакция	Руководитель регионального проекта	Саксонова Е.Н.	И.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Гнеушев А.Н., Заместитель губернатора Нижегородской области	10%
2.	Действующая редакция	Участник регионального проекта	-	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Шаклунов А.А., Министр здравоохранения Нижегородской области	10%
	Новая редакция	Участник регионального проекта	Волчкова М.А.	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Саксонова Е.Н., И.о. министра здравоохранения Нижегородской области	10%
3.	Действующая редакция	Участник регионального проекта	Исаев А.В.	И.о. министра социальной политики Нижегородской области	Никитин Г.С., губернатор Нижегородской области	10%
	Новая редакция	Участник регионального проекта	Исаев А.В.	Министр социальной политики Нижегородской области	Гнеушев А.Н., Заместитель губернатора Нижегородской области	10%

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	нет
Причины и обоснование необходимости изменений	Кадровые изменения в министерстве здравоохранения Нижегородской области и министерстве социальной политики Нижегородской области
Анализ изменений и их влияния на параметры проекты и иные проекты	Изменения не существенные, на параметры проекта и иные проекты не влияют

6. Изменение дополнительной информации

(указывается информация, которая подлежит добавлению, замене, исключению)

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
Причины и обоснование необходимости изменений	
Анализ изменений и их влияния на параметры проекты и иные проекты	

7. Изменение контрольных точек и мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки, мероприятия (в случае, если вносятся изменения в мероприятие без изменения контрольной точки на достижение которой направлено мероприятие, в таблице приводится наименование соответствующей контрольной точки)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
Разработка и утверждение региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями							
1.	Действующая редакция	Разработка и утверждение региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями	01.01.2019	01.07.2019	Шаклунов А.А.	Утвержденная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Нижегородской области	ВДЛ
	Новая редакция	Разработка и утверждение региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями	01.01.2019	01.07.2019	Саксонова Е.Н.	Утвержденная программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Нижегородской области	РП
2.	Действующая редакция	Разработан проект региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями	01.01.2019	31.12.2019	Шаклунов А.А. Железин О.В	Проект программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Нижегородской области	К
	Новая редакция	Разработан проект региональной программы борьбы с онкологическими заболеваниями	01.01.2019	31.12.2019	Саксонова Е.Н. Железин О.В	Проект программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Нижегородской области	К
3.	Действующая редакция	Согласование проекта региональной программы проектным офисом Минздрава России	01.01.2019	01.05.2019	Шаклунов А.А. Арсеева Т.В.	Письмо проектного офиса о согласовании проекта региональной программы	К
	Новая редакция	Согласование проекта региональной программы	01.01.2019	01.05.2019	Саксонова Е.Н. Арсеева Т.В.	Письмо проектного офиса о согласовании проекта	К

		проектным офисом Минздрава России				региональной программы	
4.	Действующая редакция	Утверждение программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Нижегородской области	01.06.2019	01.07.2019	Шаклунов А.А.	Локальные акты об утверждении программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Нижегородской области	К
	Новая редакция	Утверждение программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Нижегородской области	01.06.2019	01.07.2019	Саксонова Е.Н.	Локальные акты об утверждении программы борьбы с онкологическими заболеваниями в Нижегородской области	К
5.	Действующая редакция	Разработана и утверждена региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями	-	01.07.2019	Шаклунов А.А.	Программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Нижегородской области	РП
	Новая редакция	Разработана и утверждена региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями	-	01.07.2019	Саксонова Е.Н.	Программа борьбы с онкологическими заболеваниями в Нижегородской области	РП
Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи							
6.	Действующая редакция	Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи	01.01.2019	31.12.2024	Шаклунов А.А.	Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи	РП
	Новая редакция	Организация сети центров амбулаторной онкологической помощи	01.01.2019	31.12.2024	Саксонова Е.Н.	Локальные акты о создании центров амбулаторной онкологической помощи	РП
7.	Действующая редакция	Организован ЦАОП	01.02.2019	31.12.2019	Шаклунов А.А. Железин О.В., Маслагин А.С.	Локальные акты о создании центра амбулаторной онкологической помощи	К
	Новая	Организован ЦАОП	01.02.2019	31.12.2019	Саксонова Е.Н.	Локальные акты о	К

	редакция				Железин О.В., Маслагин А.С.	создании центра амбулаторной онкологической помощи	
8.	Действующая редакция	Организована работа центра амбулаторной онкологической помощи	-	31.12.2019	Шаклунов А.А. Маслагин А.С.	Локальные акты о создании 1 центр амбулаторной онкологической помощи	РП
	Новая редакция	Организована работа центра амбулаторной онкологической помощи	-	31.12.2019	Саксонова Е.Н. Маслагин А.С.	Локальные акты о создании 1 центр амбулаторной онкологической помощи	РП
9.	Действующая редакция	Организованы 4 ЦАОПа	01.02.2020	31.12.2020	Шаклунов А.А. Железин О.В. Лавров А.Н. Парамонов И.Л. Смирнов А.В. Скудняков П.А.	Локальные акты о создании 4 центров амбулаторной онкологической помощи	К
	Новая редакция	Организованы 4 ЦАОПа	01.02.2020	31.12.2020	Саксонова Е.Н. Железин О.В. Лавров А.Н. Парамонов И.Л. Смирнов А.В. Скудняков П.А.	Локальные акты о создании 4 центров амбулаторной онкологической помощи	К
10.	Действующая редакция	Организована работа сети центров амбулаторной помощи	-	31.12.2020	Шаклунов А.А. Лавров А.Н. Парамонов И.Л. Смирнов А.В. Скудняков П.А.	Локальные акты о создании 4 центров амбулаторной онкологической помощи	РП
	Новая редакция	Организована работа сети центров амбулаторной помощи	-	31.12.2020	Саксонова Е.Н. Лавров А.Н. Парамонов И.Л. Смирнов А.В. Скудняков П.А.	Локальные акты о создании 4 центров амбулаторной онкологической помощи	РП
11.	Действующая редакция	Организованы 2 ЦАОПа	01.02.2021	31.12.2021	Шаклунов А.А. Железин О.В.	Локальные акты о создании центра	К

					Цопов А.В Соколова А.С.	амбулаторной онкологической помощи	
	Новая редакция	Организованы 2 ЦАОПа	01.02.2021	31.12.2021	Саксонова Е.Н. Железин О.В. Цопов А.В Соколова А.С.	Локальные акты о создании центра амбулаторной онкологической помощи	К
12.	Действующая редакция	Организована работа сети центров амбулаторной помощи	-	31.12.2021	Шаклунов А.А. Цопов А.В. Соколова А.С.	Локальные акты о создании центра амбулаторной онкологической помощи	РП
	Новая редакция	Организована работа сети центров амбулаторной помощи	-	31.12.2021	Саксонова Е.Н. Цопов А.В. Соколова А.С.	Локальные акты о создании центра амбулаторной онкологической помощи	РП
13.	Действующая редакция	Организованы 2 ЦАОПа	01.02.2022	31.12.2022	Шаклунов А.А. Карпушкина О.Н Золотов С.Н.	Локальные акты о создании 2 центров амбулаторной онкологической помощи	К
	Новая редакция	Организованы 2 ЦАОПа	01.02.2022	31.12.2022	Саксонова Е.Н. Карпушкина О.Н Золотов С.Н.	Локальные акты о создании 2 центров амбулаторной онкологической помощи	К
14.	Действующая редакция	Организована работа 2 центров амбулаторной помощи	-	31.12.2022	Шаклунов А.А. Карпушкина О.Н. Золотов С.Н	Локальные акты о создании 2 центров амбулаторной онкологической помощи	РП
	Новая редакция	Организована работа 2 центров амбулаторной помощи	-	31.12.2022	Саксонова Е.Н. Карпушкина О.Н. Золотов С.Н	Локальные акты о создании 2 центров амбулаторной онкологической помощи	РП
15.	Действующая редакция	Организован ЦАОП	01.02.2023	31.12.2023	Шаклунов А.А. Железин О.В. Чернобровкина Н.Н.	Локальные акты о создании центра амбулаторной онкологической помощи	К
	Новая	Организован ЦАОП	01.02.2023	31.12.2023	Саксонова Е.Н.	Локальные акты о	К

	редакция				Железин О.В. Чернобровкина Н.Н.	создании центра амбулаторной онкологической помощи	
16.	Действующая редакция	Организована работа центра амбулаторной помощи	-	31.12.2023	Шаклунов А.А	Локальные акты о создании центра амбулаторной онкологической помощи	РП
	Новая редакция	Организована работа центра амбулаторной помощи	-	31.12.2023	Саксонова Е.Н. Железин О.В. Чернобровкина Н.Н.	Локальные акты о создании центра амбулаторной онкологической помощи	РП
17.	Действующая редакция	Организованы 2 ЦАОПа	01.02.2024	31.12.2024	Шаклунов А.А Железин О.В. Басов А.Г. Кулуева Т.Ю.	Локальные акты о создании 2 центров амбулаторной онкологической помощи	К
	Новая редакция	Организованы 2 ЦАОПа	01.02.2024	31.12.2024	Саксонова Е.Н. Железин О.В. Басов А.Г. Кулуева Т.Ю.	Локальные акты о создании 2 центров амбулаторной онкологической помощи	К
18.	Действующая редакция	Организована работа 2 центров амбулаторной помощи	-	31.12.2024	Шаклунов А.А. Басов А.Г. Кулуева Т.Ю.	Локальные акты о создании 2 центров амбулаторной онкологической помощи	РП
	Новая редакция	Организована работа 2 центров амбулаторной помощи	-	31.12.2024	Саксонова Е.Н. Басов А.Г. Кулуева Т.Ю.	Локальные акты о создании 2 центров амбулаторной онкологической помощи	РП
Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)							
19.	Действующая редакция	Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	01.01.2019	31.12.2024	Шаклунов А.А.	Локальный акт о переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь	РП

						больным онкологическими заболеваниями	
	Новая редакция	Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	01.01.2019	31.12.2024	Саксонова Е.Н.	Локальный акт о переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями	РП
20.	Действующая редакция	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2019	01.04.2019	Тюрина А.Е.	Заключено соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
	Новая редакция	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2019	01.04.2019	Волчкова М.А.	Заключено соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
21.	Действующая редакция	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2020	01.04.2020	Тюрина А.Е.	Заключено соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
	Новая редакция	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2020	01.04.2020	Волчкова М.А.	Заключено соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
22.	Действующая редакция	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2021	01.04.2021	Тюрина А.Е.	Заключено соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
	Новая редакция	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2021	01.04.2021	Волчкова М.А.	Заключено соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
23.	Действующая редакция	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных	01.01.2022	01.04.2022	Тюрина А.Е.	Заключено соглашение на предоставление	РП

		трансфертов				межбюджетных трансфертов	
	Новая редакция	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2022	01.04.2022	Волчкова М.А.	Заключено соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
24.	Действующая редакция	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2022	01.04.2023	Тюрина А.Е.	Заключено соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
	Новая редакция	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2022	01.04.2023	Волчкова М.А.	Заключено соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
25.	Действующая редакция	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2024	01.04.2024	Тюрина А.Е.	Заключено соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
	Новая редакция	Заключение соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов	01.01.2024	01.04.2024	Волчкова М.А.	Заключено соглашение на предоставление межбюджетных трансфертов	РП
Кадровое обеспечение онкологической службы							
26.	Действующая редакция	Кадровое обеспечение онкологической службы ¹	01.01.2019	31.12.2024	Шаклунов А.А.	Отчет о кадровом обеспечении государственных медицинских организаций Нижегородской области	РП
	Новая редакция	Кадровое обеспечение онкологической службы	01.01.2019	31.12.2024	Саксонова Е.Н.	Отчет о кадровом обеспечении государственных медицинских организаций	РП

¹ Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта Нижегородской области «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение».

						Нижегородской области	
--	--	--	--	--	--	-----------------------	--

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	нет
Причины и обоснование необходимости изменений	Кадровые изменения в министерстве здравоохранения Нижегородской области
Анализ изменений и их влияния на параметры проекты и иные проекты	Изменения не существенные, на параметры проекта и иные проекты не влияют