

УТВЕРЖДАЮ
Губернатор,
Председатель Правительства
Нижегородской области
_____ Г.С.Никитин
«__» _____ 2019 г.

П А С П О Р Т

регионального сегмента федерального проекта

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Нижегородской области квалифицированными кадрами

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Здравоохранение Нижегородской области		
Краткое наименование регионального проекта	<i>Медицинские кадры Нижегородской области</i>	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области А.Н.Гнеушев		
Руководитель регионального проекта	А.А.Шаклунов, министр здравоохранения Нижегородской области		
Администратор регионального проекта	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области		
Связь с государственной программой Нижегородской области	Государственная программа Нижегородской области «Развитие здравоохранения Нижегородской области на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 26 апреля 2013 года №274.		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях Нижегородской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тысяч населения)	основной	32,9	31.12.2017	34,7	35,4	36,2	37,1	37,9	38,9
2.	Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающим в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тысяч населения)	основной	82,7	31.12.2017	86,1	87,8	89,4	91,3	93,2	95,1
3.	Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тысяч населения)	основной	17,7	31.12.2017	18,1	18,4	18,7	19,1	19,3	19,8
4.	Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, (%)	дополнительный	0,4	31.12.2017	-	-	22,4	42,5	62,3	81,6
5.	Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	дополнительный	62,5	31.12.2017	76,5	77,8	80,1	82,4	85,4	89,4
6.	Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	дополнительный	70,8	31.12.2017	72,2	73,5	75,7	79,3	83,1	95,0

7.	Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (чел.)	дополнительный	7 097	31.12.2017	10 800	13 600	22 500	29 700	35 000	40 000
----	---	----------------	-------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Нижегородской области квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	
1.1.	Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 11179 и 27730 специалистов соответственно	<p>В соответствии с приказами Минздрава России от 26 июня 2014 г. №322 и от 14 февраля 2018 г. № 73 будет проведен расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2019 год в разрезе специальностей.</p> <p>В первом квартале 2019 года РНИМУ им. Пирогова будут разработаны рекомендации по ликвидации дефицита кадров.</p> <p>Разработанные рекомендаций будут учтены при корректировке региональной программы, в том числе в части мероприятий по:</p> <ul style="list-style-type: none"> переобучению и переквалификации медицинских работников профицитных специальностей по дефицитным направлениям; стимулированию и закреплению на рабочих местах, как работающих медицинских работников, так и вновь приходящих в отрасль, включая предоставление медицинским работникам жилья; увеличению числа медицинских работников, получающих меры социальной поддержки; привлечению медицинских работников, ранее перешедших на работу в иные организации; увеличению цифр целевого приема. <p>В целях трудоустройства выпускников ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России и иных медицинских ВУЗов будет налажено взаимодействие с центром содействия трудоустройству, который будут осуществлять поиск вакансий, помощь в трудоустройстве, приглашать работодателей на встречи с выпускниками и осуществлять дальнейший мониторинг трудоустройства.</p>

1.2.	Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов	<p>Первым МГМУ им. И.М. Сеченова будет осуществляться организационно-методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов (формирование фонда оценочных средств, подготовка методических и информационных материалов, проведение обучения членов аккредитационных комиссий, сопровождение и анализ проведения процедуры аккредитации специалистов).</p> <p>На базе образовательных организаций будут сформированы аккредитационные комиссии для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование. Внедрение процедуры аккредитации специалистов будет способствовать обеспечению укомплектования «первичного звена» квалифицированными кадрами за счет возможности лиц, успешно прошедших аккредитацию специалистов по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия», осуществлять профессиональную деятельность в должностях «Врач-терапевт участковый» и «Врач-педиатр участковый» сразу после окончания образовательной организации при условии прохождения первичной аккредитации без дополнительной подготовки.</p>
1.3.	Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 10800 человек	Обеспечены условия непрерывного повышения квалификации врачей и средних медицинских работников, а также получена возможность отработки врачами и средними медицинскими работниками практических навыков на базе симуляционных центров образовательных и научных организаций Минздрава России. С использованием портала НМО медицинские работники смогут получить необходимые актуальные знания и навыки.
1.4.	Разработано не менее 10 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	<p>Обеспечена возможность всем врачам отрасли повышать свою квалификацию в рамках непрерывного медицинского образования посредством использования модернизированного портала непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием размещенных на нем интерактивных образовательных модулей, путем формирования индивидуальной образовательной траектории, с учетом уровня компетенции врача и профессиональной потребности.</p> <p>Будут созданы и размещены на портале НМО интерактивные образовательные модули (накопительным итогом), что позволит внедрить систему непрерывного образования медицинских работников с использованием дистанционных образовательных технологий</p>

1.5.	Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок; создана структура для обработки практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации	Аккредитационно-симуляционный центр функционирует на базе ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, на базах трех образовательных учреждений среднего профессионального образования Нижегородской области (ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж», ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж», ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения») функционируют аккредитационные площадки. Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок в рамках текущего финансирования (при необходимости).
1.6.	Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 11347 и 28178 специалистов соответственно	В соответствии со скорректированной в конце 2019 года методикой в первом квартале 2020 года будет проведена корректировка прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2020 год в разрезе специальностей. Продолжится работа по взаимодействию с центром трудоустройства.
1.7.	Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов	Первым МГМУ им. И.М. Сеченова будет продолжено организационно-методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов. На базе образовательных организаций будут сформированы на 2020 год аккредитационные комиссии для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование. Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества их подготовки требованиям отрасли здравоохранения.
1.8.	Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 13600 человек	Будет продолжено информирование специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования. Будет обеспечено участие медицинских работников в системе непрерывного медицинского образования с использованием портала НМО.

1.9.	Разработано не менее 40 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	Обеспечена возможность всем врачам отрасли повышать свою квалификацию в рамках непрерывного медицинского образования посредством использования модернизированного портала непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием размещенных на нем интерактивных образовательных модулей, путем формирования индивидуальной образовательной траектории, с учетом уровня компетенции врача и профессиональной потребности. Будут созданы и размещены на портале НМО интерактивные образовательные модули (накопительным итогом), что позволит внедрить систему непрерывного образования медицинских работников с использованием дистанционных образовательных технологий
1.10.	Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок	Аккредитационно-симуляционный центр функционирует на базе ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, на базах трех образовательных учреждений среднего профессионального образования Нижегородской области (ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж», ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж», ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения») функционируют аккредитационные площадки. Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок в рамках текущего финансирования (при необходимости).
1.11.	Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 11570 и 28588 специалистов соответственно	В соответствии со скорректированной в конце 2020 года методикой в первом квартале 2021 года будет проведена корректировка прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2021 год в разрезе специальностей. Продолжится работа по взаимодействию с центром трудоустройства.
1.12.	Не менее 15569 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов	Первым МГМУ им. И.М. Сеченова будет продолжено организационно-методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов. На базе образовательных организаций будут сформированы на 2021 год аккредитационные комиссии для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование. Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества их подготовки требованиям отрасли здравоохранения.

1.13.	Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 22500 человек	Обеспечены условия непрерывного повышения квалификации врачей и средних медицинских работников, а также получена возможность отработки врачами и средними медицинскими работниками практических навыков на базе симуляционных центров образовательных и научных организаций Минздрава России. С использованием портала НМО медицинские работники смогут получить необходимые актуальные знания и навыки.
1.14.	Разработано не менее 80 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	Обеспечена возможность всем врачам отрасли повышать свою квалификацию в рамках непрерывного медицинского образования посредством использования модернизированного портала непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием размещенных на нем интерактивных образовательных модулей, путем формирования индивидуальной образовательной траектории, с учетом уровня компетенции врача и профессиональной потребности. Будут созданы и размещены на портале НМО интерактивные образовательные модули (накопительным итогом), что позволит внедрить систему непрерывного образования медицинских работников с использованием дистанционных образовательных технологий
1.15.	Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок	Аккредитационно-симуляционный центр функционирует на базе ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, на базах трех образовательных учреждений среднего профессионального образования Нижегородской области (ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж», ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж», ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения») функционируют аккредитационные площадки. Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок в рамках текущего финансирования (при необходимости).
1.16.	Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 11802 и 29073 специалистов соответственно	В соответствии со скорректированной в конце 2021 года методикой в первом квартале 2022 года будет проведена корректировка прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2022 год в разрезе специальностей. Продолжится работа по взаимодействию с центром трудоустройства.

1.17.	Не менее 25023 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов	Первым МГМУ им. И.М. Сеченова будет продолжено организационно-методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов. На базе образовательных организаций будут сформированы на 2022 год аккредитационные комиссии для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование. Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества их подготовки требованиям отрасли здравоохранения.
1.18.	Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 29700 человек	Обеспечены условия непрерывного повышения квалификации врачей и средних медицинских работников, а также получена возможность отработки врачами и средними медицинскими работниками практических навыков на базе симуляционных центров образовательных и научных организаций Минздрава России. С использованием портала НМО медицинские работники смогут получить необходимые актуальные знания и навыки.
1.19.	Актуализировано не менее 10% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	Будет продолжено организационно-методическое обеспечение внедрения системы непрерывного медицинского образования и к концу 2022 года будет осуществлена актуализация не менее 10% ранее разработанных интерактивных образовательных модулей, размещенных на портале НМО.
1.20.	Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок	Аккредитационно-симуляционный центр функционирует на базе ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, на базах трех образовательных учреждений среднего профессионального образования Нижегородской области (ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж», ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж», ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения») функционируют аккредитационные площадки. Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок в рамках текущего финансирования (при необходимости).

1.21.	Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 12030 и 29556 специалистов соответственно	В соответствии со скорректированной в конце 2022 года методикой в первом квартале 2023 года будет проведена корректировка прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2023 год в разрезе специальностей. Продолжится работа по взаимодействию с центром трудоустройства.
1.22.	Не менее 34656 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов	Первым МГМУ им. И.М. Сеченова будет продолжено организационно-методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов. На базе образовательных организаций будут сформированы на 2023 год аккредитационные комиссии для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование. Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества их подготовки требованиям отрасли здравоохранения.
1.23.	Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 35000 человек	Обеспечены условия непрерывного повышения квалификации врачей и средних медицинских работников, а также получена возможность отработки врачами и средними медицинскими работниками практических навыков на базе симуляционных центров образовательных и научных организаций Минздрава России. С использованием портала НМО медицинские работники смогут получить необходимые актуальные знания и навыки.
1.24.	Актуализировано не менее 15% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	Будет продолжено организационно-методическое обеспечение внедрения системы непрерывного медицинского образования и к концу 2023 года будет осуществлена актуализация не менее 15% ранее разработанных интерактивных образовательных модулей, размещенных на портале НМО.

1.25.	Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок	Аккредитационно-симуляционный центр функционирует на базе ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, на базах трех образовательных учреждений среднего профессионального образования Нижегородской области (ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж», ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж», ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения») функционируют аккредитационные площадки. Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок в рамках текущего финансирования (при необходимости).
1.26.	Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 12302 и 30041 специалистов соответственно	В соответствии со скорректированной в конце 2023 года методикой в первом квартале 2024 года будет проведена корректировка прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2024 год в разрезе специальностей. Продолжится работа по взаимодействию с центром трудоустройства.
1.27.	Не менее 43987 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов	Первым МГМУ им. И.М. Сеченова будет продолжено организационно-методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов. На базе образовательных организаций будут сформированы на 2024 год аккредитационные комиссии для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование. Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества их подготовки требованиям отрасли здравоохранения.
1.28.	Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 40000 человек	Обеспечены условия непрерывного повышения квалификации врачей и средних медицинских работников, а также получена возможность отработки врачами и средними медицинскими работниками практических навыков на базе симуляционных центров образовательных и научных организаций Минздрава России. С использованием портала НМО медицинские работники смогут получить необходимые актуальные знания и навыки.

1.29.	Актуализировано не менее 20% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	Будет продолжено организационно-методическое обеспечение внедрения системы непрерывного медицинского образования и к концу 2024 года будет осуществлена актуализация не менее 20% ранее разработанных интерактивных образовательных модулей, размещенных на портале НМО.
1.30.	Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок	Аккредитационно-симуляционный центр функционирует на базе ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, на базах трех образовательных учреждений среднего профессионального образования Нижегородской области (ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж», ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж», ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения») функционируют аккредитационные площадки. Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок в рамках текущего финансирования (при необходимости).

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта за счет средств регионального бюджета

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Нижегородской области квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий								
1.1	Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 11179 и 27730 специалистов соответственно	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.	Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 10800 человек	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Разработано не менее 10 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок; создана структура для обработки практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.5.2.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 11347 и 28178 специалистов соответственно	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.6.2.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.6.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.6.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов	0	0	0	0	0	0	0
1.7.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.7.2.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.7.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.7.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.8.	Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 13600 человек	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.8.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.8.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.8.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.9.	Разработано не менее 40 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	0	0	0	0	0	0	0
1.9.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.9.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.9.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.9.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок	0	0	0	0	0	0	0
1.10.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.10.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.10.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.10.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.11	Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 11570 и 28588 специалистов соответственно	0	0	0	0	0	0	0
1.11.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.11.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.11.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.11.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.12.	Не менее 15569 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов	0	0	0	0	0	0	0
1.12.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.12.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.12.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.12.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.13.	Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 22500 человек	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.13.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.13.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.13.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.13.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.14.	Разработано не менее 80 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	0	0	0	0	0	0	0
1.14.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.14.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.14.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.14.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.15.	Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок	0	0	0	0	0	0	0
1.15.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.15.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.15.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.15.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.16	Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 11802 и 29073 специалистов соответственно	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.16.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.16.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.16.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.16.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.17.	Не менее 25026 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов	0	0	0	0	0	0	0
1.17.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.17.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.17.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.17.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.18.	Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 29700 человек	0	0	0	0	0	0	0
1.18.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.18.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.18.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.18.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.19.	Актуализировано не менее 10% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	0	0	0	0	0	0	0
1.19.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.19.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.19.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.19.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.20.	Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок	0	0	0	0	0	0	0
1.20.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.20.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.20.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.20.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.21	Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 12030 и 29556 специалистов соответственно	0	0	0	0	0	0	0
1.21.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.21.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.21.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.21.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.22.	Не менее 34656 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов	0	0	0	0	0	0	0
1.22.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.22.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.22.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.22.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.23.	Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 35000 человек	0	0	0	0	0	0	0
1.23.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.23.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.23.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.23.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.24.	Актуализировано не менее 15% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	0	0	0	0	0	0	0
1.24.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.24.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.24.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.24.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.25.	Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок	0	0	0	0	0	0	0
1.25.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.25.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.25.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.25.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.26	Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 12302 и 30041 специалистов соответственно	0	0	0	0	0	0	0
1.26.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.26.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.26.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.26.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.27.	Не менее 43987 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов	0	0	0	0	0	0	0
1.27.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.27.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.27.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.27.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.28.	Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 40000 человек	0	0	0	0	0	0	0
1.28.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.28.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.28.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.28.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.29.	Актуализировано не менее 20% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	0	0	0	0	0	0	0
1.29.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.29.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.29.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.29.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.30.	Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок	0	0	0	0	0	0	0
1.30.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.30.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.30.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.30.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по проекту, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>	0	0	0	0	0	0	0
	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

1. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	руководитель регионального проекта	А.А.Шаклунов	Министр здравоохранения Нижегородской области	Г.С.Никигин Губернатор Нижегородской области	30
Общие организационные мероприятия по проекту					
2.	администратор регионального проекта	Л.М. Санинская	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	40
3.	участник регионального проекта	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения»	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	30
4.	участник регионального проекта	В.В.Тарычев	Факультет дополнительного профессионального образования (ФДПО ПИМУ), декан	Н.Н.Карякин, Ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России	15
5.	Участник регионального проекта	О.В.Железин	Президент «Врачебной палаты Нижегородской области»	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	15
Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 11179 и 27730 специалистов соответственно					
1.	ответственный, за достижение результата регионального проекта	Л.М. Санинская	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	20
2.	участник регионального проекта	А.Л. Хлапов	Начальник управления по правовой и кадровой работе Министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	30
3.	участник регионального проекта	Т.Н Козлова	Зам.начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.	участник регионального проекта	¹	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	10
5.	участник регионального проекта	Е.А.Тучин	Директор ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр»	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	10
6.	участник регионального проекта	С.В.Злобин	Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	Г.С.Никитин Губернатор Нижегородской области	10
7.	участник регионального проекта	С.А.Малышева	Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования	Г.С.Никитин Губернатор Нижегородской области	10

Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов

8.	участник регионального проекта	Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	40
9.	участник регионального проекта	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	30
10.	участник регионального проекта	В.Н. Гречко	Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж»	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	15
11.	участник регионального проекта	Г.А. Трофимова	Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	15

¹ По состоянию на 25.01.2019 должность вакантна

Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 10800 человек

12.	ответственный, за достижение результата регионального проекта	Л.М. Санинская	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	20
13.	участник регионального проекта	А.Л. Хлапов	Начальник управления по правовой и кадровой работе Министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	10
14.	участник регионального проекта	Т.Н Козлова	Зам.начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	10
15.	участник регионального проекта	²	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	10
16.	участник регионального проекта	Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	15
17.	участник регионального проекта	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	15
18.	участник регионального проекта	В.Н. Гречко	Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж»	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	10
19.	участник регионального проекта	Г.А. Трофимова	Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	10

² По состоянию на 25.01.2019 должность вакантна

Разработано не менее 10 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования

20.	ответственный, за достижение результата регионального проекта	Л.М. Санинская	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	20
21.	участник регионального проекта	А.Л. Хлапов	Начальник управления по правовой и кадровой работе Министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	20
22.	участник регионального проекта	Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	30
23.	участник регионального проекта	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	30

Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок; создана структура для обработки практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации

24.	участник регионального проекта	Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	40
25.	участник регионального проекта	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	30
26.	участник регионального проекта	В.Н. Гречко	Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж»	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	15
27.	участник регионального проекта	Г.А. Трофимова	Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	15

Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 11347 и 28178 специалистов соответственно					
1.	ответственный, за достижение результата регионального проекта	Л.М. Санинская	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	20
2.	участник регионального проекта	А.Л. Хлапов	Начальник управления по правовой и кадровой работе Министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	30
3.	участник регионального проекта	Т.Н Козлова	Зам.начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	10
4.	участник регионального проекта	³	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	10
5.	участник регионального проекта	Е.А.Тучин	Директор ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр»	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	10
6.	участник регионального проекта	С.В.Злобин	Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	Г.С.Никитин, Губернатор, Председатель Правительства Нижегородской области	10
7.	участник регионального проекта	С.А.Мальшева	Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования	Г.С.Никитин Губернатор Нижегородской области	10

Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов

8.	участник регионального проекта	Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	40
9.	участник регионального проекта	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения	30

³ По состоянию на 25.01.2019 должность вакантна

			профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения	Нижегородской области	
10.	участник регионального проекта	В.Н. Гречко	Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж»	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	15
11.	участник регионального проекта	Г.А. Трофимова	Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	15

Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 13600 человек

12.	ответственный, за достижение результата регионального проекта	Л.М. Санинская	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	20
13.	участник регионального проекта	А.Л. Хлапов	Начальник управления по правовой и кадровой работе Министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	10
14.	участник регионального проекта	Т.Н Козлова	Зам.начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	10
15.	участник регионального проекта	⁴	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	10
16.	участник регионального проекта	Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	15

⁴ По состоянию на 25.01.2019 должность вакантна

17.	участник регионального проекта	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения»	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	15
18.	участник регионального проекта	В.Н. Гречко	Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж»	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	10
19.	участник регионального проекта	Г.А. Трофимова	Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	10

Разработано не менее 40 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования

20.	ответственный, за достижение результата регионального проекта	Л.М. Санинская	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	20
21.	участник регионального проекта	А.Л. Хлапов	Начальник управления по правовой и кадровой работе Министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	20
22.	участник регионального проекта	Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	30
23.	участник регионального проекта	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения»	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	30

Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок

24.	участник регионального проекта	Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	40
25.	участник регионального проекта	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр	Л.М.Санинская, заместитель	30

	проекта		повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения	министра здравоохранения Нижегородской области	
26.	участник регионального проекта	В.Н. Гречко	Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж»	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	15
27.	участник регионального проекта	Г.А. Трофимова	Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	15
Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 11570 и 28588 специалистов соответственно					
1.	ответственный, за достижение результата регионального проекта	Л.М. Санинская	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	20
2.	участник регионального проекта	А.Л. Хлапов	Начальник управления по правовой и кадровой работе Министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	30
3.	участник регионального проекта	Т.Н Козлова	Зам.начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	10
4.	участник регионального проекта		Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	10
5.	участник регионального проекта	Е.А.Тучин	Директор ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр»	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	10
6.	участник регионального проекта	С.В.Злобин	Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	Г.С.Никитин, Губернатор, Председатель Правительства Нижегородской области	10

⁵ По состоянию на 25.01.2019 должность вакантна

7.	участник регионального проекта	С.А.Малышева	Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования	Г.С.Никитин Губернатор Нижегородской области	10
----	--------------------------------	--------------	--	--	----

Не менее 15569 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов

8.	участник регионального проекта	Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	40
6.	участник регионального проекта	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	30
10.	участник регионального проекта	В.Н. Гречко	Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж»	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	15
11.	участник регионального проекта	Г.А. Трофимова	Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	15

Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 22500 человек

12.	ответственный, за достижение результата регионального проекта	Л.М. Санинская	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	20
13.	участник регионального проекта	А.Л. Хлапов	Начальник управления по правовой и кадровой работе Министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	10
14.	участник регионального проекта	Т.Н Козлова	Зам.начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	10

15.	участник регионального проекта	⁶	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	10
16.	участник регионального проекта	Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	15
17.	участник регионального проекта	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	15
18.	участник регионального проекта	В.Н. Гречко	Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж»	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	10
19.	участник регионального проекта	Г.А. Трофимова	Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	10

Разработано не менее 80 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования

20.	ответственный, за достижение результата регионального проекта	Л.М. Санинская	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	20
21.	участник регионального проекта	А.Л. Хлапов	Начальник управления по правовой и кадровой работе Министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	20
22.	участник регионального проекта	Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	30
23.	участник регионального проекта	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	30

⁶ По состоянию на 25.01.2019 должность вакантна

Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок

24.	участник проекта	регионального	Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	40
25.	участник проекта	регионального	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения»	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	30
26.	участник проекта	регионального	В.Н. Гречко	Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж»	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	15
27.	участник проекта	регионального	Г.А. Трофимова	Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	15
Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 11802 и 29073 специалистов соответственно						
1.	ответственный, за достижение результата проекта	регионального	Л.М. Санинская	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	20
2.	участник проекта	регионального	А.Л. Хлапов	Начальник управления по правовой и кадровой работе Министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	30
3.	участник проекта	регионального	Т.Н Козлова	Зам.начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	10
4.	участник проекта	регионального		Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	10

⁷ По состоянию на 25.01.2019 должность вакантна

5.	участник проекта	регионального	Е.А.Тучин	Директор ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр»	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	10
6.	участник проекта	регионального	С.В.Злобин	Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	Г.С.Никитин, Губернатор, Нижегородской области	10
7.	участник проекта	регионального	С.А.Малышева	Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования	Г.С.Никитин, Губернатор Нижегородской области	10

Не менее 25026 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов

8.	участник регионального проекта		Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	40
9.	участник регионального проекта		Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	30
10.	участник регионального проекта		В.Н. Гречко	Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж»	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	15
11.	участник регионального проекта		Г.А. Трофимова	Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	15

Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 29700 человек

12.	ответственный, за достижение результата регионального проекта	Л.М. Санинская	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	20
13.	участник регионального проекта	А.Л. Хлапов	Начальник управления по правовой и кадровой работе Министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	10
14.	участник регионального проекта	Т.Н Козлова	Зам.начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	10
15.	участник регионального проекта	⁸	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	10
16.	участник регионального проекта	Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	15
17.	участник регионального проекта	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	15
18.	участник регионального проекта	В.Н. Гречко	Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж»	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	10
19.	участник регионального проекта	Г.А. Трофимова	Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	10

⁸ По состоянию на 25.01.2019 должность вакантна

Актуализировано не менее 10% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования

20.	ответственный, за достижение результата регионального проекта	Л.М. Санинская	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	А.А. Шаглунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	20
21.	участник регионального проекта	А.Л. Хлапов	Начальник управления по правовой и кадровой работе Министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М. Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	20
22.	участник регионального проекта	Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	30
23.	участник регионального проекта	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения	А.А. Шаглунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	30

Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок

24.	участник регионального проекта	Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	40
25.	участник регионального проекта	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения	Л.М. Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	30
26.	участник регионального проекта	В.Н. Гречко	Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж»	Л.М. Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	15
27.	участник регионального проекта	Г.А. Трофимова	Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Л.М. Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	15

Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 12030 и 29556 специалистов соответственно					
1.	ответственный, за достижение результата регионального проекта	Л.М. Санинская	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	20
2.	участник регионального проекта	А.Л. Хлапов	Начальник управления по правовой и кадровой работе Министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	30
3.	участник регионального проекта	Т.Н Козлова	Зам.начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	10
4.	участник регионального проекта	⁹	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	10
5.	участник регионального проекта	Е.А.Тучин	Директор ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр»	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	10
6.	участник регионального проекта	С.В.Злобин	Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	Г.С.Никитин, Губернатор Нижегородской области	10
7.	участник регионального проекта	С.А.Мальшева	Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования	Г.С.Никитин Губернатор Нижегородской области	10

Не менее 34656 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов

8.	участник регионального проекта	Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	40
9.	участник регионального проекта	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения	30

⁹ По состоянию на 25.01.2019 должность вакантна

			профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения	Нижегородской области	
10.	участник регионального проекта	В.Н. Гречко	Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж»	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	15
11.	участник регионального проекта	Г.А. Трофимова	Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	15

Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 35000 человек

16.	ответственный, за достижение результата регионального проекта	Л.М. Санинская	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	20
12.	участник регионального проекта	А.Л. Хлапов	Начальник управления по правовой и кадровой работе Министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	10
13.	участник регионального проекта	Т.Н. Козлова	Зам.начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	10
14.	участник регионального проекта	¹⁰	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	10
15.	участник регионального проекта	Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	15

¹⁰ По состоянию на 25.01.2019 должность вакантна

16.	участник регионального проекта	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения»	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	15
17.	участник регионального проекта	В.Н. Гречко	Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж»	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	10
18.	участник регионального проекта	Г.А. Трофимова	Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	10

Актуализировано не менее 15% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования

19.	ответственный, за достижение результата регионального проекта	Л.М. Санинская	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	20
20.	участник регионального проекта	А.Л. Хлапов	Начальник управления по правовой и кадровой работе Министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	20
21.	участник регионального проекта	Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	30
22.	участник регионального проекта	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения»	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	30

Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок

23.	участник регионального проекта	Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	40
24.	участник регионального проекта	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр	Л.М.Санинская, заместитель	30

	проекта		повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения	министра здравоохранения Нижегородской области	
25.	участник регионального проекта	В.Н. Гречко	Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж»	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	15
26.	участник регионального проекта	Г.А. Трофимова	Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	15
Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 12302 и 30041 специалистов соответственно					
1.	ответственный, за достижение результата регионального проекта	Л.М. Санинская	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	20
2.	участник регионального проекта	А.Л. Хлапов	Начальник управления по правовой и кадровой работе Министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	30
3.	участник регионального проекта	Т.Н Козлова	Зам.начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	10
4.	участник регионального проекта	¹¹	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	10
5.	участник регионального проекта	Е.А.Тучин	Директор ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр»	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	10
6.	участник регионального проекта	С.В.Злобин	Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	Г.С.Никитин, Губернатор, Председатель Правительства Нижегородской области	10

¹¹ По состоянию на 25.01.2019 должность вакантна

7.	участник регионального проекта	С.А.Малышева	Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования	Г.С.Никитин Губернатор Нижегородской области	10
----	--------------------------------	--------------	--	--	----

Не менее 43987 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов

8.	участник регионального проекта	Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	40
9.	участник регионального проекта	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения»	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	30
10.	участник регионального проекта	В.Н. Гречко	Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж»	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	15
11.	участник регионального проекта	Г.А. Трофимова	Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	15

Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 40000 человек

12.	ответственный, за достижение результата регионального проекта	Л.М. Санинская	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	20
13.	участник регионального проекта	А.Л. Хлапов	Начальник управления по правовой и кадровой работе Министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	10
14.	участник регионального проекта	Т.Н Козлова	Зам.начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	10

15.	участник регионального проекта	¹²	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	10
16.	участник регионального проекта	Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	15
17.	участник регионального проекта	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	15
18.	участник регионального проекта	В.Н. Гречко	Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж»	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	10
19.	участник регионального проекта	Г.А. Трофимова	Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	10

Актуализировано не менее 20% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования

20.	ответственный, за достижение результата регионального проекта	Л.М. Санинская	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	20
21.	участник регионального проекта	А.Л Хлапов	Начальник управления по правовой и кадровой работе Министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	20
22.	участник регионального проекта	Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	30
23.	участник регионального проекта	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	30

¹² По состоянию на 25.01.2019 должность вакантна

Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок

24.	участник проекта	регионального	Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	40
25.	участник проекта	регионального	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения»	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	30
26.	участник проекта	регионального	В.Н. Гречко	Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж»	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	15
27.	участник проекта	регионального	Г.А. Трофимова	Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	15

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций Нижегородской области квалифицированными кадрами» (далее – Региональный проект) направлен на подготовку врачей и специалистов со средним профессиональным образованием в соответствии с потребностями Нижегородской области с учетом региональных объемов медицинской помощи программ государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью, региональных особенностей системы здравоохранения, с учетом необходимости кадрового обеспечения профильными специалистами для достижения установленных результатов, предусмотренных мероприятиями Национального проекта «Здравоохранение» по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Региональный проект будет реализован путем:

1. Определения потребности во врачах и специалистах со средним медицинским образованием с учетом региональных объемов медицинской помощи программ государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью, региональных особенностей системы здравоохранения, а также с учетом необходимости кадрового обеспечения профильными специалистами для достижения установленных результатов, предусмотренных мероприятиями Национального проекта «Здравоохранение» по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

2. Проведения профориентационной работы, заключение договоров о целевом обучении по программам высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» (специалитет и ординатура).

3. Формирования заявки по программам дополнительного профессионального образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки», в том числе:

3.1. Для оказания первичной медико-санитарной помощи жителям Нижегородской области;

3.2. Для доукомплектования региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений;

3.3. Для доукомплектования онкологической службы Нижегородской области и формирования «онконастороженности» у врачей-специалистов различных специальностей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

3.4. Для развития детского здравоохранения и доукомплектования детских поликлиник;

3.5. Для укомплектования гериатрической службы;

3.6. Для развития подразделений, оказывающих паллиативную медицинскую помощь;

4. Формирования государственного задания по программам среднего профессионального образования с учетом потребности конкретных медицинских организаций в конкретных специалистах.

2. Проведения аккредитации специалистов со средним медицинским образованием на площадках образовательных организаций аккредитационными комиссиями, формируемыми Минздравом России с участием профессиональных некоммерческих организаций, в аккредитационно-симуляционных центрах, созданных на площадках образовательных организаций: ГБОУ НО «Нижегородский медицинский колледж», ГБОУ НО «Арзамасский медицинский колледж», ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения» и ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

6. Повышения уровня квалификации специалистов в рамках системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, посредством модернизированного портала непрерывного медицинского образования (edu.rosminzdrav.ru) и размещенных, на указанном портале, интерактивных образовательных модулей, разработанных на основе порядков оказания

медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательственной медицины, отработки практических навыков на базе дооснащенных симуляционных центров образовательных и научных организаций Минздрава России.

7. Осуществления мер адресной социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей различных категорий, региональных мер социальной поддержки медицинских работников (стимулирующие и компенсационные выплаты).

8. Осуществления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно, позволяет увеличить численность врачей и медицинских работников со средним медицинским образованием, работающих в сельской местности и «малых» городах, и улучшить кадровое обеспечение медицинских организаций.

9. Проведения Нижегородского регионального конкурса медицинских работников, а также активного участия врачей и средних медицинских работников в конкурсах профессионального мастерства на федеральном в рамках Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» с единовременными выплатами их победителям, что позволит повысить престиж профессии медицинского работника, закрепить специалистов в отрасли и делает медицину привлекательной для молодых.

6. План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Результат: Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 11179 и 27730 специалистов соответственно	01.01.2019	31.12.2019	Шаклунов А.А. руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников.	Куратор проекта
1.1.1	Мероприятие: Расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2019 г.	01.01.2019	15.03.2019	Тучин Е.А., ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр»	Отчет ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр» о расчете прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций, согласованный с ЦНИИОИЗ. Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области в Минздрав России. Произведен расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций Нижегородской области на 2019 г.	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.2.	Мероприятие: Участие в разработке профессиональных стандартов для специалистов с высшим и средним медицинским образованием	01.01.2019	31.12.2019	1. Карякин Н.Н Ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, 2. Поклад Л.А. Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения	Профессиональные стандарты утвержденные приказом Министерства труда России	
1.1.	Контрольная точка: Определена потребность во врачах и средних медицинских работниках для государственных медицинских организаций на 2019 г. в разрезе специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы	-	31.03.2019	Тучин Е.А., ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр» руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Сформированы перечни дефицитных специальностей Нижегородской области на 2019-2020 гг., обеспечивающие эффективное планирование объемов подготовки специалистов для медицинских организаций	Руководитель проекта
1.2.1.	Мероприятие: Внедрение единых организационных требований /рекомендаций к организации профориентационной работы среди школьников в сфере здравоохранения	01.01.2019	01.06.2019	Злобин С.В. министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, руководители образовательных организаций	Концепция профориентационной работы в Нижегородской области Реализация концепция профориентационной работы среди школьников в сфере здравоохранения. Привлечение для поступления в образовательные учреждения медицинского профиля	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.2.2.	Мероприятие: Разработка рекомендаций к организации профориентационной работы среди школьников	01.01.2019	01.06.2019	1. Карякин Н.Н. Ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 2. Гречко В.Н. Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» 3. Трофимова Г.А. Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж» 4. Поклад Л.А. Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения	Рекомендации к организации профориентационной работы среди школьников.	Руководитель проекта
1.2.3.	Мероприятие: Образовательными организациями, осуществляющими подготовку по профессиям, специальностям и направлениям подготовки медицинского и фармацевтического образования начата реализация профориентационных мероприятий	01.01.2019	25.08.2019	Злобин С.В. министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, руководители образовательных организаций	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области и министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, руководители образовательных организаций о системе профориентационных мероприятий (проектов).	Руководитель проекта
1.2.4.	Мероприятие: Начата реализация комплекса мер направленных на увеличение численности обучающихся в профильных	01.01.2019	01.11.2019	Злобин С.В. министр образования, науки и молодежной политики	Отчет министерства образования, науки и молодежной политики	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	медицинских классах			Нижегородской области, руководители образовательных организаций	Нижегородской области об увеличении численности обучающихся в профильных медицинских классах	
1.2.5.	Мероприятие: Оценка качества подготовки обучающихся в профильных медицинских классах	01.09.2019	30.11.2019	Злобин С.В. министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, руководители образовательных организаций	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области о зачисленных в число студентов из числа выпускников медицинских классов в образовательные организации	Руководитель проекта
1.2.	Контрольная точка: Улучшена подготовка обучающихся в медицинских классах по профильным предметам и результаты дополнительных вступительных испытаний абитуриентов, зачисленных на 1 курс образовательных организаций высшего образования	-	31.12.2019	Злобин С.В. министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, руководители образовательных организаций	Доклад министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области об обеспечении положительной динамики результатов ЕГЭ абитуриентов, поступивших в медицинские вузы, по профильным предметам	Руководитель проекта
1.3.1	Мероприятие: Создание в образовательных организациях высшего образования центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации Нижегородской области	01.01.2019	01.06.2019	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России; Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Локальные образовательных организаций о создании центров трудоустройства выпускников	(РНП)
1.3.2.	Мероприятие: Создание в образовательных организациях среднего профессионального образования центров содействия трудоустройству выпускников в	01.01.2019	01.06.2019	Руководители образовательных организаций, реализующих	Локальные акты образовательных организаций о создании центров трудоустройства выпускников	(РНП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	государственные медицинские организации Нижегородской области			программы медицинского образования; Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области		
1.3.3.	Мероприятие: Формирование предложений по установлению квоты приема на целевое обучение по программам высшего образования, программам ординатуры с учетом необходимости кадрового обеспечения системы здравоохранения Нижегородской области специалистами участковой службы, также медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, медицинских организаций оказывающих медицинскую помощь детям, а также в целях реализации мероприятий регионального проекта по снижению смертности от онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, а также для моногородов.	01.01.2019	10.04.2019	Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Письмо в Минздрав России о выделении квоты целевого приема в вузы, подведомственные Минздраву России Опубликованная в электронном виде с использованием автоматизированной системы Минздрава России информацию о планируемых в 2019 году объемах подготовки специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием	Руководитель проекта
1.3.4.	Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам в целях реализации мероприятий регионального проекта по развитию детского здравоохранения	01.01.2019	31.12.2019	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области Осуществлена подготовка врачей-специалистов	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Нижегородской области		
1.3.5.	Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам в целях реализации мероприятий регионального проекта снижению смертности от онкологических заболеваний	01.01.2019	31.12.2019	Хлапов А.Л начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области Осуществлена подготовка врачей-специалистов	Руководитель проекта
1.3.6.	Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам для реализации целей регионального проекта по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни	01.01.2019	31.12.2019	Хлапов А.Л начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области Осуществлена подготовка врачей-специалистов	Руководитель проекта
1.3.7.	Мероприятие: Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи	01.01.2019	31.12.2019	Хлапов А.Л начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области. Осуществлена подготовка по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи специалистов, принимающих участие в оказании паллиативной помощи	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.3.8.	Мероприятие: Подготовка по дополнительным профессиональным программам – повышение квалификации специалистов мультидисциплинарных бригад по медицинской реабилитации по неврологии и кардиологии	01.01.2019	31.12.2019	Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области. Осуществлена подготовка врачей-специалистов и средних медицинских работников	Руководитель проекта
1.3.9.	Мероприятие: Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам по вопросам гериатрии	01.01.2019	31.12.2019	Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области. Осуществлена профессиональная переподготовка по специальности «Гериатрия» врачей-специалистов и повышение квалификации медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии»	Руководитель проекта
1.3.10.	Мероприятие: Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» на базе медицинских организаций Нижегородской области	01.01.2019	31.12.2019	Шаклунов А.А. министр здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Соглашение о сотрудничестве между образовательной и медицинской организациями. Договор о практической подготовке обучающихся	Руководитель проекта
1.3.11.	Мероприятие: Размещение в информационной сети «Интернет» порядка	01.01.2019	31.12.2019	Шаклунов А.А. министр	Приказ министерства здравоохранения	Руководитель

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	заключения договора о целевом обучении в медицинских образовательных организациях высшего образования, нормативно-правовых актов, направленных на социальную поддержку целевиков			здравоохранения Нижегородской области	Нижегородской области. Привлечение специалистов для работы в государственных медицинских организациях Нижегородской области	проекта
1.3.12.	Мероприятие: Проведение мониторинга трудоустройства лиц, завершивших освоение программ высшего и среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях не менее 3 лет	01.01.2019	01.12.2019	Шаклунов А.А. министр здравоохранения Нижегородской области, руководитель государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет об эффективности трудоустройства и закреплении на рабочих местах специалистов в соответствии с данными ФРМР	Руководитель проекта
1.3.	Контрольная точка: Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ высшего и среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях не менее 3 лет	-	01.12.2019	руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет об эффективности трудоустройства и закреплении на рабочих местах специалистов в соответствии с данными ФРМР	Руководитель проекта
1.4.1.	Мероприятие: Обеспечение подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций	01.01.2019	31.12.2019	Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ	Отчет ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж». Обучающиеся на программах среднего	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				СПО «Арзамасский медицинский колледж»	профессионального образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах	
1.4.2.	Мероприятие: Разработка практикоориентированных дополнительных профессиональных программ среднего профессионального образования - программ повышения квалификации	01.01.2019	31.12.2019	Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и переподготовки специалистов профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Приказ ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и переподготовки специалистов здравоохранения», ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж». Разработаны образовательные программы повышения квалификации	Руководитель проекта
1.4.3.	Мероприятие: Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» на базе медицинских организаций Нижегородской области	01.01.2019	31.12.2019	Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области Совершенствование качества подготовки медицинских специалистов	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.4.	Контрольная точка: Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов	-	31.12.2019	Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Доклад образовательных организаций о результатах проведения процедуры аккредитации	Руководитель проекта
1.5.1.	Мероприятие: Утверждение заявки Губернатором Нижегородской области на участие в мероприятии, содержащая сведения о планируемой численности участников программы «Земский врач»/ «Земский фельдшер» на 2019 год		01.03.2019	Губернатор Нижегородской области	Заявка Нижегородской области на участие в программе «Земский врач»/ «Земский фельдшер» в 2019 г., направлен в Минздрав России	Руководитель проекта
1.5.2.	Мероприятие: Утверждение перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в Нижегородской области в 2019 г. в рамках реализации программы «Земский врач»/ «Земский фельдшер»	01.01.2019	01.03.2019	Шаклунов А.А. министр здравоохранения Нижегородской области	Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области об утверждении перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					Нижегородской области в 2019 г.	
1.5.3.	Мероприятие: Утверждение порядка предоставления единовременных компенсационных выплат в Нижегородской области медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	01.01.2019	01.03.2019	Правительство Нижегородской области	Постановлением Правительства Нижегородской области утвержден Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат в Нижегородской области медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	Руководитель проекта
1.5.4.	Мероприятие: Заключение соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Губернатором Нижегородской области о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	01.01.2019	01.03.2019	Губернатор Нижегородской области	Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Губернатором Нижегородской области о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.5.5	Мероприятие: Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно	01.01.2019	25.12.2019	Шаклунов А.А. министр здравоохранения Нижегородской области, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области в Минздрав России об осуществлении единовременных компенсационных выплат в 2019 году	Руководитель проекта
1.5.	Контрольная точка: Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно	01.01.2019	25.12.2019	Шаклунов А.А. министр здравоохранения Нижегородской области, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области в Минздрав России об осуществлении единовременных компенсационных выплат в 2019 году	Руководитель проекта
1.6.1.	Мероприятие: Участие во Всероссийском конкурсе врачей и Всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	01.01.2019	20.12.2019	Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Протокол заседания конкурсной комиссии министерства здравоохранения Нижегородской области о выдвижении кандидатур на Всероссийский конкурс врачей	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.6.2.	Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса врачей	01.01.2019	30.03.2019	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Представление в Минздрав России протоколы и материалы победителей 2 этапа Всероссийского конкурса врачей	Руководитель проекта
1.6.3.	Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	01.01.2019	20.05.2019	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Представление в Минздрав России протоколы и материалы победителей 2 этапа конкурса специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием	Руководитель проекта
1.6.4.	Мероприятие: Проведение областного конкурса профессионального мастерства среди специалистов со средним медицинским образованием	01.01.2019	31.12.2019	Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов	Положение о проведении областного конкурса Отраслевое соглашение между министерством здравоохранения Нижегородской области и Нижегородской областной организацией профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				здравоохранения», Нижегородская областная организация профсоюза работников здравоохранения		
1.6.5.	Мероприятие: Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	01.01.2019	20.12.2019	1. Санинская Л.М., заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, 2. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, 3. Карякин Н.Н. ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 151н «О проведении Всероссийского конкурса врачей» Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 665н «О проведении Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	Руководитель проекта
1.6.6.	Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса врачей	01.01.2019	30.03.2019	1. Санинская Л.М., заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, 2. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области,	Представление в Минздрав России протоколов и материалов победителей 2 этапа Всероссийского конкурса врачей	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				3. Карякин Н.Н. ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России		
1.6.	Контрольная точка: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	01.01.2019	20.05.2019	1. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области 2. Поклад Л.А. Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения»	Органами исполнительной власти Нижегородской области в сфере охраны здоровья и федеральными органами исполнительной власти представлены в Минздрав России протоколы и материалы победителей 2 этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	Руководитель проекта
1.7.1.	Мероприятие: Предоставление мер социально-экономической поддержки студентам образовательных организаций высшего профессионального образования и ординаторам, проходящим подготовку в рамках целевого обучения	01.01.2019	31.12.2019	Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Приказы Министерства здравоохранения Нижегородской области	Руководитель проекта
1.7.2.	Мероприятие: Предоставление мер социально-экономической поддержки обучающимся в образовательных организациях высшего образования в рамках целевой подготовки	01.01.2019	31.12.2019	Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Приказы Министерства здравоохранения Нижегородской области	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.7.3.	Мероприятие: Компенсация части оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и (или) рабочих поселках, поселках городского типа на территории Нижегородской области	01.01.2019	31.12.2019	Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Информация об исполнении бюджета Нижегородской области	Руководит ель проекта
1.7.4.	Мероприятие: Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения врачам, прибывшим из других субъектов Российской Федерации для трудоустройства в медицинские организации государственной системы здравоохранения Нижегородской области	01.01.2019	31.12.2019	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Нормативные правовые акты Правительства Нижегородской области	Руководит ель проекта
1.7.5.	Мероприятие: Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения врачам-специалистам, окончившим целевое обучение, при трудоустройстве в медицинские организации государственной системы здравоохранения Нижегородской области	01.01.2019	31.12.2019	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства	Нормативные правовые акты Правительства Нижегородской области	Руководит ель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				здравоохранения Нижегородской области		
1.7.6.	Мероприятие: Разработка мер социально-экономической поддержки специалистов государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области	01.01.2019	31.12.2019	1.Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, 2. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике 3. Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, 4. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Принятие нормативно-правового акта Нижегородской области	Руководитель проекта
1.7.7.	Мероприятие: Реализация мер социально-экономической поддержки специалистов	01.08.2019	31.12.2019	1.Санинская Л.М. заместитель министра	Заключение соглашений между специалистами	Руководитель

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области ¹³			здравоохранения Нижегородской области, 2. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике 3. Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, 4. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	государственных учреждений здравоохранения и органом исполнительной власти Нижегородской области о включении в программу	проекта
1.7.	Контрольная точка: Реализация проектов по обеспечению мерами социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников - осуществление дополнительных выплат стимулирующего характера отдельным категориям медицинских работников	01.01.2019	31.12.2019	1.Правительство Нижегородской области 2.Министерство здравоохранения Нижегородской области	Отчет Правительства Нижегородской области и Министерства здравоохранения Нижегородской области «Организация работы по реализации мер социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников»	Руководит проектом

¹³ Реализация программы возможна только при обязательном софинансировании из федерального бюджета

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	- осуществление мероприятий по обеспечению жильем отдельным категориям медицинских работников - льготное ипотечное кредитование - возмещение расходов по выплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников				работников»	
1.8.1.	Мероприятие: Реализация планов мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 %	01.01.2019	31.01.2020	1.Правительство Нижегородской области 2.Министерство здравоохранения Нижегородской области	Отчет о реализации планов мероприятий Правительства Нижегородской области и Министерства здравоохранения Нижегородской области	Руководитель проекта
1.8.2.	Мероприятие: Мониторинг структур заработной платы медицинских работников	01.01.2019	31.01.2020	заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Аналитическая справка о структуре заработной платы медицинских работников медицинских организаций Нижегородской области	Руководитель проекта
1.8.3.	Мероприятие: Анализ структур заработных плат медицинских работников	01.02.2019	25.03.2020	заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Аналитическая справка о структуре заработных плат медицинских работников	Руководитель проекта
1.8.4.	Мероприятие: Обеспечение поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в	15.01.2019	15.01.2020	1.Правительство Нижегородской области 2.Министерство здравоохранения Нижегородской области	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597					
1.8.5.	Мероприятие: Анализ обеспечения поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597	20.01.2019	20.01.2020	заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Аналитический отчёт об обеспечении поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597	Руководитель проекта
1.8.6.	Мероприятие: Мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников	02.06.2019	31.01.2020	Мальшева С.А. директор территориального фонда обязательного медицинского страхования	Отчет ТФОМС в Минздрав Нижегородской области о расходовании средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников	Руководитель проекта
1.8.7.	Мероприятие: Подведение итогов по результатам мониторинга региональных кадровых программ в 2019 году	01.01.2020	10.03.2020	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	Доклад к итоговой коллегии Минздрава Нижегородской области	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.8.	Контрольная точка: Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей и средних медицинских работников на конец 2019 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30	-	25.03.2020	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области; заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников	Руководитель проекта
2.	Результат: Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов	01.01.2019	31.12.2019	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата»; Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения»; Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский	Отчет ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, руководители образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о проведенной процедуре аккредитации специалистов	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				колледж»		
2.1.1.	Мероприятие: Направление предложений для формирования составов аккредитационных комиссий для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование	01.01.2019	01.07.2019	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	От профессиональных некоммерческих организаций получены предложения по формированию составов аккредитационных комиссий	Руководитель проекта
2.1.	Контрольная точка: Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов	-	31.12.2019	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор	Отчет ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России и руководители образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о проведенной процедуре аккредитации специалистов	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
3.	Результат: Разработано не менее 10 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	01.01.2019	31.12.2019	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Отчет ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России и руководителей образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о создании и размещении на портале НМО не менее 10 интерактивных образовательных модулей	Руководит ель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				колледж»		
3.1.1.	Мероприятие: формирование перечня тем для разработки не менее 10 интерактивных образовательных модулей с учетом требований профессиональных стандартов, клинических рекомендаций, порядков оказания медицинской помощи и принципов доказательной медицины	01.01.2019	31.03.2019	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, руководители образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области сформированы предложения по темам разработки не менее 10 интерактивных образовательных модулей	Руководитель проекта
3.1.	Контрольная точка: сформирован перечень тем для разработки не менее 10 интерактивных образовательных модулей с учетом требований профессиональных стандартов, клинических рекомендаций, порядков оказания медицинской помощи и принципов доказательной медицины	-	31.03.2019	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский	Отчет ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о формировании перечня тем для разработки не менее 10 интерактивных образовательных модулей	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
3.2.1.	Мероприятие: формирование проекта перечня авторов (физических лиц/организаций) интерактивных образовательных модулей для разработки не менее 10 штук	01.01.2019	30.04.2019	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательные организации, подведомственные министерству здравоохранения Нижегородской области сформирован проект перечня авторов (физических лиц/организаций) интерактивных образовательных модулей	Руководитель проекта
3.2.	Контрольная точка: сформирован перечень авторов (физических лиц/организаций) интерактивных образовательных модулей для разработки не менее 10 штук	-	30.06.2019	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки	Отчет ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о формировании перечня авторов (физических лиц/организаций) интерактивных	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	образовательных модулей	
3.3.1.	Мероприятие: формирование перечня не менее 10 интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	01.07.2019	30.09.2019	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательные организации, подведомственные министерству здравоохранения Нижегородской области сформирован перечень интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	Руководитель проекта
3.3.	Контрольная точка: сформирован перечень не менее 10 интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	-	30.09.2019	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательные организации, подведомственные	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	министерству здравоохранения Нижегородской области о формировании перечня интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	
4.	Результат: Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, включая освоение дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 10800 человек	01.01.2019	31.12.2019	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский	Отчет Минздрава Нижегородской области о числе специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, с использованием портала непрерывного медицинского образования	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				медицинский колледж) и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
4.1.1.	Мероприятие: Информирование специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	01.09.2019	30.09.2019	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Тучин Е.А. директор ГБУЗ НО «МИАЦ»	Размещение справочных материалов для специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	Руководитель проекта
4.1.	Контрольная точка: Специалисты отрасли здравоохранения информированы о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	-	30.09.2019	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Тучин Е.А. директор ГБУЗ НО «МИАЦ»	Отчет ГБУЗ НО «МИАЦ» о размещении справочных материалов для специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	Руководитель проекта
5.	Результат: Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок в рамках текущего финансирования (при необходимости); создана структура для обработки практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации	01.01.2019	31.12.2019	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр	Отчеты о дооснащении симуляционных центров и локальные акты организаций, на базе которых созданы аккредитационно-симуляционные центры	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
5.1.1.	Мероприятие: Формирование рекомендуемого перечня симуляционного и дополнительного оборудования для проведения дооснащения симуляционных центров образовательных и научных организаций для создания на их базе аккредитационно-симуляционных центров в целях проведения аккредитации специалистов	01.01.2019	31.12.2019	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский	Проектным комитетом утвержден рекомендуемый перечень симуляционного и дополнительного оборудования для проведения дооснащения симуляционных центров образовательных и научных организаций для создания на их базе аккредитационно-симуляционных центров в целях проведения аккредитации специалистов	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
5.1.	Контрольная точка: Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок в рамках текущего финансирования (при необходимости)	-	31.12.2019	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, руководители образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области	Отчет руководителей образовательных и научных организаций о проведенном дооснащении не менее 4 симуляционных центров. Локальные акты 4 образовательных организаций о создании аккредитационно-симуляционных центров	Руководитель проекта
5.2.	Контрольная точка: Дооснащен аккредитационно-симуляционный центр и аккредитационные площадки в рамках текущего финансирования (при необходимости) (нарастающим итогом)	01.01.2019	31.12.2019	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский	Отчеты о дооснащении симуляционных центров и локальные акты организаций, на базе которых созданы аккредитационно-симуляционные центры	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
6.	Результат: Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 11347 и 28178 специалистов соответственно	01.01.2020	31.12.2020	Шаклунов А.А. руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников.	Куратор проекта
6.1.1	Мероприятие: Расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2020 г.	01.01.2020	15.03.2020	Тучин Е.А., ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр»	Отчет ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр» о расчете прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций, согласованный с ЦНИИОИЗ. Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области в Минздрав России. Произведен расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций Нижегородской области на 2020 г.	Руководитель проекта
6.1.	Контрольная точка: Определена потребность во врачах и средних медицинских работниках для государственных медицинских организаций на 2020 г. в разрезе	-	31.03.2020	Санинская Л.М., заместитель министра здравоохранения Нижегородской	Сформированы перечни дефицитных специальностей Нижегородской области на 2020-2021 гг., обеспечивающие	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы			области, Тучин Е.А., ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр» руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	эффективное планирование объемов подготовки специалистов для медицинских организаций	
6.2.1.	Мероприятие: Продолжена реализация комплекса мер направленных на увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах (курсах), с участием в их подготовке образовательных организаций, реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки»	01.01.2020	01.11.2020	Злобин С.В. министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, Карякин Н.Н. Ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России Гречко В.Н. Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» Трофимова Г.А. Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж» Поклад Л.А. Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной	Концепция профориентационной работы в Нижегородской области Реализация концепция профориентационной работы среди школьников в сфере здравоохранения. Привлечение для поступления в образовательные учреждения медицинского профиля	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				переподготовки специалистов здравоохранения руководители образовательных организаций		
6.2.5.	Мероприятие: Оценка качества подготовки обучающихся в профильных медицинских классах	01.09.2020	30.11.2020	Злобин С.В. министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, руководители образовательных организаций	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области о зачисленных в число студентов из числа выпускников медицинских классов в образовательные организации	Руководитель проекта
	Мероприятие: Обеспечение подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционных центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций.	01.01.2020	31.12.2020	Злобин С.В. министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, Шаклунов А.А. министр здравоохранения Нижегородской области	Отчет Минздрава России Отчет Министерства просвещения Российской Федерации об обеспечении обучающихся на программах среднего профессионального образования возможностью отработки практических навыков в симуляционных центрах	Руководитель проекта
6.2.	Контрольная точка: Улучшена подготовка обучающихся в медицинских классах по профильным предметам и результаты дополнительных вступительных испытаний абитуриентов, зачисленных на 1 курс образовательных организаций высшего образования	-	31.12.2020	Злобин С.В. министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, руководители образовательных организаций	Доклад министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области об обеспечении положительной динамики результатов ЕГЭ абитуриентов, поступивших в медицинские вузы, по профильным предметам	Руководитель проекта
6.3.1	Мероприятие: Продолжена работа по функционированию в образовательных	01.01.2020	31.12.2020	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ»	Локальные образовательных организаций о создании	Руководитель

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организациях высшего образования центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации Нижегородской области			Минздрава России; Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	центров трудоустройства выпускников	проекта
6.3.2.	Мероприятие: Продолжена работа по функционированию в образовательных организациях среднего профессионального образования центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации Нижегородской области	01.01.2019	31.12.2020	Руководители образовательных организаций, реализующих программы медицинского образования; Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Локальные акты образовательных организаций о создании центров трудоустройства выпускников	(РНП)
6.3.3.	Мероприятие: Формирование предложений по установлению квоты приема на целевое обучение по программам высшего образования, программам ординатуры с учетом необходимости кадрового обеспечения системы здравоохранения Нижегородской области специалистами участковой службы, также медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, медицинских организаций оказывающих медицинскую помощь детям, а также в целях реализации мероприятий регионального	01.01.2020	10.04.2020	Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Письмо в Минздрав России о выделении квоты целевого приема в вузы, подведомственные Минздраву России Опубликованная в электронном виде с использованием автоматизированной системы Минздрава России информацию о планируемых в 2020 году объемах подготовки специалистов с высшим медицинским и	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	проекта по снижению смертности от онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, а также для моногородов.				фармацевтическим образованием	
6.3.4.	Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам в целях реализации мероприятий регионального проекта по развитию детского здравоохранения	01.01.2020	31.12.2020	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области Осуществлена подготовка врачей-специалистов	Руководитель проекта
6.3.5.	Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам в целях реализации мероприятий регионального проекта снижению смертности от онкологических заболеваний	01.01.2020	31.12.2020	Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области Осуществлена подготовка врачей-специалистов	Руководитель проекта
6.3.6.	Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам для реализации целей регионального проекта по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни	01.01.2020	31.12.2020	Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				области		
6.3.7.	Мероприятие: Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи	01.01.2020	31.12.2020	Хлапов А.Л начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области. Осуществлена подготовка по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи специалистов, принимающих участие в оказании паллиативной помощи	Руководитель проекта
6.3.8.	Мероприятие: Подготовка по дополнительным профессиональным программам – повышение квалификации специалистов мультидисциплинарных бригад по медицинской реабилитации по неврологии и кардиологии	01.01.2020	31.12.2020	Хлапов А.Л начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области.	Руководитель проекта
6.3.9.	Мероприятие: Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам по вопросам гериатрии	01.01.2020	31.12.2020	Хлапов А.Л начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области Осуществлена профессиональная переподготовка по специальности «Гериатрия» врачей-специалистов и повышение квалификации медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии»	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.3.10.	Мероприятие: Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» на базе медицинских организаций Нижегородской области	01.01.2020	31.12.2020	Шаклунов А.А. министр здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Соглашение о сотрудничестве между образовательной и медицинской организациями. Договор о практической подготовке обучающихся	Руководитель проекта
6.3.11.	Мероприятие: Размещение в информационной сети «Интернет» порядка заключения договора о целевом обучении в медицинских образовательных организациях высшего образования, нормативно-правовых актов, направленных на социальную поддержку целевиков	01.01.2020	31.12.2020	Шаклунов А.А. министр здравоохранения Нижегородской области	Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области. Привлечение специалистов для работы в государственных медицинских организациях Нижегородской области	Руководитель проекта
6.3.12.	Мероприятие: Проведение мониторинга трудоустройства лиц, завершивших освоение программ высшего и среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях не менее 3 лет	01.01.2020	01.12.2020	Шаклунов А.А. министр здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет об эффективности трудоустройства и закреплении на рабочих местах специалистов в соответствии с данными ФРМР	Руководитель проекта
6.3.	Контрольная точка: Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ высшего и среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий,	-	01.12.2020	руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет об эффективности трудоустройства и закреплении на рабочих местах специалистов в соответствии с данными ФРМР	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях не менее 3 лет					
6.4.1.	Мероприятие: Обеспечение подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций	01.01.2020	31.12.2020	Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Отчет ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж». Обучающиеся на программах среднего профессионального образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах	Руководитель проекта
6.4.2.	Мероприятие: Разработка практикоориентированных дополнительных профессиональных программ среднего профессионального образования - программ повышения квалификации	01.01.2020	31.12.2020	Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и переподготовки специалистов профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Приказ ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и переподготовки специалистов здравоохранения», ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж». Разработаны образовательные программы повышения квалификации	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.4.3.	Мероприятие: Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» на базе медицинских организаций Нижегородской области	01.01.2020	31.12.2020	Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области Совершенствование качества подготовки медицинских специалистов	Руководитель проекта
6.4.	Контрольная точка: Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов	-	31.12.2020	Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Доклад образовательных организаций о результатах проведения процедуры аккредитации	Руководитель проекта
6.5.1.	Мероприятие: Утверждение заявки Губернатором Нижегородской области на участие в мероприятии, содержащая сведения о планируемой численности участников программы «Земский врач»/ «Земский фельдшер» на 2020 год		01.03.2020	Губернатор Нижегородской области	Заявка Нижегородской области на участие в программе «Земский врач»/ «Земский фельдшер» в 2020 г., направлена в Минздрав России	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.5.2.	Мероприятие: Утверждение перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в Нижегородской области в 2020 г. в рамках реализации программы «Земский врач»/ «Земский фельдшер»	01.01.2020	01.03.2020	Шаклунов А.А. министр здравоохранения Нижегородской области	Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области об утверждении перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в Нижегородской области в 2020 г.	Руководит ель проекта
6.5.3.	Мероприятие: Утверждение порядка предоставления единовременных компенсационных выплат в Нижегородской области медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	01.01.2020	01.03.2020	Правительство Нижегородской области	Постановлением Правительства Нижегородской области утвержден Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат в Нижегородской области медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	Руководит ель проекта
6.5.4.	Мероприятие: Заключение соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Губернатором Нижегородской области о предоставлении субсидии с использованием государственной	01.01.2020	01.03.2020	Губернатор Нижегородской области	Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Губернатором Нижегородской области о	Руководит ель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»				предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	
6.5.5	Мероприятие: Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно	01.01.2020	25.12.2020	Шаклунов А.А. министр здравоохранения Нижегородской области, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области в Минздрав России об осуществлении единовременных компенсационных выплат в 2020 году	Руководитель проекта
6.5.	Контрольная точка: Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно	01.01.2020	25.12.2020	Шаклунов А.А. министр здравоохранения Нижегородской области, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области в Минздрав России об осуществлении единовременных компенсационных выплат в 2020 году	Руководитель проекта
6.6.1.	Мероприятие: Участие во Всероссийском конкурсе врачей и Всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	01.01.2020	20.12.2020	Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов	Протокол заседания конкурсной комиссии министерства здравоохранения Нижегородской области о выдвижении кандидатур на Всероссийский конкурс врачей	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				здравоохранения», руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области		
6.6.2.	Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса врачей	01.01.2020	30.03.2020	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Представление в Минздрав России протоколы и материалы победителей 2 этапа Всероссийского конкурса врачей	Руководитель проекта
6.6.3.	Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	01.01.2020	20.05.2020	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Представление в Минздрав России протоколы и материалы победителей 2 этапа Всероссийского конкурса специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием	Руководитель проекта
6.6.4.	Мероприятие: Проведение областного конкурса профессионального мастерства среди специалистов со средним медицинским образованием	01.01.2020	31.12.2020	Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Положение о проведении областного конкурса Отраслевое соглашение между министерством здравоохранения Нижегородской области и	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				области, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Нижегородская областная организация профсоюза работников здравоохранения	Нижегородской областной организацией профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений	
6.6.5.	Мероприятие: Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	01.01.2020	20.12.2020	1. Санинская Л.М., заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, 2. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, 3. Карякин Н.Н. ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 151н «О проведении Всероссийского конкурса врачей» Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 665н «О проведении Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	Руководитель проекта
6.6.6.	Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса врачей	01.01.2020	30.03.2020	1. Санинская Л.М., заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, 2. Козлова Т.Н.	Представление в Минздрав России протоколов и материалов победителей 2 этапа Всероссийского конкурса врачей	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, З. Карякин Н.Н. ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России		
6.6.	Контрольная точка: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	01.01.2020	20.05.2020	1. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области 2. Поклад Л.А. Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения»	Органами исполнительной власти Нижегородской области в сфере охраны здоровья и федеральными органами исполнительной власти представлены в Минздрав России протоколы и материалы победителей 2 этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	Руководитель проекта
6.7.1.	Мероприятие: Предоставление мер социально-экономической поддержки студентам образовательных организаций высшего профессионального образования и ординаторам, проходящим подготовку в рамках целевого обучения	01.01.2020	31.12.2020	Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Приказы Министерства здравоохранения Нижегородской области	Руководитель проекта
6.7.2.	Мероприятие: Предоставление мер	01.01.2020	31.12.2020	Козлова Т.Н.	Приказы Министерства	Руководит

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	социально-экономической поддержки обучающимся в образовательных организациях высшего образования в рамках целевой подготовки			заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	здравоохранения Нижегородской области	ель проекта
6.7.3.	Мероприятие: Компенсация части оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и (или) рабочих поселках, поселках городского типа на территории Нижегородской области	01.01.2020	31.12.2020	Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Информация об исполнении бюджета Нижегородской области	Руководитель проекта
6.7.4.	Мероприятие: Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения врачам, прибывшим из других субъектов Российской Федерации для трудоустройства в медицинские организации государственной системы здравоохранения Нижегородской области	01.01.2020	31.12.2020	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Нормативные правовые акты Правительства Нижегородской области	Руководитель проекта
6.7.5.	Мероприятие: Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения врачам-специалистам, окончившим целевое обучение, при трудоустройстве в медицинские организации	01.01.2020	31.12.2020	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов	Нормативные правовые акты Правительства Нижегородской области	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	государственной системы здравоохранения Нижегородской области			Нижегородской области, Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области		
6.7.6.	Мероприятие: Реализация мероприятий социально-экономической поддержки специалистов государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области	01.01.2020	31.12.2020	1. Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, 2. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике 3. Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, 4. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства	Заключение соглашений между специалистами государственных учреждений здравоохранения и органом исполнительной власти Нижегородской области о предоставлении мер	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				здравоохранения Нижегородской области		
6.7.	Контрольная точка: Реализация мероприятий по обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников - осуществление дополнительных выплат стимулирующего характера отдельным категориям медицинских работников - осуществление мероприятий по обеспечению жильем отдельным категориям медицинских работников - льготное ипотечное кредитование - возмещение расходов по выплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников	01.01.2020	31.12.2020	1.Правительство Нижегородской области 2.Министерство здравоохранения Нижегородской области	Отчет Правительства Нижегородской области и Министерства здравоохранения Нижегородской области «Организация работы по реализации мер социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников»	Руководитель проекта
6.8.1.	Мероприятие: Реализация планов мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 %	01.01.2020	31.01.2021	1.Правительството Нижегородской области 2.Министерство здравоохранения Нижегородской области	Отчет о реализации планов мероприятий Правительства Нижегородской области и Министерства здравоохранения Нижегородской области	Руководитель проекта
6.8.2.	Мероприятие: Мониторинг структур заработной платы медицинских работников	01.01.2020	31.01.2021	заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Аналитическая справка о структуре заработной платы медицинских работников медицинских организаций Нижегородской области	Руководитель проекта
6.8.3.	Мероприятие: Анализ структур заработных плат медицинских работников	01.02.2020	25.03.2021	заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Аналитическая справка о структуре заработных плат медицинских работников	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.8.4.	Мероприятие: Обеспечение поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597	15.01.2020	15.01.2021	1.Правительство Нижегородской области 2.Министерство здравоохранения Нижегородской области	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области	Руководитель проекта
6.8.5.	Мероприятие: Анализ обеспечения поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597	20.01.2020	20.01.2021	заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Аналитический отчёт об обеспечении поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597	Руководитель проекта
6.8.7.	Мероприятие: Мониторинг расходования	02.06.2020	31.01.2021	Малышева С.А.	Отчет ТФОМС в Минздрав	Руководит

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников			директор территориального фонда обязательного медицинского страхования	Нижегородской области о расходовании средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников	ель проекта
6.8.8.	Мероприятие: Подведение итогов по результатам мониторинга региональных кадровых программ в 2020 году	01.01.2021	10.03.2021	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	Доклад к итоговой коллегии Минздрава Нижегородской области	Руководит ель проекта
6.8.	Контрольная точка: Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей и средних медицинских работников на конец 2020 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30	-	25.03.2021	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области; заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников	(ПК)
7.	Результат: Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов	01.01.2020	31.12.2020	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата»; Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной	Отчет ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, руководители образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о проведенной процедуре аккредитации специалистов	Руководит ель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
7.1.1.	Мероприятие: Направление предложений для формирования составов аккредитационных комиссий для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование	01.01.2020	01.07.2020	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский	От профессиональных некоммерческих организаций получены предложения по формированию составов аккредитационных комиссий	Руководит ель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				медицинский колледж»		
7.1.	Контрольная точка: В рамках процедуры первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов аккредитовано наблюдается положительная динамика	-	31.12.2020	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Отчет ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России и руководители образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о проведенной процедуре аккредитации специалистов	Руководитель проекта
8.	Результат: Разработано не менее 40 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	01.01.2020	31.12.2020	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной	Отчет ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России и руководителей образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о создании и размещении на	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	портале НМО не менее 40 интерактивных образовательных модулей	
8.1.1.	Мероприятие: формирование перечня тем для разработки не менее 40 интерактивных образовательных модулей с учетом требований профессиональных стандартов, клинических рекомендаций, порядков оказания медицинской помощи и принципов доказательной медицины	01.01.2020	31.03.2020	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, руководители образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области сформированы предложения по темам разработки не менее 40 интерактивных образовательных модулей	Руководитель проекта
8.1.	Контрольная точка: сформирован перечень тем для разработки не менее 40 интерактивных образовательных модулей с	-	31.03.2020	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России,	Отчет ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательных организаций,	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	учетом требований профессиональных стандартов, клинических рекомендаций, порядков оказания медицинской помощи и принципов доказательной медицины			Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о формировании перечня тем для разработки не менее 40 интерактивных образовательных модулей	
8.2.1.	Мероприятие: формирование проекта перечня авторов (физических лиц/организаций) интерактивных образовательных модулей для разработки не менее 40 штук	01.01.2020	30.04.2020	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательные организации, подведомственные министерству здравоохранения Нижегородской области сформирован проект перечня авторов (физических лиц/организаций) интерактивных образовательных модулей	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				медицинский колледж»		
8.2.	Контрольная точка: сформирован перечень авторов (физических лиц/организаций) интерактивных образовательных модулей для разработки не менее 40 штук	-	30.06.2020	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Отчет ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о формировании перечня авторов (физических лиц/организаций) интерактивных образовательных модулей	Руководит ель проекта
8.3.1.	Мероприятие: формирование перечня не менее 10 интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	01.07.2020	30.09.2020	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательные организации, подведомственные министерству здравоохранения Нижегородской области сформирован перечень интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	Руководит ель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				«Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
8.3.	Контрольная точка: сформирован перечень не менее 40 интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	-	30.09.2020	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательные организации, подведомственные министерству здравоохранения Нижегородской области о формировании перечня интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	Руководитель проекта
9.	Результат: Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, включая освоение дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской	01.01.2020	31.12.2020	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России,	Отчет Минздрава Нижегородской области о числе специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, с использованием портала непрерывного медицинского	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 13600 человек			Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	образования	
9.1.1.	Мероприятие: Информирование специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	01.09.2020	30.09.2020	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Тучин Е.А. директор ГБУЗ НО «МИАЦ»	Размещение справочных материалов для специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	Руководитель проекта
9.1.	Контрольная точка: Специалисты отрасли здравоохранения информированы о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	-	30.09.2020	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Тучин Е.А. директор ГБУЗ НО «МИАЦ»	Отчет ГБУЗ НО «МИАЦ» о размещении справочных материалов для специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					непрерывного образования	
10.	Результат: Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок в рамках текущего финансирования (при необходимости).	01.01.2020	31.12.2020	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Отчеты о дооснащении симуляционных центров и локальные акты организаций, на базе которых созданы аккредитационно-симуляционные центры	Руководитель проекта
10.1.1.	Мероприятие: Формирование рекомендуемого перечня симуляционного и дополнительного оборудования для проведения дооснащения симуляционных центров образовательных и научных организаций для создания на их базе аккредитационно-симуляционных центров в целях проведения аккредитации специалистов	01.01.2020	31.12.2020	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор	Проектным комитетом утвержден рекомендуемый перечень симуляционного и дополнительного оборудования для проведения дооснащения симуляционных центров образовательных и научных организаций для создания на их базе аккредитационно-	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	симуляционных центров в целях проведения аккредитации специалистов	
10.1.	Контрольная точка: Проведено дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок в рамках текущего финансирования (при необходимости).	-	31.12.2020	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, руководители образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области	Отчет руководителей образовательных и научных организаций о проведенном дооснащении не менее 4 симуляционных центров. Локальные акты 4 образовательных организаций о создании аккредитационно-симуляционных центров	Руководитель проекта
10.2.	Контрольная точка: Функционирует аккредитационно-симуляционный центр и аккредитационные площадки	01.01.2020	31.12.2020	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России,	Отчеты о дооснащении симуляционных центров и локальные акты организаций, на базе которых созданы аккредитационно-симуляционные центры	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
11.	Результат: Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 11570 и 28588 специалистов соответственно	01.01.2021	31.12.2021	Шаклунов А.А. руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников.	Куратор проекта
11.1.1	Мероприятие: Расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2021 г.	01.01.2021	15.03.2021	Тучин Е.А., ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр»	Отчет ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр» о расчете прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций, согласованный с ЦНИИОИЗ. Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области в Минздрав России.	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					Произведен расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций Нижегородской области на 2021 г.	
11.1.	Контрольная точка: Определена потребность во врачах и средних медицинских работниках для государственных медицинских организаций на 2021 г. в разрезе специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы		31.03.2021	Санинская Л.М., заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Тучин Е.А., ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр» руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области,	Сформированы перечни дефицитных специальностей Нижегородской области на 2021-2022 гг., обеспечивающие эффективное планирование объемов подготовки специалистов для медицинских организаций	Руководитель проекта
11.2.1.	Мероприятие: Продолжена реализация комплекса мер направленных на увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах (курсах), с участием в их подготовке образовательных организаций, реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки»	01.01.2021	01.11.2021	Злобин С.В. министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, Карякин Н.Н. Ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России Гречко В.Н. Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский	Концепция профориентационной работы в Нижегородской области Реализация концепция профориентационной работы среди школьников в сфере здравоохранения. Привлечение для поступления в образовательные учреждения медицинского профиля	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				колледж» Трофимова Г.А. Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж» Поклад Л.А. Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения руководители образовательных организаций		
11.2.5.	Мероприятие: Оценка качества подготовки обучающихся в профильных медицинских классах	01.09.2021	30.11.2021	Злобин С.В. министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, руководители образовательных организаций	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области о зачисленных в число студентов из числа выпускников медицинских классов в образовательные организации	Руководитель проекта
11.2.6.	Мероприятие: Обеспечение подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционных центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций.	01.01.2021	31.12.2021	Злобин С.В. министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, Шаклунов А.А. министр здравоохранения Нижегородской области	Отчет Минздрава России Отчет Министерства просвещения Российской Федерации об обеспечении обучающихся на программах среднего профессионального образования возможностью отработки практических навыков в симуляционных центрах	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.2.	Контрольная точка: Улучшена подготовка обучающихся в медицинских классах по профильным предметам и результаты дополнительных вступительных испытаний абитуриентов, зачисленных на 1 курс образовательных организаций высшего образования	-	31.12.2021	Злобин С.В. министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, руководители образовательных организаций	Доклад министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области об обеспечении положительной динамики результатов ЕГЭ абитуриентов, поступивших в медицинские вузы, по профильным предметам	Руководитель проекта
11.3.1	Мероприятие: Продолжена работа по функционированию в образовательных организациях высшего образования центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации Нижегородской области	01.01.2021	31.12.2021	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России; Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Локальные образовательных организаций о создании центров трудоустройства выпускников	Руководитель проекта
11.3.2.	Мероприятие: Продолжена работа по функционированию в образовательных организациях среднего профессионального образования центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации Нижегородской области	01.01.2021	31.12.2021	Руководители образовательных организаций, реализующих программы медицинского образования; Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Локальные акты образовательных организаций о создании центров трудоустройства выпускников	Руководитель проекта
11.3.3.	Мероприятие: Формирование предложений по установлению квоты приема на целевое	01.01.2021	10.04.2021	Хлапов А.Л. начальник управления по	Письмо в Минздрав России о выделении квоты целевого	Руководитель

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обучение по программам высшего образования, программам ординатуры с учетом необходимости кадрового обеспечения системы здравоохранения Нижегородской области специалистами участковой службы, также медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, медицинских организаций оказывающих медицинскую помощь детям, а также в целях реализации мероприятий регионального проекта по снижению смертности от онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, а также для моногородов.			правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	приема в вузы, подведомственные Минздраву России Опубликованная в электронном виде с использованием автоматизированной системы Минздрава России информацию о планируемых в 2021 году объемах подготовки специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием	проекта
11.3.4.	Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам в целях реализации мероприятий регионального проекта по развитию детского здравоохранения	01.01.2021	31.12.2021	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области Осуществлена подготовка врачей-специалистов	Руководитель проекта
11.3.5.	Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам в целях реализации мероприятий регионального проекта снижению смертности от онкологических заболеваний	01.01.2021	31.12.2021	Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области Осуществлена подготовка врачей-специалистов	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				области		
11.3.6.	Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам для реализации целей регионального проекта по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни	01.01.2021	31.12.2021	Хлапов А.Л начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области Осуществлена подготовка врачей-специалистов	Руководитель проекта
11.3.7.	Мероприятие: Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи	01.01.2021	31.12.2021	Хлапов А.Л начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области. Осуществлена подготовка по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи специалистов, принимающих участие в оказании паллиативной помощи	Руководитель проекта
11.3.8.	Мероприятие: Подготовка по дополнительным профессиональным программам – повышение квалификации специалистов мультидисциплинарных бригад по медицинской реабилитации по неврологии и кардиологии	01.01.2021	31.12.2021	Хлапов А.Л начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области. Осуществлена подготовка врачей-специалистов и средних медицинских работников	Руководитель проекта
11.3.9.	Мероприятие: Подготовка специалистов по	01.01.2021	31.12.2021	Хлапов А.Л начальник	Отчет руководителей	Руководит

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дополнительным профессиональным программам по вопросам гериатрии			управления по медицинской организации, руководитель государственной медицинской организации Нижегородской области	по медицинским организациям Нижегородской области Осуществлена профессиональная переподготовка по специальности «Гериатрия» врачей-специалистов и повышение квалификации медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии»	руководитель проекта
11.3.10.	Мероприятие: Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» на базе медицинских организаций Нижегородской области	01.01.2021	31.12.2021	Шаклунов А.А. министр здравоохранения Нижегородской области, руководитель государственных медицинских организаций Нижегородской области	Соглашение о сотрудничестве между образовательной и медицинской организациями. Договор о практической подготовке обучающихся	Руководитель проекта
11.3.11.	Мероприятие: Размещение в информационной сети «Интернет» порядка заключения договора о целевом обучении в медицинских образовательных организациях высшего образования, нормативно-правовых актов, направленных на социальную поддержку целевиков	01.01.2021	31.12.2021	Шаклунов А.А. министр здравоохранения Нижегородской области	Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области. Привлечение специалистов для работы в государственных медицинских организациях Нижегородской области	Руководитель проекта
11.3.12.	Мероприятие: Проведение мониторинга трудоустройства лиц, завершивших освоение программ высшего и среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки,	01.01.2021	01.12.2021	Шаклунов А.А. министр здравоохранения Нижегородской области, руководитель государственных медицинских	Отчет об эффективности трудоустройства и закреплении на рабочих местах специалистов в соответствии с данными ФРМР	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях не менее 3 лет			организаций Нижегородской области		
11.3.	Контрольная точка: Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ высшего и среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях не менее 3 лет	-	01.12.2021	руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет об эффективности трудоустройства и закреплении на рабочих местах специалистов в соответствии с данными ФРМР	Руководитель проекта
11.4.1.	Мероприятие: Обеспечение подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций	01.01.2021	31.12.2021	Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Отчет ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж». Обучающиеся на программах среднего профессионального образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах	Руководитель проекта
11.4.2.	Мероприятие: Разработка практикоориентированных дополнительных профессиональных программ среднего профессионального образования - программ повышения квалификации	01.01.2021	31.12.2021	Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и переподготовки профессиональной переподготовки	Приказ ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и переподготовки специалистов здравоохранения», ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж»	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	колледж» и ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж». Разработаны образовательные программы повышения квалификации	
11.4.3.	Мероприятие: Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» на базе медицинских организаций Нижегородской области	01.01.2021	31.12.2021	Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области Совершенствование качества подготовки медицинских специалистов	Руководитель проекта
11.4.	Контрольная точка: Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов	-	31.12.2021	Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский	Доклад образовательных организаций о результатах проведения процедуры аккредитации	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
11.5.1.	Мероприятие: Утверждение заявки Губернатором Нижегородской области на участие в мероприятии, содержащая сведения о планируемой численности участников программы «Земский врач»/ «Земский фельдшер» на 2021 год		01.03.2021	Губернатор Нижегородской области	Заявка Нижегородской области на участие в программе «Земский врач»/ «Земский фельдшер» в 2021 г., направлен в Минздрав России	Руководитель проекта
11.5.2.	Мероприятие: Утверждение перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в Нижегородской области в 2021 г. в рамках реализации программы «Земский врач»/ «Земский фельдшер»	01.01.2021	01.03.2021	Шаклунов А.А. министр здравоохранения Нижегородской области	Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области об утверждении перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в Нижегородской области в 2021 г.	Руководитель проекта
11.5.3.	Мероприятие: Утверждение порядка предоставления единовременных компенсационных выплат в Нижегородской области медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	01.01.2021	01.03.2021	Правительство Нижегородской области	Постановлением Правительства Нижегородской области утвержден Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат в Нижегородской области медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	
11.5.4.	Мероприятие: Заключение соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Губернатором Нижегородской области о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	01.01.2021	01.03.2021	Губернатор Нижегородской области	Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Губернатором Нижегородской области о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Руководитель проекта
11.5.5	Мероприятие: Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно	01.01.2021	25.12.2021	Шаклунов А.А. министр здравоохранения Нижегородской области, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области в Минздрав России об осуществлении единовременных компенсационных выплат в 2021 году	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.5.	Контрольная точка: Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно	01.01.2021	25.12.2021	Шаклунов А.А. министр здравоохранения Нижегородской области, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области в Минздрав России об осуществлении единовременных компенсационных выплат в 2021 году	Руководитель проекта
11.6.1.	Мероприятие: Участие во Всероссийском конкурсе врачей и Всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	01.01.2021	20.12.2021	Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Протокол заседания конкурсной комиссии министерства здравоохранения Нижегородской области о выдвижении кандидатур на Всероссийский конкурс врачей	Руководитель проекта
11.6.2.	Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса врачей	01.01.2021	30.03.2021	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Представление в Минздрав России протоколы и материалы победителей 2 этапа Всероссийского конкурса врачей	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.6.3.	Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	01.01.2021	20.05.2021	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Представление в Минздрав России протоколы и материалы победителей 2 этапа Всероссийского конкурса специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием	Руководитель проекта
11.6.4.	Мероприятие: Проведение областного конкурса профессионального мастерства среди специалистов со средним медицинским образованием	01.01.2021	31.12.2021	Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Нижегородская областная организация профсоюза работников здравоохранения	Положение о проведении областного конкурса Отраслевое соглашение между министерством здравоохранения Нижегородской области и Нижегородской областной организацией профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений	Руководитель проекта
11.6.5.	Мероприятие: Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	01.01.2021	20.12.2021	1. Санинская Л.М., заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, 2. Козлова Т.Н.	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 151н «О проведении Всероссийского конкурса врачей»	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, 3. Карякин Н.Н. ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 665н «О проведении Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	
11.6.6.	Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса врачей	01.01.2021	30.03.2021	1. Санинская Л.М., заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, 2. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, 3. Карякин Н.Н. ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России	Представление в Минздрав России протоколов и материалов победителей 2 этапа Всероссийского конкурса врачей	Руководитель проекта
11.6.	Контрольная точка: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	01.01.2021	20.05.2021	1. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Органами исполнительной власти Нижегородской области в сфере охраны здоровья и федеральными органами исполнительной власти представлены в Минздрав России протоколы и материалы победителей 2 этапа	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				2. Поклад Л.А. Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения»	Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	
11.7.1.	Мероприятие: Предоставление мер социально-экономической поддержки студентам образовательных организаций высшего профессионального образования и ординаторам, проходящим подготовку в рамках целевого обучения	01.01.2021	31.12.2021	Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Приказы Министерства здравоохранения Нижегородской области	Руководитель проекта
11.7.2.	Мероприятие: Предоставление мер социально-экономической поддержки обучающимся в образовательных организациях высшего образования в рамках целевой подготовки	01.01.2021	31.12.2021	Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Приказы Министерства здравоохранения Нижегородской области	Руководитель проекта
11.7.3.	Мероприятие: Компенсация части оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и (или) рабочих поселках, поселках городского типа на территории Нижегородской области	01.01.2021	31.12.2021	Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Информация об исполнении бюджета Нижегородской области	Руководитель проекта
11.7.4.	Мероприятие: Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения врачам, прибывшим из других	01.01.2021	31.12.2021	Органы местного самоуправления муниципальных	Нормативные правовые акты Правительства Нижегородской области	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	субъектов Российской Федерации для трудоустройства в медицинские организации государственной системы здравоохранения Нижегородской области			районов и городских округов Нижегородской области, Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области		
11.7.5.	Мероприятие: Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения врачам-специалистам, окончившим целевое обучение, при трудоустройстве в медицинские организации государственной системы здравоохранения Нижегородской области	01.01.2021	31.12.2021	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Нормативные правовые акты Правительства Нижегородской области	Руководитель проекта
11.7.6.	Мероприятие: Реализация мер социально-экономической поддержки специалистов государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области	01.01.2021	31.12.2021	1. Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, 2. заместитель министра	Заключение соглашений между специалистами государственных учреждений здравоохранения и органом исполнительной власти Нижегородской области о включении в программу	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				<p>здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике</p> <p>3. Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области,</p> <p>4. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области</p>		
11.7.	<p>Контрольная точка: Реализация проектов по обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников</p> <p>- осуществление дополнительных выплат стимулирующего характера отдельным категориям медицинских работников</p> <p>- осуществление мероприятий по обеспечению жильем отдельным категориям медицинских работников</p> <p>- льготное ипотечное кредитование</p> <p>- возмещение расходов по выплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников</p>	01.01.2021	31.12.2021	<p>1. Правительство Нижегородской области</p> <p>2. Министерство здравоохранения Нижегородской области</p>	<p>Отчет Правительства Нижегородской области и Министерства здравоохранения Нижегородской области «Организация работы по реализации мер социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников»</p>	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.8.1.	Мероприятие: Реализация планов мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 %	01.01.2021	31.01.2022	1.Правительство Нижегородской области 2.Министерство здравоохранения Нижегородской области	Отчет о реализации планов мероприятий Правительства Нижегородской области и Министерства здравоохранения Нижегородской области	Руководитель проекта
11.8.2.	Мероприятие: Мониторинг структур заработной платы медицинских работников	01.01.2021	31.01.2022	заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Аналитическая справка о структуре заработной платы медицинских работников медицинских организаций Нижегородской области	Руководитель проекта
11.8.3.	Мероприятие: Анализ структур заработных плат медицинских работников	01.02.2021	25.03.2022	заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Аналитическая справка о структуре заработных плат медицинских работников	Руководитель проекта
11.8.4.	Мероприятие: Обеспечение поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597	15.01.2021	15.01.2022	1.Правительство Нижегородской области 2.Министерство здравоохранения Нижегородской области	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области	Руководитель проекта
11.8.5.	Мероприятие: Анализ обеспечения поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее	20.01.2021	20.01.2022	заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и	Аналитический отчет об обеспечении поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597			экономике	работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597	
11.8.7.	Мероприятие: Мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников	02.06.2021	31.01.2022	Мальшева С.А. директор территориального фонда обязательного медицинского страхования	Отчет ТФОМС в Минздрав Нижегородской области о расходовании средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников	Руководитель проекта
11.8.8.	Мероприятие: Подведение итогов по результатам мониторинга региональных кадровых программ в 2021 году	01.01.2022	10.03.2022	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	Доклад к итоговой коллегии Минздрава Нижегородской области	Руководитель проекта
11.8.	Контрольная точка: Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей и средних медицинских работников на конец 2021 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30	-	25.03.2022	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области; заместитель министра здравоохранения	Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников	(ПК)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Нижегородской области по финансам и экономике		
12.	Результат: Не менее 15569 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов	01.01.2021	31.12.2021	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата»; Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Отчет ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, руководители образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о проведенной процедуре аккредитации специалистов	Руководитель проекта
12.1.1.	Мероприятие: Направление предложений для формирования составов аккредитационных комиссий для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое	01.01.2021	01.07.2021	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор	От профессиональных некоммерческих организаций получены предложения по формированию составов аккредитационных комиссий	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование			ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
12.1.	Контрольная точка: В рамках процедуры первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов аккредитовано и допущено к осуществлению профессиональной деятельности не менее 15569 специалистов (нарастающим итогом)	-	31.12.2021	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения»,	Отчет ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России и руководители образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о проведенной процедуре аккредитации специалистов	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
13.	Результат: Разработано не менее 80 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	01.01.2021	31.12.2021	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Отчет ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России и руководителей образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о создании и размещении на портале НМО не менее 80 интерактивных образовательных модулей	Руководитель проекта
13.1.1.	Мероприятие: формирование перечня тем для разработки не менее 80 интерактивных образовательных модулей с учетом требований профессиональных стандартов, клинических рекомендаций, порядков оказания медицинской помощи и принципов	01.01.2021	31.03.2021	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, руководители образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	доказательной медицины			квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	сформированы предложения по темам разработки не менее 80 интерактивных образовательных модулей	
13.1.	Контрольная точка: сформирован перечень тем для разработки не менее 80 интерактивных образовательных модулей с учетом требований профессиональных стандартов, клинических рекомендаций, порядков оказания медицинской помощи и принципов доказательной медицины	-	31.03.2021	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Отчет ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о формировании перечня тем для разработки не менее 80 интерактивных образовательных модулей	Руководитель проекта
13.2.1.	Мероприятие: формирование проекта	01.01.2021	30.04.2021	Карякин Н.Н., ректор	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава	Руководит

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	перечня авторов (физических лиц/организаций) интерактивных образовательных модулей для разработки не менее 80 штук			ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	России, образовательные организации, подведомственные министерству здравоохранения Нижегородской области сформирован проект перечня авторов (физических лиц/организаций) интерактивных образовательных модулей	руководитель проекта
13.2.	Контрольная точка: сформирован перечень авторов (физических лиц/организаций) интерактивных образовательных модулей для разработки не менее 80 штук	-	30.06.2021	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова	Отчет ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о формировании перечня авторов (физических лиц/организаций) интерактивных образовательных модулей	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
13.3.1.	Мероприятие: формирование перечня не менее 80 интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	01.07.2021	30.09.2021	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательные организации, подведомственные министерству здравоохранения Нижегородской области сформирован перечень интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	Руководитель проекта
13.3.	Контрольная точка: сформирован перечень не менее 80 интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	-	30.09.2021	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения»,	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательные организации, подведомственные министерству здравоохранения Нижегородской области о формировании перечня интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
14.	Результат: Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, включая освоение дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 22500 человек	01.01.2021	31.12.2021	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Отчет Минздрава Нижегородской области о числе специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, с использованием портала непрерывного медицинского образования	Руководитель проекта
14.1.1.	Мероприятие: Информирование	01.09.2021	30.09.2021	Санинская Л.М.	Размещение справочных	Руководит

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования			заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Тучин Е.А. директор ГБУЗ НО «МИАЦ»	материалов для специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	ель проекта
14.1.	Контрольная точка: Специалисты отрасли здравоохранения информированы о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	-	30.09.2021	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Тучин Е.А. директор ГБУЗ НО «МИАЦ»	Отчет ГБУЗ НО «МИАЦ» о размещении справочных материалов для специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	Руководит ель проекта
15.	Результат: Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок в рамках текущего финансирования (при необходимости)	01.01.2021	31.12.2021	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор	Отчеты о дооснащении симуляционных центров и локальные акты организаций, на базе которых созданы аккредитационно-симуляционные центры	Руководит ель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
15.1.1.	Мероприятие: Формирование рекомендуемого перечня симуляционного и дополнительного оборудования для проведения дооснащения симуляционных центров образовательных и научных организаций для создания на их базе аккредитационно-симуляционных центров в целях проведения аккредитации специалистов	01.01.2021	31.12.2021	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Проектным комитетом утвержден рекомендуемый перечень симуляционного и дополнительного оборудования для проведения дооснащения симуляционных центров образовательных и научных организаций для создания на их базе аккредитационно-симуляционных центров в целях проведения аккредитации специалистов	Руководит проектом
15.1.	Контрольная точка: Проведено дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и	-	31.12.2021	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ»	Отчет руководителей образовательных и научных	Руководит

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	аккредитационных площадок в рамках текущего финансирования (при необходимости)			Минздрава России, руководители образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области	организаций о проведенном дооснащении не менее 4 симуляционных центров. Локальные акты 4 образовательных организаций о создании аккредитационно-симуляционных центров	проекта
15.2.	Контрольная точка: Функционирует аккредитационно-симуляционный центр и аккредитационные площадки	01.01.2020	31.12.2021	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Отчеты о дооснащении симуляционных центров и локальные акты организаций, на базе которых созданы аккредитационно-симуляционные центры	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
16.	Результат: Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 11802 и 29073 специалистов соответственно	01.01.2022	31.12.2022	Шаклунов А.А. руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников.	Куратор проекта
16.1.1	Мероприятие: Расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2022 г.	01.01.2022	15.03.2022	Тучин Е.А., ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр»	Отчет ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр» о расчете прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций, согласованный с ЦНИИОИЗ. Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области в Минздрав России. Произведен расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций Нижегородской области на 2022 г.	Руководитель проекта
16.1.	Контрольная точка: Определена потребность во врачах и средних медицинских работниках для государственных медицинских организаций на 2022 г. в разрезе специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы	-	31.03.2022	Санинская Л.М., заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Тучин Е.А., ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр» руководители	Сформированы перечни дефицитных специальностей Нижегородской области на 2022-2023 гг., обеспечивающие эффективное планирование объемов подготовки специалистов для медицинских организаций	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				государственных медицинских организаций Нижегородской области,		
16.2.1.	Мероприятие: Продолжена реализация комплекса мер направленных на увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах (курсах), с участием в их подготовке образовательных организаций, реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки»	01.01.2022	01.11.2022	Злобин С.В. министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, Карякин Н.Н. Ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России Гречко В.Н. Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» Трофимова Г.А. Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж» Поклад Л.А. Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения руководители образовательных организаций	Концепция профориентационной работы в Нижегородской области Реализация концепция профориентационной работы среди школьников в сфере здравоохранения. Привлечение для поступления в образовательные учреждения медицинского профиля	Руководит ель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
16.2.5.	Мероприятие: Оценка качества подготовки обучающихся в профильных медицинских классах	01.09.2022	30.11.2022	Злобин С.В. министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, руководители образовательных организаций	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области о зачисленных в число студентов из числа выпускников медицинских классов в образовательные организации	Руководитель проекта
16.2.6	Мероприятие: Обеспечение подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционных центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций.	01.01.2022	31.12.2022	Злобин С.В. министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, Шаклунов А.А. министр здравоохранения Нижегородской области	Отчет Минздрава России Отчет Министерства просвещения Российской Федерации об обеспечении обучающихся на программах среднего профессионального образования возможностью отработки практических навыков в симуляционных центрах	Руководитель проекта
16.2.	Контрольная точка: Улучшена подготовка обучающихся в медицинских классах по профильным предметам и результаты дополнительных вступительных испытаний абитуриентов, зачисленных на 1 курс образовательных организаций высшего образования	-	31.12.2022	Злобин С.В. министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, руководители образовательных организаций	Доклад министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области об обеспечении положительной динамики результатов ЕГЭ абитуриентов, поступивших в медицинские вузы, по профильным предметам	Руководитель проекта
16.3.1	Мероприятие: Продолжена работа по функционированию в образовательных организациях высшего образования центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации Нижегородской области	01.01.2022	31.12.2022	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России; Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения	Локальные образовательных организаций о создании центров трудоустройства выпускников	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Нижегородской области		
16.3.2.	Мероприятие: Продолжена работа по функционированию в образовательных организациях среднего профессионального образования центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации Нижегородской области	01.01.2022	31.12.2022	Руководители образовательных организаций, реализующих программы медицинского образования; Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Локальные акты образовательных организаций о создании центров трудоустройства выпускников	Руководитель проекта
16.3.3.	Мероприятие: Формирование предложений по установлению квоты приема на целевое обучение по программам высшего образования, программам ординатуры с учетом необходимости кадрового обеспечения системы здравоохранения Нижегородской области специалистами участковой службы, также медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, медицинских организаций оказывающих медицинскую помощь детям, а также в целях реализации мероприятий регионального проекта по снижению смертности от онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, а также для моногородов.	01.01.2022	10.04.2022	Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Письмо в Минздрав России о выделении квоты целевого приема в вузы, подведомственные Минздраву России Опубликованная в электронном виде с использованием автоматизированной системы Минздрава России информацию о планируемых в 2022 году объемах подготовки специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием	Руководитель проекта
16.3.4.	Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным	01.01.2022	31.12.2022	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программам в целях реализации мероприятий регионального проекта по развитию детского здравоохранения			Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Осуществлена подготовка врачей-специалистов	
16.3.5.	Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам в целях реализации мероприятий регионального проекта снижению смертности от онкологических заболеваний	01.01.2022	31.12.2022	Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области Осуществлена подготовка врачей-специалистов	Руководитель проекта
16.3.6.	Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам для реализации целей регионального проекта по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни	01.01.2022	31.12.2022	Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области Осуществлена подготовка врачей-специалистов	Руководитель проекта
16.3.7.	Мероприятие: Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи	01.01.2022	31.12.2022	Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области. Осуществлена подготовка по вопросам оказания	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	паллиативной медицинской помощи специалистов, принимающих участие в оказании паллиативной помощи	
16.3.8.	Мероприятие: Подготовка по дополнительным профессиональным программам – повышение квалификации специалистов мультидисциплинарных бригад по медицинской реабилитации по неврологии и кардиологии	01.01.2022	31.12.2022	Хлапов А.Л начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области. Осуществлена подготовка врачей-специалистов и средних медицинских работников	Руководитель проекта
16.3.9.	Мероприятие: Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам по вопросам гериатрии	01.01.2022	31.12.2022	Хлапов А.Л начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области. Осуществлена профессиональная переподготовка по специальности «Гериатрия» врачей-специалистов и повышение квалификации медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии»	Руководитель проекта
16.3.10.	Мероприятие: Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования	01.01.2022	31.12.2022	Шаклунов А.А. министр здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных	Соглашение о сотрудничестве между образовательной и медицинской организациями. Договор о практической подготовке обучающихся	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	«Здравоохранение и медицинские науки» на базе медицинских организаций Нижегородской области			медицинских организаций Нижегородской области		
16.3.11.	Мероприятие: Размещение в информационной сети «Интернет» порядка заключения договора о целевом обучении в медицинских образовательных организациях высшего образования, нормативно-правовых актов, направленных на социальную поддержку целевиков	01.01.2022	31.12.2022	Шаклунов А.А. министр здравоохранения Нижегородской области	Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области. Привлечение специалистов для работы в государственных медицинских организациях Нижегородской области	Руководитель проекта
16.3.12.	Мероприятие: Проведение мониторинга трудоустройства лиц, завершивших освоение программ высшего и среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях не менее 3 лет	01.01.2022	01.12.2022	Шаклунов А.А. министр здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет об эффективности трудоустройства и закреплении на рабочих местах специалистов в соответствии с данными ФРМР	Руководитель проекта
16.3.	Контрольная точка: Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ высшего и среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях не менее 3 лет	-	01.12.2022	руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет об эффективности трудоустройства и закреплении на рабочих местах специалистов в соответствии с данными ФРМР	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
16.4.1.	Мероприятие: Обеспечение подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций	01.01.2022	31.12.2022	Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Отчет ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж». Обучающиеся на программах среднего профессионального образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах	Руководитель проекта
16.4.2.	Мероприятие: Разработка практикоориентированных дополнительных профессиональных программ среднего профессионального образования - программ повышения квалификации	01.01.2022	31.12.2022	Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и переподготовки специалистов профессиональной здравоохранения», ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Приказ ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и переподготовки специалистов профессиональной здравоохранения», ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж». Разработаны образовательные программы повышения квалификации	Руководитель проекта
16.4.3.	Мероприятие: Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования	01.01.2022	31.12.2022	Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области Совершенствование качества подготовки медицинских специалистов	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	«Здравоохранение и медицинские науки» на базе медицинских организаций Нижегородской области			области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области		
16.4.	Контрольная точка: Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов	-	31.12.2022	Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Доклад образовательных организаций о результатах проведения процедуры аккредитации	Руководитель проекта
16.5.1.	Мероприятие: Утверждение заявки Губернатором Нижегородской области на участие в мероприятии, содержащая сведения о планируемой численности участников программы «Земский врач»/ «Земский фельдшер» на 2022 год		01.03.2022	Губернатор Нижегородской области	Заявка Нижегородской области на участие в программе «Земский врач»/ «Земский фельдшер» в 2022 г., направлена в Минздрав России	Руководитель проекта
16.5.2.	Мероприятие: Утверждение перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в Нижегородской	01.01.2022	01.03.2022	Шаклунов А.А. министр здравоохранения Нижегородской области	Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области об утверждении перечня вакантных должностей медицинских работников в	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	области в 2022 г. в рамках реализации программы «Земский врач»/ «Земский фельдшер»				медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в Нижегородской области в 2022 г.	
16.5.3.	Мероприятие: Утверждение порядка предоставления единовременных компенсационных выплат в Нижегородской области медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	01.01.2022	01.03.2022	Правительство Нижегородской области	Постановлением Правительства Нижегородской области утвержден Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат в Нижегородской области медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	Руководитель проекта
16.5.4.	Мероприятие: Заключение соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Губернатором Нижегородской области о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	01.01.2022	01.03.2022	Губернатор Нижегородской области	Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Губернатором Нижегородской области о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					финансами «Электронный бюджет»	
16.5.5	Мероприятие: Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно	01.01.2022	25.12.2022	Шаклунов А.А. министр здравоохранения Нижегородской области, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области Минздрав России об осуществлении единовременных компенсационных выплат в 2022 году	Руководитель проекта
16.5.	Контрольная точка: Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно	01.01.2022	25.12.2022	Шаклунов А.А. министр здравоохранения Нижегородской области, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области Минздрав России об осуществлении единовременных компенсационных выплат в 2022 году	Руководитель проекта
16.6.1.	Мероприятие: Участие во Всероссийском конкурсе врачей и Всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	01.01.2022	20.12.2022	Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», руководители государственных	Протокол заседания конкурсной комиссии министерства здравоохранения Нижегородской области о выдвижении кандидатур на Всероссийский конкурс врачей	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				медицинских организаций Нижегородской области		
16.6.2.	Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса врачей	01.01.2022	30.03.2022	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Представление в Минздрав России протоколы и материалы победителей 2 этапа Всероссийского конкурса врачей	Руководитель проекта
16.6.3.	Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	01.01.2022	20.05.2022	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Представление в Минздрав России протоколы и материалы победителей 2 этапа Всероссийского конкурса специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием	Руководитель проекта
16.6.4.	Мероприятие: Проведение областного конкурса профессионального мастерства среди специалистов со средним медицинским образованием	01.01.2022	31.12.2022	Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения	Положение о проведении областного конкурса Отраслевое соглашение между министерством здравоохранения Нижегородской области и Нижегородской областной организацией профсоюза работников здравоохранения	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Нижегородская областная организация профсоюза работников здравоохранения	Российской Федерации по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений	
16.6.5.	Мероприятие: Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	01.01.2022	20.12.2022	1. Санинская Л.М., заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, 2. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, 3. Карякин Н.Н. ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 151н «О проведении Всероссийского конкурса врачей» Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 665н «О проведении Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	Руководит проектом
16.6.6.	Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса врачей	01.01.2022	30.03.2022	1. Санинская Л.М., заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, 2. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой	Представление в Минздрав России протоколов и материалов победителей 2 этапа Всероссийского конкурса врачей	Руководит проектом

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				работе министерства здравоохранения Нижегородской области, З. Карякин Н.Н. ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России		
16.6.	Контрольная точка: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	01.01.2022	20.05.2022	1. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области 2. Поклад Л.А. Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения»	Органами исполнительной власти Нижегородской области в сфере охраны здоровья и федеральными органами исполнительной власти представлены в Минздрав России протоколы и материалы победителей 2 этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	Руководитель проекта
16.7.1.	Мероприятие: Предоставление мер социально-экономической поддержки студентам образовательных организаций высшего профессионального образования и ординаторам, проходящим подготовку в рамках целевого обучения	01.01.2022	31.12.2022	Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Приказы Министерства здравоохранения Нижегородской области	Руководитель проекта
16.7.2.	Мероприятие: Предоставление мер социально-экономической поддержки обучающимся в образовательных организациях высшего образования в рамках	01.01.2022	31.12.2022	Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой	Приказы Министерства здравоохранения Нижегородской области	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	целевой подготовки			работе министерства здравоохранения Нижегородской области		
16.7.3.	Мероприятие: Компенсация части оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и (или) рабочих поселках, поселках городского типа на территории Нижегородской области	01.01.2022	31.12.2022	Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Информация об исполнении бюджета Нижегородской области	Руководитель проекта
16.7.4.	Мероприятие: Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения врачам, прибывшим из других субъектов Российской Федерации для трудоустройства в медицинские организации государственной системы здравоохранения Нижегородской области	01.01.2022	31.12.2022	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Нормативные правовые акты Правительства Нижегородской области	Руководитель проекта
16.7.5.	Мероприятие: Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения врачам-специалистам, окончившим целевое обучение, при трудоустройстве в медицинские организации государственной системы здравоохранения Нижегородской области	01.01.2022	31.12.2022	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, Козлова Т.Н.	Нормативные правовые акты Правительства Нижегородской области	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области		
16.7.6.	Мероприятие: Реализация мероприятий социально-экономической поддержки специалистов государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области	01.01.2022	31.12.2022	1. Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, 2. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике 3. Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, 4. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Принятие постановления Правительства Нижегородской области	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
16.7.	Контрольная точка: Реализация проектов по обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников - осуществление дополнительных выплат стимулирующего характера отдельным категориям медицинских работников - осуществление мероприятий по обеспечению жильем отдельным категориям медицинских работников - льготное ипотечное кредитование - возмещение расходов по выплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников	01.01.2022	31.12.2022	1.Правительство Нижегородской области 2.Министерство здравоохранения Нижегородской области	Отчет Правительства Нижегородской области и Министерства здравоохранения Нижегородской области «Организация работы по реализации мер социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников»	Руководит ель проекта
16.8.1.	Мероприятие: Реализация планов мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 %	01.01.2022	31.01.2023	1.Правительство Нижегородской области 2.Министерство здравоохранения Нижегородской области	Отчет о реализации планов мероприятий Правительства Нижегородской области и Министерства здравоохранения Нижегородской области	Руководит ель проекта
16.8.2.	Мероприятие: Мониторинг структур заработной платы медицинских работников	01.01.2022	31.01.2023	заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Аналитическая справка о структуре заработной платы медицинских работников медицинских организаций Нижегородской области	Руководит ель проекта
16.8.3.	Мероприятие: Анализ структур заработных плат медицинских работников	01.02.2022	25.03.2023	заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Аналитическая справка о структуре заработных плат медицинских работников	Руководит ель проекта
16.8.4.	Мероприятие: Обеспечение поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских	15.01.2022	15.01.2023	1.Правительство Нижегородской области	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области	Руководит ель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597			2.Министерство здравоохранения Нижегородской области		
16.8.5.	Мероприятие: Анализ обеспечения поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597	20.01.2022	20.01.2023	заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Аналитический отчёт об обеспечении поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597	Руководит ель проекта
16.8.7.	Мероприятие: Мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников	02.06.2022	31.01.2023	Мальшева С.А. директор территориального фонда обязательного	Отчет ТФОМС в Минздрав Нижегородской области о расходовании средств нормированного страхового	Руководит ель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				медицинского страхования	запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников	
16.8.8.	Мероприятие: Подведение итогов по результатам мониторинга региональных кадровых программ в 2022 году	01.01.2023	10.03.2023	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	Доклад к итоговой коллегии Минздрава Нижегородской области	Руководитель проекта
16.8.	Контрольная точка: Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей и средних медицинских работников на конец 2022 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30		25.03.2023	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области; заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников	Руководитель проекта
17.	Результат: Не менее 25026 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов	01.01.2022	31.12.2022	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата»; Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения»,	Отчет ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, руководители образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о проведенной процедуре аккредитации специалистов	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
17.1.1.	Мероприятие: Направление предложений для формирования составов аккредитационных комиссий для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование	01.01.2022	01.07.2022	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	От профессиональных некоммерческих организаций получены предложения по формированию составов аккредитационных комиссий	Руководит ьель проекта
17.1.	Контрольная точка: В рамках процедуры	-	31.12.2022	Санинская Л.М.	Отчет ФГБОУ ВО «ПИМУ»	Руководит

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов аккредитовано и допущено к осуществлению профессиональной деятельности не менее 25026 специалистов (нарастающим итогом)			заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Минздрава России и руководители образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о проведенной процедуре аккредитации специалистов	ель проекта
18.	Результат: Актуализировано не менее 10% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	01.01.2022	31.12.2022	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения»,	Отчет ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России и руководителей образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области об актуализации и размещении на портале НМО не менее 10% разработанных интерактивных образовательных модулей	Руководит ель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
18.1.1.	Мероприятие: формирование перечня тем для актуализации не менее 10% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом требований профессиональных стандартов, клинических рекомендаций, порядков оказания медицинской помощи и принципов доказательной медицины	01.01.2022	31.03.2022	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, руководители образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области сформированы предложения по темам актуализации не менее 10% разработанных интерактивных образовательных модулей	Руководитель проекта
18.1.	Контрольная точка: сформирован перечень тем для актуализации не менее 10% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной	-	31.03.2022	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения	Отчет ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования			квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	формировании перечня тем для актуализации не менее 10% разработанных интерактивных образовательных модулей	
18.2.1.	Мероприятие: формирование проекта перечня авторов (физических лиц/организаций) интерактивных образовательных модулей для актуализации не менее 10% разработанных интерактивных образовательных модулей	01.01.2022	30.04.2022	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательные организации, подведомственные министерству здравоохранения Нижегородской области сформирован проект перечня авторов (физических лиц/организаций) для актуализации не менее 10% разработанных интерактивных образовательных модулей	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
18.2.	Контрольная точка: сформирован перечень авторов (физических лиц/организаций) интерактивных образовательных модулей для актуализации не менее 10% разработанных интерактивных образовательных модулей	-	30.06.2022	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Отчет ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о формировании перечня авторов (физических лиц/организаций) актуализации не менее 10% разработанных интерактивных образовательных модулей	Руководит ель проекта
18.3.1.	Мероприятие: формирование перечня для актуализации не менее 10% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	01.07.2022	30.09.2022	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательные организации, подведомственные министерству здравоохранения Нижегородской области сформирован перечень для актуализации не менее 10% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	Руководит ель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
18.3.	Контрольная точка: сформирован перечень для актуализации не менее 10% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	-	30.09.2022	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательные организации, подведомственные министерству здравоохранения Нижегородской области о формировании перечня для актуализации не менее 10% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	Руководитель проекта
19.	Результат: Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, включая освоение дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с	01.01.2022	31.12.2022	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр	Отчет Минздрава Нижегородской области о числе специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, с использованием портала непрерывного медицинского образования	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 29700 человек			повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
19.1.1.	Мероприятие: Информирование специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	01.09.2022	30.09.2022	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Тучин Е.А. директор ГБУЗ НО «МИАЦ»	Размещение справочных материалов для специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	Руководитель проекта
19.1.	Контрольная точка: Специалисты отрасли здравоохранения информированы о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	-	30.09.2022	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Тучин Е.А. директор ГБУЗ НО «МИАЦ»	Отчет ГБУЗ НО «МИАЦ» о размещении справочных материалов для специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	Руководитель проекта
20.	Результат: Дооснащение аккредитационно-	01.01.2022	31.12.2022	Санинская Л.М.	Отчеты о дооснащении	Руководит

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	симуляционного центра и аккредитационных площадок в рамках текущего финансирования (при необходимости)			заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	симуляционных центров и локальные акты организаций, на базе которых созданы аккредитационно-симуляционные центры	ель проекта
20.1.1.	Мероприятие: Формирование рекомендуемого перечня симуляционного и дополнительного оборудования для проведения дооснащения симуляционных центров образовательных и научных организаций для создания на их базе аккредитационно-симуляционных центров в целях проведения аккредитации специалистов	01.01.2022	31.12.2022	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения	Проектным комитетом утвержден рекомендуемый перечень симуляционного и дополнительного оборудования для проведения дооснащения симуляционных центров образовательных и научных организаций для создания на их базе аккредитационно-симуляционных центров в целях проведения аккредитации	Руководит ель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	специалистов	
20.1.	Контрольная точка: Проведено дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок в рамках текущего финансирования (при необходимости)	-	31.12.2022	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, руководители образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области	Отчет руководителей образовательных и научных организаций о проведенном дооснащении не менее 4 симуляционных центров. Локальные акты 4 образовательных организаций о создании аккредитационно-симуляционных центров	Руководитель проекта
20.2.	Контрольная точка: Функционирует аккредитационно-симуляционный центр и аккредитационные площадки	01.01.2022	31.12.2022	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр	Отчеты о дооснащении симуляционных центров и локальные акты организаций, на базе которых созданы аккредитационно-симуляционные центры	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
21.	Результат: Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 12030 и 29556 специалистов соответственно	01.01.2023	31.12.2023	Шаклунов А.А. руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников.	Куратор проекта
21.1.1	Мероприятие: Расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2023 г.	01.01.2023	15.03.2023	Тучин Е.А., ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр»	Отчет ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр» о расчете прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций, согласованный с ЦНИИОИЗ. Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области в Минздрав России. Произведен расчет прогнозной потребности во врачах и	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций Нижегородской области на 2023 г.	
21.1.	Контрольная точка: Определена потребность во врачах и средних медицинских работниках для государственных медицинских организаций на 2023 г. в разрезе специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы		31.03.2023	Санинская Л.М., заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Тучин Е.А., ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр» руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области,	Сформированы перечни дефицитных специальностей Нижегородской области на 2022-2023 гг., обеспечивающие эффективное планирование объемов подготовки специалистов для медицинских организаций	Руководитель проекта
21.2.1.	Мероприятие: Продолжена реализация комплекса мер направленных на увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах (курсах), с участием в их подготовке образовательных организаций, реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки»	01.01.2023	01.11.2023	Злобин С.В. министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, Карякин Н.Н. Ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России Гречко В.Н. Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» Трофимова Г.А.	Концепция профориентационной работы в Нижегородской области Реализация концепция профориентационной работы среди школьников в сфере здравоохранения. Привлечение для поступления в образовательные учреждения медицинского профиля	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж» Поклад Л.А. Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения руководители образовательных организаций		
21.2.5.	Мероприятие: Оценка качества подготовки обучающихся в профильных медицинских классах	01.09.2023	30.11.2023	Злобин С.В. министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, руководители образовательных организаций	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области о зачисленных в число студентов из числа выпускников медицинских классов в образовательные организации	Руководитель проекта
21.2.6.	Мероприятие: Обеспечение подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционных центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций.	01.01.2023	31.12.2023	Злобин С.В. министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, Шаклунов А.А. министр здравоохранения Нижегородской области	Отчет Минздрава России Отчет Министерства просвещения Российской Федерации об обеспечении обучающихся на программах среднего профессионального образования возможностью отработки практических навыков в симуляционных центрах	Руководитель проекта
21.2.	Контрольная точка: Улучшена подготовка обучающихся в медицинских классах по	-	31.12.2023	Злобин С.В. министр образования, науки и	Доклад министерства образования, науки и	Руководитель

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	профильным предметам и результаты дополнительных вступительных испытаний абитуриентов, зачисленных на 1 курс образовательных организаций высшего образования			молодежной политики Нижегородской области, руководители образовательных организаций	молодежной политики Нижегородской области обеспечения положительной динамики результатов ЕГЭ абитуриентов, поступивших в медицинские вузы, по профильным предметам	проекта
21.3.1	Мероприятие: Продолжена работа по функционированию в образовательных организациях высшего образования центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации Нижегородской области	01.01.2023	31.12.2023	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России; Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Локальные образовательных организаций о создании центров трудоустройства выпускников	Руководитель проекта
21.3.2.	Мероприятие: Продолжена работа по функционированию в образовательных организациях среднего профессионального образования центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации Нижегородской области	01.01.2023	31.12.2023	Руководители образовательных организаций, реализующих программы медицинского образования; Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Локальные акты образовательных организаций о создании центров трудоустройства выпускников	Руководитель проекта
21.3.3.	Мероприятие: Формирование предложений по установлению квоты приема на целевое обучение по программам высшего образования, программам ординатуры с	01.01.2023	10.04.2023	Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства	Письмо в Минздрав России о выделении квоты целевого приема в вузы, подведомственные Минздраву	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	учетом необходимости кадрового обеспечения системы здравоохранения Нижегородской области специалистами участковой службы, также медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, медицинских организаций оказывающих медицинскую помощь детям, а также в целях реализации мероприятий регионального проекта по снижению смертности от онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, а также для моногородов.			здравоохранения Нижегородской области	России Опубликованная в электронном виде с использованием автоматизированной системы Минздрава России информацию о планируемых в 2023 году объемах подготовки специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием	
21.3.4.	Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам в целях реализации мероприятий регионального проекта по развитию детского здравоохранения	01.01.2023	31.12.2023	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области Осуществлена подготовка врачей-специалистов	Руководитель проекта
21.3.5.	Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам в целях реализации мероприятий регионального проекта снижению смертности от онкологических заболеваний	01.01.2023	31.12.2023	Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области Осуществлена подготовка врачей-специалистов	Руководитель проекта
21.3.6.	Мероприятие: Направлены врачи-	01.01.2023	31.12.2023	Хлапов А.Л. начальник	Отчет руководителей	Руководит

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам для реализации целей регионального проекта по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни			управления по медицинской и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	медицинских организаций Нижегородской области. Осуществлена подготовка врачей-специалистов	руководитель проекта
21.3.7.	Мероприятие: Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи	01.01.2023	31.12.2023	Хлапов А.Л. начальник управления по медицинской и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области. Осуществлена подготовка по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи специалистов, принимающих участие в оказании паллиативной помощи	Руководитель проекта
21.3.8.	Мероприятие: Подготовка по дополнительным профессиональным программам – повышение квалификации специалистов мультидисциплинарных бригад по медицинской реабилитации по неврологии и кардиологии	01.01.2023	31.12.2023	Хлапов А.Л. начальник управления по медицинской и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области. Осуществлена подготовка врачей-специалистов и средних медицинских работников	Руководитель проекта
21.3.9.	Мероприятие: Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам по вопросам гериатрии	01.01.2023	31.12.2023	Хлапов А.Л. начальник управления по медицинской и кадровой	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Осуществлена профессиональная переподготовка по специальности «Гериатрия» врачей-специалистов и повышение квалификации медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии»	
21.3.10.	Мероприятие: Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» на базе медицинских организаций Нижегородской области	01.01.2023	31.12.2023	Шаклунов А.А. министр здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Соглашение о сотрудничестве между образовательной и медицинской организациями. Договор о практической подготовке обучающихся	Руководитель проекта
21.3.11.	Мероприятие: Размещение в информационной сети «Интернет» порядка заключения договора о целевом обучении в медицинских образовательных организациях высшего образования, нормативно-правовых актов, направленных на социальную поддержку целевиков	01.01.2023	31.12.2023	Шаклунов А.А. министр здравоохранения Нижегородской области	Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области. Привлечение специалистов для работы в государственных медицинских организациях Нижегородской области	Руководитель проекта
21.3.12.	Мероприятие: Проведение мониторинга трудоустройства лиц, завершивших освоение программ высшего и среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках	01.01.2023	01.12.2023	Шаклунов А.А. министр здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской	Отчет об эффективности трудоустройства и закреплении на рабочих местах специалистов в соответствии с данными ФРМР	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях не менее 3 лет			области		
21.3.	Контрольная точка: Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ высшего и среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях не менее 3 лет	-	01.12.2023	руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет об эффективности трудоустройства и закреплении на рабочих местах специалистов в соответствии с данными ФРМР	Руководитель проекта
21.4.1.	Мероприятие: Обеспечение подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций	01.01.2023	31.12.2023	Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Отчет ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж». Обучающиеся на программах среднего профессионального образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах	Руководитель проекта
21.4.2.	Мероприятие: Разработка практикоориентированных дополнительных профессиональных программ среднего профессионального образования - программ повышения квалификации	01.01.2023	31.12.2023	Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и переподготовки специалистов профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Приказ ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и переподготовки специалистов профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	колледж». Разработаны образовательные программы повышения квалификации	
21.4.3.	Мероприятие: Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» на базе медицинских организаций Нижегородской области	01.01.2023	31.12.2023	Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области Совершенствование качества подготовки медицинских специалистов	Руководитель проекта
21.4.	Контрольная точка: Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов	-	31.12.2023	Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ	Доклад образовательных организаций о результатах проведения процедуры аккредитации	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
21.5.1.	Мероприятие: Утверждение заявки Губернатором Нижегородской области на участие в мероприятии, содержащая сведения о планируемой численности участников программы «Земский врач»/ «Земский фельдшер» на 2023 год		01.03.2023	Губернатор Нижегородской области	Заявка Нижегородской области на участие в программе «Земский врач»/ «Земский фельдшер» в 2023 г., направлен в Минздрав России	Руководитель проекта
21.5.2.	Мероприятие: Утверждение перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в Нижегородской области в 2023 г. в рамках реализации программы «Земский врач»/ «Земский фельдшер»	01.01.2023	01.03.2023	Шаклунов А.А. министр здравоохранения Нижегородской области	Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области об утверждении перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в Нижегородской области в 2023 г.	Руководитель проекта
21.5.3.	Мероприятие: Утверждение порядка предоставления единовременных компенсационных выплат в Нижегородской области медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	01.01.2023	01.03.2023	Правительство Нижегородской области	Постановлением Правительства Нижегородской области утвержден Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат в Нижегородской области медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты,	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	
21.5.4.	Мероприятие: Заключение соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Губернатором Нижегородской области о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	01.01.2023	01.03.2023	Губернатор Нижегородской области	Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Губернатором Нижегородской области о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Руководитель проекта
21.5.5	Мероприятие: Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно	01.01.2023	25.12.2023	Шаклунов А.А. министр здравоохранения Нижегородской области, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области в Минздрав России об осуществлении единовременных компенсационных выплат в 2023 году	Руководитель проекта
21.5.	Контрольная точка: Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в	01.01.2023	25.12.2023	Шаклунов А.А. министр здравоохранения Нижегородской области, заместитель министра здравоохранения Нижегородской	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области в Минздрав России об осуществлении единовременных компенсационных выплат в 2023 году	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно			области по финансам и экономике		
21.6.1.	Мероприятие: Участие во Всероссийском конкурсе врачей и Всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	01.01.2023	20.12.2023	Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Протокол заседания конкурсной комиссии министерства здравоохранения Нижегородской области о выдвижении кандидатур на Всероссийский конкурс врачей	Руководитель проекта
21.6.2.	Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса врачей	01.01.2023	30.03.2023	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Представление в Минздрав России протоколы и материалы победителей 2 этапа Всероссийского конкурса врачей	Руководитель проекта
21.6.3.	Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса «Лучший	01.01.2023	20.05.2023	Санинская Л.М. заместитель министра	Представление в Минздрав России протоколы и материалы	Руководитель

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»			здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	победителей 2 этапа Всероссийского конкурса специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием	проекта
21.6.4.	Мероприятие: Проведение областного конкурса профессионального мастерства среди специалистов со средним медицинским образованием	01.01.2023	31.12.2023	Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Нижегородская областная организация профсоюза работников здравоохранения	Положение о проведении областного конкурса Отраслевое соглашение между министерством здравоохранения Нижегородской области и Нижегородской областной организацией профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений	Руководитель проекта
21.6.5.	Мероприятие: Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	01.01.2023	20.12.2023	1. Санинская Л.М., заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, 2. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 151н «О проведении Всероссийского конкурса врачей» Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, 3. Карякин Н.Н. ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России	Федерации от 24 сентября 2013 г. № 665н «О проведении Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	
21.6.6.	Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса врачей	01.01.2023	30.03.2023	1. Санинская Л.М., заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, 2. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, 3. Карякин Н.Н. ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России	Представление в Минздрав России протоколов и материалов победителей 2 этапа Всероссийского конкурса врачей	Руководитель проекта
21.6.	Контрольная точка: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	01.01.2023	20.05.2023	1. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области 2. Поклад Л.А. Директор ГАУ ДПО	Органами исполнительной власти Нижегородской области в сфере охраны здоровья и федеральными органами исполнительной власти представлены в Минздрав России протоколы и материалы победителей 2 этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист со	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения»	средним медицинским и фармацевтическим образованием»	
21.7.1.	Мероприятие: Предоставление мер социально-экономической поддержки студентам образовательных организаций высшего профессионального образования и ординаторам, проходящим подготовку в рамках целевого обучения	01.01.2023	31.12.2023	Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Приказы Министерства здравоохранения Нижегородской области	Руководитель проекта
21.7.2.	Мероприятие: Предоставление мер социально-экономической поддержки обучающимся в образовательных организациях высшего образования в рамках целевой подготовки	01.01.2023	31.12.2023	Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Приказы Министерства здравоохранения Нижегородской области	Руководитель проекта
21.7.3.	Мероприятие: Компенсация части оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и (или) рабочих поселках, поселках городского типа на территории Нижегородской области	01.01.2023	31.12.2023	Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Информация об исполнении бюджета Нижегородской области	Руководитель проекта
21.7.4.	Мероприятие: Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения врачам, прибывшим из других субъектов Российской Федерации для трудоустройства в медицинские организации	01.01.2023	31.12.2023	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов	Нормативные правовые акты Правительства Нижегородской области	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	государственной системы здравоохранения Нижегородской области			Нижегородской области, Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области		
21.7.5.	Мероприятие: Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения врачам-специалистам, окончившим целевое обучение, при трудоустройстве в медицинские организации государственной системы здравоохранения Нижегородской области	01.01.2023	31.12.2023	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Нормативные правовые акты Правительства Нижегородской области	Руководит ель проекта
21.7.6.	Мероприятие: Реализация мероприятий социально-экономической поддержки специалистов государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области	01.01.2023	31.12.2023	1.Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, 2. заместитель министра здравоохранения Нижегородской	Принятие постановления Правительства Нижегородской области	Руководит ель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				области по финансам и экономике 3. Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, 4. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области		
21.7.	Контрольная точка: Реализация проектов по обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников - осуществление дополнительных выплат стимулирующего характера отдельным категориям медицинских работников - осуществление мероприятий по обеспечению жильем отдельным категориям медицинских работников - льготное ипотечное кредитование - возмещение расходов по выплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников	01.01.2023	31.12.2023	1.Правительство Нижегородской области 2.Министерство здравоохранения Нижегородской области	Отчет Правительства Нижегородской области и Министерства здравоохранения Нижегородской области «Организация работы по реализации мер социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников»	Руководитель проекта
21.8.1.	Мероприятие: Реализация планов мероприятий по совершенствованию систем	01.01.2023	31.01.2024	1.Правительството Нижегородской	Отчет о реализации планов мероприятий Правительства	Руководитель

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 %			области 2.Министерство здравоохранения Нижегородской области	Нижегородской области и Министерства здравоохранения Нижегородской области	проекта
21.8.2.	Мероприятие: Мониторинг структур заработной платы медицинских работников	01.01.2023	31.01.2024	заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Аналитическая справка о структуре заработной платы медицинских работников медицинских организаций Нижегородской области	Руководитель проекта
21.8.3.	Мероприятие: Анализ структур заработных плат медицинских работников	01.02.2023	25.03.2024	заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Аналитическая справка о структуре заработных плат медицинских работников	Руководитель проекта
21.8.4.	Мероприятие: Обеспечение поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597	15.01.2023	15.01.2024	1.Правительство Нижегородской области 2.Министерство здравоохранения Нижегородской области	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области	Руководитель проекта
21.8.5.	Мероприятие: Анализ обеспечения поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих	20.01.2023	20.01.2024	заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Аналитический отчет об обеспечении поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597				медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597	
21.8.7.	Мероприятие: Мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников	02.06.2023	31.01.2024	Мальшева С.А. директор территориального фонда обязательного медицинского страхования	Отчет ТФОМС в Минздрав Нижегородской области о расходовании средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников	Руководитель проекта
21.8.8.	Мероприятие: Подведение итогов по результатам мониторинга региональных кадровых программ в 2023 году	01.01.2024	10.03.2024	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	Доклад к итоговой коллегии Минздрава Нижегородской области	Руководитель проекта
21.8.	Контрольная точка: Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей и средних медицинских работников на конец 2022 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30	-	25.03.2024	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области; заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и	Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				экономике		
22.	Результат: Не менее 34656 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов	01.01.2023	31.12.2023	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата»; Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Отчет ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, руководители образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о проведенной процедуре аккредитации специалистов	Руководитель проекта
22.1.1.	Мероприятие: Направление предложений для формирования составов аккредитационных комиссий для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или	01.01.2023	01.07.2023	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России,	От профессиональных некоммерческих организаций получены предложения по формированию составов аккредитационных комиссий	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	фармацевтическое) образование			Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
22.1.	Контрольная точка: В рамках процедуры первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов аккредитовано и допущено к осуществлению профессиональной деятельности не менее 34656 специалистов (нарастающим итогом)	-	31.12.2023	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО	Отчет ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России и руководители образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о проведенной процедуре аккредитации специалистов	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				«Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
23.	Результат: Актуализировано не менее 15% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	01.01.2023	31.12.2023	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Отчет ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России и руководителей образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области об актуализации и размещении на портале НМО не менее 15% разработанных интерактивных образовательных модулей	Руководит ель проекта
23.1.1.	Мероприятие: формирование перечня тем для актуализации не менее 15% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом требований профессиональных стандартов, клинических рекомендаций, порядков оказания медицинской помощи и принципов доказательной медицины	01.01.2023	31.03.2023	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, руководители образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области сформированы предложения по темам актуализации не менее	Руководит ель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	15% разработанных интерактивных образовательных модулей	
23.1.	Контрольная точка: сформирован перечень тем для актуализации не менее 15% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	-	31.03.2023	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Отчет ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о формировании перечня тем для актуализации не менее 15% разработанных интерактивных образовательных модулей	Руководитель проекта
23.2.1.	Мероприятие: формирование проекта перечня авторов (физических лиц/организаций) интерактивных	01.01.2023	30.04.2023	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России,	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательные организации,	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательных модулей для актуализации не менее 15% разработанных интерактивных образовательных модулей			Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	подведомственные министерству здравоохранения Нижегородской области сформирован проект перечня авторов (физических лиц/организаций) для актуализации не менее 15% разработанных интерактивных образовательных модулей	
23.2.	Контрольная точка: сформирован перечень авторов (физических лиц/организаций) интерактивных образовательных модулей для актуализации не менее 15% разработанных интерактивных образовательных модулей	-	30.06.2023	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский	Отчет ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о формировании перечня авторов (физических лиц/организаций) актуализации не менее 15% разработанных интерактивных образовательных модулей	Руководит ель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				медицинский колледж»		
23.3.1.	Мероприятие: формирование перечня для актуализации не менее 15% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	01.07.2023	30.09.2023	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательные организации, подведомственные министерству здравоохранения Нижегородской области сформирован перечень для актуализации не менее 15% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	Руководитель проекта
23.3.	Контрольная точка: сформирован перечень для актуализации не менее 15% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	-	30.09.2023	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательные организации, подведомственные министерству здравоохранения Нижегородской области о формировании перечня для актуализации не менее 15% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				«Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
24.	Результат: Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, включая освоение дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 35000 человек	01.01.2023	31.12.2023	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Отчет Минздрава Нижегородской области о числе специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, с использованием портала непрерывного медицинского образования	Руководитель проекта
24.1.1.	Мероприятие: Информирование специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы	01.09.2023	30.09.2023	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения	Размещение справочных материалов для специалистов отрасли здравоохранения о	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования			Нижегородской области, Тучин Е.А. директор ГБУЗ НО «МИАЦ»	возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	
24.1.	Контрольная точка: Специалисты отрасли здравоохранения информированы о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	-	30.09.2023	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Тучин Е.А. директор ГБУЗ НО «МИАЦ»	Отчет ГБУЗ НО «МИАЦ» о размещении справочных материалов для специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	Руководитель проекта
25.	Результат: Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок в рамках текущего финансирования (при необходимости)	01.01.2023	31.12.2023	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский	Отчеты о дооснащении симуляционных центров и локальные акты организаций, на базе которых созданы аккредитационно-симуляционные центры	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
25.1.1.	Мероприятие: Формирование рекомендуемого перечня симуляционного и дополнительного оборудования для проведения дооснащения симуляционных центров образовательных и научных организаций для создания на их базе аккредитационно-симуляционных центров в целях проведения аккредитации специалистов	01.01.2023	31.12.2023	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Проектным комитетом утвержден рекомендуемый перечень симуляционного и дополнительного оборудования для проведения дооснащения симуляционных центров образовательных и научных организаций для создания на их базе аккредитационно-симуляционных центров в целях проведения аккредитации специалистов	Руководитель проекта
25.1.	Контрольная точка: Проведено дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок в рамках текущего финансирования (при	-	31.12.2023	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, руководители	Отчет руководителей образовательных и научных организаций о проведенном дооснащении не менее 4	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	необходимости).			образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области	симуляционных центров. Локальные акты образовательных организаций о создании аккредитационно-симуляционных центров	4
25.2.	Контрольная точка: Функционирует аккредитационно-симуляционный центр и аккредитационные площадки	01.01.2023	31.12.2023	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Отчеты о дооснащении симуляционных центров и локальные акты организаций, на базе которых созданы аккредитационно-симуляционные центры	Руководитель проекта
26.	Результат: Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях	01.01.2024	31.12.2024	Шаклунов А.А. руководители государственных	Форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30. Увеличение	Куратор проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Нижегородской области составляет не менее 12302 и 30041 специалистов соответственно			медицинских организаций Нижегородской области	численности врачей и средних медицинских работников.	
26.1.1	Мероприятие: Расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2024 г.	01.01.2024	15.03.2024	Тучин Е.А., ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр»	Отчет ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр» о расчете прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций, согласованный с ЦНИИОИЗ. Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области в Минздрав России. Произведен расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций Нижегородской области на 2023 г.	Руководитель проекта
26.1.	Контрольная точка: Определена потребность во врачах и средних медицинских работниках для государственных медицинских организаций на 2024 г. в разрезе специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы	-	31.03.2024	Санинская Л.М., заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Тучин Е.А., ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр» руководители государственных медицинских организаций	Сформированы перечни дефицитных специальностей Нижегородской области на 2024-2025 гг., обеспечивающие эффективное планирование объемов подготовки специалистов для медицинских организаций	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Нижегородской области,		
26.2.1.	Мероприятие: Продолжена реализация комплекса мер направленных на увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах (курсах), с участием в их подготовке образовательных организаций, реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки»	01.01.2024	01.11.2024	Злобин С.В. министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, Карякин Н.Н. Ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России Гречко В.Н. Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» Трофимова Г.А. Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж» Поклад Л.А. Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения руководители образовательных организаций	Концепция профориентационной работы в Нижегородской области Реализация концепция профориентационной работы среди школьников в сфере здравоохранения. Привлечение для поступления в образовательные учреждения медицинского профиля	Руководитель проекта
26.2.5.	Мероприятие: Оценка качества подготовки обучающихся в профильных медицинских классах	01.09.2024	30.11.2024	Злобин С.В. министр образования, науки и молодежной политики	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области о	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Нижегородской области, руководители образовательных организаций	зачисленных в число студентов из числа выпускников медицинских классов в образовательные организации	
26.2.6.	Мероприятие: Обеспечение подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционных центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций.	01.01.2024	31.12.2024	Злобин С.В. министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, Шаклунов А.А. министр здравоохранения Нижегородской области	Отчет Минздрава России Отчет Министерства просвещения Российской Федерации об обеспечении обучающихся на программах среднего профессионального образования возможностью отработки практических навыков в симуляционных центрах	Руководит ель проекта
26.2.	Контрольная точка: Улучшена подготовка обучающихся в медицинских классах по профильным предметам и результаты дополнительных вступительных испытаний абитуриентов, зачисленных на 1 курс образовательных организаций высшего образования	-	31.12.2024	Злобин С.В. министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, руководители образовательных организаций	Доклад министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области об обеспечении положительной динамики результатов ЕГЭ абитуриентов, поступивших в медицинские вузы, по профильным предметам	Руководит ель проекта
26.3.1	Мероприятие: Продолжена работа по функционированию в образовательных организациях высшего образования центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации Нижегородской области	01.01.2024	31.12.2024	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России; Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Локальные образовательных организаций о создании центров трудоустройства выпускников	Руководит ель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
26.3.2.	Мероприятие: Продолжена работа по функционированию в образовательных организациях среднего профессионального образования центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации Нижегородской области	01.01.2024	31.12.2024	Руководители образовательных организаций, реализующих программы медицинского образования; Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Локальные акты образовательных организаций о создании центров трудоустройства выпускников	Руководитель проекта
26.3.3.	Мероприятие: Формирование предложений по установлению квоты приема на целевое обучение по программам высшего образования, программам ординатуры с учетом необходимости кадрового обеспечения системы здравоохранения Нижегородской области специалистами участковой службы, также медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, медицинских организаций оказывающих медицинскую помощь детям, а также в целях реализации мероприятий регионального проекта по снижению смертности от онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, а также для моногородов.	01.01.2024	10.04.2024	Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Письмо в Минздрав России о выделении квоты целевого приема в вузы, подведомственные Минздраву России Опубликованная в электронном виде с использованием автоматизированной системы Минздрава России информацию о планируемых в 2024 году объемах подготовки специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием	Руководитель проекта
26.3.4.	Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам в целях реализации мероприятий регионального проекта по развитию детского	01.01.2024	31.12.2024	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области,	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области Осуществлена подготовка врачей-специалистов	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	здравоохранения			руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области		
26.3.5.	Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам в целях реализации мероприятий регионального проекта снижению смертности от онкологических заболеваний	01.01.2024	31.12.2024	Хлапов А.Л начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области Осуществлена подготовка врачей-специалистов	Руководитель проекта
26.3.6.	Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам для реализации целей регионального проекта по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни	01.01.2024	31.12.2024	Хлапов А.Л начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области Осуществлена подготовка врачей-специалистов	Руководитель проекта
26.3.7.	Мероприятие: Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи	01.01.2024	31.12.2024	Хлапов А.Л начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области. Осуществлена подготовка по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи специалистов,	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				медицинских организаций Нижегородской области	принимающих участие в оказании паллиативной помощи	
26.3.8.	Мероприятие: Подготовка по дополнительным профессиональным программам – повышение квалификации специалистов мультидисциплинарных бригад по медицинской реабилитации по неврологии и кардиологии	01.01.2024	31.12.2024	Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области. Осуществлена подготовка врачей-специалистов и средних медицинских работников	Руководитель проекта
26.3.9.	Мероприятие: Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам по вопросам гериатрии	01.01.2024	31.12.2024	Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области. Осуществлена профессиональная переподготовка по специальности «Гериатрия» врачей-специалистов и повышение квалификации медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии»	Руководитель проекта
26.3.10.	Мероприятие: Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» на базе медицинских организаций	01.01.2024	31.12.2024	Шаклунов А.А. министр здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций	Соглашение о сотрудничестве между образовательной и медицинской организациями. Договор о практической подготовке обучающихся	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Нижегородской области			Нижегородской области		
26.3.11.	Мероприятие: Размещение в информационной сети «Интернет» порядка заключения договора о целевом обучении в медицинских образовательных организациях высшего образования, нормативно-правовых актов, направленных на социальную поддержку целевиков	01.01.2024	31.12.2024	Шаклунов А.А. министр здравоохранения Нижегородской области	Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области. Привлечение специалистов для работы в государственных медицинских организациях Нижегородской области	Руководитель проекта
26.3.12.	Мероприятие: Проведение мониторинга трудоустройства лиц, завершивших освоение программ высшего и среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях не менее 3 лет	01.01.2024	01.12.2024	Шаклунов А.А. министр здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет об эффективности трудоустройства и закреплении на рабочих местах специалистов в соответствии с данными ФРМР	Руководитель проекта
26.3.	Контрольная точка: Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ высшего и среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях не менее 3 лет	-	01.12.2024	руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет об эффективности трудоустройства и закреплении на рабочих местах специалистов в соответствии с данными ФРМР	Руководитель проекта
26.4.1.	Мероприятие: Обеспечение подготовки обучающихся по программам подготовки	01.01.2024	31.12.2024	Гречко В.Н. директор ГОУ СПО	Отчет ГОУ СПО «Нижегородский медицинский	Руководитель

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	специалистов среднего звена в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций			«Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	колледж» и ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж». Обучающиеся на программах среднего профессионального образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах	проекта
26.4.2.	Мероприятие: Разработка практикоориентированных дополнительных профессиональных программ среднего профессионального образования - программ повышения квалификации	01.01.2024	31.12.2024	Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и переподготовки профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Приказ ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и переподготовки специалистов здравоохранения», ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж». Разработаны образовательные программы повышения квалификации	Руководитель проекта
26.4.3.	Мероприятие: Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» на базе медицинских организаций	01.01.2024	31.12.2024	Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных	Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области Совершенствование качества подготовки медицинских специалистов	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Нижегородской области			медицинских организаций Нижегородской области		
26.4.	Контрольная точка: Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов	-	31.12.2024	Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Доклад образовательных организаций о результатах проведения процедуры аккредитации	Руководитель проекта
26.5.1.	Мероприятие: Утверждение заявки Губернатором Нижегородской области на участие в мероприятии, содержащая сведения о планируемой численности участников программы «Земский врач»/ «Земский фельдшер» на 2024 год		01.03.2024	Губернатор Нижегородской области	Заявка Нижегородской области на участие в программе «Земский врач»/ «Земский фельдшер» в 2024 г., направлен в Минздрав России	Руководитель проекта
26.5.2.	Мероприятие: Утверждение перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в Нижегородской области в 2024 г. в рамках реализации программы «Земский врач»/ «Земский	01.01.2024	01.03.2024	Шаклунов А.А. министр здравоохранения Нижегородской области	Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области об утверждении перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях,	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	фельдшер»				при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в Нижегородской области в 2024 г.	
26.5.3.	Мероприятие: Утверждение порядка предоставления единовременных компенсационных выплат в Нижегородской области медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	01.01.2024	01.03.2024	Правительство Нижегородской области	Постановлением Правительства Нижегородской области утвержден Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат в Нижегородской области медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	Руководитель проекта
26.5.4.	Мероприятие: Заключение соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Губернатором Нижегородской области о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	01.01.2024	01.03.2024	Губернатор Нижегородской области	Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Губернатором Нижегородской области о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
26.5.5	Мероприятие: Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно	01.01.2024	25.12.2024	Шаклунов А.А. министр здравоохранения Нижегородской области, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области в Минздрав России об осуществлении единовременных компенсационных выплат в 2024 году	Руководитель проекта
26.5.	Контрольная точка: Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно	01.01.2024	25.12.2024	Шаклунов А.А. министр здравоохранения Нижегородской области, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области в Минздрав России об осуществлении единовременных компенсационных выплат в 2024 году	Руководитель проекта
26.6.1.	Мероприятие: Участие во Всероссийском конкурсе врачей и Всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	01.01.2024	20.12.2024	Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Протокол заседания конкурсной комиссии министерства здравоохранения Нижегородской области о выдвижении кандидатур на Всероссийский конкурс врачей	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
26.6.2.	Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса врачей	01.01.2024	30.03.2024	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Представление в Минздрав России протоколы и материалы победителей 2 этапа Всероссийского конкурса врачей	Руководитель проекта
26.6.3.	Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	01.01.2024	20.05.2024	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Представление в Минздрав России протоколы и материалы победителей 2 этапа конкурса специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием	Руководитель проекта
26.6.4.	Мероприятие: Проведение областного конкурса профессионального мастерства среди специалистов со средним медицинским образованием	01.01.2024	31.12.2024	Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов	Положение о проведении областного конкурса Отраслевое соглашение между министерством здравоохранения Нижегородской области и Нижегородской областной организацией профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				здравоохранения», Нижегородская областная организация профсоюза работников здравоохранения		
26.6.5.	Мероприятие: Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	01.01.2024	20.12.2024	1. Санинская Л.М., заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, 2. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, 3. Карякин Н.Н. ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 151н «О проведении Всероссийского конкурса врачей» Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 665н «О проведении Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	Руководитель проекта
26.6.6.	Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса врачей	01.01.2024	30.03.2024	1. Санинская Л.М., заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, 2. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области,	Представление в Минздрав России протоколов и материалов победителей 2 этапа Всероссийского конкурса врачей	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				З. Карякин Н.Н. ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России		
26.6.	Контрольная точка: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	01.01.2024	20.05.2024	1. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области 2. Поклад Л.А. Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения»	Органами исполнительной власти Нижегородской области в сфере охраны здоровья и федеральными органами исполнительной власти представлены в Минздрав России протоколы и материалы победителей 2 этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	Руководитель проекта
26.7.1.	Мероприятие: Предоставление мер социально-экономической поддержки студентам образовательных организаций высшего профессионального образования и ординаторам, проходящим подготовку в рамках целевого обучения	01.01.2024	31.12.2024	Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Приказы Министерства здравоохранения Нижегородской области	Руководитель проекта
26.7.2.	Мероприятие: Предоставление мер социально-экономической поддержки обучающимся в образовательных организациях высшего образования в рамках целевой подготовки	01.01.2024	31.12.2024	Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Приказы Министерства здравоохранения Нижегородской области	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
26.7.3.	Мероприятие: Компенсация части оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и (или) рабочих поселках, поселках городского типа на территории Нижегородской области	01.01.2024	31.12.2024	Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Информация об исполнении бюджета Нижегородской области	Руководитель проекта
26.7.4.	Мероприятие: Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения врачам, прибывшим из других субъектов Российской Федерации для трудоустройства в медицинские организации государственной системы здравоохранения Нижегородской области	01.01.2024	31.12.2024	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Нормативные правовые акты Правительства Нижегородской области	Руководитель проекта
26.7.5.	Мероприятие: Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения врачам-специалистам, окончившим целевое обучение, при трудоустройстве в медицинские организации государственной системы здравоохранения Нижегородской области	01.01.2024	31.12.2024	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства	Нормативные правовые акты Правительства Нижегородской области	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				здравоохранения Нижегородской области		
26.7.6.	Мероприятие: Реализация мероприятий социально-экономической поддержки специалистов государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области	01.01.2024	31.12.2024	1.Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, 2. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике 3. Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, 4. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Заключение соглашений между специалистами государственных учреждений здравоохранения и органом исполнительной власти Нижегородской области о включении в программу	Руководитель проекта
	Контрольная точка: Реализация проектов по обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников	01.01.2024	31.12.2024	1.Правительство Нижегородской области 2.Министерство	Отчет Правительства Нижегородской области и Министерства здравоохранения Нижегородской области	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
26.7.	- осуществление дополнительных выплат стимулирующего характера отдельным категориям медицинских работников - осуществление мероприятий по обеспечению жильем отдельным категориям медицинских работников - льготное ипотечное кредитование - возмещение расходов по выплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников			здравоохранения Нижегородской области	«Организация работы по реализации мер социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников»	
26.8.1.	Мероприятие: Реализация планов мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 %	01.01.2024	31.01.2025	1.Правительство Нижегородской области 2.Министерство здравоохранения Нижегородской области	Отчет о реализации планов мероприятий Правительства Нижегородской области и Министерства здравоохранения Нижегородской области	Руководитель проекта
26.8.2.	Мероприятие: Мониторинг структур заработной платы медицинских работников	01.01.2024	31.01.2025	заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Аналитическая справка о структуре заработной платы медицинских работников медицинских организаций Нижегородской области	Руководитель проекта
26.8.3.	Мероприятие: Анализ структур заработных плат медицинских работников	01.02.2024	25.03.2025	заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Аналитическая справка о структуре заработных плат медицинских работников	Руководитель проекта
26.8.4.	Мероприятие: Обеспечение поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление	15.01.2024	15.01.2025	1.Правительство Нижегородской области 2.Министерство здравоохранения Нижегородской области	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597					
26.8.5.	Мероприятие: Анализ обеспечения поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597	20.01.2024	20.01.2025	заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Аналитический отчет об обеспечении поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597	Руководит ель проекта
26.8.7.	Мероприятие: Мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников	02.06.2024	31.01.2025	Малышева С.А. директор территориального фонда обязательного медицинского страхования	Отчет ТФОМС в Минздрав Нижегородской области о расходовании средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников	Руководит ель проекта
26.8.8.	Мероприятие: Подведение итогов по	01.01.2025	10.03.2026	Санинская Л.М.	Доклад к итоговой коллегии	Руководит

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	результатам мониторинга региональных кадровых программ в 2024 году			заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	Минздрава Нижегородской области	ель проекта
26.8.	Контрольная точка: Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей и средних медицинских работников на конец 2024 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30	-	25.03.2025	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области; заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников	Руководит ель проекта
27.	Результат: Не менее 43987 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов	01.01.2024	31.12.2024	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата»; Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский	Отчет ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, руководители образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о проведенной процедуре аккредитации специалистов	Руководит ель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
27.1.1.	Мероприятие: Направление предложений для формирования составов аккредитационных комиссий для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование	01.01.2024	01.07.2024	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	От профессиональных некоммерческих организаций получены предложения по формированию составов аккредитационных комиссий	Руководитель проекта
27.1.	Контрольная точка: В рамках процедуры первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов аккредитовано и допущено к осуществлению профессиональной деятельности не менее	-	31.12.2024	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области,	Отчет ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России и руководители образовательных организаций, подведомственных	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	43987 специалистов (нарастающим итогом)			Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	министерству здравоохранения Нижегородской области о проведенной процедуре аккредитации специалистов	
28.	Результат: Актуализировано не менее 20% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	01.01.2024	31.12.2024	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский	Отчет ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России и руководителей образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области об актуализации и размещении на портале НМО не менее 20% разработанных интерактивных образовательных модулей	Руководит ель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
28.1.1.	Мероприятие: формирование перечня тем для актуализации не менее 20% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом требований профессиональных стандартов, клинических рекомендаций, порядков оказания медицинской помощи и принципов доказательной медицины	01.01.2024	31.03.2024	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, руководители образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области сформированы предложения по темам актуализации не менее 20% разработанных интерактивных образовательных модулей	Руководитель проекта
28.1.	Контрольная точка: сформирован перечень тем для актуализации не менее 20% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	-	31.03.2024	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов	Отчет ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о формировании перечня тем для актуализации не менее 20% разработанных интерактивных образовательных модулей	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
28.2.1.	Мероприятие: формирование проекта перечня авторов (физических лиц/организаций) интерактивных образовательных модулей для актуализации не менее 20% разработанных интерактивных образовательных модулей	01.01.2024	30.04.2024	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательные организации, подведомственные министерству здравоохранения Нижегородской области сформирован проект перечня авторов (физических лиц/организаций) для актуализации не менее 20% разработанных интерактивных образовательных модулей	Руководитель проекта
28.2.	Контрольная точка: сформирован перечень авторов (физических лиц/организаций) интерактивных образовательных модулей для актуализации не менее 20% разработанных интерактивных	-	30.06.2024	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр	Отчет ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательных модулей			повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Нижегородской области о формировании перечня авторов (физических лиц/организаций) актуализации не менее 20% разработанных интерактивных образовательных модулей	
28.3.1.	Мероприятие: формирование перечня для актуализации не менее 20% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	01.07.2024	30.09.2024	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательные организации, подведомственные министерству здравоохранения Нижегородской области сформирован перечень для актуализации не менее 20% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
28.3.	Контрольная точка: сформирован перечень для актуализации не менее 20% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	-	30.09.2024	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательные организации, подведомственные министерству здравоохранения Нижегородской области о формировании перечня для актуализации не менее 20% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	Руководитель проекта
29.	Результат: Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, включая освоение дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 40000 человек	01.01.2024	31.12.2024	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов	Отчет Минздрава Нижегородской области о числе специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, с использованием портала непрерывного медицинского образования	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
29.1.1.	Мероприятие: Информирование специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	01.09.2024	30.09.2024	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Тучин Е.А. директор ГБУЗ НО «МИАЦ»	Размещение справочных материалов для специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	Руководитель проекта
29.1.	Контрольная точка: Специалисты отрасли здравоохранения информированы о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	-	30.09.2024	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Тучин Е.А. директор ГБУЗ НО «МИАЦ»	Отчет ГБУЗ НО «МИАЦ» о размещении справочных материалов для специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	Руководитель проекта
30.	Результат: Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок в рамках текущего финансирования (при необходимости)	01.01.2024	31.12.2024	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор	Отчеты о дооснащении симуляционных центров и локальные акты организаций, на базе которых созданы аккредитационно-симуляционные центры	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
30.1.1.	Мероприятие: Формирование рекомендуемого перечня симуляционного и дополнительного оборудования для проведения дооснащения симуляционных центров образовательных и научных организаций для создания на их базе аккредитационно-симуляционных центров в целях проведения аккредитации специалистов	01.01.2024	31.12.2024	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения»,	Проектным комитетом утвержден рекомендуемый перечень симуляционного и дополнительного оборудования для проведения дооснащения симуляционных центров образовательных и научных организаций для создания на их базе аккредитационно-симуляционных центров в целях проведения аккредитации специалистов	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
30.1.	Контрольная точка: Проведено дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок в рамках текущего финансирования (при необходимости)	-	31.12.2024	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, руководители образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области	Отчет руководителей образовательных и научных организаций о проведенном дооснащении не менее 4 симуляционных центров. Локальные акты 4 образовательных организаций о создании аккредитационно-симуляционных центров	Руководитель проекта
30.2.	Контрольная точка: Функционирует аккредитационно-симуляционный центр и аккредитационные площадки	01.01.2024	31.12.2024	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов	Отчеты о дооснащении симуляционных центров и локальные акты организаций, на базе которых созданы аккредитационно-симуляционные центры	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		

7. Дополнительные и обосновывающие материалы

7.1. Методика расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) в Нижегородской области, %							
1.	(Число врачей (физических лиц) / число врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях) * 100	Число врачей (физических лиц), Число врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую	Ежегодные данные, форма федерального статистического наблюдения № 30 (представляе	Минздрав Нижегородской области	Региональный	Раз в год, показатель на дату	форма показателя – относительный

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
		ю помощь в амбулаторных условиях 62,5%	тся в срок до 25 марта текущего года за предыдущий год)				
Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) в Нижегородской области, %							
2.	Число средних медицинских работников (физических лиц) / число должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях)* 100	Число средних медицинских работников (физических лиц), Число врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях 70,8%	Ежегодные данные, форма федерального статистического наблюдения № 30 (представляется в срок до 25 марта текущего года за предыдущий год)	Минздрав Нижегородской области	Региональный	Раз в год, показатель на дату	форма показателя – относительный
Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий в Нижегородской области (чел.)							
3.	Число активных	Число	Отчеты МО	Минздрав	Региональный	Раз в квартал,	форма показателя

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	пользователей зарегистрированных на портале непрерывного медицинского образования	активных пользователей зарегистрированных на портале непрерывного медицинского образования 7097	(предоставляется в срок до 15 числа следующего за отчетным периодом)	Нижегородской области		показатель на дату	- абсолютный
Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, (%)							
4	Отношение специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов	число врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях 0,4	Ежегодные данные, форма федерального статистического наблюдения № 30 (представляется в срок до 25 марта текущего года за предыдущий	Минздрав Нижегородской области	Региональный	Раз в год, показатель на дату	форма показателя - относительный

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
			год)				
Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс. населения)							
5	Число физических лиц врачей, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях / среднегодовая численность населения) x 10 000	число врачей, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях 17,7	Ежегодные данные, форма федерального статистического наблюдения № 30 (представляется в срок до 25 марта текущего года за предыдущий год)	Минздрав Нижегородской области	Региональный	Раз в год, показатель на дату	форма показателя - относительный
Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения)							
6	Число врачей, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях / среднегодовая численность населения) x 10 000	Число врачей, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях	Ежегодные данные, форма федерального статистического наблюдения № 30 (представляе	Минздрав Нижегородской области	Региональный	Раз в год, показатель на дату	форма показателя - относительный

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
		32,9	тся в срок до 25 марта текущего года за предыдущий год) и № 47				
Обеспеченность средним медицинским персоналом, работающим в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения)							
7	Число средних медицинских работников, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях / среднегодовая численность населения) x 10 000	Число средних медицинских работников, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях 82,7	Ежегодные данные, форма федерального статистического наблюдения № 30 (представляется в срок до 25 марта текущего года за предыдущий год) и № 47	Минздрав Нижегородской области	Региональный	Раз в год, показатель на дату	форма показателя - относительный

7.3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Нижегородской области квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий								
1.1	Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 11179 и 27730 специалистов соответственно	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.	Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 10800 человек	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Разработано не менее 10 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок; создана структура для обработки практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.5.2.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 11347 и 28178 специалистов соответственно	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.6.2.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.6.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.6.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов	0	0	0	0	0	0	0
1.7.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.7.2.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.7.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.7.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.8.	Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 13600 человек	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.8.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.8.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.8.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.9.	Разработано не менее 40 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	0	0	0	0	0	0	0
1.9.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.9.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.9.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.9.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок	0	0	0	0	0	0	0
1.10.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.10.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.10.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.10.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.11	Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 11570 и 28588 специалистов соответственно	0	0	0	0	0	0	0
1.11.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.11.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.11.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.11.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.12.	Не менее 15569 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов	0	0	0	0	0	0	0
1.12.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.12.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.12.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.12.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.13.	Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 22500 человек	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.13.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.13.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.13.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.13.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.14.	Разработано не менее 80 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	0	0	0	0	0	0	0
1.14.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.14.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.14.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.14.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.15.	Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок	0	0	0	0	0	0	0
1.15.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.15.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.15.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.15.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.16	Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 11802 и 29073 специалистов соответственно	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.16.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.16.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.16.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.16.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.17.	Не менее 25026 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов	0	0	0	0	0	0	0
1.17.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.17.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.17.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.17.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.18.	Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 29700 человек	0	0	0	0	0	0	0
1.18.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.18.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.18.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.18.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.19.	Актуализировано не менее 10% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	0	0	0	0	0	0	0
1.19.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.19.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.19.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.19.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.20.	Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок	0	0	0	0	0	0	0
1.20.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.20.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.20.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.20.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.21	Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 12030 и 29556 специалистов соответственно	0	0	0	0	0	0	0
1.21.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.21.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.21.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.21.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.22.	Не менее 34656 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов	0	0	0	0	0	0	0
1.22.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.22.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.22.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.22.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.23.	Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 35000 человек	0	0	0	0	0	0	0
1.23.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.23.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.23.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.23.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.24.	Актуализировано не менее 15% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	0	0	0	0	0	0	0
1.24.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.24.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.24.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.24.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.25.	Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок	0	0	0	0	0	0	0
1.25.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.25.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.25.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.25.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.26	Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 12302 и 30041 специалистов соответственно	0	0	0	0	0	0	0
1.26.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.26.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.26.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.26.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.27.	Не менее 43987 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов	0	0	0	0	0	0	0
1.27.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.27.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.27.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.27.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.28.	Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 40000 человек	0	0	0	0	0	0	0
1.28.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.28.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.28.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.28.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.29.	Актуализировано не менее 20% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	0	0	0	0	0	0	0
1.29.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.29.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.29.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.29.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.30.	Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок	0	0	0	0	0	0	0
1.30.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.30.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.30.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.30.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по проекту, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>	0	0	0	0	0	0	0
	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

УТВЕРЖДЕН
региональным проектным офисом
Нижегородской области

(протокол от _____ № _____)

ЗАПРОС
на изменение паспорта регионального проекта «*Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения
Нижегородской области квалифицированными кадрами*»
№ _____

Изменяемый раздел проекта	<input checked="" type="checkbox"/>	1. Основные положения		5. Участники
	<input checked="" type="checkbox"/>	2. Цель и показатели		<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	3. Результаты и характеристики результатов		6. Дополнительная информация
	<input type="checkbox"/>	4. Финансовое обеспечение	<input checked="" type="checkbox"/>	7. Контрольные точки и мероприятия
			<input checked="" type="checkbox"/>	Символ для отметки

1. Изменение основных положений регионального проекта

№ п/п	Изменяемый параметр раздела	Действующая редакция	Новая редакция
1.	Куратор регионального проекта	заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области	А.Н. Гнеушев - заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области*
2.			
3.			

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
Причины и обоснование необходимости изменений	Приведены в соответствии с утвержденным федеральным паспортом проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Российской Федерации квалифицированными кадрами»
Анализ изменений и их влияния на параметры проекты и иные проекты	

	Новая редакция	Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (чел.)	дополнительный		7 097	31.12.2017	10 800	13 600	22 500	29 700	35 000	40 000	
--	----------------	---	----------------	--	-------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
Причины и обоснование необходимости изменений	Приведены в соответствии с утвержденным федеральным паспортом проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Российской Федерации квалифицированными кадрами»
Анализ изменений и их влияния на параметры проекты и иные проекты	

3. Изменение результатов и характеристик результатов регионального проекта

№ п/п	Наименование результата		Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение результата		Характеристика результата	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
				значение	дата			
<i>(указывается наименование задачи федерального проекта)</i>								
1.	Действующая редакция	Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 42343 специалиста				<p>В отрасли сохраняются кадровые диспропорции и дефицит по отдельным специальностям некоторых категорий работников.</p> <p>Численность средних медицинских работников сохраняет отрицательную динамику.</p> <p>Развитие системы целевого обучения, реализация мер социальной поддержки медицинских работников на региональном уровне создадут условия для увеличения численности медицинских работников в государственных медицинских организациях, подведомственных министерству</p>		

						здравоохранения Нижегородской области.		
Новая редакция	Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 11179 и 27730 специалистов соответственно	чел.				<p>В соответствии с приказами Минздрава России от 26 июня 2014 г. №322 и от 14 февраля 2018 г. № 73 будет проведен расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2019 год в разрезе специальностей.</p> <p>В первом квартале 2019 года РНИМУ им. Пирогова будут разработаны рекомендации по ликвидации дефицита кадров.</p> <p>Разработанные рекомендаций будут учтены при корректировке региональной программы, в том числе в части мероприятий по:</p> <p>переобучению и переквалификации</p>		

						<p>медицинских работников профицитных специальностей по дефицитным направлениям; стимулированию и закреплению на рабочих местах, как работающих медицинских работников, так и вновь входящих в отрасль, включая предоставление медицинским работникам жилья; увеличению числа медицинских работников, получающих меры социальной поддержки; привлечению медицинских работников, ранее перешедших на работу в иные организации; увеличению цифр целевого приема.</p> <p>В целях трудоустройства выпускников ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России и иных медицинских</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>ВУЗов будет налажено взаимодействие с центром содействия трудоустройству, который будут осуществлять поиск вакансий, помощь в трудоустройстве, приглашать работодателей на встречи с выпускниками и осуществлять дальнейший мониторинг трудоустройства.</p>		
2.	<p>Действующая редакция</p>	<p>Не менее 12302 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов</p>				<p>Внедрение принципиально новой процедуры допуска к осуществлению профессиональной деятельности – аккредитации специалистов, основанной на независимой оценке экспертами профессионального сообщества уровня навыков и компетенций специалиста по конкретной специальности, позволяет создать систему допуска в</p>		

						<p>профессию только квалифицированных специалистов.</p> <p>Внедрение процедуры аккредитации специалистов будет способствовать обеспечению укомплектования «первичного звена» квалифицированными кадрами за счет возможности лиц, успешно прошедших аккредитацию специалистов по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия», осуществлять профессиональную деятельность в должностях «Врач-терапевт участковый» и «Врач-педиатр участковый» сразу после окончания образовательной организации при условии прохождения первичной аккредитации без дополнительной подготовки.</p>		
Новая	Положительная					Первым МГМУ им.	А.Л.Хлапов	

	редакция	динамика численности выпускников образовательных организаций, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов				<p>И.М. Сеченова будет осуществляться организационно-методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов (формирование фонда оценочных средств, подготовка методических и информационных материалов, проведение обучения членов аккредитационных комиссий, сопровождение и анализ проведения процедуры аккредитации специалистов).</p> <p>На базе образовательных организаций будут сформированы аккредитационные комиссии для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или</p>		
--	----------	---	--	--	--	--	--	--

						<p>фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование.</p> <p>Внедрение процедуры аккредитации специалистов будет способствовать обеспечению укомплектования «первичного звена» квалифицированными кадрами за счет возможности лиц, успешно прошедших аккредитацию специалистов по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия», осуществлять профессиональную деятельность в должностях «Врач-терапевт участковый» и «Врач-педиатр участковый» сразу после окончания образовательной организации при условии прохождения первичной</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						аккредитации без дополнительной подготовки.		
3.	Действующая редакция	<p>Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования</p>				<p>Обеспечены условия непрерывного повышения квалификации врачей и средних медицинских работников, а также получена возможность отработки врачами и средними медицинскими работниками практических навыков на базе симуляционных центров образовательных и научных организаций Минздрава России.</p>		

		составило не менее 42343 человек						
Новая редакция		Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее				Обеспечены условия непрерывного повышения квалификации врачей и средних медицинских работников, а также получена возможность отработки врачами и средними медицинскими работниками практических навыков на базе симуляционных центров образовательных и научных организаций Минздрава России. С использованием портала НМО медицинские работники смогут получить необходимые актуальные знания и навыки.	А.Л.Хлапов	

		10800 человек						
4.	Действующая редакция	<p>Разработано не менее 80 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования</p>				<p>Обеспечена возможность всем врачам отрасли повышать свою квалификацию в рамках непрерывного медицинского образования посредством использования модернизированного портала непрерывного медицинского образования. Обеспечена возможность всем врачам отрасли повышать свою квалификацию в рамках непрерывного медицинского образования посредством использования модернизированного портала непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием размещенных на нем интерактивных образовательных модулей, путем формирования</p>		

						индивидуальной образовательной траектории с учетом уровня компетенции врача и профессиональной потребности.		
Новая редакция	Разработано не менее 10 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования					Обеспечена возможность всем врачам отрасли повышать свою квалификацию в рамках непрерывного медицинского образования посредством использования модернизированного портала непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием размещенных на нем интерактивных образовательных модулей, путем формирования индивидуальной образовательной траектории, с учетом уровня компетенции врача и профессиональной потребности. Будут созданы и		

						<p>размещены на портале НМО интерактивные образовательные модули (накопительным итогом), что позволит внедрить систему непрерывного образования медицинских работников с использованием дистанционных образовательных технологий</p>		
5.	<p>Действующая редакция</p>	<p>Создано 4 аккредитационно-симуляционных центра, создана структура для отработки практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации</p>				<p>Аккредитационно-симуляционные центры созданы на базе трех образовательных учреждений среднего профессионального образования Нижегородской области и в ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.</p> <p>1. ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж»</p>		

						<p>2. ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»</p> <p>3. ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональн ой переподготовки специалистов здравоохранения »</p> <p>ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации</p>		
Новая редакция	Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок; создана структура для обработки практических навыков в рамках непрерывного повышения					Аккредитационно-симуляционный центр функционирует на базе ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, на базах трех	А.Л.Хлапов	

		квалификации				<p>образовательных учреждений среднего профессионального образования Нижегородской области (ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж»), ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»), ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения») функционируют аккредитационные площадки. Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок в рамках текущего финансирования (при необходимости).</p>		
6.	Действующая редакция	отсутствует						
	Новая редакция	Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в				В соответствии со скорректированной в конце 2019 года методикой в первом	А.Л.Хлапов	

		государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 11347 и 28178 специалистов соответственно				квартале 2020 года будет проведена корректировка прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2020 год в разрезе специальностей. Продолжится работа по взаимодействию с центром трудоустройства.		
7.	Действующая редакция							
	Новая редакция	Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов				Первым МГМУ им. И.М. Сеченова будет продолжено организационно-методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов. На базе образовательных организаций будут сформированы на 2020 год аккредитационные комиссии для проведения первичной и первичной	А.Л.Хлапов	

						<p>специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование.</p> <p>Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества их подготовки требованиям отрасли здравоохранения.</p>		
8.	Действующая редакция							
	Новая редакция						А.Л.Хлапов	
9.	Действующая редакция							
	Новая редакция						А.Л.Хлапов	
10.	Действующая редакция							
	Новая редакция						А.Л.Хлапов	
11.	Действующая редакция							
	Новая редакция						А.Л.Хлапов	

12.	Действующая редакция							
	Новая редакция						А.Л.Хлапов	
12.	Действующая редакция							
	Новая редакция						А.Л.Хлапов	
14.	Действующая редакция							
	Новая редакция						А.Л.Хлапов	
15.	Действующая редакция							
	Новая редакция						А.Л.Хлапов	
16.	Действующая редакция							
	Новая редакция						А.Л.Хлапов	
17.	Действующая редакция							
	Новая редакция						А.Л.Хлапов	
18.	Действующая редакция							
	Новая редакция						А.Л.Хлапов	
19.	Действующая редакция							
	Новая редакция						А.Л.Хлапов	
20.	Действующая редакция							
	Новая редакция						А.Л.Хлапов	
21.	Действующая редакция							

	редакция							
	Новая редакция						А.Л.Хлапов	
22.	Действующая редакция							
	Новая редакция						А.Л.Хлапов	
23.	Действующая редакция							
	Новая редакция						А.Л.Хлапов	
24.	Действующая редакция							
	Новая редакция						А.Л.Хлапов	
25.	Действующая редакция							
	Новая редакция						А.Л.Хлапов	
26.	Действующая редакция							
	Новая редакция						А.Л.Хлапов	
27.	Действующая редакция							
	Новая редакция						А.Л.Хлапов	
28.	Действующая редакция							
	Новая редакция						А.Л.Хлапов	
29.	Действующая редакция							
	Новая редакция						А.Л.Хлапов	
30.	Действующая редакция							

	Новая редакция						А.Л.Хлапов	
--	----------------	--	--	--	--	--	------------	--

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
Причины и обоснование необходимости изменений	
Анализ изменений и их влияния на параметры проекты и иные проекты	

4. Изменения финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, источника финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей)						Всего (млн.рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>(наименование задачи федерального проекта)</i>								
<i>(наименование результата регионального проекта)</i>								
1.	Действующая редакция							
	Новая редакция							
2.	Действующая редакция							
	Новая редакция							
3.	Действующая редакция							
	Новая редакция							

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
Причины и обоснование необходимости изменений	
Анализ изменений и их влияния на параметры проекты и иные проекты	

5. Изменение участников регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте		Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Действующая редакция	Руководитель регионального проекта	Шаклунов А.А.	Министр здравоохранения Нижегородской области	Заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области	100
	Новая редакция	Руководитель регионального проекта	Шаклунов А.А.	Министр здравоохранения Нижегородской области	Г.С.Никитин Губернатор Нижегородской области	30
2.	Действующая редакция	ответственный, за достижение результата регионального проекта	Л.М. Санинская	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	50
	Новая редакция	ответственный, за достижение результата регионального проекта	Л.М. Санинская	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	20
3.	Действующая редакция	участник регионального проекта	А.ЛХлапов	Начальник управления по правовой и кадровой работе Министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	10
	Новая редакция	участник регионального проекта	А.ЛХлапов	Начальник управления по правовой и кадровой работе Министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	30

3.	Действующая редакция	участник регионального проекта	С.В.Федоров	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	10
	Новая редакция	участник регионального проекта		Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	10
3.	Действующая редакция					
	Новая редакция	участник регионального проекта	С.А.Мальшева	Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования	Г.С.Никитин Губернатор Нижегородской области	10
3.	Действующая редакция					
	Новая редакция	участник регионального проекта	С.А.Мальшева	Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования	Г.С.Никитин Губернатор Нижегородской области	10

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
Причины и обоснование необходимости изменений	

Анализ изменений и их влияния на параметры проекты и иные проекты	
---	--

6. Изменение дополнительной информации

(указывается информация, которая подлежит добавлению, замене, исключению)

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
Причины и обоснование необходимости изменений	
Анализ изменений и их влияния на параметры проекты и иные проекты	

7. Изменение контрольных точек и мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки, мероприятия (в случае, если вносятся изменения в мероприятие без изменения контрольной точки на достижение которой направлено мероприятие, в таблице приводится наименование соответствующей контрольной точки)	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля	
		Начало	Окончание				
<i>(наименование задачи федерального проекта)</i>							
<i>(наименование результата регионального проекта)</i>							
<i>(наименование контрольной точки регионального проекта)</i>							
1.	Действующая редакция					Куратор проекта	
	Новая редакция	Мероприятие: Образовательными организациями, осуществляющими подготовку по профессиям, специальностям и направлениям подготовки медицинского и фармацевтического образования начата реализация профориентационных мероприятий	01.01.2019	25.08.2019	Злобин С.В. министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области,	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области и министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области,	Руководитель проекта
<i>(наименование мероприятия регионального проекта)</i>							
2.	Действующая редакция						
	Новая редакция	Мероприятие: Создание в образовательных организациях высшего образования центров	01.01.2019	01.06.2019	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава	Локальные образовательных организаций о создании центров	(РНП)

		содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации Нижегородской области			России; Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	трудоустройства выпускников	
2.	Действующая редакция						
	Новая редакция	Мероприятие: Создание в образовательных организациях среднего профессионального образования центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации Нижегородской области	01.01.2019	01.06.2019	Руководители образовательных организаций, реализующих программы медицинского образования; Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Локальные акты образовательных организаций о создании центров трудоустройства выпускников	(РНП)
2.	Действующая редакция						
	Новая редакция	Контрольная точка: Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам,	01.01.2019	25.12.2019	Шаклунов А.А. министр здравоохранения Нижегородской области, заместитель	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области в Минздрав России об осуществлении	Руководитель проекта

		фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно			министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	единовременных компенсационных выплат в 2019 году	
2.	Действующая редакция	Разработка и принятие программы социально-экономической поддержки специалистов государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области (программа льготного ипотечного кредитования)	01.01.2019	01.08.2019	1. Санинская Л. М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, 2. Федоров С. В. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике 3. Хлапов А. Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, 4. Козлова Т. Н. заместитель	Принятие постановления Правительства Нижегородской области	Руководитель проекта

					начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области		
	Новая редакция	Мероприятие: Разработка мер социально-экономической поддержки специалистов государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области	01.01.2019	31.12.2019	1. Санинская Л. М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, 2. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике 3. Хлапов А. Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, 4. Козлова Т. Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения	Принятие нормативно-правового акта Нижегородской области	Руководитель проекта

					Нижегородской области		
2.	Действующая редакция	Реализация программы социально-экономической поддержки специалистов государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области (программа льготного ипотечного кредитования) ¹	01.08.2019	31.12.2019	1. Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, 2. Федоров С.В. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике 3. Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, 4. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Заключение соглашений между специалистами государственных учреждений здравоохранения и органом исполнительной власти Нижегородской области о включении в программу	Руководитель проекта

¹ Реализация программы возможна только при обязательном софинансировании из федерального бюджета

	Новая редакция	Мероприятие: Реализация мер социально-экономической поддержки специалистов государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области ²	01.08.2019	31.12.2019	1. Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, 2. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике 3. Хлапов А.Л. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, 4. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Заключение соглашений между специалистами государственных учреждений здравоохранения и органом исполнительной власти Нижегородской области о включении в программу	Руководитель проекта
2.	Действующая редакция						

² Реализация программы возможна только при обязательном софинансировании из федерального бюджета

	Новая редакция	Мероприятие: Мониторинг структур заработной платы медицинских работников	01.01.2019	31.01.2020	заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Аналитическая справка о структуре заработной платы медицинских работников медицинских организаций Нижегородской области	Руководитель проекта
2.	Действующая редакция						
	Новая редакция	Мероприятие: Анализ структур заработных плат медицинских работников	01.02.2019	25.03.2020	заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Аналитическая справка о структуре заработных плат медицинских работников	Руководитель проекта
2.	Действующая редакция						
	Новая редакция	Мероприятие: Обеспечение поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление	15.01.2019	15.01.2020	1.Правительство Нижегородской области 2.Министерство здравоохранения Нижегородской области	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области	Руководитель проекта

		медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597					
2.	Действующая редакция						
	Новая редакция	Мероприятие: Анализ обеспечения поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597	20.01.2019	20.01.2020	заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Аналитический отчёт об обеспечении поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала	Руководитель проекта

		Федерации от 7 мая 2012 г. № 597				(персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597	
2.	Действующая редакция						
	Новая редакция	Мероприятие: Мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников	02.06.2019	31.01.2020	Малышева С.А. директор территориального фонда обязательного медицинского страхования	Отчет ТФОМС в Минздрав Нижегородской области о расходовании средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников	Руководитель проекта
2.	Действующая редакция	Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей и средних медицинских работников на конец 2019 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30	-	25.03.2020	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области; заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по	Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников	Руководитель проекта

					финансам и экономике		
	Новая редакция	Контрольная точка: Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей и средних медицинских работников на конец 2019 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30	-	25.03.2020	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области; заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников	Руководитель проекта

Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
Причины и обоснование необходимости изменений	
Анализ изменений и их влияния на параметры проекты и иные проекты	