

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Правительства Нижегородской области

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 024C01787DD311E880FC38D547CD231508  
Кому выдан: Никитин Глеб Сергеевич  
Действителен: с 02.07.2018 до 02.07.2019

УТВЕРЖДАЮ  
Губернатор,  
Председатель Правительства  
Нижегородской области  
\_\_\_\_\_ Г.С.Никитин  
« 13.06.2019 » 2019 г.  
Сл-001-136509/19

**П А С П О Р Т**

**регионального сегмента федерального проекта**

**Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Нижегородской области  
квалифицированными кадрами**

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Здравоохранение Нижегородской области		
Краткое наименование регионального проекта	<i>Медицинские кадры Нижегородской области</i>	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области А.Н.Гнеушев		
Руководитель регионального проекта	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области		
Администратор регионального проекта	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области		
Связь с государственной программой Нижегородской области	Государственная программа Нижегородской области «Развитие здравоохранения Нижегородской области на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 26 апреля 2013 года №274.		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях Нижегородской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тысяч населения)	основной	32,9	31.12.2017	34,7	35,4	36,2	37,1	37,9	38,9
2.	Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающим в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тысяч населения)	основной	82,7	31.12.2017	86,1	87,8	89,4	91,3	93,2	95,1
3.	Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тысяч населения)	основной	17,7	31.12.2017	18,1	18,4	18,7	19,1	19,3	19,8
4.	Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, (%)	дополнительный	0,4	31.12.2017	-	-	22,4	42,5	62,3	81,6
5.	Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	дополнительный	62,5	31.12.2017	76,5	77,8	80,1	82,4	85,4	89,4
6.	Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	дополнительный	70,8	31.12.2017	72,2	73,5	75,7	79,3	83,1	95,0

7.	Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (чел.)	дополнительный	7 097	31.12.2017	10 800	13 600	22 500	29 700	35 000	40 000
----	---	----------------	-------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Нижегородской области квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	
1.1.	Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 11179 и 27730 специалистов соответственно	<p>В соответствии с приказами Минздрава России от 26 июня 2014 г. №322 и от 14 февраля 2018 г. № 73 будет проведен расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2019 год в разрезе специальностей.</p> <p>В первом квартале 2019 года РНИМУ им. Пирогова будут разработаны рекомендации по ликвидации дефицита кадров.</p> <p>Разработанные рекомендаций будут учтены при корректировке региональной программы, в том числе в части мероприятий по:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>переобучению и переквалификации медицинских работников профицитных специальностей по дефицитным направлениям;</li> <li>стимулированию и закреплению на рабочих местах, как работающих медицинских работников, так и вновь входящих в отрасль, включая предоставление медицинским работникам жилья;</li> <li>увеличению числа медицинских работников, получающих меры социальной поддержки;</li> <li>привлечению медицинских работников, ранее перешедших на работу в иные организации;</li> <li>увеличению цифр целевого приема.</li> </ul> <p>В целях трудоустройства выпускников ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России и иных медицинских ВУЗов будет налажено взаимодействие с центром содействия трудоустройству, который будут осуществлять поиск вакансий, помощь в трудоустройстве, приглашать работодателей на встречи с выпускниками и осуществлять дальнейший мониторинг трудоустройства.</p>

1.2.	Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов	<p>Первым МГМУ им. И.М. Сеченова будет осуществляться организационно-методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов (формирование фонда оценочных средств, подготовка методических и информационных материалов, проведение обучения членов аккредитационных комиссий, сопровождение и анализ проведения процедуры аккредитации специалистов).</p> <p>На базе образовательных организаций будут сформированы аккредитационные комиссии для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование.</p> <p>Внедрение процедуры аккредитации специалистов будет способствовать обеспечению укомплектования «первичного звена» квалифицированными кадрами за счет возможности лиц, успешно прошедших аккредитацию специалистов по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия», осуществлять профессиональную деятельность в должностях «Врач-терапевт участковый» и «Врач-педиатр участковый» сразу после окончания образовательной организации при условии прохождения первичной аккредитации без дополнительной подготовки.</p>
1.3.	Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 10800 человек	Обеспечены условия непрерывного повышения квалификации врачей и средних медицинских работников, а также получена возможность отработки врачами и средними медицинскими работниками практических навыков на базе симуляционных центров образовательных и научных организаций Минздрава России. С использованием портала НМО медицинские работники смогут получить необходимые актуальные знания и навыки.
1.4.	Разработано не менее 10 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	<p>Обеспечена возможность всем врачам отрасли повышать свою квалификацию в рамках непрерывного медицинского образования посредством использования модернизированного портала непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием размещенных на нем интерактивных образовательных модулей, путем формирования индивидуальной образовательной траектории, с учетом уровня компетенции врача и профессиональной потребности.</p> <p>Будут созданы и размещены на портале НМО интерактивные образовательные модули (накопительным итогом), что позволит внедрить систему непрерывного образования медицинских работников с использованием дистанционных образовательных технологий</p>

1.5.	Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок; создана структура для обработки практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации	Аккредитационно-симуляционный центр функционирует на базе ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, на базах трех образовательных учреждений среднего профессионального образования Нижегородской области (ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж», ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж», ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения») функционируют аккредитационные площадки. Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок в рамках текущего финансирования (при необходимости).
1.6.	Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 11347 и 28178 специалистов соответственно	В соответствии со скорректированной в конце 2019 года методикой в первом квартале 2020 года будет проведена корректировка прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2020 год в разрезе специальностей. Продолжится работа по взаимодействию с центром трудоустройства.
1.7.	Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов	Первым МГМУ им. И.М. Сеченова будет продолжено организационно-методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов. На базе образовательных организаций будут сформированы на 2020 год аккредитационные комиссии для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование. Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества их подготовки требованиям отрасли здравоохранения.
1.8.	Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 13600 человек	Будет продолжено информирование специалистов отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования. Будет обеспечено участие медицинских работников в системе непрерывного медицинского образования с использованием портала НМО.

1.9.	Разработано не менее 40 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	Обеспечена возможность всем врачам отрасли повышать свою квалификацию в рамках непрерывного медицинского образования посредством использования модернизированного портала непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием размещенных на нем интерактивных образовательных модулей, путем формирования индивидуальной образовательной траектории, с учетом уровня компетенции врача и профессиональной потребности. Будут созданы и размещены на портале НМО интерактивные образовательные модули (накопительным итогом), что позволит внедрить систему непрерывного образования медицинских работников с использованием дистанционных образовательных технологий
1.10.	Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок	Аккредитационно-симуляционный центр функционирует на базе ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, на базах трех образовательных учреждений среднего профессионального образования Нижегородской области (ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж», ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж», ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения») функционируют аккредитационные площадки. Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок в рамках текущего финансирования (при необходимости).
1.11.	Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 11570 и 28588 специалистов соответственно	В соответствии со скорректированной в конце 2020 года методикой в первом квартале 2021 года будет проведена корректировка прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2021 год в разрезе специальностей. Продолжится работа по взаимодействию с центром трудоустройства.
1.12.	Не менее 15569 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов	Первым МГМУ им. И.М. Сеченова будет продолжено организационно-методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов. На базе образовательных организаций будут сформированы на 2021 год аккредитационные комиссии для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование. Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества их подготовки требованиям отрасли здравоохранения.

1.13.	Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 22500 человек	Обеспечены условия непрерывного повышения квалификации врачей и средних медицинских работников, а также получена возможность отработки врачами и средними медицинскими работниками практических навыков на базе симуляционных центров образовательных и научных организаций Минздрава России. С использованием портала НМО медицинские работники смогут получить необходимые актуальные знания и навыки.
1.14.	Разработано не менее 80 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	Обеспечена возможность всем врачам отрасли повышать свою квалификацию в рамках непрерывного медицинского образования посредством использования модернизированного портала непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием размещенных на нем интерактивных образовательных модулей, путем формирования индивидуальной образовательной траектории, с учетом уровня компетенции врача и профессиональной потребности. Будут созданы и размещены на портале НМО интерактивные образовательные модули (накопительным итогом), что позволит внедрить систему непрерывного образования медицинских работников с использованием дистанционных образовательных технологий
1.15.	Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок	Аккредитационно-симуляционный центр функционирует на базе ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, на базах трех образовательных учреждений среднего профессионального образования Нижегородской области (ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж», ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж», ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения») функционируют аккредитационные площадки. Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок в рамках текущего финансирования (при необходимости).
1.16.	Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 11802 и 29073 специалистов соответственно	В соответствии со скорректированной в конце 2021 года методикой в первом квартале 2022 года будет проведена корректировка прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2022 год в разрезе специальностей. Продолжится работа по взаимодействию с центром трудоустройства.



1.17.	Не менее 25023 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов	Первым МГМУ им. И.М. Сеченова будет продолжено организационно-методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов. На базе образовательных организаций будут сформированы на 2022 год аккредитационные комиссии для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование. Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества их подготовки требованиям отрасли здравоохранения.
1.18.	Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 29700 человек	Обеспечены условия непрерывного повышения квалификации врачей и средних медицинских работников, а также получена возможность отработки врачами и средними медицинскими работниками практических навыков на базе симуляционных центров образовательных и научных организаций Минздрава России. С использованием портала НМО медицинские работники смогут получить необходимые актуальные знания и навыки.
1.19.	Актуализировано не менее 10% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	Будет продолжено организационно-методическое обеспечение внедрения системы непрерывного медицинского образования и к концу 2022 года будет осуществлена актуализация не менее 10% ранее разработанных интерактивных образовательных модулей, размещенных на портале НМО.
1.20.	Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок	Аккредитационно-симуляционный центр функционирует на базе ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, на базах трех образовательных учреждений среднего профессионального образования Нижегородской области (ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж», ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж», ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения») функционируют аккредитационные площадки. Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок в рамках текущего финансирования (при необходимости).

1.21.	Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 12030 и 29556 специалистов соответственно	В соответствии со скорректированной в конце 2022 года методикой в первом квартале 2023 года будет проведена корректировка прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2023 год в разрезе специальностей. Продолжится работа по взаимодействию с центром трудоустройства.
1.22.	Не менее 34656 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов	Первым МГМУ им. И.М. Сеченова будет продолжено организационно-методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов. На базе образовательных организаций будут сформированы на 2023 год аккредитационные комиссии для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование. Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества их подготовки требованиям отрасли здравоохранения.
1.23.	Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 35000 человек	Обеспечены условия непрерывного повышения квалификации врачей и средних медицинских работников, а также получена возможность отработки врачами и средними медицинскими работниками практических навыков на базе симуляционных центров образовательных и научных организаций Минздрава России. С использованием портала НМО медицинские работники смогут получить необходимые актуальные знания и навыки.
1.24.	Актуализировано не менее 15% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	Будет продолжено организационно-методическое обеспечение внедрения системы непрерывного медицинского образования и к концу 2023 года будет осуществлена актуализация не менее 15% ранее разработанных интерактивных образовательных модулей, размещенных на портале НМО.

1.25.	Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок	Аккредитационно-симуляционный центр функционирует на базе ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, на базах трех образовательных учреждений среднего профессионального образования Нижегородской области (ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж», ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж», ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения») функционируют аккредитационные площадки. Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок в рамках текущего финансирования (при необходимости).
1.26.	Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 12302 и 30041 специалистов соответственно	В соответствии со скорректированной в конце 2023 года методикой в первом квартале 2024 года будет проведена корректировка прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2024 год в разрезе специальностей. Продолжится работа по взаимодействию с центром трудоустройства.
1.27.	Не менее 43987 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов	Первым МГМУ им. И.М. Сеченова будет продолжено организационно-методическое обеспечение проведения процедуры аккредитации специалистов. На базе образовательных организаций будут сформированы на 2024 год аккредитационные комиссии для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование. Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества их подготовки требованиям отрасли здравоохранения.
1.28.	Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 40000 человек	Обеспечены условия непрерывного повышения квалификации врачей и средних медицинских работников, а также получена возможность отработки врачами и средними медицинскими работниками практических навыков на базе симуляционных центров образовательных и научных организаций Минздрава России. С использованием портала НМО медицинские работники смогут получить необходимые актуальные знания и навыки.

1.29.	Актуализировано не менее 20% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	Будет продолжено организационно-методическое обеспечение внедрения системы непрерывного медицинского образования и к концу 2024 года будет осуществлена актуализация не менее 20% ранее разработанных интерактивных образовательных модулей, размещенных на портале НМО.
1.30.	Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок	Аккредитационно-симуляционный центр функционирует на базе ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, на базах трех образовательных учреждений среднего профессионального образования Нижегородской области (ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж», ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж», ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения») функционируют аккредитационные площадки. Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок в рамках текущего финансирования (при необходимости).

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта за счет средств регионального бюджета

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Нижегородской области квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий								
1.1	Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 11179 и 27730 специалистов соответственно	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.	Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 10800 человек	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Разработано не менее 10 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок; создана структура для обработки практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.5.2.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 11347 и 28178 специалистов соответственно	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.6.2.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.6.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.6.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов	0	0	0	0	0	0	0
1.7.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.7.2.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.7.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.7.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.8.	Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 13600 человек	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.8.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.8.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.8.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.9.	Разработано не менее 40 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	0	0	0	0	0	0	0
1.9.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.9.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.9.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.9.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок	0	0	0	0	0	0	0
1.10.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.10.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0



№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.10.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.10.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.11	Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 11570 и 28588 специалистов соответственно	0	0	0	0	0	0	0
1.11.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.11.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.11.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.11.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.12.	Не менее 15569 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов	0	0	0	0	0	0	0
1.12.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.12.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.12.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.12.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.13.	Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 22500 человек	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.13.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.13.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.13.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.13.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.14.	Разработано не менее 80 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	0	0	0	0	0	0	0
1.14.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.14.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.14.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.14.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.15.	Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок	0	0	0	0	0	0	0
1.15.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.15.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.15.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.15.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.16	Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 11802 и 29073 специалистов соответственно	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.16.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.16.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.16.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.16.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.17.	Не менее 25026 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов	0	0	0	0	0	0	0
1.17.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.17.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.17.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.17.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.18.	Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 29700 человек	0	0	0	0	0	0	0
1.18.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.18.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.18.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.18.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.19.	Актуализировано не менее 10% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	0	0	0	0	0	0	0
1.19.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.19.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.19.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.19.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.20.	Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок	0	0	0	0	0	0	0
1.20.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.20.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.20.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.20.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.21	Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 12030 и 29556 специалистов соответственно	0	0	0	0	0	0	0
1.21.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.21.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.21.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.21.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.22.	Не менее 34656 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов	0	0	0	0	0	0	0
1.22.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.22.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.22.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.22.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.23.	Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 35000 человек	0	0	0	0	0	0	0
1.23.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.23.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.23.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.23.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.24.	Актуализировано не менее 15% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	0	0	0	0	0	0	0
1.24.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.24.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.24.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.24.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.25.	Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок	0	0	0	0	0	0	0
1.25.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.25.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.25.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.25.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.26	Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 12302 и 30041 специалистов соответственно	0	0	0	0	0	0	0
1.26.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.26.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.26.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.26.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.27.	Не менее 43987 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов	0	0	0	0	0	0	0
1.27.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.27.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.27.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.27.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.28.	Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 40000 человек	0	0	0	0	0	0	0
1.28.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.28.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.28.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.28.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.29.	Актуализировано не менее 20% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	0	0	0	0	0	0	0
1.29.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.29.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.29.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.29.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.30.	Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок	0	0	0	0	0	0	0
1.30.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.30.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.30.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.30.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по проекту, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>	0	0	0	0	0	0	0
	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0



## 1. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	руководитель регионального проекта	Е.Н.Саксонова	И.о.министра здравоохранения Нижегородской области	Г.С.Никитин Губернатор Нижегородской области	30
Общие организационные мероприятия по проекту					
2.	администратор регионального проекта	Л.М. Санинская	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	40
3.	участник регионального проекта	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	30
4.	участник регионального проекта	В.В.Тарычев	Факультет дополнительного профессионального образования (ФДПО ПИМУ), декан	Н.Н.Карякин, Ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России	15
5.	Участник регионального проекта	О.В.Железин	Президент «Врачебной палаты Нижегородской области»	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	15
Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 11179 и 27730 специалистов соответственно					
1.	ответственный, за достижение результата регионального проекта	Л.М. Санинская	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	20
2.	участник регионального проекта	В.В.Тимофеева	Начальник управления по правовой и кадровой работе Министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
3.	участник регионального проекта	Т.Н Козлова	Зам.начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	10
4.	участник регионального проекта	М.А.Волчкова	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	10
5.	участник регионального проекта	Е.А.Тучин	Директор ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр»	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	10
6.	участник регионального проекта	С.В.Злобин	Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	Г.С.Никитин Губернатор Нижегородской области	10
7.	участник регионального проекта	С.А.Малышева	Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования	Г.С.Никитин Губернатор Нижегородской области	10

Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов

8.	участник регионального проекта	Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	40
9.	участник регионального проекта	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	30
10.	участник регионального проекта	В.Н. Гречко	Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж»	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	15
11.	участник регионального проекта	Г.А. Трофимова	Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения	15

Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 10800 человек

12.	ответственный, за достижение результата регионального проекта	Л.М. Санинская	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	20
13.	участник регионального проекта	В.В.Тимофеева	Начальник управления по правовой и кадровой работе Министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	10
14.	участник регионального проекта	Т.Н Козлова	Зам.начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	10
15.	участник регионального проекта	М.А.Волчкова	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	10
16.	участник регионального проекта	Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	15
17.	участник регионального проекта	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	15
18.	участник регионального проекта	В.Н. Гречко	Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж»	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	10

19.	участник регионального проекта	Г.А. Трофимова	Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	10
-----	--------------------------------	----------------	--	--	----

Разработано не менее 10 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования

20.	ответственный, за достижение результата регионального проекта	Л.М. Санинская	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	20
21.	участник регионального проекта	В.В.Тимофеева	Начальник управления по правовой и кадровой работе Министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	20
22.	участник регионального проекта	Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	30
23.	участник регионального проекта	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	30

Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок; создана структура для обработки практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации

24.	участник регионального проекта	Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	40
25.	участник регионального проекта	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	30

26.	участник проекта	регионального	В.Н. Гречко	Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж»	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	15
27.	участник проекта	регионального	Г.А. Трофимова	Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	15
Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 11347 и 28178 специалистов соответственно						
1.	ответственный, за достижение результата проекта	регионального	Л.М. Санинская	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	20
2.	участник проекта	регионального	В.В.Тимофеева	Начальник управления по правовой и кадровой работе Министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	30
3.	участник проекта	регионального	Т.Н Козлова	Зам.начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	10
4.	участник проекта	регионального	М.А.Волчкова	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	10
5.	участник проекта	регионального	Е.А.Тучин	Директор ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр»	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	10
6.	участник проекта	регионального	С.В.Злобин	Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	Г.С.Никитин, Губернатор, Председатель Правительства Нижегородской области	10
7.	участник проекта	регионального	С.А.Мальшева	Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования	Г.С.Никитин Губернатор Нижегородской области	10

Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов

8.	участник регионального проекта	Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	40
9.	участник регионального проекта	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	30
10.	участник регионального проекта	В.Н. Гречко	Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж»	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	15
11.	участник регионального проекта	Г.А. Трофимова	Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	15

Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 13600 человек

12.	ответственный, за достижение результата регионального проекта	Л.М. Санинская	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	20
13.	участник регионального проекта	В.В.Тимофеева	Начальник управления по правовой и кадровой работе Министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	10
14.	участник регионального проекта	Т.Н Козлова	Зам.начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	10
15.	участник регионального проекта	М.А.Волчкова	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	10

16.	участник регионального проекта	Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	15
17.	участник регионального проекта	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения»	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	15
18.	участник регионального проекта	В.Н. Гречко	Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж»	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	10
19.	участник регионального проекта	Г.А. Трофимова	Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	10

Разработано не менее 40 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования

20.	ответственный, за достижение результата регионального проекта	Л.М. Санинская	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	20
21.	участник регионального проекта	В.В.Тимофеева	Начальник управления по правовой и кадровой работе Министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	20
22.	участник регионального проекта	Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	30
23.	участник регионального проекта	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения»	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	30

Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок

24.	участник проекта	регионального	Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	40
25.	участник проекта	регионального	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения»	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	30
26.	участник проекта	регионального	В.Н. Гречко	Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж»	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	15
27.	участник проекта	регионального	Г.А. Трофимова	Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	15

Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 11570 и 28588 специалистов соответственно

1.	ответственный, за достижение результата проекта	регионального	Л.М. Санинская	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	20
2.	участник проекта	регионального	В.В.Тимофеева	Начальник управления по правовой и кадровой работе Министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	30
3.	участник проекта	регионального	Т.Н Козлова	Зам.начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	10
4.	участник проекта	регионального	М.А.Волчкова	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	10
5.	участник проекта	регионального	Е.А.Тучин	Директор ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр»	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	10



6.	участник проекта	регионального	С.В.Злобин	Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	Г.С.Никитин, Губернатор, Председатель Правительства Нижегородской области	10
7.	участник проекта	регионального	С.А.Малышева	Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования	Г.С.Никитин Губернатор Нижегородской области	10

Не менее 15569 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов

8.	участник регионального проекта		Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	40
6.	участник регионального проекта		Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	30
10.	участник регионального проекта		В.Н. Гречко	Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж»	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	15
11.	участник регионального проекта		Г.А. Трофимова	Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	15

Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 22500 человек

12.	ответственный, за достижение результата регионального проекта		Л.М. Санинская	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	20
-----	---	--	----------------	---	--	----

13.	участник регионального проекта	В.В.Тимофеева	Начальник управления по правовой и кадровой работе Министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	10
14.	участник регионального проекта	Т.Н.Козлова	Зам.начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	10
15.	участник регионального проекта	М.А.Волчкова	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	10
16.	участник регионального проекта	Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	15
17.	участник регионального проекта	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	15
18.	участник регионального проекта	В.Н. Гречко	Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж»	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	10
19.	участник регионального проекта	Г.А. Трофимова	Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	10

Разработано не менее 80 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования

20.	ответственный, за достижение результата регионального проекта	Л.М. Санинская	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	20
21.	участник регионального проекта	В.В.Тимофеева	Начальник управления по правовой и кадровой работе Министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	20

22.	участник регионального проекта	Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	30
23.	участник регионального проекта	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения»	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	30

## Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок

24.	участник регионального проекта	Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	40
25.	участник регионального проекта	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения»	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	30
26.	участник регионального проекта	В.Н. Гречко	Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж»	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	15
27.	участник регионального проекта	Г.А. Трофимова	Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	15

Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 11802 и 29073 специалистов соответственно

1.	ответственный, за достижение результата регионального проекта	Л.М. Санинская	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	20
2.	участник регионального проекта	В.В.Тимофеева	Начальник управления по правовой и кадровой работе Министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	30

3.	участник проекта	регионального	Т.Н Козлова	Зам.начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	10
4.	участник проекта	регионального	М.А.Волчкова	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	10
5.	участник проекта	регионального	Е.А.Тучин	Директор ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр»	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	10
6.	участник проекта	регионального	С.В.Злобин	Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	Г.С.Никитин, Губернатор, Нижегородской области	10
7.	участник проекта	регионального	С.А.Мальшева	Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования	Г.С.Никитин, Губернатор Нижегородской области	10

Не менее 25026 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов

8.	участник регионального проекта		Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	40
9.	участник регионального проекта		Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	30
10.	участник регионального проекта		В.Н. Гречко	Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж»	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	15
11.	участник регионального проекта		Г.А. Трофимова	Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	15

Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 29700 человек

12.	ответственный, за достижение результата регионального проекта	Л.М. Санинская	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	20
13.	участник регионального проекта	В.В.Тимофеева	Начальник управления по правовой и кадровой работе Министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	10
14.	участник регионального проекта	Т.Н Козлова	Зам.начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	10
15.	участник регионального проекта	М.А. Волчкова	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	10
16.	участник регионального проекта	Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	15
17.	участник регионального проекта	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	15

18.	участник регионального проекта	В.Н. Гречко	Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж»	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	10
19.	участник регионального проекта	Г.А. Трофимова	Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	10

Актуализировано не менее 10% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования

20.	ответственный, за достижение результата регионального проекта	Л.М. Санинская	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	20
21.	участник регионального проекта	В.В.Тимофеева	Начальник управления по правовой и кадровой работе Министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	20
22.	участник регионального проекта	Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	30
23.	участник регионального проекта	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	30

Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок

24.	участник регионального проекта	Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	40
25.	участник регионального проекта	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр	Л.М.Санинская, заместитель	30

	проекта		повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения	министра здравоохранения Нижегородской области		
26.	участник проекта	регионального	В.Н. Гречко	Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж»	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	15
27.	участник проекта	регионального	Г.А. Трофимова	Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	15
Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 12030 и 29556 специалистов соответственно						
1.	ответственный, за достижение результата проекта	регионального	Л.М. Санинская	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	20
2.	участник проекта	регионального	В.В.Тимофеева	Начальник управления по правовой и кадровой работе Министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	30
3.	участник проекта	регионального	Т.Н Козлова	Зам.начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	10
4.	участник проекта	регионального	М.А.Волчкова	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	10
5.	участник проекта	регионального	Е.А.Тучин	Директор ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр»	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	10
6.	участник проекта	регионального	С.В.Злобин	Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	Г.С.Никитин, Губернатор Нижегородской области	10

7.	участник регионального проекта	С.А.Мальшева	Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования	Г.С.Никитин Губернатор Нижегородской области	10
----	--------------------------------	--------------	--	--	----

Не менее 34656 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов

8.	участник регионального проекта	Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	40
9.	участник регионального проекта	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	30
10.	участник регионального проекта	В.Н. Гречко	Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж»	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	15
11.	участник регионального проекта	Г.А. Трофимова	Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	15

Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 35000 человек

16.	ответственный, за достижение результата регионального проекта	Л.М. Санинская	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	20
12.	участник регионального проекта	В.В.Тимофеева	Начальник управления по правовой и кадровой работе Министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	10



13.	участник регионального проекта	Т.Н Козлова	Зам.начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	10
14.	участник регионального проекта	М.А. Волчкова	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	10
15.	участник регионального проекта	Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	15
16.	участник регионального проекта	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	15
17.	участник регионального проекта	В.Н. Гречко	Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж»	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	10
18.	участник регионального проекта	Г.А. Трофимова	Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	10

Актуализировано не менее 15% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования

19.	ответственный, за достижение результата регионального проекта	Л.М. Санинская	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	20
20.	участник регионального проекта	В.В.Тимофеева	Начальник управления по правовой и кадровой работе Министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	20
21.	участник регионального проекта	Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	30
22.	участник регионального	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр	Е.Н.Саксонова, и.о.министра	30

	проекта		повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения	здравоохранения Нижегородской области	
--	---------	--	---	---------------------------------------	--

## Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок

23.	участник проекта	регионального	Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	40
24.	участник проекта	регионального	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения»	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	30
25.	участник проекта	регионального	В.Н. Гречко	Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж»	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	15
26.	участник проекта	регионального	Г.А. Трофимова	Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	15

Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 12302 и 30041 специалистов соответственно

1.	ответственный, за достижение результата	регионального проекта	Л.М. Санинская	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	20
2.	участник проекта	регионального	В.В.Тимофеева	Начальник управления по правовой и кадровой работе Министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	30
3.	участник проекта	регионального	Т.Н Козлова	Зам.начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	10

4.	участник проекта	регионального	М.А.Волчкова	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	10
5.	участник проекта	регионального	Е.А.Тучин	Директор ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр»	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	10
6.	участник проекта	регионального	С.В.Злобин	Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	Г.С.Никитин, Губернатор, Председатель Правительства Нижегородской области	10
7.	участник проекта	регионального	С.А.Малышева	Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования	Г.С.Никитин Губернатор Нижегородской области	10

Не менее 43987 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов

8.	участник регионального проекта		Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	40
9.	участник регионального проекта		Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	30
10.	участник регионального проекта		В.Н. Гречко	Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж»	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	15
11.	участник регионального проекта		Г.А. Трофимова	Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	15

Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с

учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 40000 человек

12.	ответственный, за достижение результата регионального проекта	Л.М. Санинская	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	20
13.	участник регионального проекта	В.В.Тимофеева	Начальник управления по правовой и кадровой работе Министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	10
14.	участник регионального проекта	Т.Н Козлова	Зам.начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	10
15.	участник регионального проекта	М.А.Волчкова	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	10
16.	участник регионального проекта	Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	15
17.	участник регионального проекта	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	15
18.	участник регионального проекта	В.Н. Гречко	Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж»	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	10
19.	участник регионального проекта	Г.А. Трофимова	Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	10

Актуализировано не менее 20% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования

20.	ответственный, за достижение результата регионального проекта	Л.М. Санинская	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	20
21.	участник регионального проекта	В.В.Тимофеева	Начальник управления по правовой и кадровой работе Министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	20
22.	участник регионального проекта	Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	30
23.	участник регионального проекта	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения	Е.Н.Саксонова, и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	30

Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок

24.	участник регионального проекта	Н.Н. Карякин	Ректор ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»	В.И.Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации	40
25.	участник регионального проекта	Л.А. Поклад	Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	30
26.	участник регионального проекта	В.Н. Гречко	Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж»	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	15
27.	участник регионального проекта	Г.А. Трофимова	Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	15

## 6. Дополнительная информация

Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций Нижегородской области квалифицированными кадрами» (далее – Региональный проект) направлен на подготовку врачей и специалистов со средним профессиональным образованием в соответствии с потребностями Нижегородской области с учетом региональных объемов медицинской помощи программ государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью, региональных особенностей системы здравоохранения, с учетом необходимости кадрового обеспечения профильными специалистами для достижения установленных результатов, предусмотренных мероприятиями Национального проекта «Здравоохранение» по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Региональный проект будет реализован путем:

1. Определения потребности во врачах и специалистах со средним медицинским образованием с учетом региональных объемов медицинской помощи программ государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью, региональных особенностей системы здравоохранения, а также с учетом необходимости кадрового обеспечения профильными специалистами для достижения установленных результатов, предусмотренных мероприятиями Национального проекта «Здравоохранение» по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, развитию детского здравоохранения, снижению смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

2. Проведения профориентационной работы, заключение договоров о целевом обучении по программам высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» (специалитет и ординатура).

3. Формирования заявки по программам дополнительного профессионального образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки», в том числе:

3.1. Для оказания первичной медико-санитарной помощи жителям Нижегородской области;

3.2. Для доукомплектования региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений;

3.3. Для доукомплектования онкологической службы Нижегородской области и формирования «онконастороженности» у врачей-специалистов различных специальностей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

3.4. Для развития детского здравоохранения и доукомплектования детских поликлиник;

3.5. Для укомплектования гериатрической службы;

3.6. Для развития подразделений, оказывающих паллиативную медицинскую помощь;

4. Формирования государственного задания по программам среднего профессионального образования с учетом потребности конкретных медицинских организаций в конкретных специалистах.

2. Проведения аккредитации специалистов со средним медицинским образованием на площадках образовательных организаций аккредитационными комиссиями, формируемыми Минздравом России с участием профессиональных некоммерческих организаций, в аккредитационно-симуляционных центрах, созданных на площадках образовательных организаций: ГБОУ НО «Нижегородский медицинский колледж», ГБОУ НО «Арзамасский медицинский колледж», ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения» и ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

6. Повышения уровня квалификации специалистов в рамках системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, посредством модернизированного портала непрерывного медицинского образования

(edu.rosminzdrav.ru) и размещенных, на указанном портале, интерактивных образовательных модулей, разработанных на основе порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательственной медицины, отработки практических навыков на базе дооснащенных симуляционных центров образовательных и научных организаций Минздрава России.

7. Осуществления мер адресной социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей различных категорий, региональных мер социальной поддержки медицинских работников (стимулирующие и компенсационные выплаты).

8. Осуществления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно, позволяет увеличить численность врачей и медицинских работников со средним медицинским образованием, работающих в сельской местности и «малых» городах, и улучшить кадровое обеспечение медицинских организаций.

9. Проведения Нижегородского регионального конкурса медицинских работников, а также активного участия врачей и средних медицинских работников в конкурсах профессионального мастерства на федеральном в рамках Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» с единовременными выплатами их победителям, что позволит повысить престиж профессии медицинского работника, закрепить специалистов в отрасли и делает медицину привлекательной для молодых.

## 6. План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Результат: Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 11179 и 27730 специалистов соответственно	01.01.2019	31.12.2019	Саксонова Е.Н., руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников.	Куратор проекта
1.1.1	Мероприятие: Расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2019 г.	01.01.2019	15.03.2019	Тучин Е.А., ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр»	Отчет ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр» о расчете прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций, согласованный с ЦНИИОИЗ. Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области в Минздрав России. Произведен расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций Нижегородской области на 2019 г.	Руководитель проекта



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.2.	Мероприятие: Участие в разработке профессиональных стандартов для специалистов с высшим и средним медицинским образованием	01.01.2019	31.12.2019	1. Карякин Н.Н Ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, 2. Поклад Л.А. Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения	Профессиональные стандарты утвержденные приказом Министерства труда России	
1.1.	Контрольная точка: Определена потребность во врачах и средних медицинских работниках для государственных медицинских организаций на 2019 г. в разрезе специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы	-	31.03.2019	Тучин Е.А., ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр» руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Сформированы перечни дефицитных специальностей Нижегородской области на 2019-2020 гг., обеспечивающие эффективное планирование объемов подготовки специалистов для медицинских организаций	Руководитель проекта
1.2.1.	Мероприятие: Внедрение единых организационных требований /рекомендаций к организации профориентационной работы среди школьников в сфере здравоохранения	01.01.2019	01.06.2019	Злобин С.В. министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, руководители образовательных организаций	Концепция профориентационной работы в Нижегородской области Реализация концепция профориентационной работы среди школьников в сфере здравоохранения. Привлечение для поступления в образовательные учреждения медицинского профиля	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.2.2.	Мероприятие: Разработка рекомендаций к организации профориентационной работы среди школьников	01.01.2019	01.06.2019	1. Карякин Н.Н. Ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 2. Гречко В.Н. Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» 3. Трофимова Г.А. Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж» 4. Поклад Л.А. Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения	Рекомендации к организации профориентационной работы среди школьников.	Руководитель проекта
1.2.3.	Мероприятие: Образовательными организациями, осуществляющими подготовку по профессиям, специальностям и направлениям подготовки медицинского и фармацевтического образования начата реализация профориентационных мероприятий	01.01.2019	25.08.2019	1. Карякин Н.Н. Ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 2. Гречко В.Н. Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» 3. Трофимова Г.А. Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж» 4. Поклад Л.А.	Отчет ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, руководители образовательных организаций о системе профориентационных мероприятий (проектов).	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения, 5. Руководители образовательных организаций		
1.2.4.	Мероприятие: Начата реализация комплекса мер направленных на увеличение численности обучающихся в профильных медицинских классах	01.01.2019	01.11.2019	1. Карякин Н.Н. Ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 2. Гречко В.Н. Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» 3. Трофимова Г.А. Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж» 4. Поклад Л.А. Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения, 5. Руководители образовательных организаций	Отчет ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России об увеличении численности обучающихся в профильных медицинских классах	Руководитель проекта
1.2.5.	Мероприятие: Оценка качества подготовки	01.09.2019	30.11.2019	1. Карякин Н.Н. Ректор	Отчет министерства	Руководит

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обучающихся в профильных медицинских классах			ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 2. Гречко В.Н. Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» 3. Трофимова Г.А. Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж» 4. Поклад Л.А. Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения, 5. Руководители образовательных организаций	здравоохранения Нижегородской области о зачисленных в число студентов из числа выпускников медицинских классов в образовательные организации	ель проекта
1.2.	Контрольная точка: Улучшена подготовка обучающихся в медицинских классах по профильным предметам и результаты дополнительных вступительных испытаний абитуриентов, зачисленных на 1 курс образовательных организаций высшего образования		31.12.2019	1. Карякин Н.Н. Ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 2. Гречко В.Н. Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» 3. Трофимова Г.А. Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский	Доклад ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России об обеспечении положительной динамики результатов ЕГЭ абитуриентов, поступивших в медицинские вузы, по профильным предметам	Руководит ель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				колледж» 4. Поклад Л.А. Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения, 5. Руководители образовательных организаций		
1.3.1	Мероприятие: Создание в образовательных организациях высшего образования центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации Нижегородской области	01.01.2019	01.06.2019	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России; Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Локальные образовательных организаций о создании центров трудоустройства выпускников	(РНП)
1.3.2.	Мероприятие: Создание в образовательных организациях среднего профессионального образования центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации Нижегородской области	01.01.2019	01.06.2019	Руководители образовательных организаций, реализующих программы медицинского образования; Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства	Локальные акты образовательных организаций о создании центров трудоустройства выпускников	(РНП)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				здравоохранения Нижегородской области		
1.3.3.	Мероприятие: Формирование предложений по установлению квоты приема на целевое обучение по программам высшего образования, программам ординатуры с учетом необходимости кадрового обеспечения системы здравоохранения Нижегородской области специалистами участковой службы, также медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, медицинских организаций оказывающих медицинскую помощь детям, а также в целях реализации мероприятий регионального проекта по снижению смертности от онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, а также для моногородов.	01.01.2019	10.04.2019	Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Письмо в Минздрав России о выделении квоты целевого приема в вузы, подведомственные Минздраву России Опубликованная в электронном виде с использованием автоматизированной системы Минздрава России информацию о планируемых в 2019 году объемах подготовки специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием	Руководитель проекта
1.3.4.	Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам в целях реализации мероприятий регионального проекта по развитию детского здравоохранения	01.01.2019	31.12.2019	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области Осуществлена подготовка врачей-специалистов	Руководитель проекта
1.3.5.	Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам в целях реализации мероприятий регионального проекта снижению	01.01.2019	31.12.2019	Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области Осуществлена подготовка врачей-специалистов	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	смертности от онкологических заболеваний			Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области		
1.3.6.	Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам для реализации целей регионального проекта по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни	01.01.2019	31.12.2019	Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области Осуществлена подготовка врачей-специалистов	Руководитель проекта
1.3.7.	Мероприятие: Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи	01.01.2019	31.12.2019	Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области. Осуществлена подготовка по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи специалистов, принимающих участие в оказании паллиативной помощи	Руководитель проекта
1.3.8.	Мероприятие: Подготовка по дополнительным профессиональным программам – повышение квалификации специалистов мультидисциплинарных бригад	01.01.2019	31.12.2019	Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области. Осуществлена подготовка	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	по медицинской реабилитации по неврологии и кардиологии			министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	врачей-специалистов и средних медицинских работников	
1.3.9.	Мероприятие: Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам по вопросам гериатрии	01.01.2019	31.12.2019	Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области Осуществлена профессиональная переподготовка по специальности «Гериатрия» врачей-специалистов и повышение квалификации медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии»	Руководитель проекта
1.3.10.	Мероприятие: Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» на базе медицинских организаций Нижегородской области	01.01.2019	31.12.2019	Саксонова Е.Н. и.о.министра здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Соглашение о сотрудничестве между образовательной и медицинской организациями. Договор о практической подготовке обучающихся	Руководитель проекта
1.3.11.	Мероприятие: Размещение в информационной сети «Интернет» порядка заключения договора о целевом обучении в медицинских образовательных организациях высшего образования, нормативно-правовых	01.01.2019	31.12.2019	Саксонова Е.Н. и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области. Привлечение специалистов для работы в государственных	Руководитель проекта



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	актов, направленных на социальную поддержку целевиков				медицинских организациях Нижегородской области	
1.3.12.	Мероприятие: Проведение мониторинга трудоустройства лиц, завершивших освоение программ высшего и среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях не менее 3 лет	01.01.2019	01.12.2019	Саксонова Е.Н. и.о.министра здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет об эффективности трудоустройства и закреплении на рабочих местах специалистов в соответствии с данными ФРМР	Руководитель проекта
1.3.	Контрольная точка: Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ высшего и среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях не менее 3 лет		01.12.2019	руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет об эффективности трудоустройства и закреплении на рабочих местах специалистов в соответствии с данными ФРМР	Руководитель проекта
1.4.1.	Мероприятие: Обеспечение подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций	01.01.2019	31.12.2019	1. Карякин Н.Н. Ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 2. Гречко В.Н. Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» 3. Трофимова Г.А.	Отчет ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж». Обучающиеся на программах среднего профессионального образования обеспечены возможностью отработки	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах	
1.4.2.	Мероприятие: Разработка практикоориентированных дополнительных профессиональных программ среднего профессионального образования - программ повышения квалификации	01.01.2019	31.12.2019	Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Приказ ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж». Разработаны образовательные программы повышения квалификации	Руководитель проекта
1.4.3.	Мероприятие: Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» на базе медицинских организаций Нижегородской области	01.01.2019	31.12.2019	Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области Совершенствование качества подготовки медицинских специалистов	Руководитель проекта
1.4.	Контрольная точка: Положительная	-	31.12.2019	Поклад Л.А. директор	Доклад образовательных	Руководит

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	динамика численности выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов			ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	организаций о результатах проведения процедуры аккредитации	руководитель проекта
1.5.1.	Мероприятие: Утверждение заявки Губернатором Нижегородской области на участие в мероприятии, содержащая сведения о планируемой численности участников программы «Земский врач»/ «Земский фельдшер» на 2019 год		01.03.2019	Губернатор Нижегородской области	Заявка Нижегородской области на участие в программе «Земский врач»/ «Земский фельдшер» в 2019 г., направлен в Минздрав России	Руководитель проекта
1.5.2.	Мероприятие: Утверждение перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в Нижегородской области в 2019 г. в рамках реализации программы «Земский врач»/ «Земский фельдшер»	01.01.2019	01.03.2019	Саксонова Е.Н. и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области об утверждении перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в Нижегородской области в 2019	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					г.	
1.5.3.	Мероприятие: Утверждение порядка предоставления единовременных компенсационных выплат в Нижегородской области медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	01.01.2019	01.03.2019	Правительство Нижегородской области	Постановлением Правительства Нижегородской области утвержден Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат в Нижегородской области медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	Руководитель проекта
1.5.4.	Мероприятие: Заключение соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Губернатором Нижегородской области о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	01.01.2019	01.03.2019	Губернатор Нижегородской области	Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Губернатором Нижегородской области о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.5.5	Мероприятие: Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно	01.01.2019	25.12.2019	Саксонова Е.Н. и.о.министра здравоохранения Нижегородской области, Волчкова М.А. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области в Минздрав России об осуществлении единовременных компенсационных выплат в 2019 году	Руководитель проекта
1.5.	Контрольная точка: Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно	01.01.2019	25.12.2019	Саксонова Е.Н. и.о.министра здравоохранения Нижегородской области, Волчкова М.А. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области в Минздрав России об осуществлении единовременных компенсационных выплат в 2019 году	Руководитель проекта
1.6.1.	Мероприятие: Участие во Всероссийском конкурсе врачей и Всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	01.01.2019	20.12.2019	Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», руководители государственных медицинских организаций Нижегородской	Протокол заседания конкурсной комиссии министерства здравоохранения Нижегородской области о выдвижении кандидатур на Всероссийский конкурс врачей	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				области		
1.6.2.	Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса врачей	01.01.2019	30.03.2019	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Представление в Минздрав России протоколы и материалы победителей 2 этапа Всероссийского конкурса врачей	Руководитель проекта
1.6.3.	Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	01.01.2019	20.05.2019	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Представление в Минздрав России протоколы и материалы победителей 2 этапа Всероссийского конкурса специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием	Руководитель проекта
1.6.4.	Мероприятие: Проведение областного конкурса профессионального мастерства среди специалистов со средним медицинским образованием	01.01.2019	31.12.2019	Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной	Положение о проведении областного конкурса Отраслевое соглашение между министерством здравоохранения Нижегородской области и Нижегородской областной организацией профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации по регулированию социально-трудовых и связанных с ними	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				переподготовки специалистов здравоохранения», Нижегородская областная организация профсоюза работников здравоохранения	экономических отношений	
1.6.5.	Мероприятие: Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	01.01.2019	20.12.2019	1. Санинская Л.М., заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, 2. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, 3. Карякин Н.Н. ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 151н «О проведении Всероссийского конкурса врачей» Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 665н «О проведении Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	Руководит ель проекта
1.6.6.	Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса врачей	01.01.2019	30.03.2019	1. Санинская Л.М., заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, 2. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения	Представление в Минздрав России протоколов и материалов победителей 2 этапа Всероссийского конкурса врачей	Руководит ель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Нижегородской области, З. Карякин Н.Н. ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России		
1.6.	Контрольная точка: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	01.01.2019	20.05.2019	1. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области 2. Поклад Л.А. Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения»	Органами исполнительной власти Нижегородской области в сфере охраны здоровья и федеральными органами исполнительной власти представлены в Минздрав России протоколы и материалы победителей 2 этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	Руководитель проекта
1.7.1.	Мероприятие: Предоставление мер социально-экономической поддержки студентам образовательных организаций высшего профессионального образования и ординаторам, проходящим подготовку в рамках целевого обучения	01.01.2019	31.12.2019	Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Приказы Министерства здравоохранения Нижегородской области	Руководитель проекта
1.7.2.	Мероприятие: Предоставление мер социально-экономической поддержки обучающимся в образовательных организациях высшего образования в рамках целевой подготовки	01.01.2019	31.12.2019	Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения	Приказы Министерства здравоохранения Нижегородской области	Руководитель проекта



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Нижегородской области		
1.7.3.	Мероприятие: Компенсация части оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и (или) рабочих поселках, поселках городского типа на территории Нижегородской области	01.01.2019	31.12.2019	Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Информация об исполнении бюджета Нижегородской области	Руководитель проекта
1.7.4.	Мероприятие: Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения врачам, прибывшим из других субъектов Российской Федерации для трудоустройства в медицинские организации государственной системы здравоохранения Нижегородской области	01.01.2019	31.12.2019	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Нормативные правовые акты Правительства Нижегородской области	Руководитель проекта
1.7.5.	Мероприятие: Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения врачам-специалистам, окончившим целевое обучение, при трудоустройстве в медицинские организации государственной системы здравоохранения Нижегородской области	01.01.2019	31.12.2019	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по	Нормативные правовые акты Правительства Нижегородской области	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области		
1.7.6.	Мероприятие: Разработка мер социально-экономической поддержки специалистов государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области	01.01.2019	31.12.2019	1. Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, 2. Волчкова М.А. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике 3. Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, 4. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Принятие нормативно-правового акта Нижегородской области	Руководитель проекта
1.7.7.	Мероприятие: Реализация мер социально-экономической поддержки специалистов	01.08.2019	31.12.2019	1. Санинская Л.М. заместитель министра	Заключение соглашений между специалистами	Руководитель

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области <sup>1</sup>			здравоохранения Нижегородской области, 2. Волчкова М.А. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике 3. Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, 4. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	государственных учреждений здравоохранения и органом исполнительной власти Нижегородской области о включении в программу	проекта
1.7.	Контрольная точка: Реализация проектов по обеспечению мерами социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников  - осуществление дополнительных выплат стимулирующего характера отдельным категориям медицинских работников	01.01.2019	31.12.2019	1.Правительство Нижегородской области 2.Министерство здравоохранения Нижегородской области	Отчет Правительства Нижегородской области и Министерства здравоохранения Нижегородской области «Организация работы по реализации мер социальной поддержки отдельных категорий медицинских	Руководит ель проекта

<sup>1</sup> Реализация программы возможна только при обязательном софинансировании из федерального бюджета

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	- осуществление мероприятий по обеспечению жильем отдельным категориями медицинских работников - льготное ипотечное кредитование - возмещение расходов по выплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников				работников»	
1.8.1.	Мероприятие: Реализация планов мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 %	01.01.2019	31.01.2020	1.Правительство Нижегородской области 2.Министерство здравоохранения Нижегородской области	Отчет о реализации планов мероприятий Правительства Нижегородской области и Министерства здравоохранения Нижегородской области	Руководитель проекта
1.8.2.	Мероприятие: Мониторинг структур заработной платы медицинских работников	01.01.2019	31.01.2020	Волчкова М.А. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Аналитическая справка о структуре заработной платы медицинских работников медицинских организаций Нижегородской области	Руководитель проекта
1.8.3.	Мероприятие: Анализ структур заработных плат медицинских работников	01.02.2019	25.03.2020	Волчкова М.А. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Аналитическая справка о структуре заработных плат медицинских работников	Руководитель проекта
1.8.4.	Мероприятие: Обеспечение поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического)	15.01.2019	15.01.2020	1.Правительство Нижегородской области 2.Министерство здравоохранения Нижегородской области	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597					
1.8.5.	Мероприятие: Анализ обеспечения поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597	20.01.2019	20.01.2020	Волчкова М.А. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Аналитический отчёт об обеспечении поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597	Руководитель проекта
1.8.6.	Мероприятие: Мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников	02.06.2019	31.01.2020	Малышева С.А. директор территориального фонда обязательного медицинского страхования	Отчет ТФОМС в Минздрав Нижегородской области о расходовании средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников	Руководитель проекта
1.8.7.	Мероприятие: Подведение итогов по результатам мониторинга региональных кадровых программ в 2019 году	01.01.2020	10.03.2020	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения	Доклад к итоговой коллегии Минздрава Нижегородской области	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Нижегородской области		
1.8.	Контрольная точка: Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей и средних медицинских работников на конец 2019 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30		25.03.2020	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области; Волчкова М.А. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников	Руководитель проекта
2.	Результат: Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов	01.01.2019	31.12.2019	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата»; Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова	Отчет ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, руководители образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о проведенной процедуре аккредитации специалистов	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
2.1.1.	Мероприятие: Направление предложений для формирования составов аккредитационных комиссий для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование	01.01.2019	01.07.2019	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	От профессиональных некоммерческих организаций получены предложения по формированию составов аккредитационных комиссий	Руководитель проекта
2.1.	Контрольная точка: Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов	-	31.12.2019	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор	Отчет ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России и руководители образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Нижегородской области о проведенной процедуре аккредитации специалистов	
3.	Результат: Разработано не менее 10 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	01.01.2019	31.12.2019	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова	Отчет ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России и руководителей образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о создании и размещении на портале НМО не менее 10 интерактивных образовательных модулей	Руководит ель проекта



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
3.1.1.	Мероприятие: формирование перечня тем для разработки не менее 10 интерактивных образовательных модулей с учетом требований профессиональных стандартов, клинических рекомендаций, порядков оказания медицинской помощи и принципов доказательной медицины	01.01.2019	31.03.2019	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, руководители образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области сформированы предложения по темам разработки не менее 10 интерактивных образовательных модулей	Руководитель проекта
3.1.	Контрольная точка: сформирован перечень тем для разработки не менее 10 интерактивных образовательных модулей с учетом требований профессиональных стандартов, клинических рекомендаций, порядков оказания медицинской помощи и принципов доказательной медицины	-	31.03.2019	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения»,	Отчет ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о формировании перечня тем для разработки не менее 10 интерактивных образовательных модулей	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
3.2.1.	Мероприятие: формирование проекта перечня авторов (физических лиц/организаций) интерактивных образовательных модулей для разработки не менее 10 штук	01.01.2019	30.04.2019	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательные организации, подведомственные министерству здравоохранения Нижегородской области сформирован проект перечня авторов (физических лиц/организаций) интерактивных образовательных модулей	Руководитель проекта
3.2.	Контрольная точка: сформирован перечень авторов (физических лиц/организаций) интерактивных образовательных модулей для разработки не менее 10 штук	-	30.06.2019	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения	Отчет ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	формировании перечня авторов (физических лиц/организаций) интерактивных образовательных модулей	
3.3.1.	Мероприятие: формирование перечня не менее 10 интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	01.07.2019	30.09.2019	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательные организации, подведомственные министерству здравоохранения Нижегородской области сформирован перечень интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.3.	Контрольная точка: сформирован перечень не менее 10 интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	-	30.09.2019	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательные организации, подведомственные министерству здравоохранения Нижегородской области о формировании перечня интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	Руководитель проекта
4.	Результат: Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, включая освоение дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 10800 человек	01.01.2019	31.12.2019	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов	Отчет Минздрава Нижегородской области о числе специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, с использованием портала непрерывного медицинского образования	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
4.1.1.	Мероприятие: Информирование специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	01.09.2019	30.09.2019	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Тучин Е.А. директор ГБУЗ НО «МИАЦ»	Размещение справочных материалов для специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	Руководитель проекта
4.1.	Контрольная точка: Специалисты отрасли здравоохранения информированы о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	-	30.09.2019	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Тучин Е.А. директор ГБУЗ НО «МИАЦ»	Отчет ГБУЗ НО «МИАЦ» о размещении справочных материалов для специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	Руководитель проекта
5.	Результат: Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок в рамках текущего финансирования (при необходимости); создана структура для обработки практических навыков в рамках	01.01.2019	31.12.2019	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор	Отчеты о дооснащении симуляционных центров и локальные акты организаций, на базе которых созданы аккредитационно-симуляционные центры	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	непрерывного повышения квалификации			ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
5.1.1.	Мероприятие: <b>Формирование</b> рекомендуемого перечня симуляционного и дополнительного оборудования для проведения дооснащения симуляционных центров образовательных и научных организаций для создания на их базе аккредитационно-симуляционных центров в целях проведения аккредитации специалистов	01.01.2019	31.12.2019	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения»,	Проектным комитетом утвержден рекомендуемый перечень симуляционного и дополнительного оборудования для проведения дооснащения симуляционных центров образовательных и научных организаций для создания на их базе аккредитационно-симуляционных центров в целях проведения аккредитации специалистов	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
5.1.	Контрольная точка: Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок в рамках текущего финансирования (при необходимости)	-	31.12.2019	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, руководители образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области	Отчет руководителей образовательных и научных организаций о проведенном дооснащении не менее 4 симуляционных центров. Локальные акты 4 образовательных организаций о создании аккредитационно-симуляционных центров	Руководит ель проекта
5.2.	Контрольная точка: Дооснащен аккредитационно-симуляционный центр и аккредитационные площадки в рамках текущего финансирования (при необходимости) (нарастающим итогом)	01.01.2019	31.12.2019	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов	Отчеты о дооснащении симуляционных центров и локальные акты организаций, на базе которых созданы аккредитационно-симуляционные центры	Руководит ель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
6.	Результат: Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 11347 и 28178 специалистов соответственно	01.01.2020	31.12.2020	Саксонова Е.Н. руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников.	Куратор проекта
6.1.1	Мероприятие: Расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2020 г.	01.01.2020	15.03.2020	Тучин Е.А., ГБУЗ «Медицинский информационно- аналитический центр»	Отчет ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр» о расчете прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций, согласованный с ЦНИИОИЗ. Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области в Минздрав России. Произведен расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций Нижегородской области на 2020 г.	Руководит ель проекта



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.1.	Контрольная точка: Определена потребность во врачах и средних медицинских работниках для государственных медицинских организаций на 2020 г. в разрезе специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы		31.03.2020	Санинская Л.М., заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Тучин Е.А., ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр» руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Сформированы перечни дефицитных специальностей Нижегородской области на 2020-2021 гг., обеспечивающие эффективное планирование объемов подготовки специалистов для медицинских организаций	Руководитель проекта
6.2.1.	Мероприятие: Продолжена реализация комплекса мер направленных на увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах (курсах), с участием в их подготовке образовательных организаций, реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки»	01.01.2020	01.11.2020	Злобин С.В. министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, Карякин Н.Н. Ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России Гречко В.Н. Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» Трофимова Г.А. Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж» Поклад Л.А. Директор	Концепция профориентационной работы в Нижегородской области Реализация концепция профориентационной работы среди школьников в сфере здравоохранения. Привлечение для поступления в образовательные учреждения медицинского профиля	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения руководители образовательных организаций		
6.2.5.	Мероприятие: Оценка качества подготовки обучающихся в профильных медицинских классах	01.09.2020	30.11.2020	1. Карякин Н.Н. Ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 2. Гречко В.Н. Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» 3. Трофимова Г.А. Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж» 4. Поклад Л.А. Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения, 5. Руководители образовательных организаций	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области о зачисленных в число студентов из числа выпускников медицинских классов в образовательные организации	Руководитель проекта
6.2.6.	Мероприятие: Обеспечение подготовки	01.01.2020	31.12.2020	1. Карякин Н.Н. Ректор	Отчет Минздрава России Отчет	Руководит

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционных центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций.			ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 2. Гречко В.Н. Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» 3. Трофимова Г.А. Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Отчет ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж». Обучающиеся на программах среднего профессионального образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах	ель проекта
6.2.	Контрольная точка: Улучшена подготовка обучающихся в медицинских классах по профильным предметам и результаты дополнительных вступительных испытаний абитуриентов, зачисленных на 1 курс образовательных организаций высшего образования	-	31.12.2020	1. Карякин Н.Н. Ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 2. Гречко В.Н. Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» 3. Трофимова Г.А. Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж» 4. Поклад Л.А. Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения, 5. Руководители образовательных	Доклад ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России об обеспечении положительной динамики результатов ЕГЭ абитуриентов, поступивших в медицинские вузы, по профильным предметам	Руководит ель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				организаций		
6.3.1	Мероприятие: Продолжена работа по функционированию в образовательных организациях высшего образования центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации Нижегородской области	01.01.2020	31.12.2020	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России; Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Локальные образовательных организаций о создании центров трудоустройства выпускников	Руководитель проекта
6.3.2.	Мероприятие: Продолжена работа по функционированию в образовательных организациях среднего профессионального образования центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации Нижегородской области	01.01.2019	31.12.2020	Руководители образовательных организаций, реализующих программы медицинского образования; Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Локальные акты образовательных организаций о создании центров трудоустройства выпускников	(РНП)
6.3.3.	Мероприятие: Формирование предложений по установлению квоты приема на целевое обучение по программам высшего образования, программам ординатуры с учетом необходимости кадрового обеспечения системы здравоохранения Нижегородской области специалистами участковой службы, также медицинских	01.01.2020	10.04.2020	Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Письмо в Минздрав России о выделении квоты целевого приема в вузы, подведомственные Минздраву России Опубликованная в электронном виде с использованием автоматизированной системы	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, медицинских организаций оказывающих медицинскую помощь детям, а также в целях реализации мероприятий регионального проекта по снижению смертности от онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, а также для моногородов.				Минздрава России информацию о планируемых в 2020 году объемах подготовки специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием	
6.3.4.	Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам в целях реализации мероприятий регионального проекта по развитию детского здравоохранения	01.01.2020	31.12.2020	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области Осуществлена подготовка врачей-специалистов	Руководитель проекта
6.3.5.	Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам в целях реализации мероприятий регионального проекта снижению смертности от онкологических заболеваний	01.01.2020	31.12.2020	Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области Осуществлена подготовка врачей-специалистов	Руководитель проекта
6.3.6.	Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам для реализации целей	01.01.2020	31.12.2020	Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	регионального проекта по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни			министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области		
6.3.7.	Мероприятие: Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи	01.01.2020	31.12.2020	Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области. Осуществлена подготовка по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи специалистов, принимающих участие в оказании паллиативной помощи	Руководитель проекта
6.3.8.	Мероприятие: Подготовка по дополнительным профессиональным программам – повышение квалификации специалистов мультидисциплинарных бригад по медицинской реабилитации по неврологии и кардиологии	01.01.2020	31.12.2020	Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области.	Руководитель проекта
6.3.9.	Мероприятие: Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам по вопросам гериатрии	01.01.2020	31.12.2020	Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Осуществлена профессиональная переподготовка по специальности «Гериатрия» врачей-специалистов и повышение квалификации медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии»	
6.3.10.	Мероприятие: Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» на базе медицинских организаций Нижегородской области	01.01.2020	31.12.2020	Саксонова Е.Н. и.о.министра здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Соглашение о сотрудничестве между образовательной и медицинской организациями. Договор о практической подготовке обучающихся	Руководитель проекта
6.3.11.	Мероприятие: Размещение в информационной сети «Интернет» порядка заключения договора о целевом обучении в медицинских образовательных организациях высшего образования, нормативно-правовых актов, направленных на социальную поддержку целевиков	01.01.2020	31.12.2020	Саксонова Е.Н. и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области. Привлечение специалистов для работы в государственных медицинских организациях Нижегородской области	Руководитель проекта
6.3.12.	Мероприятие: Проведение мониторинга трудоустройства лиц, завершивших освоение программ высшего и среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках	01.01.2020	01.12.2020	Саксонова Е.Н. и.о.министра здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской	Отчет об эффективности трудоустройства и закреплении на рабочих местах специалистов в соответствии с данными ФРМР	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях не менее 3 лет			области		
6.3.	Контрольная точка: Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ высшего и среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях не менее 3 лет		01.12.2020	руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет об эффективности трудоустройства и закреплении на рабочих местах специалистов в соответствии с данными ФРМР	Руководитель проекта
6.4.1.	Мероприятие: Обеспечение подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций	01.01.2020	31.12.2020	ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 2. Гречко В.Н. Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» 3. Трофимова Г.А. Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Отчет ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж». Обучающиеся на программах среднего профессионального образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах	Руководитель проекта
6.4.2.	Мероприятие: Разработка практикоориентированных дополнительных профессиональных программ среднего профессионального образования - программ повышения квалификации	01.01.2020	31.12.2020	Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и переподготовки профессиональной подготовки специалистов здравоохранения»,	Приказ ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и переподготовки профессиональной подготовки специалистов здравоохранения», ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и ГОУ СПО «Арзамасский медицинский	Руководитель проекта



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	колледж». Разработаны образовательные программы повышения квалификации	
6.4.3.	Мероприятие: Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» на базе медицинских организаций Нижегородской области	01.01.2020	31.12.2020	Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области Совершенствование качества подготовки медицинских специалистов	Руководитель проекта
6.4.	Контрольная точка: Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов	-	31.12.2020	Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова	Доклад образовательных организаций о результатах проведения процедуры аккредитации	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
6.5.1.	Мероприятие: Утверждение заявки Губернатором Нижегородской области на участие в мероприятии, содержащая сведения о планируемой численности участников программы «Земский врач»/ «Земский фельдшер» на 2020 год		01.03.2020	Губернатор Нижегородской области	Заявка Нижегородской области на участие в программе «Земский врач»/ «Земский фельдшер» в 2020 г., направлен в Минздрав России	Руководитель проекта
6.5.2.	Мероприятие: Утверждение перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в Нижегородской области в 2020 г. в рамках реализации программы «Земский врач»/ «Земский фельдшер»	01.01.2020	01.03.2020	Саксонова Е.Н. и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области об утверждении перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в Нижегородской области в 2020 г.	Руководитель проекта
6.5.3.	Мероприятие: Утверждение порядка предоставления единовременных компенсационных выплат в Нижегородской области медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	01.01.2020	01.03.2020	Правительство Нижегородской области	Постановлением Правительства Нижегородской области утвержден Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат в Нижегородской области медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	
6.5.4.	Мероприятие: Заключение соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Губернатором Нижегородской области о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	01.01.2020	01.03.2020	Губернатор Нижегородской области	Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Губернатором Нижегородской области о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Руководитель проекта
6.5.5	Мероприятие: Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно	01.01.2020	25.12.2020	Саксонова Е.Н. и.о.министра здравоохранения Нижегородской области, Волчкова М.А. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области в Минздрав России об осуществлении единовременных компенсационных выплат в 2020 году	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.5.	Контрольная точка: Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно	01.01.2020	25.12.2020	Саксонова Е.Н. и.о.министра здравоохранения Нижегородской области, Волчкова М.А. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области в Минздрав России об осуществлении единовременных выплат в 2020 году	Руководитель проекта
6.6.1.	Мероприятие: Участие во Всероссийском конкурсе врачей и Всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	01.01.2020	20.12.2020	Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Протокол заседания конкурсной комиссии министерства здравоохранения Нижегородской области о выдвижении кандидатур на Всероссийский конкурс врачей	Руководитель проекта
6.6.2.	Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса врачей	01.01.2020	30.03.2020	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской	Представление в Минздрав России протоколы и материалы победителей 2 этапа Всероссийского конкурса врачей	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				области		
6.6.3.	Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	01.01.2020	20.05.2020	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Представление в Минздрав России протоколы и материалы победителей 2 этапа Всероссийского конкурса специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием	Руководитель проекта
6.6.4.	Мероприятие: Проведение областного конкурса профессионального мастерства среди специалистов со средним медицинским образованием	01.01.2020	31.12.2020	Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и переподготовки специалистов здравоохранения», Нижегородская областная организация профсоюза работников здравоохранения	Положение о проведении областного конкурса Отраслевое соглашение между министерством здравоохранения Нижегородской области и Нижегородской областной организацией профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений	Руководитель проекта
6.6.5.	Мероприятие: Организация и проведение	01.01.2020	20.12.2020	1. Санинская Л.М.,	Приказ Министерства	Руководит

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	регионального этапа Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»			заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, 2. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, 3. Карякин Н.Н. ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России	здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 151н «О проведении Всероссийского конкурса врачей» Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 665н «О проведении Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	руководитель проекта
6.6.6.	Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса врачей	01.01.2020	30.03.2020	1. Санинская Л.М., заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, 2. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, 3. Карякин Н.Н. ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России	Представление в Минздрав России протоколов и материалов победителей 2 этапа Всероссийского конкурса врачей	Руководитель проекта
6.6.	Контрольная точка: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним	01.01.2020	20.05.2020	1. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по	Органами исполнительной Нижегородской области в сфере охраны здоровья и	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	медицинским и фармацевтическим образованием»			правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области 2. Поклад Л.А. Директор ГАУ ДПО «НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения»	федеральными органами исполнительной власти представлены в Минздрав России протоколы и материалы победителей 2 этапа Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	
6.7.1.	Мероприятие: Предоставление мер социально-экономической поддержки студентам образовательных организаций высшего профессионального образования и ординаторам, проходящим подготовку в рамках целевого обучения	01.01.2020	31.12.2020	Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Приказы Министерства здравоохранения Нижегородской области	Руководитель проекта
6.7.2.	Мероприятие: Предоставление мер социально-экономической поддержки обучающимся в образовательных организациях высшего образования в рамках целевой подготовки	01.01.2020	31.12.2020	Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Приказы Министерства здравоохранения Нижегородской области	Руководитель проекта
6.7.3.	Мероприятие: Компенсация части оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и (или) рабочих поселках, поселках городского типа на	01.01.2020	31.12.2020	Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения	Информация об исполнении бюджета Нижегородской области	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	территории Нижегородской области			Нижегородской области		
6.7.4.	Мероприятие: Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения врачам, прибывшим из других субъектов Российской Федерации для трудоустройства в медицинские организации государственной системы здравоохранения Нижегородской области	01.01.2020	31.12.2020	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Нормативные правовые акты Правительства Нижегородской области	Руководитель проекта
6.7.5.	Мероприятие: Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения врачам-специалистам, окончившим целевое обучение, при трудоустройстве в медицинские организации государственной системы здравоохранения Нижегородской области	01.01.2020	31.12.2020	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Нормативные правовые акты Правительства Нижегородской области	Руководитель проекта
6.7.6.	Мероприятие: Реализация мероприятий социально-экономической поддержки	01.01.2020	31.12.2020	1.Санинская Л.М. заместитель министра	Заключение соглашений между специалистами	Руководитель



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	специалистов государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области			здравоохранения Нижегородской области, 2. Волчкова М.А. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике 3. Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, 4. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	государственных учреждений здравоохранения и органом исполнительной власти Нижегородской области о предоставлении мер	проекта
6.7.	Контрольная точка: Реализация мероприятий по обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников  - осуществление дополнительных выплат стимулирующего характера отдельным категориям медицинских работников - осуществление мероприятий по обеспечению жильем отдельным категориям	01.01.2020	31.12.2020	1.Правительство Нижегородской области 2.Министерство здравоохранения Нижегородской области	Отчет Правительства Нижегородской области и Министерства здравоохранения Нижегородской области «Организация работы по реализации мер социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников»	Руководит ель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	медицинских работников - льготное ипотечное кредитование - возмещение расходов по выплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников					
6.8.1.	Мероприятие: Реализация планов мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 %	01.01.2020	31.01.2021	1.Правительство Нижегородской области 2.Министерство здравоохранения Нижегородской области	Отчет о реализации планов мероприятий Правительства Нижегородской области и Министерства здравоохранения Нижегородской области	Руководитель проекта
6.8.2.	Мероприятие: Мониторинг структур заработной платы медицинских работников	01.01.2020	31.01.2021	Волчкова М.А. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Аналитическая справка о структуре заработной платы медицинских работников медицинских организаций Нижегородской области	Руководитель проекта
6.8.3.	Мероприятие: Анализ структур заработных плат медицинских работников	01.02.2020	25.03.2021	Волчкова М.А. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Аналитическая справка о структуре заработных плат медицинских работников	Руководитель проекта
6.8.4.	Мероприятие: Обеспечение поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в	15.01.2020	15.01.2021	1.Правительство Нижегородской области 2.Министерство здравоохранения Нижегородской области	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597					
6.8.5.	Мероприятие: Анализ обеспечения поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597	20.01.2020	20.01.2021	Волчкова М.А. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Аналитический отчёт об обеспечении поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597	Руководит ель проекта
6.8.7.	Мероприятие: Мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников	02.06.2020	31.01.2021	Мальшева С.А. директор территориального фонда обязательного медицинского страхования	Отчет ТФОМС в Минздрав Нижегородской области о расходовании средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников	Руководит ель проекта
6.8.8.	Мероприятие: Подведение итогов по результатам мониторинга региональных кадровых программ в 2020 году	01.01.2021	10.03.2021	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	Доклад к итоговой коллегии Минздрава Нижегородской области	Руководит ель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.8.	Контрольная точка: Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей и средних медицинских работников на конец 2020 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30	-	25.03.2021	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области; Волчкова М.А. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников	(ПК)
7.	Результат: Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов	01.01.2020	31.12.2020	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата»; Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский	Отчет ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, руководители образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о проведенной процедуре аккредитации специалистов	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				медицинский колледж»		
7.1.1.	Мероприятие: Направление предложений для формирования составов аккредитационных комиссий для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование	01.01.2020	01.07.2020	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	От профессиональных некоммерческих организаций получены предложения по формированию составов аккредитационных комиссий	Руководитель проекта
7.1.	Контрольная точка: В рамках процедуры первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов аккредитовано наблюдается положительная динамика	-	31.12.2020	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России,	Отчет ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России и руководители образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о проведенной процедуре	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	аккредитации специалистов	
8.	Результат: Разработано не менее 40 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	01.01.2020	31.12.2020	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский	Отчет ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России и руководителей образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о создании и размещении на портале НМО не менее 40 интерактивных образовательных модулей	Руководит ель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				медицинский колледж»		
8.1.1.	Мероприятие: формирование перечня тем для разработки не менее 40 интерактивных образовательных модулей с учетом требований профессиональных стандартов, клинических рекомендаций, порядков оказания медицинской помощи и принципов доказательной медицины	01.01.2020	31.03.2020	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, руководители образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области сформированы предложения по темам разработки не менее 40 интерактивных образовательных модулей	Руководитель проекта
8.1.	Контрольная точка: сформирован перечень тем для разработки не менее 40 интерактивных образовательных модулей с учетом требований профессиональных стандартов, клинических рекомендаций, порядков оказания медицинской помощи и принципов доказательной медицины	-	31.03.2020	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО	Отчет ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о формировании перечня тем для разработки не менее 40 интерактивных образовательных модулей	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				«Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
8.2.1.	Мероприятие: формирование проекта перечня авторов (физических лиц/организаций) интерактивных образовательных модулей для разработки не менее 40 штук	01.01.2020	30.04.2020	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательные организации, подведомственные министерству здравоохранения Нижегородской области сформирован проект перечня авторов (физических лиц/организаций) интерактивных образовательных модулей	Руководитель проекта
8.2.	Контрольная точка: сформирован перечень авторов (физических лиц/организаций) интерактивных образовательных модулей для разработки не менее 40 штук	-	30.06.2020	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной	Отчет ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о формировании перечня авторов (физических лиц/организаций)	Руководитель проекта



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	интерактивных образовательных модулей	
8.3.1.	Мероприятие: формирование перечня не менее 10 интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	01.07.2020	30.09.2020	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательные организации, подведомственные министерству здравоохранения Нижегородской области сформирован перечень интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	Руководитель проекта
8.3.	Контрольная точка: сформирован перечень не менее 40 интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	-	30.09.2020	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России,	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательные организации,	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	подведомственные министерству здравоохранения Нижегородской области о формировании перечня интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	
9.	Результат: Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, включая освоение дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 13600 человек	01.01.2020	31.12.2020	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО	Отчет Минздрава Нижегородской области о числе специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, с использованием портала непрерывного медицинского образования	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				«Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
9.1.1.	Мероприятие: Информирование специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	01.09.2020	30.09.2020	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Тучин Е.А. директор ГБУЗ НО «МИАЦ»	Размещение справочных материалов для специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	Руководит ель проекта
9.1.	Контрольная точка: Специалисты отрасли здравоохранения информированы о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	-	30.09.2020	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Тучин Е.А. директор ГБУЗ НО «МИАЦ»	Отчет ГБУЗ НО «МИАЦ» о размещении справочных материалов для специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	Руководит ель проекта
10.	Результат: Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок в рамках текущего финансирования (при необходимости).	01.01.2020	31.12.2020	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор	Отчеты о дооснащении симуляционных центров и локальные акты организаций, на базе которых созданы аккредитационно-симуляционные центры	Руководит ель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
10.1.1.	Мероприятие: Формирование рекомендуемого перечня симуляционного и дополнительного оборудования для проведения дооснащения симуляционных центров образовательных и научных организаций для создания на их базе аккредитационно-симуляционных центров в целях проведения аккредитации специалистов	01.01.2020	31.12.2020	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский	Проектным комитетом утвержден рекомендуемый перечень симуляционного и дополнительного оборудования для проведения дооснащения симуляционных центров образовательных и научных организаций для создания на их базе аккредитационно- симуляционных центров в целях проведения аккредитации специалистов	Руководит ель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
10.1.	Контрольная точка: Проведено дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок в рамках текущего финансирования (при необходимости).	-	31.12.2020	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, руководители образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области	Отчет руководителей образовательных и научных организаций о проведенном дооснащении не менее 4 симуляционных центров. Локальные акты 4 образовательных организаций о создании аккредитационно-симуляционных центров	Руководитель проекта
10.2.	Контрольная точка: Функционирует аккредитационно-симуляционный центр и аккредитационные площадки	01.01.2020	31.12.2020	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО	Отчеты о дооснащении симуляционных центров и локальные акты организаций, на базе которых созданы аккредитационно-симуляционные центры	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				«Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
11.	Результат: Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 11570 и 28588 специалистов соответственно	01.01.2021	31.12.2021	Саксонова Е.Н. руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников.	Куратор проекта
11.1.1	Мероприятие: Расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2021 г.	01.01.2021	15.03.2021	Тучин Е.А., ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр»	Отчет ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр» о расчете прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций, согласованный с ЦНИИОИЗ. Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области в Минздрав России. Произведен расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций Нижегородской области на 2021 г.	Руководитель проекта
11.1.	Контрольная точка: Определена потребность во врачах и средних медицинских работниках для государственных медицинских	-	31.03.2021	Санинская Л.М., заместитель министра здравоохранения	Сформированы перечни дефицитных специальностей Нижегородской области на	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организаций на 2021 г. в разрезе специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы			Нижегородской области, Тучин Е.А., ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр» руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области,	2021-2022 гг., обеспечивающие эффективное планирование объемов подготовки специалистов для медицинских организаций	
11.2.1.	Мероприятие: Продолжена реализация комплекса мер направленных на увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах (курсах), с участием в их подготовке образовательных организаций, реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки»	01.01.2021	01.11.2021	Злобин С.В. министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, Карякин Н.Н. Ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России Гречко В.Н. Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» Трофимова Г.А. Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж» Поклад Л.А. Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и	Концепция профориентационной работы в Нижегородской области Реализация концепция профориентационной работы среди школьников в сфере здравоохранения. Привлечение для поступления в образовательные учреждения медицинского профиля	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения руководители образовательных организаций		
11.2.5.	Мероприятие: Оценка качества подготовки обучающихся в профильных медицинских классах	01.09.2021	30.11.2021	1. Карякин Н.Н. Ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 2. Гречко В.Н. Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» 3. Трофимова Г.А. Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж» 4. Поклад Л.А. Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения, 5. Руководители образовательных организаций	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области о зачисленных в число студентов из числа выпускников медицинских классов в образовательные организации	Руководитель проекта
11.2.6.	Мероприятие: Обеспечение подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционных центрах, позволяющих	01.01.2021	31.12.2021	ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 2. Гречко В.Н. Директор ГОУ СПО	Отчет Минздрава России Отчет Министерства просвещения Российской Федерации об обеспечении обучающихся на	Руководитель проекта



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	осуществить отработку манипуляций.			«Нижегородский медицинский колледж» 3. Трофимова Г.А. Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	программах среднего профессионального образования возможностью отработки практических навыков в симуляционных центрах	
11.2.	Контрольная точка: Улучшена подготовка обучающихся в медицинских классах по профильным предметам и результаты дополнительных вступительных испытаний абитуриентов, зачисленных на 1 курс образовательных организаций высшего образования		31.12.2021	1. Карякин Н.Н. Ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 2. Гречко В.Н. Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» 3. Трофимова Г.А. Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж» 4. Поклад Л.А. Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения, 5. Руководители образовательных организаций	Доклад ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России об обеспечении положительной динамики результатов ЕГЭ абитуриентов, поступивших в медицинские вузы, по профильным предметам	Руководитель проекта
11.3.1	Мероприятие: Продолжена работа по функционированию в образовательных организациях высшего образования центров	01.01.2021	31.12.2021	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России;	Локальные образовательных организаций о создании центров трудоустройства	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации Нижегородской области			Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	выпускников	
11.3.2.	Мероприятие: Продолжена работа по функционированию в образовательных организациях среднего профессионального образования центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации Нижегородской области	01.01.2021	31.12.2021	Руководители образовательных организаций, реализующих программы медицинского образования; Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Локальные акты образовательных организаций о создании центров трудоустройства выпускников	Руководитель проекта
11.3.3.	Мероприятие: Формирование предложений по установлению квоты приема на целевое обучение по программам высшего образования, программам ординатуры с учетом необходимости кадрового обеспечения системы здравоохранения Нижегородской области специалистами участковой службы, также медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, медицинских организаций оказывающих медицинскую помощь детям, а также в целях	01.01.2021	10.04.2021	Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Письмо в Минздрав России о выделении квоты целевого приема в вузы, подведомственные Минздраву России Опубликованная в электронном виде с использованием автоматизированной системы Минздрава России информацию о планируемых в 2021 году объемах подготовки специалистов с высшим	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	реализации мероприятий регионального проекта по снижению смертности от онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, а также для моногородов.				медицинским и фармацевтическим образованием	
11.3.4.	Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам в целях реализации мероприятий регионального проекта по развитию детского здравоохранения	01.01.2021	31.12.2021	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области Осуществлена подготовка врачей-специалистов	Руководитель проекта
11.3.5.	Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам в целях реализации мероприятий регионального проекта снижению смертности от онкологических заболеваний	01.01.2021	31.12.2021	Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области Осуществлена подготовка врачей-специалистов	Руководитель проекта
11.3.6.	Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам для реализации целей регионального проекта по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни	01.01.2021	31.12.2021	Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области Осуществлена подготовка врачей-специалистов	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				медицинских организаций Нижегородской области		
11.3.7.	Мероприятие: Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи	01.01.2021	31.12.2021	Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области. Осуществлена подготовка по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи специалистов, принимающих участие в оказании паллиативной помощи	Руководитель проекта
11.3.8.	Мероприятие: Подготовка по дополнительным профессиональным программам – повышение квалификации специалистов мультидисциплинарных бригад по медицинской реабилитации по неврологии и кардиологии	01.01.2021	31.12.2021	Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области. Осуществлена подготовка врачей-специалистов и средних медицинских работников	Руководитель проекта
11.3.9.	Мероприятие: Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам по вопросам гериатрии	01.01.2021	31.12.2021	Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области. Осуществлена профессиональная переподготовка по специальности «Гериатрия»	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				государственных медицинских организаций Нижегородской области	врачей-специалистов и повышение квалификации медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии»	
11.3.10.	Мероприятие: Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» на базе медицинских организаций Нижегородской области	01.01.2021	31.12.2021	Саксонова Е.Н. и.о.министра здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Соглашение о сотрудничестве между образовательной и медицинской организациями. Договор о практической подготовке обучающихся	Руководитель проекта
11.3.11.	Мероприятие: Размещение в информационной сети «Интернет» порядка заключения договора о целевом обучении в медицинских образовательных организациях высшего образования, нормативно-правовых актов, направленных на социальную поддержку целевиков	01.01.2021	31.12.2021	Саксонова Е.Н. и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области. Привлечение специалистов для работы в государственных медицинских организациях Нижегородской области	Руководитель проекта
11.3.12.	Мероприятие: Проведение мониторинга трудоустройства лиц, завершивших освоение программ высшего и среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях не менее 3 лет	01.01.2021	01.12.2021	Саксонова Е.Н. и.о.министра здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет об эффективности трудоустройства и закреплении на рабочих местах специалистов в соответствии с данными ФРМР	Руководитель проекта
11.3.	Контрольная точка: Повышена	-	01.12.2021	руководители	Отчет об эффективности	Руководит

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ высшего и среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях не менее 3 лет			государственных медицинских организаций Нижегородской области	трудоустройства и закреплении на рабочих местах специалистов в соответствии с данными ФРМР	ель проекта
11.4.1.	Мероприятие: Обеспечение подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций	01.01.2021	31.12.2021	Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Отчет ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж». Обучающиеся на программах среднего профессионального образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах	Руководитель проекта
11.4.2.	Мероприятие: Разработка практикоориентированных дополнительных профессиональных программ среднего профессионального образования - программ повышения квалификации	01.01.2021	31.12.2021	Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и переподготовки профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж»	Приказ ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и переподготовки профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж». Разработаны образовательные программы повышения квалификации	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
11.4.3.	Мероприятие: Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» на базе медицинских организаций Нижегородской области	01.01.2021	31.12.2021	Тимофеева В.В. начальник управления по кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области Совершенствование качества подготовки медицинских специалистов	Руководитель проекта
11.4.	Контрольная точка: Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов	-	31.12.2021	Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Доклад образовательных организаций о результатах проведения процедуры аккредитации	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
11.5.1.	Мероприятие: Утверждение заявки Губернатором Нижегородской области на участие в мероприятии, содержащая сведения о планируемой численности участников программы «Земский врач»/ «Земский фельдшер» на 2021 год		01.03.2021	Губернатор Нижегородской области	Заявка Нижегородской области на участие в программе «Земский врач»/ «Земский фельдшер» в 2021 г., направлен в Минздрав России	Руководитель проекта
11.5.2.	Мероприятие: Утверждение перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в Нижегородской области в 2021 г. в рамках реализации программы «Земский врач»/ «Земский фельдшер»	01.01.2021	01.03.2021	Саксонова Е.Н. и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области об утверждении перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в Нижегородской области в 2021 г.	Руководитель проекта
11.5.3.	Мероприятие: Утверждение порядка предоставления единовременных компенсационных выплат в Нижегородской области медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	01.01.2021	01.03.2021	Правительство Нижегородской области	Постановлением Правительства Нижегородской области утвержден Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат в Нижегородской области медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс.	Руководитель проекта



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					человек	
11.5.4.	Мероприятие: Заключение соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Губернатором Нижегородской области о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	01.01.2021	01.03.2021	Губернатор Нижегородской области	Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Губернатором Нижегородской области о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Руководитель проекта
11.5.5	Мероприятие: Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно	01.01.2021	25.12.2021	Саксонова Е.Н. и.о.министра здравоохранения Нижегородской области, Волчкова М.А. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области в Минздрав России об осуществлении единовременных компенсационных выплат в 2021 году	Руководитель проекта
11.5.	Контрольная точка: Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно	01.01.2021	25.12.2021	Саксонова Е.Н. и.о.министра здравоохранения Нижегородской области, Волчкова М.А. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области в Минздрав России об осуществлении единовременных компенсационных выплат в 2021 году	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				экономике		
11.6.1.	Мероприятие: Участие во Всероссийском конкурсе врачей и Всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	01.01.2021	20.12.2021	Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Протокол заседания конкурсной комиссии министерства здравоохранения Нижегородской области о выдвижении кандидатур на Всероссийский конкурс врачей	Руководит ель проекта
11.6.2.	Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса врачей	01.01.2021	30.03.2021	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Представление в Минздрав России протоколы и материалы победителей 2 этапа Всероссийского конкурса врачей	Руководит ель проекта
11.6.3.	Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса «Лучший	01.01.2021	20.05.2021	Санинская Л.М. заместитель министра	Представление в Минздрав России протоколы и материалы	Руководит ель

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»			здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	победителей 2 этапа Всероссийского конкурса специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием	проекта
11.6.4.	Мероприятие: Проведение областного конкурса профессионального мастерства среди специалистов со средним медицинским образованием	01.01.2021	31.12.2021	Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Нижегородская областная организация профсоюза работников здравоохранения	Положение о проведении областного конкурса Отраслевое соглашение между министерством здравоохранения Нижегородской области и Нижегородской областной организацией профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений	Руководитель проекта
11.6.5.	Мероприятие: Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	01.01.2021	20.12.2021	1. Санинская Л.М., заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, 2. Козлова Т.Н. заместитель	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 151н «О проведении Всероссийского конкурса врачей» Приказ Министерства	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, 3. Карякин Н.Н. ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России	здравоохранения Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 665н «О проведении Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	
11.6.6.	Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса врачей	01.01.2021	30.03.2021	1. Санинская Л.М., заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, 2. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, 3. Карякин Н.Н. ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России	Представление в Минздрав России протоколов и материалов победителей 2 этапа Всероссийского конкурса врачей	Руководитель проекта
11.6.	Контрольная точка: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	01.01.2021	20.05.2021	1. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области 2. Поклад Л.А.	Органами исполнительной власти Нижегородской области в сфере охраны здоровья и федеральными органами исполнительной власти представлены в Минздрав России протоколы и материалы победителей 2 этапа Всероссийского конкурса	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения»	«Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	
11.7.1.	Мероприятие: Предоставление мер социально-экономической поддержки студентам образовательных организаций высшего профессионального образования и ординаторам, проходящим подготовку в рамках целевого обучения	01.01.2021	31.12.2021	Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Приказы Министерства здравоохранения Нижегородской области	Руководитель проекта
11.7.2.	Мероприятие: Предоставление мер социально-экономической поддержки обучающимся в образовательных организациях высшего образования в рамках целевой подготовки	01.01.2021	31.12.2021	Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Приказы Министерства здравоохранения Нижегородской области	Руководитель проекта
11.7.3.	Мероприятие: Компенсация части оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и (или) рабочих поселках, поселках городского типа на территории Нижегородской области	01.01.2021	31.12.2021	Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Информация об исполнении бюджета Нижегородской области	Руководитель проекта
11.7.4.	Мероприятие: Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения врачам, прибывшим из других субъектов Российской Федерации для	01.01.2021	31.12.2021	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских	Нормативные правовые акты Правительства Нижегородской области	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	трудоустройства в медицинские организации государственной системы здравоохранения Нижегородской области			округов Нижегородской области, Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области		
11.7.5.	Мероприятие: Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения врачам-специалистам, окончившим целевое обучение, при трудоустройстве в медицинские организации государственной системы здравоохранения Нижегородской области	01.01.2021	31.12.2021	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Нормативные правовые акты Правительства Нижегородской области	Руководитель проекта
11.7.6.	Мероприятие: Реализация мер социально-экономической поддержки специалистов государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области	01.01.2021	31.12.2021	1. Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, 2. Волчкова М.А. заместитель министра здравоохранения	Заключение соглашений между специалистами государственных учреждений здравоохранения и органом исполнительной власти Нижегородской области о включении в программу	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Нижегородской области по финансам и экономике 3. Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, 4. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области		
11.7.	Контрольная точка: Реализация проектов по обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников  - осуществление дополнительных выплат стимулирующего характера отдельным категориям медицинских работников - осуществление мероприятий по обеспечению жильем отдельным категориям медицинских работников - льготное ипотечное кредитование - возмещение расходов по выплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников	01.01.2021	31.12.2021	1.Правительство Нижегородской области 2.Министерство здравоохранения Нижегородской области	Отчет Правительства Нижегородской области и Министерства здравоохранения Нижегородской области «Организация работы по реализации мер социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников»	Руководитель проекта
11.8.1.	Мероприятие: Реализация планов	01.01.2021	31.01.2022	1.Правительството	Отчет о реализации планов	Руководит

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 %			Нижегородской области 2.Министерство здравоохранения Нижегородской области	мероприятий Правительства Нижегородской области и Министерства здравоохранения Нижегородской области	ель проекта
11.8.2.	Мероприятие: Мониторинг структур заработной платы медицинских работников	01.01.2021	31.01.2022	Волчкова М.А. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Аналитическая справка о структуре заработной платы медицинских работников медицинских организаций Нижегородской области	Руководит ель проекта
11.8.3.	Мероприятие: Анализ структур заработных плат медицинских работников	01.02.2021	25.03.2022	Волчкова М.А. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Аналитическая справка о структуре заработных плат медицинских работников	Руководит ель проекта
11.8.4.	Мероприятие: Обеспечение поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597	15.01.2021	15.01.2022	1.Правительнство Нижегородской области 2.Министерство здравоохранения Нижегородской области	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области	Руководит ель проекта
11.8.5.	Мероприятие: Анализ обеспечения поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников	20.01.2021	20.01.2022	Волчкова М.А. заместитель министра здравоохранения	Аналитический отчёт об обеспечении поддержания достигнутых уровней средних	Руководит ель проекта



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597			Нижегородской области по финансам и экономике	заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597	
11.8.7.	Мероприятие: Мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников	02.06.2021	31.01.2022	Мальшева С.А. директор территориального фонда обязательного медицинского страхования	Отчет ТФОМС в Минздрав Нижегородской области о расходовании средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников	Руководитель проекта
11.8.8.	Мероприятие: Подведение итогов по результатам мониторинга региональных кадровых программ в 2021 году	01.01.2022	10.03.2022	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	Доклад к итоговой коллегии Минздрава Нижегородской области	Руководитель проекта
11.8.	Контрольная точка: Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей и средних медицинских работников на конец 2021 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30	-	25.03.2022	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области; Волчкова М.А.	Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников	(ПК)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике		
12.	Результат: Не менее 15569 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов	01.01.2021	31.12.2021	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата»; Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Отчет ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, руководители образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о проведенной процедуре аккредитации специалистов	Руководитель проекта
12.1.1.	Мероприятие: Направление предложений для формирования составов аккредитационных комиссий для проведения первичной и первичной специализированной	01.01.2021	01.07.2021	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской	От профессиональных некоммерческих организаций получены предложения по формированию составов	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование			области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	аккредитационных комиссий	
12.1.	Контрольная точка: В рамках процедуры первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов аккредитовано и допущено к осуществлению профессиональной деятельности не менее 15569 специалистов (нарастающим итогом)	-	31.12.2021	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки	Отчет ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России и руководители образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о проведенной процедуре аккредитации специалистов	Руководит ель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
13.	Результат: Разработано не менее 80 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	01.01.2021	31.12.2021	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Отчет ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России и руководителей образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о создании и размещении на портале НМО не менее 80 интерактивных образовательных модулей	Руководитель проекта
13.1.1.	Мероприятие: формирование перечня тем для разработки не менее 80 интерактивных образовательных модулей с учетом требований профессиональных стандартов,	01.01.2021	31.03.2021	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, руководители образовательных организаций, подведомственных	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	клинических рекомендаций, порядков оказания медицинской помощи и принципов доказательной медицины			ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	министерству здравоохранения Нижегородской области сформированы предложения по темам разработки не менее 80 интерактивных образовательных модулей	
13.1.	Контрольная точка: сформирован перечень тем для разработки не менее 80 интерактивных образовательных модулей с учетом требований профессиональных стандартов, клинических рекомендаций, порядков оказания медицинской помощи и принципов доказательной медицины	-	31.03.2021	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Отчет ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о формировании перечня тем для разработки не менее 80 интерактивных образовательных модулей	Руководит ель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				колледж»		
13.2.1.	Мероприятие: формирование проекта перечня авторов (физических лиц/организаций) интерактивных образовательных модулей для разработки не менее 80 штук	01.01.2021	30.04.2021	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательные организации, подведомственные министерству здравоохранения Нижегородской области сформирован проект перечня авторов (физических лиц/организаций) интерактивных образовательных модулей	Руководитель проекта
13.2.	Контрольная точка: сформирован перечень авторов (физических лиц/организаций) интерактивных образовательных модулей для разработки не менее 80 штук	-	30.06.2021	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский	Отчет ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о формировании перечня авторов (физических лиц/организаций) интерактивных образовательных модулей	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
13.3.1.	Мероприятие: формирование перечня не менее 80 интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	01.07.2021	30.09.2021	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательные организации, подведомственные министерству здравоохранения Нижегородской области сформирован перечень интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	Руководитель проекта
13.3.	Контрольная точка: сформирован перечень не менее 80 интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	-	30.09.2021	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательные организации, подведомственные министерству здравоохранения Нижегородской области о формировании перечня интерактивных образовательных модулей с	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	учетом их типа и трудоемкости	
14.	Результат: Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, включая освоение дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 22500 человек	01.01.2021	31.12.2021	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский	Отчет Минздрава Нижегородской области о числе специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, с использованием портала непрерывного медицинского образования	Руководитель проекта



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				колледж»		
14.1.1.	Мероприятие: Информирование специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	01.09.2021	30.09.2021	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Тучин Е.А. директор ГБУЗ НО «МИАЦ»	Размещение справочных материалов для специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	Руководитель проекта
14.1.	Контрольная точка: Специалисты отрасли здравоохранения информированы о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	-	30.09.2021	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Тучин Е.А. директор ГБУЗ НО «МИАЦ»	Отчет ГБУЗ НО «МИАЦ» о размещении справочных материалов для специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	Руководитель проекта
15.	Результат: Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок в рамках текущего финансирования (при необходимости)	01.01.2021	31.12.2021	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов	Отчеты о дооснащении симуляционных центров и локальные акты организаций, на базе которых созданы аккредитационно-симуляционные центры	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
15.1.1.	Мероприятие: Формирование рекомендуемого перечня симуляционного и дополнительного оборудования для проведения дооснащения симуляционных центров образовательных и научных организаций для создания на их базе аккредитационно-симуляционных центров в целях проведения аккредитации специалистов	01.01.2021	31.12.2021	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Проектным комитетом утвержден рекомендуемый перечень симуляционного и дополнительного оборудования для проведения дооснащения симуляционных центров образовательных и научных организаций для создания на их базе аккредитационно- симуляционных центров в целях проведения аккредитации специалистов	Руководит ель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
15.1.	Контрольная точка: Проведено дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок в рамках текущего финансирования (при необходимости)	-	31.12.2021	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, руководители образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области	Отчет руководителей образовательных и научных организаций о проведенном дооснащении не менее 4 симуляционных центров. Локальные акты 4 образовательных организаций о создании аккредитационно-симуляционных центров	Руководитель проекта
15.2.	Контрольная точка: Функционирует аккредитационно-симуляционный центр и аккредитационные площадки	01.01.2020	31.12.2021	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский	Отчеты о дооснащении симуляционных центров и локальные акты организаций, на базе которых созданы аккредитационно-симуляционные центры	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				колледж»		
16.	Результат: Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 11802 и 29073 специалистов соответственно	01.01.2022	31.12.2022	Саксонова Е.Н., руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников.	Куратор проекта
16.1.1	Мероприятие: Расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2022 г.	01.01.2022	15.03.2022	Тучин Е.А., ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр»	Отчет ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр» о расчете прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций, согласованный с ЦНИИОИЗ. Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области в Минздрав России. Произведен расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций Нижегородской области на 2022 г.	Руководитель проекта
16.1.	Контрольная точка: Определена потребность во врачах и средних медицинских работниках для государственных медицинских организаций на 2022 г. в разрезе специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы	-	31.03.2022	Санинская Л.М., заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Тучин Е.А., ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр»	Сформированы перечни дефицитных специальностей Нижегородской области на 2022-2023 гг., обеспечивающие эффективное планирование объемов подготовки специалистов для медицинских организаций	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области,		
16.2.1.	Мероприятие: Продолжена реализация комплекса мер направленных на увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах (курсах), с участием в их подготовке образовательных организаций, реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки»	01.01.2022	01.11.2022	Злобин С.В. министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, Карякин Н.Н. Ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России Гречко В.Н. Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» Трофимова Г.А. Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж» Поклад Л.А. Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения руководители образовательных	Концепция профорientационной работы в Нижегородской области Реализация концепция профорientационной работы среди школьников в сфере здравоохранения. Привлечение для поступления в образовательные учреждения медицинского профиля	Руководит ель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				организаций		
16.2.5.	Мероприятие: Оценка качества подготовки обучающихся в профильных медицинских классах	01.09.2022	30.11.2022	1. Карякин Н.Н. Ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 2. Гречко В.Н. Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» 3. Трофимова Г.А. Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж» 4. Поклад Л.А. Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения, 5. Руководители образовательных организаций	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области о зачисленных в число студентов из числа выпускников медицинских классов в образовательные организации	Руководитель проекта
16.2.6	Мероприятие: Обеспечение подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционных центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций.	01.01.2022	31.12.2022	ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 2. Гречко В.Н. Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» 3. Трофимова Г.А. Директор ГОУ СПО	Отчет Минздрава России Отчет Министерства просвещения Российской Федерации об обеспечении обучающихся на программах среднего профессионального образования возможностью отработки практических навыков в симуляционных	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				«Арзамасский медицинский колледж»	центрах	
16.2.	Контрольная точка: Улучшена подготовка обучающихся в медицинских классах по профильным предметам и результаты дополнительных вступительных испытаний абитуриентов, зачисленных на 1 курс образовательных организаций высшего образования	-	31.12.2022	1. Карякин Н.Н. Ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 2. Гречко В.Н. Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» 3. Трофимова Г.А. Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж» 4. Поклад Л.А. Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения, 5. Руководители образовательных организаций	Доклад ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России об обеспечении положительной динамики результатов ЕГЭ абитуриентов, поступивших в медицинские вузы, по профильным предметам	Руководитель проекта
16.3.1	Мероприятие: Продолжена работа по функционированию в образовательных организациях высшего образования центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации Нижегородской области	01.01.2022	31.12.2022	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России; Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства	Локальные образовательных организаций о создании центров трудоустройства выпускников	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				здравоохранения Нижегородской области		
16.3.2.	Мероприятие: Продолжена работа по функционированию в образовательных организациях среднего профессионального образования центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации Нижегородской области	01.01.2022	31.12.2022	Руководители образовательных организаций, реализующих программы медицинского образования; Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Локальные акты образовательных организаций о создании центров трудоустройства выпускников	Руководитель проекта
16.3.3.	Мероприятие: Формирование предложений по установлению квоты приема на целевое обучение по программам высшего образования, программам ординатуры с учетом необходимости кадрового обеспечения системы здравоохранения Нижегородской области специалистами участковой службы, также медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, медицинских организаций оказывающих медицинскую помощь детям, а также в целях реализации мероприятий регионального проекта по снижению смертности от онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, а также для моногородов.	01.01.2022	10.04.2022	Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Письмо в Минздрав России о выделении квоты целевого приема в вузы, подведомственные Минздраву России Опубликованная в электронном виде с использованием автоматизированной системы Минздрава России информацию о планируемых в 2022 году объемах подготовки специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием	Руководитель проекта
16.3.4.	Мероприятие: Направлены врачи-	01.01.2022	31.12.2022	Санинская Л.М.	Отчет руководителей	Руководит



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам в целях реализации мероприятий регионального проекта по развитию детского здравоохранения			заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	медицинских организаций Нижегородской области Осуществлена подготовка врачей-специалистов	руководитель проекта
16.3.5.	Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам в целях реализации мероприятий регионального проекта снижению смертности от онкологических заболеваний	01.01.2022	31.12.2022	Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области Осуществлена подготовка врачей-специалистов	Руководитель проекта
16.3.6.	Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам для реализации целей регионального проекта по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни	01.01.2022	31.12.2022	Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области Осуществлена подготовка врачей-специалистов	Руководитель проекта
16.3.7.	Мероприятие: Подготовка специалистов по	01.01.2022	31.12.2022	Тимофеева В.В.	Отчет руководителей	Руководитель

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи			начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	медицинских организаций Нижегородской области. Осуществлена подготовка по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи специалистов, принимающих участие в оказании паллиативной помощи	ель проекта
16.3.8.	Мероприятие: Подготовка по дополнительным профессиональным программам – повышение квалификации специалистов мультидисциплинарных бригад по медицинской реабилитации по неврологии и кардиологии	01.01.2022	31.12.2022	Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области. Осуществлена подготовка врачей-специалистов и средних медицинских работников	Руководитель проекта
16.3.9.	Мероприятие: Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам по вопросам гериатрии	01.01.2022	31.12.2022	Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области. Осуществлена профессиональная переподготовка по специальности «Гериатрия» врачей-специалистов и повышение квалификации медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии»	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
16.3.10.	Мероприятие: Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» на базе медицинских организаций Нижегородской области	01.01.2022	31.12.2022	Саксонова Е.Н. и.о.министра здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Соглашение о сотрудничестве между образовательной и медицинской организациями. Договор о практической подготовке обучающихся	Руководитель проекта
16.3.11.	Мероприятие: Размещение в информационной сети «Интернет» порядка заключения договора о целевом обучении в медицинских образовательных организациях высшего образования, нормативно-правовых актов, направленных на социальную поддержку целевиков	01.01.2022	31.12.2022	Саксонова Е.Н. и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области. Привлечение специалистов для работы в государственных медицинских организациях Нижегородской области	Руководитель проекта
16.3.12.	Мероприятие: Проведение мониторинга трудоустройства лиц, завершивших освоение программ высшего и среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях не менее 3 лет	01.01.2022	01.12.2022	Саксонова Е.Н. и.о.министра здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет об эффективности трудоустройства и закреплении на рабочих местах специалистов в соответствии с данными ФРМР	Руководитель проекта
16.3.	Контрольная точка: Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ высшего и среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий,	-	01.12.2022	руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет об эффективности трудоустройства и закреплении на рабочих местах специалистов в соответствии с данными ФРМР	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях не менее 3 лет					
16.4.1.	Мероприятие: Обеспечение подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций	01.01.2022	31.12.2022	Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Отчет ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж». Обучающиеся на программах среднего профессионального образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах	Руководитель проекта
16.4.2.	Мероприятие: Разработка практикоориентированных дополнительных профессиональных программ среднего профессионального образования - программ повышения квалификации	01.01.2022	31.12.2022	Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и переподготовки профессиональной подготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Приказ ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и переподготовки специалистов здравоохранения», ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж». Разработаны образовательные программы повышения квалификации	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
16.4.3.	Мероприятие: Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» на базе медицинских организаций Нижегородской области	01.01.2022	31.12.2022	Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области Совершенствование качества подготовки медицинских специалистов	Руководитель проекта
16.4.	Контрольная точка: Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов	-	31.12.2022	Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Доклад образовательных организаций о результатах проведения процедуры аккредитации	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
16.5.1.	Мероприятие: Утверждение заявки Губернатором Нижегородской области на участие в мероприятии, содержащая сведения о планируемой численности участников программы «Земский врач»/ «Земский фельдшер» на 2022 год		01.03.2022	Губернатор Нижегородской области	Заявка Нижегородской области на участие в программе «Земский врач»/ «Земский фельдшер» в 2022 г., направлен в Минздрав России	Руководитель проекта
16.5.2.	Мероприятие: Утверждение перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в Нижегородской области в 2022 г. в рамках реализации программы «Земский врач»/ «Земский фельдшер»	01.01.2022	01.03.2022	Саксонова Е.Н. и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области об утверждении перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в Нижегородской области в 2022 г.	Руководитель проекта
16.5.3.	Мероприятие: Утверждение порядка предоставления единовременных компенсационных выплат в Нижегородской области медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	01.01.2022	01.03.2022	Правительство Нижегородской области	Постановлением Правительства Нижегородской области утвержден Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат в Нижегородской области медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс.	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					человек	
16.5.4.	Мероприятие: Заключение соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Губернатором Нижегородской области о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	01.01.2022	01.03.2022	Губернатор Нижегородской области	Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Губернатором Нижегородской области о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Руководитель проекта
16.5.5	Мероприятие: Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно	01.01.2022	25.12.2022	Саксонова Е.Н. и.о.министра здравоохранения Нижегородской области, Волчкова М.А. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области в Минздрав России об осуществлении единовременных компенсационных выплат в 2022 году	Руководитель проекта
16.5.	Контрольная точка: Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно	01.01.2022	25.12.2022	Саксонова Е.Н. и.о.министра здравоохранения Нижегородской области, Волчкова М.А. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области в Минздрав России об осуществлении единовременных компенсационных выплат в 2022 году	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				экономике		
16.6.1.	Мероприятие: Участие во Всероссийском конкурсе врачей и Всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	01.01.2022	20.12.2022	Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Протокол заседания конкурсной комиссии министерства здравоохранения Нижегородской области о выдвижении кандидатур на Всероссийский конкурс врачей	Руководит ель проекта
16.6.2.	Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса врачей	01.01.2022	30.03.2022	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Представление в Минздрав России протоколы и материалы победителей 2 этапа Всероссийского конкурса врачей	Руководит ель проекта
16.6.3.	Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса «Лучший	01.01.2022	20.05.2022	Санинская Л.М. заместитель министра	Представление в Минздрав России протоколы и материалы	Руководит ель



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»			здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	победителей 2 этапа Всероссийского конкурса специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием	проекта
16.6.4.	Мероприятие: Проведение областного конкурса профессионального мастерства среди специалистов со средним медицинским образованием	01.01.2022	31.12.2022	Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Нижегородская областная организация профсоюза работников здравоохранения	Положение о проведении областного конкурса Отраслевое соглашение между министерством здравоохранения Нижегородской области и Нижегородской областной организацией профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений	Руководитель проекта
16.6.5.	Мероприятие: Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	01.01.2022	20.12.2022	1. Санинская Л.М., заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, 2. Козлова Т.Н. заместитель	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 151н «О проведении Всероссийского конкурса врачей» Приказ Министерства	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, 3. Карякин Н.Н. ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России	здравоохранения Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 665н «О проведении Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	
16.6.6.	Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса врачей	01.01.2022	30.03.2022	1. Санинская Л.М., заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, 2. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, 3. Карякин Н.Н. ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России	Представление в Минздрав России протоколов и материалов победителей 2 этапа Всероссийского конкурса врачей	Руководитель проекта
16.6.	Контрольная точка: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	01.01.2022	20.05.2022	1. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области 2. Поклад Л.А.	Органами исполнительной власти Нижегородской области в сфере охраны здоровья и федеральными органами исполнительной власти представлены в Минздрав России протоколы и материалы победителей 2 этапа Всероссийского конкурса	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения»	«Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	
16.7.1.	Мероприятие: Предоставление мер социально-экономической поддержки студентам образовательных организаций высшего профессионального образования и ординаторам, проходящим подготовку в рамках целевого обучения	01.01.2022	31.12.2022	Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Приказы Министерства здравоохранения Нижегородской области	Руководитель проекта
16.7.2.	Мероприятие: Предоставление мер социально-экономической поддержки обучающимся в образовательных организациях высшего образования в рамках целевой подготовки	01.01.2022	31.12.2022	Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Приказы Министерства здравоохранения Нижегородской области	Руководитель проекта
16.7.3.	Мероприятие: Компенсация части оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и (или) рабочих поселках, поселках городского типа на территории Нижегородской области	01.01.2022	31.12.2022	Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Информация об исполнении бюджета Нижегородской области	Руководитель проекта
16.7.4.	Мероприятие: Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения врачам, прибывшим из других субъектов Российской Федерации для	01.01.2022	31.12.2022	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских	Нормативные правовые акты Правительства Нижегородской области	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	трудоустройства в медицинские организации государственной системы здравоохранения Нижегородской области			округов Нижегородской области, Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области		
16.7.5.	Мероприятие: Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения врачам-специалистам, окончившим целевое обучение, при трудоустройстве в медицинские организации государственной системы здравоохранения Нижегородской области	01.01.2022	31.12.2022	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Нормативные правовые акты Правительства Нижегородской области	Руководитель проекта
16.7.6.	Мероприятие: Реализация мероприятий социально-экономической поддержки специалистов государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области	01.01.2022	31.12.2022	1. Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, 2. Волчкова М.А. заместитель министра здравоохранения	Принятие постановления Правительства Нижегородской области	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Нижегородской области по финансам и экономике 3. Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, 4. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области		
16.7.	Контрольная точка: Реализация проектов по обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников  - осуществление дополнительных выплат стимулирующего характера отдельным категориям медицинских работников - осуществление мероприятий по обеспечению жильем отдельным категориям медицинских работников - льготное ипотечное кредитование - возмещение расходов по выплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников	01.01.2022	31.12.2022	1.Правительство Нижегородской области 2.Министерство здравоохранения Нижегородской области	Отчет Правительства Нижегородской области и Министерства здравоохранения Нижегородской области «Организация работы по реализации мер социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников»	Руководитель проекта
16.8.1.	Мероприятие: Реализация планов	01.01.2022	31.01.2023	1.Правительством	Отчет о реализации планов	Руководит

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 %			Нижегородской области 2.Министерство здравоохранения Нижегородской области	мероприятий Правительства Нижегородской области и Министерства здравоохранения Нижегородской области	руководитель проекта
16.8.2.	Мероприятие: Мониторинг структур заработной платы медицинских работников	01.01.2022	31.01.2023	Волчкова М.А. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Аналитическая справка о структуре заработной платы медицинских работников медицинских организаций Нижегородской области	Руководитель проекта
16.8.3.	Мероприятие: Анализ структур заработных плат медицинских работников	01.02.2022	25.03.2023	Волчкова М.А. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Аналитическая справка о структуре заработных плат медицинских работников	Руководитель проекта
16.8.4.	Мероприятие: Обеспечение поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597	15.01.2022	15.01.2023	1.Правительнoство Нижегородской области 2.Министерство здравоохранения Нижегородской области	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области	Руководитель проекта
16.8.5.	Мероприятие: Анализ обеспечения поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников	20.01.2022	20.01.2023	Волчкова М.А. заместитель министра здравоохранения	Аналитический отчёт об обеспечении поддержания достигнутых уровней средних	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597			Нижегородской области по финансам и экономике	заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597	
16.8.7.	Мероприятие: Мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников	02.06.2022	31.01.2023	Мальшева С.А. директор территориального фонда обязательного медицинского страхования	Отчет ТФОМС в Минздрав Нижегородской области о расходовании средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников	Руководитель проекта
16.8.8.	Мероприятие: Подведение итогов по результатам мониторинга региональных кадровых программ в 2022 году	01.01.2023	10.03.2023	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	Доклад к итоговой коллегии Минздрава Нижегородской области	Руководитель проекта
16.8.	Контрольная точка: Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей и средних медицинских работников на конец 2022 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30	-	25.03.2023	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области; Волчкова М.А.	Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике		
17.	Результат: Не менее 25026 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов	01.01.2022	31.12.2022	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата»; Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Отчет ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, руководители образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о проведенной процедуре аккредитации специалистов	Руководит ель проекта
17.1.1.	Мероприятие: Направление предложений для формирования составов аккредитационных комиссий для проведения первичной и первичной специализированной	01.01.2022	01.07.2022	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской	От профессиональных некоммерческих организаций получены предложения по формированию составов	Руководит ель проекта



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование			области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	аккредитационных комиссий	
17.1.	Контрольная точка: В рамках процедуры первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов аккредитовано и допущено к осуществлению профессиональной деятельности не менее 25026 специалистов (нарастающим итогом)	-	31.12.2022	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки	Отчет ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России и руководители образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о проведенной процедуре аккредитации специалистов	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
18.	Результат: Актуализировано не менее 10% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	01.01.2022	31.12.2022	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Отчет ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России и руководителей образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области об актуализации и размещении на портале НМО не менее 10% разработанных интерактивных образовательных модулей	Руководитель проекта
18.1.1.	Мероприятие: формирование перечня тем для актуализации не менее 10% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом	01.01.2022	31.03.2022	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, руководители образовательных организаций, подведомственных	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	требований профессиональных стандартов, клинических рекомендаций, порядков оказания медицинской помощи и принципов доказательной медицины			ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	министерству здравоохранения Нижегородской области сформированы предложения по темам актуализации не менее 10% разработанных интерактивных образовательных модулей	
18.1.	Контрольная точка: сформирован перечень тем для актуализации не менее 10% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	-	31.03.2022	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Отчет ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о формировании перечня тем для актуализации не менее 10% разработанных интерактивных образовательных модулей	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				колледж»		
18.2.1.	Мероприятие: формирование проекта перечня авторов (физических лиц/организаций) интерактивных образовательных модулей для актуализации не менее 10% разработанных интерактивных образовательных модулей	01.01.2022	30.04.2022	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательные организации, подведомственные министерству здравоохранения Нижегородской области сформирован проект перечня авторов (физических лиц/организаций) для актуализации не менее 10% разработанных интерактивных образовательных модулей	Руководитель проекта
18.2.	Контрольная точка: сформирован перечень авторов (физических лиц/организаций) интерактивных образовательных модулей для актуализации не менее 10% разработанных интерактивных образовательных модулей	-	30.06.2022	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский	Отчет ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о формировании перечня авторов (физических лиц/организаций) актуализации не менее 10% разработанных интерактивных образовательных модулей	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
18.3.1.	Мероприятие: формирование перечня для актуализации не менее 10% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	01.07.2022	30.09.2022	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательные организации, подведомственные министерству здравоохранения Нижегородской области сформирован перечень для актуализации не менее 10% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	Руководитель проекта
18.3.	Контрольная точка: сформирован перечень для актуализации не менее 10% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	-	30.09.2022	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательные организации, подведомственные министерству здравоохранения Нижегородской области о формировании перечня для актуализации не менее 10% разработанных интерактивных	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	
19.	Результат: Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, включая освоение дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 29700 человек	01.01.2022	31.12.2022	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский	Отчет Минздрава Нижегородской области о числе специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, с использованием портала непрерывного медицинского образования	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				колледж»		
19.1.1.	Мероприятие: Информирование специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	01.09.2022	30.09.2022	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Тучин Е.А. директор ГБУЗ НО «МИАЦ»	Размещение справочных материалов для специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	Руководитель проекта
19.1.	Контрольная точка: Специалисты отрасли здравоохранения информированы о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	-	30.09.2022	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Тучин Е.А. директор ГБУЗ НО «МИАЦ»	Отчет ГБУЗ НО «МИАЦ» о размещении справочных материалов для специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	Руководитель проекта
20.	Результат: Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок в рамках текущего финансирования (при необходимости)	01.01.2022	31.12.2022	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов	Отчеты о дооснащении симуляционных центров и локальные акты организаций, на базе которых созданы аккредитационно-симуляционные центры	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
20.1.1.	Мероприятие: Формирование рекомендуемого перечня симуляционного и дополнительного оборудования для проведения дооснащения симуляционных центров образовательных и научных организаций для создания на их базе аккредитационно-симуляционных центров в целях проведения аккредитации специалистов	01.01.2022	31.12.2022	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Проектным комитетом утвержден рекомендуемый перечень симуляционного и дополнительного оборудования для проведения дооснащения симуляционных центров образовательных и научных организаций для создания на их базе аккредитационно- симуляционных центров в целях проведения аккредитации специалистов	Руководит ель проекта



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
20.1.	Контрольная точка: Проведено дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок в рамках текущего финансирования (при необходимости)	-	31.12.2022	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, руководители образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области	Отчет руководителей образовательных и научных организаций о проведенном дооснащении не менее 4 симуляционных центров. Локальные акты 4 образовательных организаций о создании аккредитационно-симуляционных центров	Руководитель проекта
20.2.	Контрольная точка: Функционирует аккредитационно-симуляционный центр и аккредитационные площадки	01.01.2022	31.12.2022	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский	Отчеты о дооснащении симуляционных центров и локальные акты организаций, на базе которых созданы аккредитационно-симуляционные центры	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				колледж»		
21.	Результат: Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 12030 и 29556 специалистов соответственно	01.01.2023	31.12.2023	Саксонова Е.Н., руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников.	Куратор проекта
21.1.1	Мероприятие: Расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2023 г.	01.01.2023	15.03.2023	Тучин Е.А., ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр»	Отчет ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр» о расчете прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций, согласованный с ЦНИИОИЗ. Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области в Минздрав России. Произведен расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций Нижегородской области на 2023 г.	Руководитель проекта
21.1.	Контрольная точка: Определена потребность во врачах и средних медицинских работниках для государственных медицинских организаций на 2023 г. в разрезе специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы	-	31.03.2023	Санинская Л.М., заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Тучин Е.А., ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр»	Сформированы перечни дефицитных специальностей Нижегородской области на 2022-2023 гг., обеспечивающие эффективное планирование объемов подготовки специалистов для медицинских организаций	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области,		
21.2.1.	Мероприятие: Продолжена реализация комплекса мер направленных на увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах (курсах), с участием в их подготовке образовательных организаций, реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки»	01.01.2023	01.11.2023	Злобин С.В. министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, Карякин Н.Н. Ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России Гречко В.Н. Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» Трофимова Г.А. Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж» Поклад Л.А. Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения руководители образовательных	Концепция профориентационной работы в Нижегородской области Реализация концепция профориентационной работы среди школьников в сфере здравоохранения. Привлечение для поступления в образовательные учреждения медицинского профиля	Руководит ель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				организаций		
21.2.5.	Мероприятие: Оценка качества подготовки обучающихся в профильных медицинских классах	01.09.2023	30.11.2023	1. Карякин Н.Н. Ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 2. Гречко В.Н. Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» 3. Трофимова Г.А. Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж» 4. Поклад Л.А. Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения, 5. Руководители образовательных организаций	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области о зачисленных в число студентов из числа выпускников медицинских классов в образовательные организации	Руководитель проекта
21.2.6.	Мероприятие: Обеспечение подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционных центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций.	01.01.2023	31.12.2023	ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 2. Гречко В.Н. Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» 3. Трофимова Г.А. Директор ГОУ СПО	Отчет Минздрава России Отчет Министерства просвещения Российской Федерации об обеспечении обучающихся на программах среднего профессионального образования возможностью отработки практических навыков в симуляционных	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				«Арзамасский медицинский колледж»	центрах	
21.2.	Контрольная точка: Улучшена подготовка обучающихся в медицинских классах по профильным предметам и результаты дополнительных вступительных испытаний абитуриентов, зачисленных на 1 курс образовательных организаций высшего образования	-	31.12.2023	1. Карякин Н.Н. Ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 2. Гречко В.Н. Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» 3. Трофимова Г.А. Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж» 4. Поклад Л.А. Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения, 5. Руководители образовательных организаций	Доклад ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России об обеспечении положительной динамики результатов ЕГЭ абитуриентов, поступивших в медицинские вузы, по профильным предметам	Руководитель проекта
21.3.1	Мероприятие: Продолжена работа по функционированию в образовательных организациях высшего образования центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации Нижегородской области	01.01.2023	31.12.2023	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России; Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства	Локальные образовательных организаций о создании центров трудоустройства выпускников	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				здравоохранения Нижегородской области		
21.3.2.	Мероприятие: Продолжена работа по функционированию в образовательных организациях среднего профессионального образования центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации Нижегородской области	01.01.2023	31.12.2023	Руководители образовательных организаций, реализующих программы медицинского образования; Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Локальные акты образовательных организаций о создании центров трудоустройства выпускников	Руководитель проекта
21.3.3.	Мероприятие: Формирование предложений по установлению квоты приема на целевое обучение по программам высшего образования, программам ординатуры с учетом необходимости кадрового обеспечения системы здравоохранения Нижегородской области специалистами участковой службы, также медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, медицинских организаций оказывающих медицинскую помощь детям, а также в целях реализации мероприятий регионального проекта по снижению смертности от онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, а также для моногородов.	01.01.2023	10.04.2023	Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Письмо в Минздрав России о выделении квоты целевого приема в вузы, подведомственные Минздраву России Опубликованная в электронном виде с использованием автоматизированной системы Минздрава России информацию о планируемых в 2023 году объемах подготовки специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием	Руководитель проекта
21.3.4.	Мероприятие: Направлены врачи-	01.01.2023	31.12.2023	Санинская Л.М.	Отчет руководителей	Руководит

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам в целях реализации мероприятий регионального проекта по развитию детского здравоохранения			заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	медицинских организаций Нижегородской области Осуществлена подготовка врачей-специалистов	Руководитель проекта
21.3.5.	Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам в целях реализации мероприятий регионального проекта снижению смертности от онкологических заболеваний	01.01.2023	31.12.2023	Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области Осуществлена подготовка врачей-специалистов	Руководитель проекта
21.3.6.	Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам для реализации целей регионального проекта по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни	01.01.2023	31.12.2023	Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области Осуществлена подготовка врачей-специалистов	Руководитель проекта
21.3.7.	Мероприятие: Подготовка специалистов по	01.01.2023	31.12.2023	Тимофеева В.В.	Отчет руководителей	Руководитель

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи			начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	медицинских организаций Нижегородской области. Осуществлена подготовка по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи специалистов, принимающих участие в оказании паллиативной помощи	ель проекта
21.3.8.	Мероприятие: Подготовка по дополнительным профессиональным программам – повышение квалификации специалистов мультидисциплинарных бригад по медицинской реабилитации по неврологии и кардиологии	01.01.2023	31.12.2023	Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области. Осуществлена подготовка врачей-специалистов и средних медицинских работников	Руководитель проекта
21.3.9.	Мероприятие: Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам по вопросам гериатрии	01.01.2023	31.12.2023	Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области. Осуществлена профессиональная переподготовка по специальности «Гериатрия» врачей-специалистов и повышение квалификации медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии»	Руководитель проекта



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
21.3.10.	Мероприятие: Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» на базе медицинских организаций Нижегородской области	01.01.2023	31.12.2023	Саксонова Е.Н. и.о.министра здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Соглашение о сотрудничестве между образовательной и медицинской организациями. Договор о практической подготовке обучающихся	Руководитель проекта
21.3.11.	Мероприятие: Размещение в информационной сети «Интернет» порядка заключения договора о целевом обучении в медицинских образовательных организациях высшего образования, нормативно-правовых актов, направленных на социальную поддержку целевиков	01.01.2023	31.12.2023	Саксонова Е.Н. и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области. Привлечение специалистов для работы в государственных медицинских организациях Нижегородской области	Руководитель проекта
21.3.12.	Мероприятие: Проведение мониторинга трудоустройства лиц, завершивших освоение программ высшего и среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях не менее 3 лет	01.01.2023	01.12.2023	Саксонова Е.Н. и.о.министра здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет об эффективности трудоустройства и закреплении на рабочих местах специалистов в соответствии с данными ФРМР	Руководитель проекта
21.3.	Контрольная точка: Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ высшего и среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий,	-	01.12.2023	руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет об эффективности трудоустройства и закреплении на рабочих местах специалистов в соответствии с данными ФРМР	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях не менее 3 лет					
21.4.1.	Мероприятие: Обеспечение подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций	01.01.2023	31.12.2023	Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Отчет ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж». Обучающиеся на программах среднего профессионального образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах	Руководитель проекта
21.4.2.	Мероприятие: Разработка практикоориентированных дополнительных профессиональных программ среднего профессионального образования - программ повышения квалификации	01.01.2023	31.12.2023	Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и переподготовки профессиональной подготовки специалистов здравоохранения», ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Приказ ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и переподготовки профессиональной подготовки специалистов здравоохранения», ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж». Разработаны образовательные программы повышения квалификации	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
21.4.3.	Мероприятие: Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» на базе медицинских организаций Нижегородской области	01.01.2023	31.12.2023	Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области Совершенствование качества подготовки медицинских специалистов	Руководитель проекта
21.4.	Контрольная точка: Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов	-	31.12.2023	Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Доклад образовательных организаций о результатах проведения процедуры аккредитации	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
21.5.1.	Мероприятие: Утверждение заявки Губернатором Нижегородской области на участие в мероприятии, содержащая сведения о планируемой численности участников программы «Земский врач»/ «Земский фельдшер» на 2023 год		01.03.2023	Губернатор Нижегородской области	Заявка Нижегородской области на участие в программе «Земский врач»/ «Земский фельдшер» в 2023 г., направлен в Минздрав России	Руководитель проекта
21.5.2.	Мероприятие: Утверждение перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в Нижегородской области в 2023 г. в рамках реализации программы «Земский врач»/ «Земский фельдшер»	01.01.2023	01.03.2023	Саксонова Е.Н. и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области об утверждении перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в Нижегородской области в 2023 г.	Руководитель проекта
21.5.3.	Мероприятие: Утверждение порядка предоставления единовременных компенсационных выплат в Нижегородской области медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	01.01.2023	01.03.2023	Правительство Нижегородской области	Постановлением Правительства Нижегородской области утвержден Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат в Нижегородской области медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс.	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					человек	
21.5.4.	Мероприятие: Заключение соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Губернатором Нижегородской области о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	01.01.2023	01.03.2023	Губернатор Нижегородской области	Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Губернатором Нижегородской области о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Руководитель проекта
21.5.5	Мероприятие: Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно	01.01.2023	25.12.2023	Саксонова Е.Н. и.о.министра здравоохранения Нижегородской области, Волчкова М.А. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области в Минздрав России об осуществлении единовременных компенсационных выплат в 2023 году	Руководитель проекта
21.5.	Контрольная точка: Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно	01.01.2023	25.12.2023	Саксонова Е.Н. и.о.министра здравоохранения Нижегородской области, Волчкова М.А. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области в Минздрав России об осуществлении единовременных компенсационных выплат в 2023 году	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				экономике		
21.6.1.	Мероприятие: Участие во Всероссийском конкурсе врачей и Всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	01.01.2023	20.12.2023	Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Протокол заседания конкурсной комиссии министерства здравоохранения Нижегородской области о выдвижении кандидатур на Всероссийский конкурс врачей	Руководит ель проекта
21.6.2.	Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса врачей	01.01.2023	30.03.2023	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Представление в Минздрав России протоколы и материалы победителей 2 этапа Всероссийского конкурса врачей	Руководит ель проекта
21.6.3.	Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса «Лучший	01.01.2023	20.05.2023	Санинская Л.М. заместитель министра	Представление в Минздрав России протоколы и материалы	Руководит ель

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»			здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	победителей 2 этапа Всероссийского конкурса специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием	проекта
21.6.4.	Мероприятие: Проведение областного конкурса профессионального мастерства среди специалистов со средним медицинским образованием	01.01.2023	31.12.2023	Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Нижегородская областная организация профсоюза работников здравоохранения	Положение о проведении областного конкурса Отраслевое соглашение между министерством здравоохранения Нижегородской области и Нижегородской областной организацией профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений	Руководитель проекта
21.6.5.	Мероприятие: Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	01.01.2023	20.12.2023	1. Санинская Л.М., заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, 2. Козлова Т.Н. заместитель	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 151н «О проведении Всероссийского конкурса врачей» Приказ Министерства	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, 3. Карякин Н.Н. ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России	здравоохранения Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 665н «О проведении Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	
21.6.6.	Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса врачей	01.01.2023	30.03.2023	1. Санинская Л.М., заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, 2. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, 3. Карякин Н.Н. ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России	Представление в Минздрав России протоколов и материалов победителей 2 этапа Всероссийского конкурса врачей	Руководитель проекта
21.6.	Контрольная точка: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	01.01.2023	20.05.2023	1. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области 2. Поклад Л.А.	Органами исполнительной власти Нижегородской области в сфере охраны здоровья и федеральными органами исполнительной власти представлены в Минздрав России протоколы и материалы победителей 2 этапа Всероссийского конкурса	Руководитель проекта



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения»	«Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	
21.7.1.	Мероприятие: Предоставление мер социально-экономической поддержки студентам образовательных организаций высшего профессионального образования и ординаторам, проходящим подготовку в рамках целевого обучения	01.01.2023	31.12.2023	Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Приказы Министерства здравоохранения Нижегородской области	Руководитель проекта
21.7.2.	Мероприятие: Предоставление мер социально-экономической поддержки обучающимся в образовательных организациях высшего образования в рамках целевой подготовки	01.01.2023	31.12.2023	Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Приказы Министерства здравоохранения Нижегородской области	Руководитель проекта
21.7.3.	Мероприятие: Компенсация части оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и (или) рабочих поселках, поселках городского типа на территории Нижегородской области	01.01.2023	31.12.2023	Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Информация об исполнении бюджета Нижегородской области	Руководитель проекта
21.7.4.	Мероприятие: Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения врачам, прибывшим из других субъектов Российской Федерации для	01.01.2023	31.12.2023	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских	Нормативные правовые акты Правительства Нижегородской области	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	трудоустройства в медицинские организации государственной системы здравоохранения Нижегородской области			округов Нижегородской области, Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области		
21.7.5.	Мероприятие: Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения врачам-специалистам, окончившим целевое обучение, при трудоустройстве в медицинские организации государственной системы здравоохранения Нижегородской области	01.01.2023	31.12.2023	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Нормативные правовые акты Правительства Нижегородской области	Руководитель проекта
21.7.6.	Мероприятие: Реализация мероприятий социально-экономической поддержки специалистов государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области	01.01.2023	31.12.2023	1. Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, 2. Волчкова М.А. заместитель министра здравоохранения	Принятие постановления Правительства Нижегородской области	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Нижегородской области по финансам и экономике 3. Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, 4. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области		
21.7.	Контрольная точка: Реализация проектов по обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников  - осуществление дополнительных выплат стимулирующего характера отдельным категориям медицинских работников - осуществление мероприятий по обеспечению жильем отдельным категориям медицинских работников - льготное ипотечное кредитование - возмещение расходов по выплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников	01.01.2023	31.12.2023	1.Правительство Нижегородской области 2.Министерство здравоохранения Нижегородской области	Отчет Правительства Нижегородской области и Министерства здравоохранения Нижегородской области «Организация работы по реализации мер социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников»	Руководитель проекта
21.8.1.	Мероприятие: Реализация планов	01.01.2023	31.01.2024	1.Правительството	Отчет о реализации планов	Руководит

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 %			Нижегородской области 2.Министерство здравоохранения Нижегородской области	мероприятий Правительства Нижегородской области и Министерства здравоохранения Нижегородской области	руководитель проекта
21.8.2.	Мероприятие: Мониторинг структур заработной платы медицинских работников	01.01.2023	31.01.2024	Волчкова М.А. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Аналитическая справка о структуре заработной платы медицинских работников медицинских организаций Нижегородской области	Руководитель проекта
21.8.3.	Мероприятие: Анализ структур заработных плат медицинских работников	01.02.2023	25.03.2024	Волчкова М.А. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Аналитическая справка о структуре заработных плат медицинских работников	Руководитель проекта
21.8.4.	Мероприятие: Обеспечение поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597	15.01.2023	15.01.2024	1.Правительство Нижегородской области 2.Министерство здравоохранения Нижегородской области	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области	Руководитель проекта
21.8.5.	Мероприятие: Анализ обеспечения поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников	20.01.2023	20.01.2024	Волчкова М.А. заместитель министра здравоохранения	Аналитический отчет об обеспечении поддержания достигнутых уровней средних	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597			Нижегородской области по финансам и экономике	заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597	
21.8.7.	Мероприятие: Мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников	02.06.2023	31.01.2024	Мальшева С.А. директор территориального фонда обязательного медицинского страхования	Отчет ТФОМС в Минздрав Нижегородской области о расходовании средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников	Руководитель проекта
21.8.8.	Мероприятие: Подведение итогов по результатам мониторинга региональных кадровых программ в 2023 году	01.01.2024	10.03.2024	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	Доклад к итоговой коллегии Минздрава Нижегородской области	Руководитель проекта
21.8.	Контрольная точка: Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей и средних медицинских работников на конец 2022 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30	-	25.03.2024	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области; Волчкова М.А.	Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике		
22.	Результат: Не менее 34656 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов	01.01.2023	31.12.2023	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата»; Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Отчет ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, руководители образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о проведенной процедуре аккредитации специалистов	Руководитель проекта
22.1.1.	Мероприятие: Направление предложений для формирования составов аккредитационных комиссий для проведения первичной и первичной специализированной	01.01.2023	01.07.2023	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской	От профессиональных некоммерческих организаций получены предложения по формированию составов	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование			области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	аккредитационных комиссий	
22.1.	Контрольная точка: В рамках процедуры первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов аккредитовано и допущено к осуществлению профессиональной деятельности не менее 34656 специалистов (нарастающим итогом)	-	31.12.2023	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки	Отчет ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России и руководители образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о проведенной процедуре аккредитации специалистов	Руководит ель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
23.	Результат: Актуализировано не менее 15% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	01.01.2023	31.12.2023	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Отчет ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России и руководителей образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области об актуализации и размещении на портале НМО не менее 15% разработанных интерактивных образовательных модулей	Руководитель проекта
23.1.1.	Мероприятие: формирование перечня тем для актуализации не менее 15% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом	01.01.2023	31.03.2023	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, руководители образовательных организаций, подведомственных	Руководитель проекта



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	требований профессиональных стандартов, клинических рекомендаций, порядков оказания медицинской помощи и принципов доказательной медицины			ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	министерству здравоохранения Нижегородской области сформированы предложения по темам актуализации не менее 15% разработанных интерактивных образовательных модулей	
23.1.	Контрольная точка: сформирован перечень тем для актуализации не менее 15% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	-	31.03.2023	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Отчет ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о формировании перечня тем для актуализации не менее 15% разработанных интерактивных образовательных модулей	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				колледж»		
23.2.1.	Мероприятие: формирование проекта перечня авторов (физических лиц/организаций) интерактивных образовательных модулей для актуализации не менее 15% разработанных интерактивных образовательных модулей	01.01.2023	30.04.2023	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательные организации, подведомственные министерству здравоохранения Нижегородской области сформирован проект перечня авторов (физических лиц/организаций) для актуализации не менее 15% разработанных интерактивных образовательных модулей	Руководитель проекта
23.2.	Контрольная точка: сформирован перечень авторов (физических лиц/организаций) интерактивных образовательных модулей для актуализации не менее 15% разработанных интерактивных образовательных модулей	-	30.06.2023	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский	Отчет ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о формировании перечня авторов (физических лиц/организаций) актуализации не менее 15% разработанных интерактивных образовательных модулей	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
23.3.1.	Мероприятие: формирование перечня для актуализации не менее 15% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	01.07.2023	30.09.2023	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательные организации, подведомственные министерству здравоохранения Нижегородской области сформирован перечень для актуализации не менее 15% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	Руководитель проекта
23.3.	Контрольная точка: сформирован перечень для актуализации не менее 15% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	-	30.09.2023	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательные организации, подведомственные министерству здравоохранения Нижегородской области о формировании перечня для актуализации не менее 15% разработанных интерактивных	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	
24.	Результат: Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, включая освоение дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 35000 человек	01.01.2023	31.12.2023	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский	Отчет Минздрава Нижегородской области о числе специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, с использованием портала непрерывного медицинского образования	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				колледж»		
24.1.1.	Мероприятие: Информирование специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	01.09.2023	30.09.2023	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Тучин Е.А. директор ГБУЗ НО «МИАЦ»	Размещение справочных материалов для специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	Руководитель проекта
24.1.	Контрольная точка: Специалисты отрасли здравоохранения информированы о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	-	30.09.2023	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Тучин Е.А. директор ГБУЗ НО «МИАЦ»	Отчет ГБУЗ НО «МИАЦ» о размещении справочных материалов для специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	Руководитель проекта
25.	Результат: Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок в рамках текущего финансирования (при необходимости)	01.01.2023	31.12.2023	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов	Отчеты о дооснащении симуляционных центров и локальные акты организаций, на базе которых созданы аккредитационно-симуляционные центры	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
25.1.1.	Мероприятие: Формирование рекомендуемого перечня симуляционного и дополнительного оборудования для проведения дооснащения симуляционных центров образовательных и научных организаций для создания на их базе аккредитационно-симуляционных центров в целях проведения аккредитации специалистов	01.01.2023	31.12.2023	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Проектным комитетом утвержден рекомендуемый перечень симуляционного и дополнительного оборудования для проведения дооснащения симуляционных центров образовательных и научных организаций для создания на их базе аккредитационно-симуляционных центров в целях проведения аккредитации специалистов	Руководит проектом

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
25.1.	Контрольная точка: Проведено дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок в рамках текущего финансирования (при необходимости).	-	31.12.2023	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, руководители образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области	Отчет руководителей образовательных и научных организаций о проведенном дооснащении не менее 4 симуляционных центров. Локальные акты 4 образовательных организаций о создании аккредитационно-симуляционных центров	Руководитель проекта
25.2.	Контрольная точка: Функционирует аккредитационно-симуляционный центр и аккредитационные площадки	01.01.2023	31.12.2023	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский	Отчеты о дооснащении симуляционных центров и локальные акты организаций, на базе которых созданы аккредитационно-симуляционные центры	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				колледж»		
26.	Результат: Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 12302 и 30041 специалистов соответственно	01.01.2024	31.12.2024	Саксонова Е.Н., руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников.	Куратор проекта
26.1.1	Мероприятие: Расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2024 г.	01.01.2024	15.03.2024	Тучин Е.А., ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр»	Отчет ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр» о расчете прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций, согласованный с ЦНИИОИЗ. Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области в Минздрав России. Произведен расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций Нижегородской области на 2023 г.	Руководитель проекта
26.1.	Контрольная точка: Определена потребность во врачах и средних медицинских работниках для государственных медицинских организаций на 2024 г. в разрезе специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, в мероприятиях сосудистой программы	-	31.03.2024	Санинская Л.М., заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Тучин Е.А., ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр»	Сформированы перечни дефицитных специальностей Нижегородской области на 2024-2025 гг., обеспечивающие эффективное планирование объемов подготовки специалистов для медицинских организаций	Руководитель проекта



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области,		
26.2.1.	Мероприятие: Продолжена реализация комплекса мер направленных на увеличение численности обучающихся в профильных медико-биологических/медицинских классах (курсах), с участием в их подготовке образовательных организаций, реализующих программы области образования «Здравоохранение и медицинские науки»	01.01.2024	01.11.2024	Злобин С.В. министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, Карякин Н.Н. Ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России Гречко В.Н. Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» Трофимова Г.А. Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж» Поклад Л.А. Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения руководители образовательных	Концепция профорientационной работы в Нижегородской области Реализация концепция профорientационной работы среди школьников в сфере здравоохранения. Привлечение для поступления в образовательные учреждения медицинского профиля	Руководит ель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				организаций		
26.2.5.	Мероприятие: Оценка качества подготовки обучающихся в профильных медицинских классах	01.09.2024	30.11.2024	1. Карякин Н.Н. Ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 2. Гречко В.Н. Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» 3. Трофимова Г.А. Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж» 4. Поклад Л.А. Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения, 5. Руководители образовательных организаций	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области о зачисленных в число студентов из числа выпускников медицинских классов в образовательные организации	Руководитель проекта
26.2.6.	Мероприятие: Обеспечение подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционных центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций.	01.01.2024	31.12.2024	ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 2. Гречко В.Н. Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» 3. Трофимова Г.А. Директор ГОУ СПО	Отчет Минздрава России Отчет Министерства просвещения Российской Федерации об обеспечении обучающихся на программах среднего профессионального образования возможностью отработки практических навыков в симуляционных	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				«Арзамасский медицинский колледж»	центрах	
26.2.	Контрольная точка: Улучшена подготовка обучающихся в медицинских классах по профильным предметам и результаты дополнительных вступительных испытаний абитуриентов, зачисленных на 1 курс образовательных организаций высшего образования	-	31.12.2024	1. Карякин Н.Н. Ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 2. Гречко В.Н. Директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» 3. Трофимова Г.А. Директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж» 4. Поклад Л.А. Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения, 5. Руководители образовательных организаций	Доклад ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России об обеспечении положительной динамики результатов ЕГЭ абитуриентов, поступивших в медицинские вузы, по профильным предметам	Руководитель проекта
26.3.1	Мероприятие: Продолжена работа по функционированию в образовательных организациях высшего образования центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации Нижегородской области	01.01.2024	31.12.2024	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России; Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства	Локальные образовательных организаций о создании центров трудоустройства выпускников	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				здравоохранения Нижегородской области		
26.3.2.	Мероприятие: Продолжена работа по функционированию в образовательных организациях среднего профессионального образования центров содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации Нижегородской области	01.01.2024	31.12.2024	Руководители образовательных организаций, реализующих программы медицинского образования; Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Локальные акты образовательных организаций о создании центров трудоустройства выпускников	Руководитель проекта
26.3.3.	Мероприятие: Формирование предложений по установлению квоты приема на целевое обучение по программам высшего образования, программам ординатуры с учетом необходимости кадрового обеспечения системы здравоохранения Нижегородской области специалистами участковой службы, также медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, медицинских организаций оказывающих медицинскую помощь детям, а также в целях реализации мероприятий регионального проекта по снижению смертности от онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, а также для моногородов.	01.01.2024	10.04.2024	Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Письмо в Минздрав России о выделении квоты целевого приема в вузы, подведомственные Минздраву России Опубликованная в электронном виде с использованием автоматизированной системы Минздрава России информацию о планируемых в 2024 году объемах подготовки специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием	Руководитель проекта
26.3.4.	Мероприятие: Направлены врачи-	01.01.2024	31.12.2024	Санинская Л.М.	Отчет руководителей	Руководит

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам в целях реализации мероприятий регионального проекта по развитию детского здравоохранения			заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	медицинских организаций Нижегородской области Осуществлена подготовка врачей-специалистов	Руководитель проекта
26.3.5.	Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам в целях реализации мероприятий регионального проекта снижению смертности от онкологических заболеваний	01.01.2024	31.12.2024	Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области Осуществлена подготовка врачей-специалистов	Руководитель проекта
26.3.6.	Мероприятие: Направлены врачи-специалисты на обучение по дополнительным профессиональным программам для реализации целей регионального проекта по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни	01.01.2024	31.12.2024	Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области Осуществлена подготовка врачей-специалистов	Руководитель проекта
26.3.7.	Мероприятие: Подготовка специалистов по	01.01.2024	31.12.2024	Тимофеева В.В.	Отчет руководителей	Руководитель

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи			начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	медицинских организаций Нижегородской области. Осуществлена подготовка по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи специалистов, принимающих участие в оказании паллиативной помощи	ель проекта
26.3.8.	Мероприятие: Подготовка по дополнительным профессиональным программам – повышение квалификации специалистов мультидисциплинарных бригад по медицинской реабилитации по неврологии и кардиологии	01.01.2024	31.12.2024	Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области. Осуществлена подготовка врачей-специалистов и средних медицинских работников	Руководитель проекта
26.3.9.	Мероприятие: Подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам по вопросам гериатрии	01.01.2024	31.12.2024	Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет руководителей медицинских организаций Нижегородской области. Осуществлена профессиональная переподготовка по специальности «Гериатрия» врачей-специалистов и повышение квалификации медицинских сестер по программе «Сестринское дело в гериатрии»	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
26.3.10.	Мероприятие: Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» на базе медицинских организаций Нижегородской области	01.01.2024	31.12.2024	Саксонова Е.Н. и.о.министра здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Соглашение о сотрудничестве между образовательной и медицинской организациями. Договор о практической подготовке обучающихся	Руководитель проекта
26.3.11.	Мероприятие: Размещение в информационной сети «Интернет» порядка заключения договора о целевом обучении в медицинских образовательных организациях высшего образования, нормативно-правовых актов, направленных на социальную поддержку целевиков	01.01.2024	31.12.2024	Саксонова Е.Н. и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области. Привлечение специалистов для работы в государственных медицинских организациях Нижегородской области	Руководитель проекта
26.3.12.	Мероприятие: Проведение мониторинга трудоустройства лиц, завершивших освоение программ высшего и среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях не менее 3 лет	01.01.2024	01.12.2024	Саксонова Е.Н. и.о.министра здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет об эффективности трудоустройства и закреплении на рабочих местах специалистов в соответствии с данными ФРМР	Руководитель проекта
26.3.	Контрольная точка: Повышена эффективность трудоустройства, лиц, завершивших освоение программ высшего и среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий,	-	01.12.2024	руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Отчет об эффективности трудоустройства и закреплении на рабочих местах специалистов в соответствии с данными ФРМР	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях не менее 3 лет					
26.4.1.	Мероприятие: Обеспечение подготовки обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку манипуляций	01.01.2024	31.12.2024	Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Отчет ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж». Обучающиеся на программах среднего профессионального образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах	Руководитель проекта
26.4.2.	Мероприятие: Разработка практикоориентированных дополнительных профессиональных программ среднего профессионального образования - программ повышения квалификации	01.01.2024	31.12.2024	Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и переподготовки профессиональной подготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Приказ ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и переподготовки специалистов здравоохранения», ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж». Разработаны образовательные программы повышения квалификации	Руководитель проекта



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
26.4.3.	Мероприятие: Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» на базе медицинских организаций Нижегородской области	01.01.2024	31.12.2024	Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области Совершенствование качества подготовки медицинских специалистов	Руководитель проекта
26.4.	Контрольная точка: Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов	-	31.12.2024	Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Доклад образовательных организаций о результатах проведения процедуры аккредитации	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
26.5.1.	Мероприятие: Утверждение заявки Губернатором Нижегородской области на участие в мероприятии, содержащая сведения о планируемой численности участников программы «Земский врач»/ «Земский фельдшер» на 2024 год		01.03.2024	Губернатор Нижегородской области	Заявка Нижегородской области на участие в программе «Земский врач»/ «Земский фельдшер» в 2024 г., направлен в Минздрав России	Руководитель проекта
26.5.2.	Мероприятие: Утверждение перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в Нижегородской области в 2024 г. в рамках реализации программы «Земский врач»/ «Земский фельдшер»	01.01.2024	01.03.2024	Саксонова Е.Н. и.о.министра здравоохранения Нижегородской области	Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области об утверждении перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты в Нижегородской области в 2024 г.	Руководитель проекта
26.5.3.	Мероприятие: Утверждение порядка предоставления единовременных компенсационных выплат в Нижегородской области медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	01.01.2024	01.03.2024	Правительство Нижегородской области	Постановлением Правительства Нижегородской области утвержден Порядок предоставления единовременных компенсационных выплат в Нижегородской области медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс.	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					человек	
26.5.4.	Мероприятие: Заключение соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Губернатором Нижегородской области о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	01.01.2024	01.03.2024	Губернатор Нижегородской области	Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Губернатором Нижегородской области о предоставлении субсидии с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Руководитель проекта
26.5.5	Мероприятие: Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно	01.01.2024	25.12.2024	Саксонова Е.Н. и.о.министра здравоохранения Нижегородской области, Волчкова М.А. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области в Минздрав России об осуществлении единовременных компенсационных выплат в 2024 году	Руководитель проекта
26.5.	Контрольная точка: Предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в размере 1 млн. рублей и 500 тыс. рублей соответственно	01.01.2024	25.12.2024	Саксонова Е.Н. и.о.министра здравоохранения Нижегородской области, Волчкова М.А. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области в Минздрав России об осуществлении единовременных компенсационных выплат в 2024 году	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				экономике		
26.6.1.	Мероприятие: Участие во Всероссийском конкурсе врачей и Всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	01.01.2024	20.12.2024	Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Протокол заседания конкурсной комиссии министерства здравоохранения Нижегородской области о выдвижении кандидатур на Всероссийский конкурс врачей	Руководит ель проекта
26.6.2.	Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса врачей	01.01.2024	30.03.2024	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	Представление в Минздрав России протоколы и материалы победителей 2 этапа Всероссийского конкурса врачей	Руководит ель проекта
26.6.3.	Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса «Лучший	01.01.2024	20.05.2024	Санинская Л.М. заместитель министра	Представление в Минздрав России протоколы и материалы	Руководит ель

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»			здравоохранения Нижегородской области, руководители государственных медицинских организаций Нижегородской области	победителей 2 этапа Всероссийского конкурса специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием	проекта
26.6.4.	Мероприятие: Проведение областного конкурса профессионального мастерства среди специалистов со средним медицинским образованием	01.01.2024	31.12.2024	Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Нижегородская областная организация профсоюза работников здравоохранения	Положение о проведении областного конкурса Отраслевое соглашение между министерством здравоохранения Нижегородской области и Нижегородской областной организацией профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений	Руководитель проекта
26.6.5.	Мероприятие: Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса врачей и Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	01.01.2024	20.12.2024	1. Санинская Л.М., заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, 2. Козлова Т.Н. заместитель	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 151н «О проведении Всероссийского конкурса врачей» Приказ Министерства	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, 3. Карякин Н.Н. ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России	здравоохранения Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 665н «О проведении Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	
26.6.6.	Мероприятие: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса врачей	01.01.2024	30.03.2024	1. Санинская Л.М., заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, 2. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, 3. Карякин Н.Н. ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России	Представление в Минздрав России протоколов и материалов победителей 2 этапа Всероссийского конкурса врачей	Руководитель проекта
26.6.	Контрольная точка: Проведение первого и второго этапов Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	01.01.2024	20.05.2024	1. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области 2. Поклад Л.А.	Органами исполнительной власти Нижегородской области в сфере охраны здоровья и федеральными органами исполнительной власти представлены в Минздрав России протоколы и материалы победителей 2 этапа Всероссийского конкурса	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Директор ГАУ ДПО НО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения»	«Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием»	
26.7.1.	Мероприятие: Предоставление мер социально-экономической поддержки студентам образовательных организаций высшего профессионального образования и ординаторам, проходящим подготовку в рамках целевого обучения	01.01.2024	31.12.2024	Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Приказы Министерства здравоохранения Нижегородской области	Руководитель проекта
26.7.2.	Мероприятие: Предоставление мер социально-экономической поддержки обучающимся в образовательных организациях высшего образования в рамках целевой подготовки	01.01.2024	31.12.2024	Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Приказы Министерства здравоохранения Нижегородской области	Руководитель проекта
26.7.3.	Мероприятие: Компенсация части оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и (или) рабочих поселках, поселках городского типа на территории Нижегородской области	01.01.2024	31.12.2024	Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Информация об исполнении бюджета Нижегородской области	Руководитель проекта
26.7.4.	Мероприятие: Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения врачам, прибывшим из других субъектов Российской Федерации для	01.01.2024	31.12.2024	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских	Нормативные правовые акты Правительства Нижегородской области	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	трудоустройства в медицинские организации государственной системы здравоохранения Нижегородской области			округов Нижегородской области, Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области		
26.7.5.	Мероприятие: Предоставление денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения врачам-специалистам, окончившим целевое обучение, при трудоустройстве в медицинские организации государственной системы здравоохранения Нижегородской области	01.01.2024	31.12.2024	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	Нормативные правовые акты Правительства Нижегородской области	Руководитель проекта
26.7.6.	Мероприятие: Реализация мероприятий социально-экономической поддержки специалистов государственных учреждений здравоохранения Нижегородской области	01.01.2024	31.12.2024	1. Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, 2. Волчкова М.А. заместитель министра здравоохранения	Заключение соглашений между специалистами государственных учреждений здравоохранения и органом исполнительной власти Нижегородской области о включении в программу	Руководитель проекта



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				Нижегородской области по финансам и экономике 3. Тимофеева В.В. начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области, 4. Козлова Т.Н. заместитель начальника отдела по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области		
26.7.	Контрольная точка: Реализация проектов по обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников  - осуществление дополнительных выплат стимулирующего характера отдельным категориям медицинских работников - осуществление мероприятий по обеспечению жильем отдельным категориям медицинских работников - льготное ипотечное кредитование - возмещение расходов по выплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям медицинских работников	01.01.2024	31.12.2024	1.Правительство Нижегородской области 2.Министерство здравоохранения Нижегородской области	Отчет Правительства Нижегородской области и Министерства здравоохранения Нижегородской области «Организация работы по реализации мер социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников»	Руководитель проекта
26.8.1.	Мероприятие: Реализация планов	01.01.2024	31.01.2025	1.Правительството	Отчет о реализации планов	Руководит

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 %			Нижегородской области 2.Министерство здравоохранения Нижегородской области	мероприятий Правительства Нижегородской области и Министерства здравоохранения Нижегородской области	руководитель проекта
26.8.2.	Мероприятие: Мониторинг структур заработной платы медицинских работников	01.01.2024	31.01.2025	Волчкова М.А. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Аналитическая справка о структуре заработной платы медицинских работников медицинских организаций Нижегородской области	Руководитель проекта
26.8.3.	Мероприятие: Анализ структур заработных плат медицинских работников	01.02.2024	25.03.2025	Волчкова М.А. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Аналитическая справка о структуре заработных плат медицинских работников	Руководитель проекта
26.8.4.	Мероприятие: Обеспечение поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597	15.01.2024	15.01.2025	1.Правительство Нижегородской области 2.Министерство здравоохранения Нижегородской области	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области	Руководитель проекта
26.8.5.	Мероприятие: Анализ обеспечения поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников	20.01.2024	20.01.2025	Волчкова М.А. заместитель министра здравоохранения	Аналитический отчет об обеспечении поддержания достигнутых уровней средних	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597			Нижегородской области по финансам и экономике	заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597	
26.8.7.	Мероприятие: Мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников	02.06.2024	31.01.2025	Мальшева С.А. директор территориального фонда обязательного медицинского страхования	Отчет ТФОМС в Минздрав Нижегородской области о расходовании средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников	Руководитель проекта
26.8.8.	Мероприятие: Подведение итогов по результатам мониторинга региональных кадровых программ в 2024 году	01.01.2025	10.03.2026	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	Доклад к итоговой коллегии Минздрава Нижегородской области	Руководитель проекта
26.8.	Контрольная точка: Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей и средних медицинских работников на конец 2024 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30	-	25.03.2025	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области; Волчкова М.А.	Форма федерального статистического наблюдения ФСН №30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике		
27.	Результат: Не менее 43987 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов	01.01.2024	31.12.2024	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата»; Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Отчет ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, руководители образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о проведенной процедуре аккредитации специалистов	Руководит ель проекта
27.1.1.	Мероприятие: Направление предложений для формирования составов аккредитационных комиссий для проведения первичной и первичной специализированной	01.01.2024	01.07.2024	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской	От профессиональных некоммерческих организаций получены предложения по формированию составов	Руководит ель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование			области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	аккредитационных комиссий	
27.1.	Контрольная точка: В рамках процедуры первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов аккредитовано и допущено к осуществлению профессиональной деятельности не менее 43987 специалистов (нарастающим итогом)	-	31.12.2024	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки	Отчет ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России и руководители образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о проведенной процедуре аккредитации специалистов	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
28.	Результат: Актуализировано не менее 20% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	01.01.2024	31.12.2024	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Отчет ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России и руководителей образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области об актуализации и размещении на портале НМО не менее 20% разработанных интерактивных образовательных модулей	Руководитель проекта
28.1.1.	Мероприятие: формирование перечня тем для актуализации не менее 20% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом	01.01.2024	31.03.2024	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, руководители образовательных организаций, подведомственных	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	требований профессиональных стандартов, клинических рекомендаций, порядков оказания медицинской помощи и принципов доказательной медицины			ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	министерству здравоохранения Нижегородской области сформированы предложения по темам актуализации не менее 20% разработанных интерактивных образовательных модулей	
28.1.	Контрольная точка: сформирован перечень тем для актуализации не менее 20% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	-	31.03.2024	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Отчет ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о формировании перечня тем для актуализации не менее 20% разработанных интерактивных образовательных модулей	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				колледж»		
28.2.1.	Мероприятие: формирование проекта перечня авторов (физических лиц/организаций) интерактивных образовательных модулей для актуализации не менее 20% разработанных интерактивных образовательных модулей	01.01.2024	30.04.2024	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательные организации, подведомственные министерству здравоохранения Нижегородской области сформирован проект перечня авторов (физических лиц/организаций) для актуализации не менее 20% разработанных интерактивных образовательных модулей	Руководитель проекта
28.2.	Контрольная точка: сформирован перечень авторов (физических лиц/организаций) интерактивных образовательных модулей для актуализации не менее 20% разработанных интерактивных образовательных модулей	-	30.06.2024	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский	Отчет ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области о формировании перечня авторов (физических лиц/организаций) актуализации не менее 20% разработанных интерактивных образовательных модулей	Руководитель проекта



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
28.3.1.	Мероприятие: формирование перечня для актуализации не менее 20% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	01.07.2024	30.09.2024	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательные организации, подведомственные министерству здравоохранения Нижегородской области сформирован перечень для актуализации не менее 20% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	Руководитель проекта
28.3.	Контрольная точка: сформирован перечень для актуализации не менее 20% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	-	30.09.2024	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки	ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, образовательные организации, подведомственные министерству здравоохранения Нижегородской области о формировании перечня для актуализации не менее 20% разработанных интерактивных	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	образовательных модулей с учетом их типа и трудоемкости	
29.	Результат: Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, включая освоение дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 40000 человек	01.01.2024	31.12.2024	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский	Отчет Минздрава Нижегородской области о числе специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, с использованием портала непрерывного медицинского образования	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				колледж»		
29.1.1.	Мероприятие: Информирование специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	01.09.2024	30.09.2024	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Тучин Е.А. директор ГБУЗ НО «МИАЦ»	Размещение справочных материалов для специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	Руководитель проекта
29.1.	Контрольная точка: Специалисты отрасли здравоохранения информированы о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	-	30.09.2024	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Тучин Е.А. директор ГБУЗ НО «МИАЦ»	Отчет ГБУЗ НО «МИАЦ» о размещении справочных материалов для специалистов отрасли здравоохранения о возможности обучения в рамках системы непрерывного медицинского образования с использованием модернизированного портала непрерывного образования	Руководитель проекта
30.	Результат: Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок в рамках текущего финансирования (при необходимости)	01.01.2024	31.12.2024	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов	Отчеты о дооснащении симуляционных центров и локальные акты организаций, на базе которых созданы аккредитационно-симуляционные центры	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»		
30.1.1.	Мероприятие: Формирование рекомендуемого перечня симуляционного и дополнительного оборудования для проведения дооснащения симуляционных центров образовательных и научных организаций для создания на их базе аккредитационно-симуляционных центров в целях проведения аккредитации специалистов	01.01.2024	31.12.2024	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский колледж»	Проектным комитетом утвержден рекомендуемый перечень симуляционного и дополнительного оборудования для проведения дооснащения симуляционных центров образовательных и научных организаций для создания на их базе аккредитационно-симуляционных центров в целях проведения аккредитации специалистов	Руководит проектом

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
30.1.	Контрольная точка: Проведено дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок в рамках текущего финансирования (при необходимости)	-	31.12.2024	Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, руководители образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Нижегородской области	Отчет руководителей образовательных и научных организаций о проведенном дооснащении не менее 4 симуляционных центров. Локальные акты 4 образовательных организаций о создании аккредитационно-симуляционных центров	Руководитель проекта
30.2.	Контрольная точка: Функционирует аккредитационно-симуляционный центр и аккредитационные площадки	01.01.2024	31.12.2024	Санинская Л.М. заместитель министра здравоохранения Нижегородской области, Карякин Н.Н., ректор ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России, Поклад Л.А. директор ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения», Гречко В.Н. директор ГОУ СПО «Нижегородский медицинский колледж» и Трофимова Г.А. директор ГОУ СПО «Арзамасский медицинский	Отчеты о дооснащении симуляционных центров и локальные акты организаций, на базе которых созданы аккредитационно-симуляционные центры	Руководитель проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				колледж»		

## 7. Дополнительные и обосновывающие материалы

### 7.1. Методика расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) в Нижегородской области, %							
1.	(Число врачей (физических лиц) / число врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях) * 100	Число врачей (физических лиц), Число врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях  62,5%	Ежегодные данные, форма федерального статистического наблюдения № 30 (представляется в срок до 25 марта текущего года за предыдущий год)	Минздрав Нижегородской области	Региональный	Раз в год, показатель на дату	форма показателя – относительный

Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) в Нижегородской области, %							
2.	Число средних медицинских работников (физических лиц) / число должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях)* 100	Число средних медицинских работников (физических лиц), Число врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях  70,8%	Ежегодные данные, форма федерального статистического наблюдения № 30 (представляется в срок до 25 марта текущего года за предыдущий год)	Минздрав Нижегородской области	Региональный	Раз в год, показатель на дату	форма показателя – относительный
Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий в Нижегородской области (чел.)							
3.	Число активных пользователей зарегистрированных на портале непрерывного медицинского образования	Число активных пользователей зарегистрированных на портале непрерывного медицинского образования	Отчеты МО (предоставляется в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)	Минздрав Нижегородской области	Региональный	Раз в квартал, показатель на дату	форма показателя - абсолютный

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
		образования 7097					
Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, (%)							
4	Отношение специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов	число врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях 0,4	Ежегодные данные, форма федерального статистического наблюдения № 30 (представляется в срок до 25 марта текущего года за предыдущий год)	Минздрав Нижегородской области	Региональный	Раз в год, показатель на дату	форма показателя - относительный
Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс. населения)							
5	Число физических лиц врачей, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях / среднегодовая численность населения) x 10 000	число врачей, работающих в государственных и муниципальных	Ежегодные данные, форма федерального статистического наблюдения	Минздрав Нижегородской области	Региональный	Раз в год, показатель на дату	форма показателя - относительный



№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
		медицинских организациях  17,7	№ 30 (представляется в срок до 25 марта текущего года за предыдущий год)				
Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения)							
6	Число врачей, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях / среднегодовая численность населения) x 10 000	Число врачей, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях  32,9	Ежегодные данные, форма федерального статистического наблюдения № 30 (представляется в срок до 25 марта текущего года за предыдущий год) и № 47	Минздрав Нижегородской области	Региональный	Раз в год, показатель на дату	форма показателя - относительный
Обеспеченность средним медицинским персоналом, работающим в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения)							
7	Число средних	Число	Ежегодные	Минздрав	Региональный	Раз в год,	форма показателя

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
	медицинских работников, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях / среднегодовая численность населения) x 10 000	средних медицинских работников, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях  82,7	данные, форма федерального статистического наблюдения № 30 (представляется в срок до 25 марта текущего года за предыдущий год) и № 47	Нижегородской области		показатель на дату	- относительный

### 7.3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Нижегородской области квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.1	Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 11179 и 27730 специалистов соответственно	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 10800 человек	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Разработано не менее 10 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок; создана структура для обработки практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 11347 и 28178 специалистов соответственно	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.6.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.6.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.6.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов	0	0	0	0	0	0	0
1.7.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.7.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.7.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.7.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 13600 человек	0	0	0	0	0	0	0
1.8.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.8.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.8.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.8.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.9.	Разработано не менее 40 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.9.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.9.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.9.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.9.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок	0	0	0	0	0	0	0
1.10.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.10.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.10.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.10.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.11	Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 11570 и 28588 специалистов соответственно	0	0	0	0	0	0	0
1.11.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.11.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.11.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.11.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.12.	Не менее 15569 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов	0	0	0	0	0	0	0
1.12.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.12.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.12.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.12.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.13.	Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 22500 человек	0	0	0	0	0	0	0
1.13.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.13.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.13.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.13.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.14.	Разработано не менее 80 интерактивных образовательных модулей (нарастающим итогом) с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	0	0	0	0	0	0	0
1.14.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.14.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.14.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.14.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.15.	Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.15.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.15.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.15.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.15.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.16	Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 11802 и 29073 специалистов соответственно	0	0	0	0	0	0	0
1.16.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.16.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.16.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.16.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.17.	Не менее 25026 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов	0	0	0	0	0	0	0
1.17.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.17.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.17.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.17.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0



№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.18.	Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 29700 человек	0	0	0	0	0	0	0
1.18.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.18.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.18.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.18.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.19.	Актуализировано не менее 10% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	0	0	0	0	0	0	0
1.19.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.19.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.19.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.19.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.20.	Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок	0	0	0	0	0	0	0
1.20.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.20.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.20.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.20.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.21	Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 12030 и 29556 специалистов соответственно	0	0	0	0	0	0	0
1.21.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.21.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.21.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.21.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.22.	Не менее 34656 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов	0	0	0	0	0	0	0
1.22.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.22.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.22.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.22.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.23.	Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 35000 человек	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.23.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.23.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.23.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.23.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.24.	Актуализировано не менее 15% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	0	0	0	0	0	0	0
1.24.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.24.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.24.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.24.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.25.	Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок	0	0	0	0	0	0	0
1.25.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.25.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.25.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.25.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.26	Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Нижегородской области составляет не менее 12302 и 30041 специалистов соответственно	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.26.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.26.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.26.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.26.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.27.	Не менее 43987 специалистов (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов	0	0	0	0	0	0	0
1.27.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.27.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.27.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.27.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.28.	Число врачей и средних медицинских работников, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 40000 человек	0	0	0	0	0	0	0
1.28.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.28.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.28.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.28.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.29.	Актуализировано не менее 20% разработанных интерактивных образовательных модулей с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, размещенных на модернизированном портале непрерывного медицинского образования	0	0	0	0	0	0	0
1.29.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.29.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.29.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.29.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.30.	Дооснащение аккредитационно-симуляционного центра и аккредитационных площадок	0	0	0	0	0	0	0
1.30.1.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.30.2.	из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.30.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
1.30.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по проекту, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>	0	0	0	0	0	0	0
	консолидированный бюджет Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

УТВЕРЖДЕН  
региональным проектным офисом  
Нижегородской области

(протокол от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_)

ЗАПРОС  
на изменение паспорта регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы  
здравоохранения Нижегородской области  
квалифицированными кадрами»  
№ \_\_\_\_\_

Изменяемый раздел проекта	<input checked="" type="checkbox"/> 1. Основные положения	<input checked="" type="checkbox"/> 5. Участники
	<input type="checkbox"/> 2. Цель и показатели	<input type="checkbox"/> 6. Дополнительная информация
	<input type="checkbox"/> 3. Результаты и характеристики результатов	<input type="checkbox"/> 7. Контрольные точки и мероприятия
	<input type="checkbox"/> 4. Финансовое обеспечение	

### 1. Изменение основных положений регионального проекта

№ п/п	Изменяемый параметр раздела	Действующая редакция	Новая редакция
1.	Руководитель регионального проекта	А.А.Шаклунов - министр здравоохранения Нижегородской области	Е.Н.Саксонова – и.о.министра здравоохранения Нижегородской области
2.			

### Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	Нет	
Причины и обоснование необходимости изменений	Кадровые изменения в министерстве здравоохранения Нижегородской области	
Анализ изменений и их влияния на параметры проекты и иные проекты	Изменения не существенные, на параметры проекта и иные проекты не влияют	

## 2. Изменение цели и показателей регионального проекта

№ п/п	Цель, наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						Уровень контроля
				Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Действующая редакция											
	Новая редакция											
2.	Действующая редакция											
	Новая редакция											
3.	Действующая редакция											
	Новая редакция											

### Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
Причины и обоснование необходимости изменений	
Анализ изменений и их влияния на параметры проекты и иные проекты	



### 3. Изменение результатов и характеристик результатов регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение результата		Характеристика результата	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
			значение	дата			
<i>(указывается наименование задачи федерального проекта)</i>							
1.	Действующая редакция						
	Новая редакция						
2.	Действующая редакция						
	Новая редакция						
3.	Действующая редакция						
	Новая редакция						

### Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
Причины и обоснование необходимости изменений	
Анализ изменений и их влияния на параметры проекты и иные проекты	

#### 4. Изменения финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, источника финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей)						Всего (млн.рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>(наименование задачи федерального проекта)</i>								
<i>(наименование результата регионального проекта)</i>								
1.	Действующая редакция							
	Новая редакция							
2.	Действующая редакция							
	Новая редакция							
3.	Действующая редакция							
	Новая редакция							

#### Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
Причины и обоснование необходимости изменений	
Анализ изменений и их влияния на параметры проекты и иные проекты	

## 5. Изменение участников регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте		Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Действующая редакция	руководитель регионального проекта	А.А.Шаклунов	Министр здравоохранения Нижегородской области	Г.С.Никитин Губернатор Нижегородской области	30
	Новая редакция	руководитель регионального проекта	Е.Н.Саксонова	И.о.министра здравоохранения Нижегородской области	Г.С.Никитин Губернатор Нижегородской области	30
2.	Действующая редакция	участник регионального проекта	А.Л.Хлапов	Начальник управления по правовой и кадровой работе Министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	30
	Новая редакция	участник регионального проекта	В.В.Тимофеева	Начальник управления по правовой и кадровой работе Министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М.Санинская, заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	30
3.	Действующая редакция	участник регионального проекта	<sup>1</sup>	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	А.А.Шаклунов, Министр здравоохранения Нижегородской области	10
	Новая редакция	участник регионального	М.А.Волчкова	Заместитель министра здравоохранения	Е.Н.Саксонова, и.о.министра	10

<sup>1</sup> По состоянию на 25.01.2019 должность вакантна

		проекта		Нижегородской области по финансам и экономике	здравоохранения Нижегородской области	
--	--	---------	--	---	---	--

### Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	нет	
Причины и обоснование необходимости изменений	Кадровые изменения в министерстве здравоохранения Нижегородской области	
Анализ изменений и их влияния на параметры проекты и иные проекты	Изменения не существенные, на параметры проекта и иные проекты не влияют	

## 6. Изменение дополнительной информации

*(указывается информация, которая подлежит добавлению, замене, исключению)*

### Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
Причины и обоснование необходимости изменений	
Анализ изменений и их влияния на параметры проекты и иные проекты	

## 7. Изменение контрольных точек и мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки, мероприятия <i>(в случае, если вносятся изменения в мероприятие без изменения контрольной точки на достижение которой направлено мероприятие, в таблице приводится наименование соответствующей контрольной точки)</i>	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
<i>(наименование задачи федерального проекта)</i>						
<i>(наименование результата регионального проекта)</i>						
<i>(наименование контрольной точки регионального проекта)</i>						
1.	Действующая редакция		-			
	Новая редакция		-			
<i>(наименование мероприятия региональное проекта)</i>						
2.	Действующая редакция					
	Новая редакция					

### Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
Причины и обоснование необходимости изменений	
Анализ изменений и их влияния на параметры проекты и иные проекты	