

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту федерального проекта  
"Цифровой контур здравоохранения"

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации федерального проекта**

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации            |                              | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало                      | окончание                    |   |   |                     |
| 1.       | <b>Обеспечена методическая поддержка и координация реализации мероприятий федерального проекта в субъектах Российской Федерации, разработаны и актуализируются требования к подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации центром компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения.</b> | <b>1 января<br/>2019 г.</b> | <b>30 ноября<br/>2024 г.</b> | <b>Минздрав России<br/>Хорова Н.А<br/>ФГБУ "ЦНИИОИЗ"<br/>Минздрава России<br/>Стародубов В.И.</b> | <b>Доклад о создании Центра компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения</b>  |                     |
| 1.1.1.   | Создание Центра компетенции цифровой трансформации сферы здравоохранения на базе ФГБУ "ЦНИИОИЗ" с определением его функций и полномочий.   | 1 января<br>2019 г.         | 1 июля<br>2019 г.            | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br><br>ФГБУ "ЦНИИОИЗ"<br>Минздрава России<br>Стародубов В.И.        | Разработано положение о Центре компетенции цифровой трансформации сферы здравоохранения, в котором определены функции, полномочия, ответственность. |                     |
| 1.1.     | Контрольная точка.<br><br>Создан Центр компетенции цифровой трансформации сферы здравоохранения  | -                           | 1 июля<br>2019 г.            | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br><br>ФГБУ "ЦНИИОИЗ"   | Приказ Минздрава России.  |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации    |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---------------------|----------------------|---|--|---------------------|
|          |  | начало              | окончание            |   |  |                     |
| 1.2.1    | Формирование концепции и плана разработки единой системы нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения на период 2019 - 2024 гг.  | 1 января<br>2019 г. | 1 июля<br>2019 г.    | Минздрава России<br>Стародубов В.И.<br>Минздрав России<br>Бойко Е.Л.  | Сформирована концепция и план разработки единой системы нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения на период 2019 - 2024 гг.                   |                     |
| 1.2.     | Контрольная точка.<br><br>Утверждена концепция и план разработки единой системы нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения на период 2019 - 2024 гг.   | -                   | 1 июля<br>2019 г.    | ФГБУ "ЦНИИОИЗ"<br>Минздрава России<br>Зарубина Т.В.<br>Минздрава России<br>Зарубина Т.В.                        | Отчет о сформированной концепции и планах разработки единой системы нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения на период 2019 - 2024 гг.       | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 1.3.1.   | Разработка единой нормативно-справочной информации в соответствии с концепцией и планом для создания цифрового контура в здравоохранении Российской Федерации.   | 1 июля<br>2019 г.   | 30 ноября<br>2023 г. | ФГБУ "ЦНИИОИЗ"<br>Минздрава России<br>Зарубина Т.В.<br><br>Минздрав России<br>Бойко Е.Л.                        | Отчет о разработке и актуализации нормативно-справочной информации для создания цифрового контура в здравоохранении Российской Федерации (каждые 6 месяцев). |                     |
| 1.3.     | Контрольная точка.<br><br>Государственные информационные системы в сфере здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации и медицинские информационные системы государственных и муниципальных медицинских организаций функционируют на | -                   | 30 ноября<br>2023 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br><br>ФГБУ "ЦНИИОИЗ"<br>Минздрава России<br>Зарубина Т.В.<br>Руководители органы | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о функционировании государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской                | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|----------------|--|--|---------------------|
|          |   | начало           | окончание      |  |  |                     |
|          | основе единой системы нормативно-справочной информации.   |                  |                | исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья             | Федерации и медицинских информационных систем государственных и муниципальных медицинских организаций на основе единой системы нормативно-справочной информации            |                     |
| 1.4.1.   | Формирование единой системы оценки (включая методики и критерии) уровня информатизации медицинских организаций в части использования технологий цифрового здравоохранения.                                | 1 января 2019 г. | 1 июля 2019 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br><br>ФГБУ "ЦНИИОИЗ"<br>Минздрава России<br>Зарубина Т.В. | Сформирована единая система оценки (включая методики и критерии) уровня информатизации медицинских организаций в части использования технологий цифрового здравоохранения. |                     |
| 1.4.2.   | Формирование единой системы оценки (включая методики и критерии) уровня информатизации системы здравоохранения субъекта Российской Федерации.   | 1 января 2019 г. | 1 июля 2019 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br><br>ФГБУ "ЦНИИОИЗ"<br>Минздрава России<br>Зарубина Т.В. | Сформирована единая система оценки (включая методики и критерии) уровня информатизации системы здравоохранения субъекта Российской Федерации.                              |                     |
| 1.4.     | Контрольная точка<br><br>Разработаны методические рекомендации по проведению оценки уровня информатизации медицинских организаций и информатизации системы здравоохранения субъекта Российской Федерации. | -                | 1 июля 2019 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br><br>ФГБУ "ЦНИИОИЗ"<br>Минздрава России<br>Зарубина Т.В. | Утверждены методические рекомендации по проведению оценки уровня информатизации медицинских организаций и информатизации системы   |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации    |                        | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---------------------|------------------------|--|--|---------------------|
|          |  | начало              | окончание              |  |  |                     |
|          | Федерации.   |                     |                        |  | здравоохранения субъекта<br>Российской Федерации.  |                     |
| 1.5.1.   | Разработка методических рекомендаций по обеспечению функциональных возможностей централизованных систем (подсистем) государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, по отдельным профилям и нозологиям                       | 1 января<br>2019 г. | 31 сентября<br>2019 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br><br>ФГБУ "ЦНИИОИЗ"<br>Минздрава России<br>Зарубина Т.В.                   | Разработаны методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованных систем (подсистем) государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации по отдельным профилям и нозологиям                                     |                     |
| 1.5.     | Контрольная точка.<br><br>Разработаны методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) "Организация оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных)" | -                   | 31 марта<br>2019 г.    | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br>Байбарина Е.Н.<br><br>ФГБУ "ЦНИИОИЗ"<br>Минздрава России<br>Зарубина Т.В. | Утверждены методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) "Организация оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных)" государственной информационной системе в |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                    | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|--------------------|--|---|---------------------|
|          |  | начало           | окончание          |  |   |                     |
| 1.6.     | Контрольная точка.<br><br>Разработаны методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) "Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)" | -                | 31 мая<br>2019 г.  | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br>Гусева О.И.<br>Багненко С.Ф.<br><br>ФГБУ "ЦНИИОИЗ"<br>Минздрава России<br>Зарубина Т.В. | сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации.<br><br>Утверждены методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) "Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)" государственной информационной системе в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации. |                     |
| 1.7.     | Контрольная точка.<br><br>Разработаны методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями"  | -                | 30 июня<br>2019 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br>Каракулина Е.В.<br><br>ФГБУ "ЦНИИОИЗ"<br>Минздрава России<br>Зарубина Т.В.              | Утверждены методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями"  |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                        | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|------------------------|---|--|---------------------|
|          |   | начало           | окончание              |   |  |                     |
| 1.8.     | Контрольная точка.<br><br>Разработаны методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)". | -                | 31 июля<br>2019 г.     | Минздрав России<br>Бойко Е.Л<br>Драпкина О.М.<br><br>ФГБУ "ЦНИИОИЗ"<br>Минздрава России<br>Зарубина Т.В   | государственной<br>информационной системе в<br>сфере здравоохранения<br>субъекта Российской<br>Федерации.<br><br>Утверждены методические<br>рекомендации по<br>обеспечению<br>функциональных<br>возможностей<br>централизованной системы<br>(подсистемы) "Организация<br>оказания профилактической<br>медицинской помощи<br>(диспансеризация,<br>диспансерное наблюдение,<br>профилактические<br>осмотры)" государственной<br>информационной системе в<br>сфере здравоохранения<br>субъекта Российской<br>Федерации. |                     |
| 1.9.     | Контрольная точка.<br><br>Разработаны методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями".   | -                | 31 сентября<br>2019 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л<br>Каракулина Е.В.<br><br>ФГБУ "ЦНИИОИЗ"<br>Минздрава России<br>Зарубина Т.В | Утверждены методические<br>рекомендации по<br>обеспечению<br>функциональных<br>возможностей<br>централизованной системы<br>(подсистемы) "Организация   |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации            |                               | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля     |
|----------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|---|-------------------------|
|          |  | начало                      | окончание                     |  |   |                         |
| 2.       | <b>Не менее 80% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.</b>                                       | <b>1 января<br/>2019 г.</b> | <b>31 декабря<br/>2024 г.</b> | <b>Минздрав России<br/>Хорова Н.А<br/>Высшие<br/>должностные лица<br/>субъектов<br/>Российской<br/>Федерации</b> | оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" государственной информационной системе в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации.<br><br><b>Доклад о функционировании медицинских информационных систем медицинских организаций, обеспечении их информационного взаимодействия с ЕГИСЗ, в целях предоставления электронных услуг (сервисов) для граждан.</b> | <b>(ПС<sup>4</sup>)</b> |
| 2.1.1    | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 2019 г. | 1 января<br>2019 г.         | 15 марта<br>2019 г.           | Минздрав России<br>Бойко Е.Л<br>Сибирякова Н.В.  | Заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе  |                         |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации    |                     | Ответственный<br>исполнитель                    | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---------------------|---------------------|---|--|---------------------|
|          |  | начало              | окончание           |   |  |                     |
| 2.1.     | Контрольная точка.<br><br>Осуществлено перечисление средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 2019 г.                          | -                   | 1 апреля<br>2019 г. | Минздрав России<br>Саволайнен Н.Б               | единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 2019 году.<br><br>Реестр на перечисление по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов в разрезе получателей.   |                     |
| 2.2.1    | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 2020 г. | 1 января<br>2020 г. | 15 марта<br>2020 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л<br>Сибирякова Н.В. | Заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 2020 году. |                     |



| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                      | Ответственный<br>исполнитель                     | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|----------------------|--|--|---------------------|
|          |   | начало              | окончание            |  |  |                     |
| 2.2.     | Контрольная точка.<br><br>Осуществлено перечисление средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 2020 году.                          | -                   | 01 апреля<br>2020 г. | Минздрав России<br>Саволайнен Н.Б                | Реестр на перечисление по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов в разрезе получателей.  |                     |
| 2.3.1.   | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 2021 году. | 1 января<br>2021 г. | 15 марта<br>2021 г.  | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br>Сибирякова Н.В. | Заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 2021 году. |                     |
| 2.3.     | Контрольная точка.<br><br>Осуществлено перечисление средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении  | -                   | 01 апреля<br>2021 г. | Минздрав России<br>Саволайнен Н.Б.               | Реестр на перечисление по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов в разрезе получателей.  |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                      | Ответственный<br>исполнитель                     | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|----------------------|--|--|---------------------|
|          |   | начало              | окончание            |  |  |                     |
|          | на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 2021 году.   |                     |                      |  |  |                     |
| 2.4.1    | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 2022 году. | 1 января<br>2022 г. | 15 марта<br>2022 г.  | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br>Сибирякова Н.В. | Заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 2022 году. |                     |
| 2.4      | Контрольная точка.<br>Осуществлено перечисление средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 2022 г.                                 | -                   | 01 апреля<br>2022 г. | Минздрав России<br>Саволайнен Н.Б.               | Реестр на перечисление по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов в разрезе получателей.  |                     |
| 2.5.1    | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов "Создание единого   | 1 января<br>2023 г. | 15 марта<br>2023 г.  | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br>Сибирякова Н.В. | Заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъекта Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на   |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации    |                      | Ответственный<br>исполнитель                     | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---------------------|----------------------|--|--|---------------------|
|          |  | начало              | окончание            |  |  |                     |
|          | цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 2023 г.   |                     |                      |  | реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 2023 г.  |                     |
| 2.5      | Контрольная точка.<br>Осуществлено перечисление средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 2023 г.                              | -                   | 01 апреля<br>2023 г. | Минздрав России<br>Саволайнен Н.Б                | Реестр на перечисление по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов в разрезе получателей.  |                     |
| 2.6.1    | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 2024 г. | 1 января<br>2024 г. | 15 марта<br>2024 г.  | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br>Сибирякова Н.В. | Заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъекта Российской Федерации субсидии из федерального бюджета на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 2024 г. |                     |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                  | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля    |
|--------|---|------------------|------------------|--|--|---------------------|
|        |   | начало           | окончание        |  |  |                     |
| 2.6    | Контрольная точка.<br>Осуществлено перечисление средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" в 2024 г. | -                | 1 апреля 2024 г. | Минздрав России<br>Саволайнен Н.Б  | Реестр на перечисление по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов в разрезе получателей.  |                     |
| 2.7.1. | Проведение обследования государственных и муниципальных медицинских организаций с целью определения потребности в дооснащении информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитии информационно-коммуникационной инфраструктуры.  | 1 января 2019 г. | 1 апреля 2019 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br><br>Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья<br><br>Государственные и муниципальные медицинские организации субъектов Российской Федерации | Определена потребность на 2019 - 2021 годы для всех структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации в оснащении телекоммуникационным оборудованием, развитии информационно-коммуникационной инфраструктуры, серверным оборудованием, оснащения медицинских работников электронными подписями. | (ПК <sup>6</sup> )  |
| 2.7.   | Контрольная точка.<br><br>85 субъектов Российской Федерации утвердили планы и подготовили технические задания дооснащения государственных и   | -                | 1 апреля 2019 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br><br>Руководители органов  | Утверждены планы в 85 субъектах Российской Федерации по дооснащению государственных и муниципальных  | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                   | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|-------------------|---|---|---------------------|
|          |   | начало           | окончание         |   |   |                     |
|          | муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитии информационно-коммуникационной инфраструктуры.                      |                  |                   | исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья      | медицинских организаций субъектов Российской Федерации в оснащении телекоммуникационным оборудованием, развитии информационно-коммуникационной инфраструктуры, серверным оборудованием, оснащения медицинских работников электронными подписями, включая территориально-выделенные структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) на 2019, 2020, 2021 годы. |                     |
| 2.8.1.   | Проведение закупки информационно-коммуникационного оборудования для оснащения государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации. | 1 апреля 2019 г. | 30 ноября 2021 г. | Руководители государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов РФ | Утвержденное техническое задание в 85 субъектах Российской Федерации на закупки информационно-коммуникационного оборудования для оснащения государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации.  |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации    |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---------------------|----------------------|---|--|---------------------|
|          |  | начало              | окончание            |   |  |                     |
| 2.8.     | Контрольная точка.<br><br>Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации.  | -                   | 30 ноября<br>2021 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л<br>Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья   | В 85 субъектах Российской Федерации заключены контракты, исполнены обязательства по контракту (накладные, акты приемки, акты ввода в эксплуатацию)   |                     |
| 2.9.1.   | Проведение работ по обследованию и оценке медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России. | 1 января<br>2019 г. | 30 ноября<br>2022 г. | Руководители<br>органов исполни<br>тельной субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья<br><br>Руководители<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских<br>организаций<br>субъектов Российской<br>Федерации | Проведено обследование и оценка медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России. |                     |
| 2.9.     | Контрольная точка<br><br>85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и   | -                   | 15 апреля<br>2019 г. | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере  | Отчеты 85 субъектов Российской Федерации об утверждении планов на 2019 г. по модернизации и развитию медицинских информационных систем,  |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|----------------------|---|--|---------------------|
|          |   | начало           | окончание            |   |  |                     |
|          | муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2019год.   |                  |                      | охраны здоровья   | эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России.   |                     |
| 2.10.    | Контрольная точка<br><br>85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2020 год. | -                | 15 апреля<br>2020 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчеты 85 субъектов Российской Федерации об утверждении планов на 2020 г., по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России |                     |
| 2.11.    | Контрольная точка<br><br>85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021 год. | -                | 15 апреля<br>2021 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчеты 85 субъектов Российской Федерации об утверждении планов на 2021 г., по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных   |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации    |                      | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---------------------|----------------------|--|---|---------------------|
|          |  | начало              | окончание            |  |   |                     |
| 2.12.    | Контрольная точка<br><br>85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2022 год.  | -                   | 15 апреля<br>2022 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья  | медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России.<br><br>Отчеты 85 субъектов Российской Федерации об утверждении планов на 2022 г., по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России. |                     |
| 2.13.1.  | Проведение работ по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, в соответствии с требованиями Минздрава России. | 1 апреля<br>2019 г. | 30 ноября<br>2022 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья<br><br>Государственные и муниципальные медицинские организации | Завершение работ по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующийся в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том  |                     |



| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|----------------------|---|---|---------------------|
|          |   | начало              | окончание            |   |   |                     |
|          |   |                     |                      | субъектов Российской Федерации  | числе специализированную на соответствии с требованиями Минздрава России.   |                     |
| 2.13.2   | Проведение работ по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, в соответствии с требованиями Минздрава России.  | 1 апреля<br>2019 г. | 30 ноября<br>2022 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л<br>Органы<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья<br>Государственные и<br>муниципальные<br>медицинских<br>организаций<br>субъектов Российской<br>Федерации | Завершение работ по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара на соответствия требованиям Минздрава России. |                     |
| 2.13.    | Контрольная точка.<br><br>65 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава | -                   | 15 июля<br>2019 г.   | Руководители<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья  | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за II квартал 2019 г., о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих  |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало           | окончание             |   |   |                     |
|          | России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.  |                  |                       |   | первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.   |                     |
| 2.14.    | Контрольная точка.<br><br>30 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России. | -                | 15 июля<br>2019 г.    | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за II квартал 2019 г., о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России. | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 2.15.    | Контрольная точка.<br><br>75 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП,   | -                | 15 октября<br>2019 г. | Руководители исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере                         | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за III квартал 2019 г., о доле структурных подразделений государственных и  |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|-----------------------|---|--|---------------------|
|          |  | начало           | окончание             |   |  |                     |
|          | подключенные к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.                |                  |                       | охраны здоровья   | муниципальных медицинских организаций (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.   |                     |
| 2.16.    | Контрольная точка.<br><br>35 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России. | -                | 15 октября<br>2019 г. | Руководители исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за III квартал 2019 г., о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России. |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|----------------------|---|--|---------------------|
|          |  | начало           | окончание            |   |  |                     |
| 2.17.    | Контрольная точка.<br><br>85 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. | -                | 15 января<br>2020 г. | Руководители исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за IV квартал 2019 г., о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России. |                     |
| 2.18.    | Контрольная точка.<br><br>40 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.   | -                | 15 января<br>2020 г. | Руководители исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за IV квартал 2019 г., о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские  |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                    | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|--------------------|---|---|---------------------|
|          |   | начало           | окончание          |   |   |                     |
| 2.19.    | Контрольная точка.<br><br>87 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. | -                | 15 июля<br>2020 г. | Руководители исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.<br><br>Отчет 85 субъектов Российской Федерации за II квартал 2020 г., о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России. |                     |
| 2.20.    | Контрольная точка.<br><br>50 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих   | -                | 15 июля<br>2020 г. | Руководители исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за II квартал 2020 г., о доле структурных подразделений государственных и   |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало           | окончание             |   |   |                     |
|          | медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России  |                  |                       |   | муниципальных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.   |                     |
| 2.21.    | Контрольная точка.<br><br>88 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. | -                | 15 октября<br>2020 г. | Руководители исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за III квартал 2020 г., о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России. |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|-----------------------|---|--|---------------------|
|          |  | начало           | окончание             |   |  |                     |
| 2.22.    | Контрольная точка.<br><br>65 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России  | -                | 15 октября<br>2020 г. | Руководители исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за III квартал 2020 г., о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.                           |                     |
| 2.23.    | Контрольная точка.<br><br>90 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. | -                | 15 января<br>2021 г.  | Руководители исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за IV квартал 2020 г., о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную используют медицинские информационные системы, |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                      | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|----------------------|--|--|---------------------|
|          |  | начало           | окончание            |  |  |                     |
| 2.24.    | Контрольная точка.<br><br>75 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России  | -                | 15 января<br>2021 г. | Руководители<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | соответствующие<br>требованиям Минздрава<br>России.<br><br>Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации<br>за IV квартал 2020 г., о доле<br>структурных подразделений<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организаций,<br>оказывающих медицинскую<br>помощь в условиях<br>стационара, используют<br>медицинские<br>информационные системы,<br>соответствующие<br>требованиям Минздрава<br>России. |                     |
| 2.25.    | Контрольная точка.<br><br>92 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава | -                | 15 июля<br>2021 г.   | Руководители<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации<br>за II квартал 2021 г., о доле<br>структурных подразделений<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организаций<br>(включая ФАП и ФП<br>подключенные к сети<br>Интернет), оказывающих<br>первичную медико-   |                     |



| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|-----------------------|---|--|---------------------|
|          |   | начало           | окончание             |   |  |                     |
|          | России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.   |                  |                       |   | санитарную помощь, в том числе специализированную используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.   |                     |
| 2.26.    | Контрольная точка.<br><br>80 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России | -                | 15 июля<br>2021 г.    | Руководители исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за II квартал 2021 г. о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России. |                     |
| 2.27.    | Контрольная точка.<br><br>94 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих   | -                | 15 октября<br>2021 г. | Руководители исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за III квартал 2021 г. о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций  |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |   | начало           | окончание             |   |   |                     |
|          | первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.  |                  |                       |   | (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.  |                     |
| 2.28.    | Контрольная точка.<br><br>85 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России | -                | 15 октября<br>2021 г. | Руководители исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за III квартал 2021 г. о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России. |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|----------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало           | окончание            |   |   |                     |
| 2.29.    | Контрольная точка.<br><br>96 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. | -                | 15 января<br>2022 г. | Руководители исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за IV квартал 2021 г. о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России. |                     |
| 2.30.    | Контрольная точка.<br><br>90 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России  | -                | 15 января<br>2022 г. | Руководители исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за IV квартал 2021 г. о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы,  |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                    | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|--------------------|---|--|---------------------|
|          |  | начало           | окончание          |   |  |                     |
| 2.31.    | Контрольная точка.<br><br>98 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. | -                | 15 июля<br>2022 г. | Руководители исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | соответствующие требованиям Минздрава России.<br><br>Отчет 85 субъектов Российской Федерации за II квартал 2022 г, о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России. |                     |
| 2.32.    | Контрольная точка.<br><br>93 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные  | -                | 15 июля<br>2022 г. | Руководители исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за II квартал 2022 г. о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, оказывающих медицинскую  |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|-----------------------|---|--|---------------------|
|          |   | начало           | окончание             |   |  |                     |
|          | системы, соответствующие требованиям Минздрава России   |                  |                       |   | помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.   |                     |
| 2.33.    | Контрольная точка.<br><br>99 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. | -                | 15 октября<br>2022 г. | Руководители исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за III квартал 2022 г. о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (включая ФАП и ФП подключенные к сети Интернет), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России. |                     |
| 2.34.    | Контрольная точка.<br><br>96 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной  | -                | 15 октября<br>2022 г. | Руководители исполнительной власти субъектов  | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за III квартал 2022 г., о доле структурных подразделений   |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|----------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало           | окончание            |   |   |                     |
|          | системы здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России   |                  |                      | Российской Федерации в сфере охраны здоровья  | государственных и муниципальных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.   |                     |
| 2.35.    | Контрольная точка.<br><br>100 % структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. | -                | 30 ноября<br>2022 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br>Руководители<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации<br><br>100% структурных<br>подразделений<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организаций<br>(включая ФАП и ФП<br>подключенные к сети<br>Интернет), оказывающих<br>первичную медико-<br>санитарную помощь, в том<br>числе специализированную<br>используют медицинские<br>информационные системы,<br>соответствующие<br>требованиям Минздрава<br>России. |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                      | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|----------------------|--|---|---------------------|
|          |  | начало           | окончание            |  |   |                     |
| 2.36.    | Контрольная точка.<br><br>100% структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной системы здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России.   | -                | 30 ноября<br>2022 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л,<br><br>Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья                                       | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>IV квартал 2022 г.<br><br>100% структурных<br>подразделений<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организаций,<br>оказывающих медицинскую<br>помощь в условиях<br>стационара, используют<br>медицинские<br>информационные системы,<br>соответствующие<br>требованиям Минздрава<br>России. | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 2.37.    | Контрольная точка.<br><br>Структурные подразделения государственных и муниципальных медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации ведут электронные медицинские карты граждан, застрахованных в системе ОМС, и на основании сведений электронных медицинских карт автоматически формируют реестры счетов об оказанной медицинской помощи. | -                | 30 ноября<br>2022 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л<br><br>Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья<br><br>Руководители<br>Территориальных | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации о<br>обеспечении<br>информационного<br>взаимодействия<br>медицинских<br>информационных систем<br>медицинских организаций с<br>информационными<br>системами территориальных<br>фондов обязательного<br>медицинского страхования.  | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                     | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|---------------------|--|--|---------------------|
|          |   | начало              | окончание           |  |  |                     |
| 2.38.1.  | Проведение обследования государственных и муниципальных медицинских организаций с целью определения потребности в дооснащении информационно-телекоммуникационным оборудованием.                   | 1 января<br>2022 г. | 1 апреля<br>2022 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br><br>Органы<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья<br><br>Государственные и<br>муниципальные<br>медицинские<br>организации<br>субъектов Российской<br>Федерации | Определена потребность на<br>2022 - 2024 годы для всех<br>структурных подразделений<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организаций<br>субъектов Российской<br>Федерации в оснащении<br>телекоммуникационным<br>оборудованием, развитии<br>информационно-<br>коммуникационной<br>инфраструктуры, серверным<br>оборудованием, оснащения<br>медицинских работников<br>электронными подписями. | (ПК <sup>6</sup> )  |
| 2.38.    | Контрольная точка.<br><br>85 субъектов Российской Федерации утвердили планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием. | -                   | 1 апреля<br>2022 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br><br>Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья   | Отчеты 85 субъектов<br>Российской Федерации,<br>планы на 2022 - 2024 годы,<br>дооснащения<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организаций<br>субъектов Российской<br>Федерации в оснащении<br>телекоммуникационным  | (РНП <sup>5</sup> ) |



| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|----------------------|---|--|---------------------|
|          |   | начало              | окончание            |   |  |                     |
| 2.39.1.  | Проведение закупки информационно-коммуникационного оборудования для оснащения государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации. | 1 апреля<br>2022 г. | 30 ноября<br>2024 г. | Руководители государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов РФ | оборудованием, развитии информационно-коммуникационной инфраструктуры, серверным оборудованием, оснащения медицинских работников электронными подписями, включая территориально-выделенные структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет).   |                     |
| 2.39.    | Контрольная точка.<br><br>Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования в государственных и                                 | -                   | 30 ноября<br>2024 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л<br>Руководители органов исполнительной               | Утвержденное техническое задание в 85 субъектах Российской Федерации на проведение закупки информационно-коммуникационного оборудования для оснащения государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации заключены контракты, исполнены обязательства по контракту (накладные, акты приемки, |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                    | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|--------------------|---|---|---------------------|
|          |   | начало           | окончание          |   |   |                     |
|          | муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации.   |                  |                    | власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья                                     | акты ввода в эксплуатацию)  |                     |
| 2.40.    | Контрольная точка.<br><br>85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию подсистем "Интегрированная электронная медицинская карта" по передаче структурированных электронных медицинских документов из структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год. | -                | 15 июля 2019 г.    | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за I квартал 2019 г.<br><br>Утвержденные планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем для обеспечения взаимодействия с подсистемой "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ на 2019 год. | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 2.41.    | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации медицинские информационные системы передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ из 60% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций.           | -                | 15 октября 2019 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за III квартал 2019 г. о доле структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций передающих структурированные электронные медицинские   | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|----------------------|---|---|---------------------|
|          |   | начало           | окончание            |   |   |                     |
| 2.42.    | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации медицинские информационные системы передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ из 70% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций. | -                | 15 января<br>2020 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | документы в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ<br><br>Отчет 85 субъектов Российской Федерации за IV квартал 2019 г. о доле структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций передающих структурированные электронные медицинские документы в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 2.43.    | Контрольная точка.<br><br>85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию подсистем "Интегрированная электронная медицинская карта" для передачи структурированных электронных медицинских документов из структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет)  | -                | 15 апреля<br>2020 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за I квартал 2020 г.<br><br>Утвержденные планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем для обеспечения взаимодействия  | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|-----------------------|---|--|---------------------|
|          |  | начало           | окончание             |   |  |                     |
|          | государственных и муниципальных<br>медицинских организациях на 2020 год.   |                  |                       |   | с подсистемой<br>"Интегрированная<br>электронная медицинская<br>карта" ЕГИСЗ на 2020 год.  |                     |
| 2.44.    | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации<br>медицинские информационные системы<br>передают структурированные электронные<br>медицинские документы в подсистему<br>"Интегрированная электронная медицинская<br>карта" ЕГИСЗ из 75% структурных<br>подразделений (в том числе ФАП и ФП,<br>подключенные к сети Интернет)<br>государственных и муниципальных<br>медицинских организаций. | -                | 15 июля<br>2020 г.    | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>II квартал 2020 г. о доле<br>структурных подразделений<br>(в том числе ФАП и ФП,<br>подключенные к сети<br>Интернет) государственных<br>и муниципальных<br>медицинских организаций<br>передающих<br>структурированные<br>электронные медицинские<br>документы в подсистему<br>"Интегрированная<br>электронная медицинская<br>карта" ЕГИСЗ | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 2.45.    | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации<br>медицинские информационные системы<br>передают структурированные электронные<br>медицинские документы в подсистему<br>"Интегрированная электронная медицинская<br>карта" ЕГИСЗ из 83% структурных<br>подразделений (в том числе ФАП и ФП,   | -                | 15 октября<br>2020 г. | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>III квартал 2020 г. о доле<br>структурных подразделений<br>(в том числе ФАП и ФП,<br>подключенные к сети<br>Интернет) государственных<br>и муниципальных<br>медицинских организаций   | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|----------------------|---|--|---------------------|
|          |  | начало           | окончание            |   |  |                     |
|          | подключенные к сети Интернет)<br>государственных и муниципальных<br>медицинских организаций.   |                  |                      |   | передающих<br>структурированные<br>электронные медицинские<br>документы в подсистему<br>"Интегрированная<br>электронная медицинская<br>карта" ЕГИСЗ  |                     |
| 2.46.    | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации<br>медицинские информационные системы<br>передают структурированные электронные<br>медицинские документы в подсистему<br>"Интегрированная электронная медицинская<br>карта" ЕГИСЗ из 90% структурных<br>подразделений (в том числе ФАП и ФП,<br>подключенные к сети Интернет)<br>государственных и муниципальных<br>медицинских организаций. | -                | 15 января<br>2021 г. | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>IV квартал 2020 г. о доле<br>структурных подразделений<br>(в том числе ФАП и ФП,<br>подключенные к сети<br>Интернет) государственных<br>и муниципальных<br>медицинских организаций<br>передающих<br>структурированные<br>электронные медицинские<br>документы в подсистему<br>"Интегрированная<br>электронная медицинская<br>карта" ЕГИСЗ | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 2.47.    | Контрольная точка.<br><br>85 субъектов Российской Федерации утвердили<br>планы по модернизации и развитию подсистем<br>"Интегрированная электронная медицинская<br>карта" для передачи структурированных   | -                | 15 апреля<br>2021 г. | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере                    | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>I квартал 2021 г.<br><br>Утвержденные планы по<br>модернизации и развитию   | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |   | начало           | окончание             |   |   |                     |
|          | электронных медицинских документов из структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организациях на 2021 год.  |                  |                       | охраны здоровья   | медицинских информационных систем для обеспечения взаимодействия с подсистемой "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ на 2021 год.   |                     |
| 2.48.    | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации медицинские информационные системы передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ из 93% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций. | -                | 15 июля<br>2021 г.    | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за II квартал 2021 г. о доле структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций передающих структурированные электронные медицинские документы в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 2.49.    | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации медицинские информационные системы передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему  | -                | 15 октября<br>2021 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере                 | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за III квартал 2021 г. о доле структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети  | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации      |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |   | начало                | окончание             |   |   |                     |
|          | "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ из 97% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций.  |                       |                       | охраны здоровья   | Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций передающих структурированные электронные медицинские документы в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ                   |                     |
| 2.50.    | Контрольная точка.<br><br>В подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ передаются структурированные электронные медицинские документы из государственных и муниципальных медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации.   | -                     | 30 ноября<br>2021 г.  | Минздрав России<br>Бойко Е.Л  | Отчет из ЕГИСЗ в разрезе медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации о передачи видов, структурированных электронные медицинские документы в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 2.51.    | Контрольная точка.<br><br>100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) 85 субъектов Российской Федерации используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, обеспечивают | 31 декабря<br>2021 г. | 31 декабря<br>2021 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л<br>Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Доклад о функционировании медицинских информационных систем медицинских организаций, обеспечении их информационного взаимодействия с ЕГИСЗ, в целях предоставления электронных услуг                                  | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации        |                           | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля     |
|----------|---|-------------------------|---------------------------|--|--|-------------------------|
|          |   | начало                  | окончание                 |  |  |                         |
|          | информационное взаимодействие с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, с подсистемами ЕГИСЗ, в целях оказания медицинской помощи и предоставления электронных услуг (сервисов) для граждан.   |                         |                           |  | (сервисов) для граждан.  |                         |
| 3.       | <b>Организовано не менее 700 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации</b> | <b>1 января 2019 г.</b> | <b>31 декабря 2019 г.</b> | <b>Минздрав России<br/>Хорова Н.А<br/>Высшие<br/>должностные лица<br/>субъектов<br/>Российской<br/>Федерации</b> | <b>Доклад об организации не менее 700 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации</b> | <b>(ПС<sup>4</sup>)</b> |
| 3.1.1.   | В медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации проведены мероприятия по организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации   | 1 января 2019 г.        | 31 декабря 2019 г.        | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере                                | Отчет субъектов Российской Федерации о мероприятиях по организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и  |                         |



| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                      | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|----------------------|--|--|---------------------|
|          |  | начало           | окончание            |  |  |                     |
|          | медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России  |                  |                      | охраны здоровья  | эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России   |                     |
| 3.1.     | Контрольная точка<br><br>Проведены закупочные процедуры и заключены контракты для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России | -                | 15 апреля<br>2019 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья                                      | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за I квартал 2019 г. о проведении закупочных процедур и заключении контрактов.   |                     |
| 3.2.     | Контрольная точка<br><br>Не менее 700 тысяч автоматизированных рабочих мест организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России                                  | -                | 15 января<br>2020 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br><br>Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за 2019 год о количестве организованных автоматизированных рабочих мест (нарастающим итогом) для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации        |                           | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|-------------------------|---------------------------|--|--|---------------------|
|          |  | начало                  | окончание                 |  |  |                     |
| 4.       | <b>Организовано не менее 800 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.</b> | <b>1 января 2020 г.</b> | <b>31 декабря 2020 г.</b> | <b>Минздрав России<br/>Хорова Н.А<br/>Высшие<br/>должностные лица<br/>субъектов<br/>Российской<br/>Федерации</b> | внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России<br><br><b>Доклад об организации не менее 800 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации</b> |                     |
| 4.1.1.   | В медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации проведены мероприятия по организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем,   | 1 января 2020 г.        | 31 декабря 2020 г.        | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья                | Отчет субъектов Российской Федерации о мероприятиях по организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских   |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                   | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|-------------------|--|--|---------------------|
|          |   | начало           | окончание         |  |  |                     |
|          | соответствующих требованиям Минздрава России  |                  |                   |  | информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России  |                     |
| 4.1.     | Проведены закупочные процедуры и заключены контракты для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России | -                | 15 апреля 2020 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья                                      | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за I квартал 2020 года о проведении закупочных процедур и заключении контрактов.   |                     |
| 4.2.     | Контрольная точка<br><br>Не менее 800 тысяч автоматизированных рабочих мест организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России         | -                | 15 января 2021 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br><br>Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за 2020 год о количестве организованных автоматизированных рабочих мест (нарастающим итогом) для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации        |                           | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|-------------------------|---------------------------|---|--|---------------------|
|          |   | начало                  | окончание                 |   |  |                     |
| 5.       | <b>Обеспечена работоспособность вычислительных мощностей федерального центра обработки данных (основная, резервная и тестовая площадки ЕГИСЗ) в период 2019 - 2020 гг.</b>  | <b>1 января 2019 г.</b> | <b>31 декабря 2020 г.</b> | <b>Минздрав России<br/>Хорова Н.А</b>   | соответствующих<br>требованиям Минздрава<br>России<br><br><b>Доклад о<br/>функционировании<br/>ЕГИСЗ.</b>  | <b>(РНП5)</b>       |
| 5.1.1    | Функционируют вычислительные мощности федерального центра обработки данных (основная, резервная и тестовая площадки ЕГИСЗ), на которых размещены подсистемы ЕГИСЗ в период 2019 - 2020 гг.                                    | 1 января 2019 г.        | 31 декабря 2020 г.        | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br><br>Министерство<br>цифрового развития,<br>связи и массовых<br>коммуникаций<br>Российской<br>Федерации<br>Пак О.Б. | Заключены государственные<br>контракты в целях<br>обеспечения<br>вычислительных мощностей<br>федерального центра<br>обработки данных<br>(основной, резервной и<br>тестовой площадок ЕГИСЗ<br>на 2019 - 2020 годы.<br><br>Обеспечена<br>работоспособность<br>подсистем ЕГИСЗ в режиме<br>24 на 7. |                     |
| 5.1      | Контрольная точка.<br><br>Выполнены работы по государственным контрактам в целях обеспечения вычислительных мощностей Федерального центра обработки данных (основной, резервной и тестовой площадок ЕГИСЗ) на 2019-2020 годы. | -                       | 31 декабря 2020 г.        | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br>Минкомсвязь России<br>Кисляков Е.Ю.  | Акты оказанных услуг по<br>обеспечению<br>вычислительных мощностей<br>федерального центра<br>обработки данных<br>(основной, резервной и<br>тестовой площадок ЕГИСЗ),   |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации            |                               | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|---|---------------------|
|          |  | начало                      | окончание                     |  |   |                     |
| 6.       | <b>Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет).</b> | <b>1 января<br/>2019 г.</b> | <b>31 декабря<br/>2021 г.</b> | <b>Минздрав России<br/>Хорова Н.А<br/>Высшие<br/>должностные лица<br/>субъектов<br/>Российской<br/>Федерации</b> | обеспечению режима функционирования ЕГИСЗ с заданным уровнем доступности.<br><br><b>Доклад об обеспечении защищенной сети передачи данных, к которой подключены территориально-выделенные структурные подразделения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет).</b> | <b>(РНП5)</b>       |
| 6.1.1.   | Проведение обследования территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) и определение объемов закупки средств криптографической защиты информации и услуг для их подключения к защищенной сети передачи данных              | 1 января<br>2019 г.         | 31 марта<br>2019 г.           | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья                | План работ и график подключения территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП,  |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало              | окончание             |   |   |                     |
| 6.1.     | Контрольная точка.<br><br>Сформирована потребность и график закупок средств криптографической защиты информации и услуг для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет)                     | -                   | 15 апреля<br>2019 г.  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | подключенные к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных<br><br>Отчет 85 субъектов Российской Федерации о разработке плана работ и графика по подключению территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных |                     |
| 6.2.1    | Разработка технического задания, объявление закупок для обеспечения в 2019 году подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (в том числе фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, подключенных к сети интернет), исполнение контрактов | 1 апреля<br>2018 г. | 20 декабря<br>2019 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за 2019 год об исполнении графика подключения в 2019 году по подключению территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов   |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало           | окончание             |   |   |                     |
| 6.2      | Контрольная точка.<br><br>Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) в 2019 году объявлены   | -                | 30 июня<br>2019 г.    | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных<br><br>Отчет 85 субъектов Российской Федерации об объявлении в 2019 году закупочных процедур для подключения территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных |                     |
| 6.3      | Контрольная точка.<br><br>Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) в 2019 году заключены | -                | 31 августа<br>2019 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о заключении контрактов в 2019 году для подключения территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и   |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|-----------------------|---|--|---------------------|
|          |   | начало              | окончание             |   |  |                     |
| 6.4      | Контрольная точка.<br><br>Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) в 2019 году исполнены. Запланированные на 2019 год территориально-выделенные структурные подразделения медицинских организаций подключены к защищенной сети передачи данных. | -                   | 20 декабря<br>2019 г. | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | муниципальной систем<br>здравоохранения субъектов<br>Российской Федерации<br>(включая ФАП и ФП,<br>подключенные к сети<br>Интернет) к защищенной<br>сети передачи данных<br><br>Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации о<br>доле в 2019 году<br>территориально-выделенных<br>структурных подразделений<br>медицинских организаций<br>государственной и<br>муниципальной систем<br>здравоохранения субъектов<br>Российской Федерации<br>(включая ФАП и ФП,<br>подключенные к сети<br>Интернет) подключены к<br>защищенной сети передачи<br>данных |                     |
| 6.5.1    | Разработка технического задания, объявление закупок для обеспечения в 2020 году подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (в том числе фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов,   | 1 января<br>2020 г. | 20 декабря<br>2020 г. | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации об<br>исполнении графика<br>подключения в 2020 году по<br>подключению<br>территориально-выделенных<br>структурных подразделений   |                     |



| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                     | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|---------------------|---|--|---------------------|
|          |  | начало           | окончание           |   |  |                     |
|          | подключенных к сети интернет), исполнение контрактов   |                  |                     |   | медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных   |                     |
| 6.5      | Контрольная точка.<br><br>Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) в 2020 году объявлены | -                | 31 марта<br>2020 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации об объявлении в 2020 году закупочных процедур для подключения территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных |                     |
| 6.6      | Контрольная точка.<br><br>Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных  |                  | 01 мая<br>2020 г.   | Руководители органов исполнительной власти субъектов  | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о заключении контрактов в 2020 году для подключения  |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|-----------------------|---|--|---------------------|
|          |   | начало              | окончание             |   |  |                     |
|          | структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) в 2020 году заключены  |                     |                       | Российской Федерации в сфере охраны здоровья  | территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных   |                     |
| 6.7      | Контрольная точка.<br><br>Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) в 2020 году исполнены в полном объеме, запланированные на 2020 год ТСВП МО подключены к ЗСПД | -                   | 20 декабря<br>2020 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о доле в 2020 году территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных |                     |
| 6.8.1    | Разработка технического задания, объявление закупок для обеспечения в 2021 году подключения к защищенной сети передачи  | 1 января<br>2021 г. | 20 ноября<br>2021 г.  | Руководители органов исполнительной   | Отчет 85 субъектов Российской Федерации об исполнении графика  |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                     | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|---------------------|---|---|---------------------|
|          |   | начало           | окончание           |   |   |                     |
|          | данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), исполнение контрактов  |                  |                     | власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья                                     | подключения в 2021 году по подключению территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных   |                     |
| 6.8      | Контрольная точка.<br><br>Закупки для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (в том числе фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, подключенных к сети интернет) в 2021 году объявлены | -                | 31 марта<br>2021 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации. об объявлении в 2021 году закупочных процедур для подключения территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|-----------------------|---|--|---------------------|
|          |   | начало           | окончание             |   |  |                     |
| 6.9      | Контрольная точка.<br><br>Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) в 2021 году заключены  | -                | 1 мая<br>2021 г.      | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации о<br>заключении контрактов в<br>2021 году для подключения<br>территориально-выделенных<br>структурных подразделений<br>медицинских организаций<br>государственной и<br>муниципальной систем<br>здравоохранения субъектов<br>Российской Федерации<br>(включая ФАП и ФП,<br>подключенные к сети<br>Интернет) к защищенной<br>сети передачи данных |                     |
| 6.10     | Контрольная точка.<br><br>Контракты для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) в 2021 году исполнены в полном объеме, запланированные на 2021 год ТСВП МО подключены к ЗСПД |                  | 20 декабря<br>2021 г. | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации о<br>доле в 2021 году<br>территориально-выделенных<br>структурных подразделений<br>медицинских организаций<br>государственной и<br>муниципальной систем<br>здравоохранения субъектов<br>Российской Федерации<br>(включая ФАП и ФП,<br>подключенные к сети<br>Интернет) подключены   |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации        |                           | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля      |
|----------|--|-------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|
|          |  | начало                  | окончание                 |  |   |                          |
| 6.11     | Контрольная точка.<br><br>Не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных | -                       | 31 декабря 2021 г.        | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br><br>Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья   | к защищенной сети передачи данных<br><br>Отчет 85 субъектов Российской Федерации о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных |                          |
| 7.       | <b>Не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.</b>   | <b>1 января 2019 г.</b> | <b>31 декабря 2021 г.</b> | <b>Минздрав России,<br/>Хорова Н.А;</b><br><br><b>Минтруд<br/>Российской<br/>Федерации,<br/>Топилин М.А;</b><br><br><b>Федеральный Фонд<br/>социального<br/>страхования<br/>Российской</b> | <b>Доклад об обеспечении<br/>медицинскими<br/>организациями<br/>межведомственного<br/>электронного<br/>взаимодействия, в том<br/>числе с учреждениями<br/>медико-социальной<br/>экспертизы, фондом<br/>социального страхования,<br/>а также с Министерством<br/>труда и социального</b>   | <b>(РНП<sup>5</sup>)</b> |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации    |                  | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---------------------|------------------|--|--|---------------------|
|          |  | начало              | окончание        |  |  |                     |
|          |  |                     |                  | <b>Федерации<br/>Кигим А.С;</b>  | <b>развития при обмене<br/>информацией в<br/>соответствии с<br/>законодательством<br/>Российской Федерации, в<br/>том числе о назначенных и<br/>оказанных мерах<br/>социальной поддержки<br/>гражданам.</b>                              |                     |
|          |  |                     |                  | <b>Пенсионный фонд<br/>Российской<br/>Федерации<br/>Дроздов А.В;</b>             |  |                     |
| 7.1.1.   | Разработка и актуализация, нормативных и правовых актов, определяющих порядок межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций субъектов Российской Федерации, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. | 1 января<br>2019 г. | 1 мая<br>2019 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.  | Разработаны проекты нормативных и правовых актов, определяющие порядок межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. | (ПК <sup>6</sup> )  |
|          |  |                     |                  | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации<br>Лекарев Г.Г.      |  |                     |
|          |  |                     |                  | Федеральный Фонд социального страхования Российской Федерации<br>Селиванов Д.В., |  |                     |
|          |  |                     |                  | Пенсионный фонд Российской Федерации<br>Турчак Е.И.                              |  |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|----------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало           | окончание            |   |   |                     |
| 7.1.     | Контрольная точка.<br><br>Внесены изменения в нормативные и правовые акты, определяющие порядок межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций субъектов Российской Федерации, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.   | -                | 1 мая<br>2019 г.     | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br><br>Минтруд Российской Федерации<br>Лекарев Г.Г.<br><br>Федеральный Фонд социального страхования Российской Федерации<br>Селиванов Д.В.<br><br>Пенсионный фонд Российской Федерации<br>Турчак Е.И. | Утверждены изменения в нормативных и правовых актах, определяющие порядок межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. | (ПК <sup>6</sup> )  |
| 7.2.1    | Формирование технического задания, объявление закупок и заключение контракта на оказание услуг по модернизации и развитию медицинских информационных систем государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации для обеспечения межведомственного информационного взаимодействия. | 1 мая<br>2019 г. | 1 августа<br>2019 г. | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья   | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП,         |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации     |                      | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|----------------------|----------------------|--|---|---------------------|
|          |  | начало               | окончание            |  |   |                     |
| 7.2      | Контрольная точка.<br><br>Закупки на оказание услуг по модернизации и развитию медицинских информационных систем, государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации для обеспечения межведомственного информационного взаимодействия объявлены, контракты заключены | -                    | 1 августа<br>2019 г. | Органы<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья   | подключенные к сети<br>Интернет), обеспечивающих<br>межведомственное<br>информационного<br>взаимодействия.<br><br>Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации о<br>заключении контрактов на<br>оказание услуг по<br>модернизации и развития<br>медицинских<br>информационных систем,<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организациях<br>85 субъектов Российской<br>Федерации для обеспечения<br>межведомственного<br>информационного<br>взаимодействия | (ПК <sup>б</sup> )  |
| 7.3.1.   | Проведение модернизации и развития медицинских информационных систем, государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации для обеспечения межведомственного информационного взаимодействия.   | 1 августа<br>2019 г. | 30 ноября<br>2021 г. | Органы<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья<br><br>Государственные и<br>муниципальные | Отчет о доле<br>территориально-выделенных<br>структурных подразделений<br>медицинских организаций<br>государственной и<br>муниципальной систем<br>здравоохранения 85<br>субъектов Российской<br>Федерации (включая ФАП и  | (ПК <sup>б</sup> )  |



| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                   | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|-------------------|--|--|---------------------|
|          |   | начало           | окончание         |  |  |                     |
|          |   |                  |                   | <p>медицинские организации субъектов Российской Федерации</p> <p>Руководители территориальных подразделений ведомств, участвующих в межведомственном информационном взаимодействии</p> | <p>ФП, подключенные к сети Интернет), обеспечивающих межведомственное информационное взаимодействие.</p> <p>Обеспечено межведомственное информационное взаимодействие медицинских информационных систем государственных и муниципальных медицинских организаций, в том числе с информационными системами медико-социальной экспертизы и фонда социального страхования в части передачи/получения юридически значимых электронных документов.</p> |                     |
| 7.3.     | <p>Контрольная точка.</p> <p>20% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями</p> | -                | 15 января 2020 г. | <p>Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья</p>   | <p>Отчет 85 субъектов Российской Федерации за IV квартал 2019 г. в установленной форме о доле государственных и муниципальных медицинских организаций</p>  | (ПК <sup>б</sup> )  |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                      | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|----------------------|--|---|---------------------|
|          |   | начало           | окончание            |  |   |                     |
|          | медико-социальной экспертизы  |                  |                      | Руководители<br>территориальных<br>подразделений<br>ведомств,<br>участвующих в<br>межведомственном<br>информационном<br>взаимодействии   | субъектов Российской<br>Федерации обеспечивают<br>межведомственное<br>электронное взаимодействие<br>с учреждениями медико-<br>социальной экспертизы   |                     |
| 7.4.     | Контрольная точка.<br><br>20% государственных и муниципальных<br>медицинских организаций субъектов Российской<br>Федерации обеспечивают межведомственное<br>электронное взаимодействие с информационной<br>системой Федерального фонда социального<br>страхования | -                | 15 апреля<br>2020 г. | Органы<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья<br><br>Руководители<br>территориальных<br>подразделений<br>ведомств,<br>участвующих в<br>межведомственном<br>информационном<br>взаимодействии | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>I квартал 2020 г.<br>в установленной форме о<br>доле государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организаций<br>субъектов Российской<br>Федерации обеспечивают<br>межведомственное<br>электронное взаимодействие<br>с информационной системой<br>Федерального фонда<br>социального страхования | (ПК <sup>б</sup> )  |
| 7.5      | Контрольная точка.<br><br>30% государственных и муниципальных<br>медицинских организаций субъектов Российской<br>Федерации обеспечивают межведомственное<br>электронное взаимодействие с учреждениями   | -                | 15 июля<br>2020 г.   | Органы<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере  | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>II квартал 2020 г.<br>в установленной форме о<br>доле государственных и<br>муниципальных   | (ПК <sup>б</sup> )  |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                    | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|--------------------|--|---|---------------------|
|          |  | начало           | окончание          |  |   |                     |
|          | медико-социальной экспертизы   |                  |                    | охраны здоровья  | медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы   |                     |
| 7.6      | Контрольная точка.<br><br>30% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования | -                | 15 октября 2020 г. | Руководители территориальных подразделений ведомств, участвующих в межведомственном информационном взаимодействии<br><br>Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за III квартал 2020 г. в установленной форме о доле государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы | (ПК <sup>6</sup> )  |
| 7.7      | Контрольная точка.<br><br>50% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы                          | -                | 15 января 2021 г.  | Руководители территориальных подразделений ведомств, участвующих в межведомственном информационном взаимодействии<br><br>Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за IV квартал 2020 г. в установленной форме о доле государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы  | (ПК <sup>6</sup> )  |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                   | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|-------------------|--|---|---------------------|
|          |  | начало           | окончание         |  |   |                     |
|          | Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы и информационной системой Федерального фонда социального страхования, а также с информационными системами иных ведомств, в соответствии с порядками такого взаимодействия, определенными нормативно-правовыми актами Российской Федерации |                  |                   | Российской Федерации в сфере охраны здоровья<br><br>Руководители территориальных подразделений ведомств, участвующих в межведомственном информационном взаимодействии  | государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы   |                     |
| 7.8      | Контрольная точка.<br><br>60% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования   | -                | 15 апреля 2021 г. | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья<br><br>Руководители территориальных подразделений ведомств, участвующих в межведомственном информационном взаимодействии | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за I квартал 2021 г. в установленной форме о доле государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы | (ПК <sup>6</sup> )  |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|-----------------------|--|---|---------------------|
|          |   | начало           | окончание             |  |   |                     |
| 7.9      | Контрольная точка.<br><br>70% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы                         | -                | 15 июля<br>2021 г.    | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья<br><br>Руководители территориальных подразделений ведомств, участвующих в межведомственном информационном взаимодействии | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за II квартал 2021 г. в установленной форме о доле государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы  | (ПК <sup>6</sup> )  |
| 7.10     | Контрольная точка<br><br>90% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования | -                | 15 октября<br>2021 г. | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья<br><br>Руководители территориальных подразделений ведомств, участвующих в межведомственном                               | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за III квартал 2021 г. в установленной форме о доле государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|----------------------|---|--|---------------------|
|          |  | начало           | окончание            |   |  |                     |
| 7.11     | Контрольная точка.<br><br>90% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы  | -                | 15 января<br>2022 г. | информационном взаимодействии<br><br>Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья<br><br>Руководители территориальных подразделений ведомств, участвующих в межведомственном информационном взаимодействии | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за IV квартал 2021 г. в установленной форме о доле государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы |                     |
| 7.12.    | Контрольная точка.<br><br>Обеспечено межведомственное электронное взаимодействие в не менее 90% медицинских организаций, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы, фондом социального страхования, а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией в 85 субъектах Российской Федерации, в соответствии с порядками такого взаимодействия, определенными нормативно-правовыми актами | -                | 15 января<br>2022 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br><br>Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья<br><br>Руководители территориальных  | Отчет 85 субъектов Российской Федерации об обеспечении межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы, фондом социального страхования, а также с Министерством   | (ПК <sup>6</sup> )  |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации            |                               | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|-----------------------------|-------------------------------|---|--|---------------------|
|          |  | начало                      | окончание                     |   |  |                     |
|          | Российской Федерации.  |                             |                               | подразделений<br>ведомств,<br>участвующих в<br>межведомственном<br>информационном<br>взаимодействии                 | труда и социального<br>развития при обмене<br>информацией.   |                     |
| 8.       | <b>Организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.</b> | <b>1 января<br/>2021 г.</b> | <b>31 декабря<br/>2021 г.</b> | <b>Минздрав России<br/>Хорова Н.А<br/>Высшие<br/>должностные лица<br/>субъектов<br/>Российской<br/>Федерации</b>    | <b>Доклад об организации не менее 800 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации</b> |                     |
| 8.1.1.   | В медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации проведены мероприятия по организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем,   | 1 января<br>2021 г.         | 31 декабря<br>2021 г.         | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации о<br>мероприятиях по<br>организации<br>автоматизированных<br>рабочих мест медицинских<br>работников при внедрении и   |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                   | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|-------------------|--|---|---------------------|
|          |   | начало           | окончание         |  |   |                     |
|          | соответствующих требованиям Минздрава России  |                  |                   |  | эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России  |                     |
| 8.1.     | Проведены закупочные процедуры и заключены контракты для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России | -                | 15 апреля 2021 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья                                      | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за I квартал 2021 г. о проведении закупочных процедур и заключении контрактов.  |                     |
| 8.2.     | Контрольная точка<br><br>Не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России         | -                | 15 января 2022 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br><br>Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за 2021 год о количестве организованных автоматизированных рабочих мест (нарастающим итогом) для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации при внедрении и эксплуатации медицинских |                     |



| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации        |                           | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|-------------------------|---------------------------|--|---|---------------------|
|          |  | начало                  | окончание                 |  |   |                     |
| 9.       | <b>Обеспечена работоспособность вычислительных мощностей федерального центра обработки данных (основная, резервная и тестовая площадки ЕГИСЗ) в период 2021 - 2022 гг.</b>                 | <b>1 января 2021 г.</b> | <b>31 декабря 2022 г.</b> | <b>Минздрав России<br/>Хорова Н.А</b>  | информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России<br><br><b>Доклад о функционировании ЕГИСЗ.</b>  | <b>(РНП5)</b>       |
| 9.1.1    | Функционируют вычислительные мощности федерального центра обработки данных (основная, резервная и тестовая площадки ЕГИСЗ), на которых размещены подсистемы ЕГИСЗ в период 2021 - 2022 гг. | 1 января 2021 г.        | 31 декабря 2022 г.        | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br><br>Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации<br>Пак О.Б. | Заключены государственные контракты в целях обеспечения вычислительных мощностей федерального центра обработки данных (основной, резервной и тестовой площадок ЕГИСЗ на 2021-2022 годы.<br><br>Обеспечена работоспособность подсистем ЕГИСЗ в режиме 24 на 7. |                     |
| 9.1      | Контрольная точка.<br><br>Выполнены работы по государственным контрактам в целях обеспечения вычислительных мощностей Федерального центра обработки данных (основной, резервной            | 1 января 2021 г.        | 31 декабря 2022 г.        | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br>Минкомсвязь России<br>Кисляков Е.Ю.   | Акты оказанных услуг по обеспечению вычислительных мощностей федерального центра обработки данных (основной, резервной и  |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации            |                              | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|-----------------------------|------------------------------|--|--|---------------------|
|          |  | начало                      | окончание                    |  |  |                     |
|          | и тестовой площадок ЕГИСЗ)<br>на 2021-2022 годы,   |                             |                              |  | тестовой площадок ЕГИСЗ),<br>обеспечению режима<br>функционирования ЕГИСЗ с<br>заданным уровнем<br>доступности.  |                     |
| 10.      | <b>В 85 субъектах Российской Федерации реализованы государственные информационные системы в сфере здравоохранения, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к ЕГИСЗ.</b> | <b>1 января<br/>2019 г.</b> | <b>1 декабря<br/>2022 г.</b> | <b>Минздрав России<br/>Хорова Н.А<br/>Высшие<br/>должностные лица<br/>субъектов<br/>Российской<br/>Федерации</b>   | <b>Доклад о<br/>функционировании<br/>государственных<br/>информационных систем в<br/>сфере здравоохранения<br/>субъектов Российской<br/>Федерации, подключении<br/>их к ЕГИСЗ</b>  | <b>(ПС)</b>         |
| 10.1.1.  | Проведено обследование центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации              | 1 января<br>2019 г.         | 1 апреля<br>2019 г.          | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br><br>Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Определена потребность в<br>закупке серверного,<br>информационно-<br>телекоммуникационного<br>оборудования и иных<br>комплектующих (в том<br>числе с целью увеличения<br>серверных мощностей)<br>центров обработки данных,<br>обеспечивающих<br>функционирование<br>государственных<br>информационных систем в<br>сфере здравоохранения<br>субъектов Российской<br>Федерации |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации    |                                      | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---------------------|--------------------------------------|--|---|---------------------|
|          |  | начало              | окончание                            |  |   |                     |
| 10.1.    | Контрольная точка<br><br>Утверждены планы по дооснащению центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации  | -                   | 1 апреля<br>2019 г.                  | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br><br>Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчеты 85 субъектов<br>Российской Федерации<br>об утверждении планов<br>дооснащения центров<br>обработки данных,<br>обеспечивающих<br>функционирование<br>государственных<br>информационных систем в<br>сфере здравоохранения<br>субъектов Российской<br>Федерации на период 2019 -<br>2024 гг. |                     |
| 10.2.1.  | Проведение закупки серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | 1 апреля<br>2019 г. | 30 ноября<br>2024 г.                 | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br><br>Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчеты 85 субъектов<br>Российской Федерации о<br>функционировании центров<br>обработки данных<br>обеспечивающих<br>бесперебойную работу<br>государственных<br>информационных систем в<br>сфере здравоохранения<br>субъектов Российской<br>Федерации   |                     |
| 10.2.    | Контрольная точка<br><br>Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию серверного, информационно-телекоммуникационного оборудования и иных  | -                   | ежегодно,<br>не позднее<br>30 ноября | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов  | В субъектах Российской<br>Федерации заключены<br>контракты, исполнены<br>обязательства по контракту<br>(накладные, акты приемки,  |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                     | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|---------------------|--|--|---------------------|
|          |   | начало           | окончание           |  |  |                     |
|          | комплектующих (в том числе с целью увеличения серверных мощностей) центров обработки данных, обеспечивающих функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации |                  |                     | Российской Федерации в сфере охраны здоровья   | акты ввода в эксплуатацию)   |                     |
| 10.3.1.  | Проведение работ по оценке соответствия государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации требованиям Минздрава России.  | ежегодно         | ежегодно            | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья<br><br>Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br><br>ФГБУ "ЦНИИОИЗ" | Отчеты 85 субъектов Российской Федерации (ежегодно не позднее 1 августа).<br><br>Отчеты по обследованию (ежегодно не позднее 1 августа) государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации требованиям Минздрава России. | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.3.    | Контрольная точка<br><br>Утвержден план по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на соответствие требованиям Минздрава России              | -                | 1 апреля<br>2019 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья  | Отчеты 85 субъектов Российской Федерации об утверждении планов по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации на соответствие   |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|----------------------|---|--|---------------------|
|          |  | начало           | окончание            |   |  |                     |
| 10.4.1.  | Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в части внедрения централизованной системы "Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)", взаимодействующей с "Системой 112" | 1 мая<br>2019 г. | 30 ноября<br>2020 г. | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | <p>требованиям Минздрава России на период 2019 - 2022 гг.</p> <p>Акты выполненных работ<br/>Протоколы интеграционных испытаний</p> <p>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)", взаимодействующие с "Системой 112".</p> <p>Обеспечено создание единого диспетчерского центра приема и обработки вызовов, осуществляется контроль времени доезда санитарного автотранспорта с использованием системы ГЛОНАСС, маршрутизация пациентов в государственные и муниципальные медицинские организации, участвующие в оказании</p> | (ПК <sup>6</sup> )  |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                    | Ответственный исполнитель   | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля    |
|-------|--|------------------|--------------------|---|--|---------------------|
|       |  | начало           | окончание          |   |  |                     |
| 10.4. | Контрольная точка.<br><br>85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию централизованных систем "Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)", взаимодействующие с "Системой 112", в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2019 год. | -                | 15 июля 2019 г.    | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | скорой и неотложной медицинской помощи.<br><br>Отчет 85 субъектов Российской Федерации за II квартал 2019 г.<br><br>Утвержденные планы по модернизации и развитию централизованных систем "Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)", взаимодействующие с "Системой 112", в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год. | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.5  | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)", взаимодействующие с "Системой 112", к которым подключены 55% отделений (подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций  | -                | 15 октября 2019 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за III квартал 2019 г. о доле отделений (подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание   | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|----------------------|---|--|---------------------|
|          |   | начало           | окончание            |   |  |                     |
|          | субъектов Российской Федерации,<br>обеспечивающих оказание скорой и неотложной<br>медицинской помощи.   |                  |                      |   | скорой и неотложной<br>медицинской помощи,<br>взаимодействующих с<br>централизованными<br>системами "Управление<br>скорой и неотложной<br>медицинской помощью (в<br>том числе санитарной<br>авиации)".   |                     |
| 10.6     | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)", взаимодействующие с "Системой 112", к которым подключены 65% отделений (подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи. | -                | 15 января<br>2020 г. | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>IV квартал 2019 г. о доле<br>отделений (подстанций)<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организаций<br>субъектов Российской<br>Федерации,<br>обеспечивающих оказание<br>скорой и неотложной<br>медицинской помощи,<br>взаимодействующих с<br>централизованными<br>системами "Управление<br>скорой и неотложной<br>медицинской помощью (в<br>том числе санитарной<br>авиации)". | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|----------------------|---|--|---------------------|
|          |   | начало           | окончание            |   |  |                     |
| 10.7     | Контрольная точка.<br><br>85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию централизованных систем "Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)", взаимодействующие с "Системой 112", в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2020 год.  | -                | 15 апреля<br>2020 г. | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации об<br>утверждении плана по<br>модернизации и развитию<br>централизованных систем<br>"Управление скорой и<br>неотложной медицинской<br>помощью (в том числе<br>санитарной авиации)",<br>взаимодействующие с<br>"Системой 112", в<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организациях<br>на 2020 г. | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.8     | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)", взаимодействующие с "Системой 112", к которым подключены 70% отделений (подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи. | -                | 15 июля<br>2020 г.   | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>II квартал 2020 г. о доле<br>отделений (подстанций)<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организаций<br>субъектов Российской<br>Федерации,<br>обеспечивающих оказание<br>скорой и неотложной<br>медицинской помощи,<br>взаимодействующих с<br>централизованными<br>системами "Управление  | (РНП <sup>5</sup> ) |



| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|-----------------------|---|--|---------------------|
|          |   | начало           | окончание             |   |  |                     |
| 10.9     | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)", взаимодействующие с "Системой 112", к которым подключены 85% отделений (подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи. | -                | 15 октября<br>2020 г. | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | скорой и неотложной<br>медицинской помощью (в<br>том числе санитарной<br>авиации)".<br><br>Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>III квартал 2020 г. о доле<br>отделений (подстанций)<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организаций<br>субъектов Российской<br>Федерации,<br>обеспечивающих оказание<br>скорой и неотложной<br>медицинской помощи,<br>взаимодействующих с<br>централизованными<br>системами "Управление<br>скорой и неотложной<br>медицинской помощью (в<br>том числе санитарной<br>авиации)". | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.10.   | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)",   | -                | 30 ноября<br>2020 г.  | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br><br>Руководители<br>органов<br>исполнительной                                      | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации о<br>функционировании<br>централизованных систем<br>"Управление скорой и<br>неотложной медицинской  | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                   | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|-------------------|---|--|---------------------|
|          |  | начало           | окончание         |   |  |                     |
|          | взаимодействующие с "Системой 112", к которым подключены 100% отделений (подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи. |                  |                   | власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья                                     | помощью (в том числе санитарной авиации)", взаимодействующие с "Системой 112" к которой подключены 100% отделений (подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи.                                 |                     |
| 10.11.1. | Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в части внедрения централизованной системы "Управление льготным лекарственным обеспечением"        | 1 июня 2019 г.   | 30 ноября 2020 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о создании единого диспетчерского центра приема и обработки вызовов.<br><br>Акты выполненных работ<br>Протоколы интеграционных испытаний<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные централизованной системы "Управление льготным лекарственным | (ПК <sup>6</sup> )  |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                    | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|--------------------|---|--|---------------------|
|          |   | начало           | окончание          |   |  |                     |
|          |   |                  |                    |   | обеспечением".   |                     |
|          |   |                  |                    |   | Обеспечивается планирование и контроль закупки лекарственных препаратов для льготной категории граждан, информационный обмен с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами для своевременного обеспечения населения льготными лекарственными препаратами.  |                     |
| 10.11.   | Контрольная точка<br><br>К централизованным системам "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 58% структурных подразделений, участвующих в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами, (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций и 73% аптечных пунктов и организаций | -                | 15 октября 2019 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за III квартал 2019 г. о доле структурных подразделений, участвующих в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами, (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и аптечных пунктов, подключенных к централизованным системам |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|----------------------|---|--|---------------------|
|          |   | начало           | окончание            |   |  |                     |
| 10.12.   | Контрольная точка<br><br>К централизованным системам "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 67% структурных подразделений, участвующих в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами, (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций и 78% аптечных пунктов и организаций | -                | 15 января<br>2020 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | "Управление льготным лекарственным обеспечением"<br><br>Отчет 85 субъектов Российской Федерации за IV квартал 2019 г. о доле структурных подразделений, участвующих в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами, (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и аптечных пунктов, подключенных к централизованным системам "Управление льготным лекарственным обеспечением" |                     |
| 10.13.   | Контрольная точка<br><br>К централизованным системам "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 67% структурных подразделений, участвующих в обеспечении  | -                | 15 апреля<br>2020 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за I квартал 2020 г. о доле структурных подразделений, участвующих в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами, (включая ФАП   |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                    | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|--------------------|---|--|---------------------|
|          |   | начало           | окончание          |   |  |                     |
|          | льготных категорий граждан лекарственными препаратами, (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций 78% аптечных пунктов и организаций  |                  |                    |   | и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и аптечных пунктов, подключенных к централизованным системам "Управление льготным лекарственным обеспечением"   |                     |
| 10.14.   | Контрольная точка<br><br>К централизованным системам "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 71% структурных подразделений, участвующих в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами, (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций и 80% аптечных пунктов и организаций | -                | 15 июля<br>2020 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за II квартал 2020 г. о доле структурных подразделений, участвующих в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами, (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и аптечных пунктов, подключенных к централизованным системам "Управление льготным лекарственным обеспечением" |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|-----------------------|--|--|---------------------|
|          |   | начало           | окончание             |  |  |                     |
| 10.5.    | Контрольная точка<br><br>К централизованным системам "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 86% структурных подразделений, участвующих в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами, (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций и 90% аптечных пунктов и организаций | -                | 15 октября<br>2020 г. | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья                                      | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>III квартал 2020 г. о доле<br>структурных подразделений,<br>участвующих в обеспечении<br>льготных категорий граждан<br>лекарственными<br>препаратами, (включая ФАП<br>и ФП, подключенные к сети<br>Интернет) государственных<br>и муниципальных<br>медицинских организаций, и<br>аптечных пунктов,<br>подключенных к<br>централизованным системам<br>"Управление льготным<br>лекарственным<br>обеспечением" |                     |
| 10.17.   | Контрольная точка<br><br>К централизованным системам "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 100% структурных подразделений, участвующих в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами, (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных   | -                | 30 ноября<br>2020 г.  | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br><br>Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>IV квартал 2020 г. о<br>подключении 100%<br>структурных подразделений,<br>участвующих в обеспечении<br>льготных категорий граждан<br>лекарственными<br>препаратами, (включая ФАП<br>и ФП, подключенные к сети<br>Интернет) государственных<br>и муниципальных   |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации  |                      | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|-------------------|----------------------|--|--|---------------------|
|          |   | начало            | окончание            |  |  |                     |
|          | медицинских организаций и 100% аптечных пунктов и организаций   |                   |                      |  | медицинских организаций, и аптечных пунктов, к централизованным системам "Управление льготным лекарственным обеспечением"  |                     |
| 10.19.1. | Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в части внедрения централизованной системы "Управление потоками пациентов". | 1 июня<br>2019 г. | 30 ноября<br>2020 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br><br>Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Акты выполненных работ<br>Протоколы интеграционных<br>испытаний.<br><br>В 85 субъектах Российской<br>Федерации функционируют<br>централизованные системы<br>"Управление потоками<br>пациентов".<br><br>Обеспечивается учет и<br>управление планированием и<br>использованием ресурсов<br>медицинской организации,<br>управление очередями и<br>потоками пациентов,<br>планирование и проведение<br>профилактических осмотров<br>и диспансеризации<br>населения, взаимодействие с<br>подсистемами ЕГИСЗ для<br>обеспечения предоставления<br>электронных услуг<br>(сервисов) в личном | (ПК <sup>6</sup> )  |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|-----------------------|---|--|---------------------|
|          |  | начало           | окончание             |   |  |                     |
| 10.20.   | Контрольная точка.<br><br>85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по внедрению централизованных систем "Управление потоками пациентов", в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2019 год.   | -                | 15 июля<br>2019 г.    | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | кабинете пациента на ЕПГУ гражданам (запись на прием к врачу (вызов врача на дом), прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации).<br><br>Отчет 85 субъектов Российской Федерации за II квартал 2019 г. Об утверждении планов по модернизации и развитию централизованных систем "Управление потоками пациентов" в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год. | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.21.   | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Управление потоками пациентов", к которым подключены 47% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую | -                | 15 октября<br>2019 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за III квартал 2019 г. о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих  | (РНП)               |



| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|----------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало           | окончание            |   |   |                     |
|          | помощь.  |                  |                      |   | амбулаторно-<br>поликлиническую помощь<br>подключенных к<br>централизованным системам<br>"Управление потоками<br>пациентов".  |                     |
| 10.22.   | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Управление потоками пациентов", к которым подключены 59% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь. | -                | 15 января<br>2020 г. | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>IV квартал 2019 г. о доле<br>структурных подразделений<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организаций (в<br>том числе ФАП и ФП,<br>подключенные к сети<br>Интернет), оказывающих<br>амбулаторно-<br>поликлиническую помощь<br>подключенных к<br>централизованным системам<br>"Управление потоками<br>пациентов". | (РНП)               |
| 10.23.   | Контрольная точка.<br><br>85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию централизованных систем "Управление потоками пациентов", в государственных и муниципальных медицинских организациях, на   | -                | 15 апреля<br>2020 г. | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>I квартал 2020 г. об<br>утверждении планов по<br>модернизации и развитию<br>централизованных систем<br>"Управление потоками  | (РНП)               |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало           | окончание             |   |   |                     |
|          | соответствие с требованиями Минздрава России на 2020 год.  |                  |                       |   | пациентов", в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2020 г.   |                     |
| 10.24.   | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Управление потоками пациентов", к которым подключены 68% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь. | -                | 15 июля<br>2020 г.    | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за II квартал 2020 г. о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь подключенных к централизованным системам "Управление потоками пациентов". | (РНП)               |
| 10.25.   | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Управление потоками пациентов", к которым подключены 84% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и  | -                | 15 октября<br>2020 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за III квартал 2020 г. о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП,  | (РНП)               |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации   |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|--------------------|----------------------|---|--|---------------------|
|          |   | начало             | окончание            |   |  |                     |
|          | ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь.  |                    |                      |   | подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь подключенных к централизованным системам "Управление потоками пациентов".  |                     |
| 10.26.   | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Управление потоками пациентов", к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь. | -                  | 30 ноября<br>2020 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о функционировании централизованных систем "Управление потоками пациентов".  | (РНП)               |
| 10.27.1. | Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в части внедрения региональных централизованных систем "Интегрированная электронная медицинская карта".   | 01 июня<br>2019 г. | 30 ноября<br>2021 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Акты выполненных работ<br>Протоколы интеграционных испытаний.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Интегрированная электронная медицинская карта". | (ПК <sup>6</sup> )  |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|-----------------------|---|--|---------------------|
|          |   | начало           | окончание             |   |  |                     |
| 10.28.   | Контрольная точка.<br><br>85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию централизованных систем централизованные системы "Интегрированная электронная медицинская карта" в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год. | -                | 15 июля<br>2019 г.    | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Обеспечена преемственность оказания медицинской помощи, путем документирования и сохранения соответствующей медицинской информации и своевременного предоставления ее лечащему врачу в электронном виде.<br><br>Отчет 85 субъектов Российской Федерации за II квартал 2019 г. об утверждении планов по модернизации и развитию централизованных систем "Интегрированная электронная медицинская карта" в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год. | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.29.   | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Интегрированная электронная медицинская карта", к которым подключены 60% структурных подразделений (в том числе ФАП и   | -                | 15 октября<br>2019 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за III квартал 2019 г. о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в   | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|----------------------|---|---|---------------------|
|          |   | начало           | окончание            |   |   |                     |
|          | ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ.   |                  |                      |   | том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), осуществляющих передачу структурированных электронных медицинских документов в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ.   |                     |
| 10.30.   | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Интегрированная электронная медицинская карта", к которым подключены 70% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ. | -                | 15 января<br>2020 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за IV квартал 2019 г. о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), осуществляющих передачу структурированных электронных медицинских документов в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ. | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля  |
|----------|---|------------------|----------------------|---|---|----------------------|
|          |   | начало           | окончание            |   |   |                      |
| 10.31.   | Контрольная точка.<br><br>85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию централизованных систем централизованные системы "Интегрированная электронная медицинская карта" в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2020 год.   | -                | 15 апреля<br>2020 г. | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>I квартал 2020 года,<br>утвержденные планы по<br>модернизации и развитию<br>централизованных систем<br>"Интегрированная<br>электронная медицинская<br>карта" в государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организациях<br>на 2020 год.  | (РНИП <sup>5</sup> ) |
| 10.32.   | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Интегрированная электронная медицинская карта", к которым подключены 75% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ. | -                | 15 июля<br>2020 г.   | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>II квартал 2020 г. о доле<br>структурных подразделений<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организаций (в<br>том числе ФАП и ФП,<br>подключенные к сети<br>Интернет), осуществляющих<br>передачу<br>структурированных<br>электронных медицинских<br>документов в подсистему<br>"Интегрированная<br>электронная медицинская<br>карта" ЕГИСЗ. | (РНИП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|-----------------------|---|--|---------------------|
|          |   | начало           | окончание             |   |  |                     |
| 10.33.   | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Интегрированная электронная медицинская карта", к которым подключены 83% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ. | -                | 15 октября<br>2020 г. | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>III квартал 2020 г. о доле<br>структурных подразделений<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организаций (в<br>том числе ФАП и ФП,<br>подключенные к сети<br>Интернет), осуществляющих<br>передачу<br>структурированных<br>электронных медицинских<br>документов в подсистему<br>"Интегрированная<br>электронная медицинская<br>карта" ЕГИСЗ. | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.34.   | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Интегрированная электронная медицинская карта", к которым подключены 90% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему "Интегрированная электронная медицинская               | -                | 15 января<br>2021 г.  | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>IV квартал 2020 г. о доле<br>структурных подразделений<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организаций (в<br>том числе ФАП и ФП,<br>подключенные к сети<br>Интернет), осуществляющих<br>передачу<br>структурированных<br>электронных медицинских   | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|----------------------|---|--|---------------------|
|          |   | начало           | окончание            |   |  |                     |
|          | карта" ЕГИСЗ.   |                  |                      |   | документов в подсистему<br>"Интегрированная<br>электронная медицинская<br>карта" ЕГИСЗ.  |                     |
| 10.35.   | Контрольная точка.<br><br>85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по модернизации и развитию централизованных систем централизованные системы "Интегрированная электронная медицинская карта" в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2021 год.   | -                | 15 апреля<br>2021 г. | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>I квартал 2021 г.,<br>утвержденные планы по<br>модернизации и развитию<br>централизованных систем<br>"Интегрированная<br>электронная медицинская<br>карта" в государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организациях<br>на 2021 год.                       | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.36.   | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Интегрированная электронная медицинская карта", к которым подключены 93% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему "Интегрированная электронная медицинская | -                | 15 июля<br>2021 г.   | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>II квартал 2021 г. о доле<br>структурных подразделений<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организаций (в<br>том числе ФАП и ФП,<br>подключенные к сети<br>Интернет), осуществляющих<br>передачу<br>структурированных<br>электронных медицинских | (РНП <sup>5</sup> ) |



| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                    | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|--------------------|---|--|---------------------|
|          |   | начало           | окончание          |   |  |                     |
|          | карта" ЕГИСЗ.   |                  |                    |   | документов в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ.   |                     |
| 10.37.   | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Интегрированная электронная медицинская карта", к которым подключены 97% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ. | -                | 15 октября 2021 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за III квартал 2021 г. о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), осуществляющих передачу структурированных электронных медицинских документов в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ. | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.38.   | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Интегрированная электронная медицинская карта", к которым подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет)  | -                | 30 ноября 2021 г.  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о функционировании централизованных систем "Интегрированная электронная медицинская карта" в субъектах Российской Федерации и  | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации  |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|-------------------|----------------------|---|--|---------------------|
|          |  | начало            | окончание            |   |  |                     |
|          | государственных и муниципальных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ.          |                   |                      |   | передаче структурированных электронных медицинских документов в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ.  |                     |
| 10.39.1. | Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в части внедрения централизованной системы "Телемедицинские консультации". | 1 июня<br>2019 г. | 30 ноября<br>2022 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Акты выполненных работ<br>Протоколы интеграционных испытаний<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Телемедицинские консультации".<br><br>Обеспечивается информационное взаимодействие медицинских организаций 1,2 уровня с медицинскими организациями 3 уровня субъектов Российской Федерации при оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. | (ПК <sup>6</sup> )  |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|-----------------------|---|--|---------------------|
|          |   | начало           | окончание             |   |  |                     |
| 10.40.   | Контрольная точка.<br><br>К централизованным системам "Телемедицинские консультации" государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 31% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций | -                | 15 октября<br>2019 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за III квартал 2019 г. о доле структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованным системам "Телемедицинские консультации" государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации |                     |
| 10.41.   | Контрольная точка.<br><br>К централизованным системам "Телемедицинские консультации" государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 35% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций | -                | 15 января<br>2020 г.  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за IV квартал 2019 г. о доле структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованным системам "Телемедицинские   |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|----------------------|---|---|---------------------|
|          |   | начало           | окончание            |   |   |                     |
| 10.42.   | Контрольная точка.<br><br>К централизованным системам "Телемедицинские консультации" государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 35% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций | -                | 15 апреля<br>2020 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | консультации"<br>государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации<br><br>Отчет 85 субъектов Российской Федерации за I квартал 2020 г. о доле структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованным системам "Телемедицинские консультации" государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации |                     |
| 10.43.   | Контрольная точка.<br><br>К централизованным системам "Телемедицинские консультации" государственных информационных систем в  | -                | 15 июля<br>2020 г.   | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации                         | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за II квартал 2020 г. о доле структурных подразделений (включая ФАП и ФП,   |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |   | начало           | окончание             |   |   |                     |
|          | сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 37% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций  |                  |                       | Федерации в сфере охраны здоровья   | подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованным системам "Телемедицинские консультации" государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации   |                     |
| 10.44.   | Контрольная точка.<br><br>К централизованным системам "Телемедицинские консультации" государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 45% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций | -                | 15 октября<br>2020 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за III квартал 2020 г. о доле структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованным системам "Телемедицинские консультации" государственных информационных систем в сфере здравоохранения |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|----------------------|---|---|---------------------|
|          |   | начало           | окончание            |   |   |                     |
| 10.45.   | Контрольная точка.<br><br>К централизованным системам "Телемедицинские консультации" государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 53% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций | -                | 15 января<br>2021 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | субъектов Российской Федерации<br><br>Отчет 85 субъектов Российской Федерации за IV квартал 2020 г. о доле структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованным системам "Телемедицинские консультации" государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации |                     |
| 10.46.   | Контрольная точка.<br><br>К централизованным системам "Телемедицинские консультации" государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 53% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет)   | -                | 15 апреля<br>2021 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за I квартал 2021 г. о доле структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций,   |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                    | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|--------------------|---|--|---------------------|
|          |   | начало           | окончание          |   |  |                     |
|          | государственных и муниципальных<br>медицинских организаций  |                  |                    |   | подключенных к<br>централизованным системам<br>"Телемедицинские<br>консультации"<br>государственных<br>информационных систем в<br>сфере здравоохранения<br>субъектов Российской<br>Федерации   |                     |
| 10.47.   | Контрольная точка.<br><br>К централизованным системам<br>"Телемедицинские консультации"<br>государственных информационных систем в<br>сфере здравоохранения субъектов Российской<br>Федерации подключены 55% структурных<br>подразделений (включая ФАП и ФП,<br>подключенные к сети Интернет)<br>государственных и муниципальных<br>медицинских организаций | -                | 15 июля<br>2021 г. | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>II квартал 2021 г. о доле<br>структурных подразделений<br>(включая ФАП и ФП,<br>подключенные к сети<br>Интернет) государственных<br>и муниципальных<br>медицинских организаций,<br>подключенных к<br>централизованным системам<br>"Телемедицинские<br>консультации"<br>государственных<br>информационных систем в<br>сфере здравоохранения<br>субъектов Российской<br>Федерации |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|-----------------------|---|--|---------------------|
|          |   | начало           | окончание             |   |  |                     |
| 10.48.   | Контрольная точка.<br><br>К централизованным системам "Телемедицинские консультации" государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 65% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций | -                | 15 октября<br>2021 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за III квартал 2021 г. о доле структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованным системам "Телемедицинские консультации" государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации |                     |
| 10.49.   | Контрольная точка.<br><br>К централизованным системам "Телемедицинские консультации" государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 74% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций | -                | 15 января<br>2022 г.  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за IV квартал 2021 г. о доле структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованным системам "Телемедицинские   |                     |



| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|----------------------|---|---|---------------------|
|          |   | начало           | окончание            |   |   |                     |
| 10.50.   | Контрольная точка.<br><br>К централизованным системам "Телемедицинские консультации" государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 74% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций | -                | 15 апреля<br>2022 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | консультации"<br>государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации<br><br>Отчет 85 субъектов Российской Федерации за I квартал 2022 г. о доле структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованным системам "Телемедицинские консультации" государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации |                     |
| 10.51.   | Контрольная точка.<br><br>К централизованным системам "Телемедицинские консультации" государственных информационных систем в  | -                | 15 июля<br>2022 г.   | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации                         | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за II квартал 2022 г. о доле структурных подразделений (включая ФАП и ФП,   |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|-----------------------|---|--|---------------------|
|          |   | начало           | окончание             |   |  |                     |
|          | сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 77% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций  |                  |                       | Федерации в сфере охраны здоровья   | подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованным системам "Телемедицинские консультации" государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации  |                     |
| 10.52.   | Контрольная точка.<br><br>К централизованным системам "Телемедицинские консультации" государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 89% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций | -                | 15 октября<br>2022 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за III квартал 2022 г. о доле структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованным системам "Телемедицинские консультации" государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации  |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|-------------------|----------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало            | окончание            |   |   |                     |
| 10.53.   | Контрольная точка.<br><br>К централизованным системам "Телемедицинские консультации" государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации подключены 100% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций | -                 | 30 ноября<br>2021 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о функционировании централизованной системы "Телемедицинские консультации"<br>Структурные подразделения (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций полностью подключены к централизованным системам "Телемедицинские консультации" государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации |                     |
| 10.54.1. | Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в части внедрения централизованной системы "Лабораторные исследования".  | 1 июня<br>2019 г. | 30 ноября<br>2021 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Акты выполненных работ<br>Протоколы интеграционных испытаний.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Лабораторные исследования", к которой  | (ПК)                |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало           | окончание             |   |   |                     |
| 10.55.   | Контрольная точка.<br><br>85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по внедрению централизованных систем "Лабораторные исследования" в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год. | -                | 15 июля<br>2019 г.    | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | подключены клинико-диагностические лаборатории государственных и муниципальных медицинских организаций, обеспечивающие передачу в электронном виде результатов лабораторных исследований.<br><br>Отчет 85 субъектов Российской Федерации за II квартал 2019 г.<br><br>Утвержденные планы по модернизации и развитию централизованных систем "Лабораторные исследования" в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год. | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.56.   | Контрольная точка<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Лабораторные исследования", к которым подключены 27% клинико-диагностических                                    | -                | 15 октября<br>2019 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере                 | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за III квартал 2019 г. о доле структурных подразделений государственных и муниципальных   | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|----------------------|---|--|---------------------|
|          |  | начало           | окончание            |   |  |                     |
|          | лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации и 33% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций.   |                  |                      | охраны здоровья   | медицинских организаций, (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) подключенных к централизованным системам "Лабораторные исследования".  |                     |
| 10.57.   | Контрольная точка<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Лабораторные исследования", к которым подключены 41% клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации и 45% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций. | -                | 15 января<br>2020 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за IV квартал 2019 г. о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) подключенных к централизованным системам "Лабораторные исследования". | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.58.   | Контрольная точка.<br><br>85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по внедрению централизованных систем "Лабораторные исследования" в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2020 год.   | -                | 15 апреля<br>2020 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за I квартал 2020 г.<br><br>Утвержденные планы по модернизации и развитию централизованных систем "Лабораторные исследования" в  | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|-----------------------|---|--|---------------------|
|          |  | начало           | окончание             |   |  |                     |
| 10.59.   | Контрольная точка<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Лабораторные исследования", к которым подключены 45% клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации и 48% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций. | -                | 15 июля<br>2020 г.    | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организациях<br>на 2020 год.<br><br>Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>II квартал 2020 г. о доле<br>структурных подразделений<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организаций, (в<br>том числе ФАП и ФП,<br>подключенные к сети<br>Интернет) подключенных к<br>централизованным системам<br>"Лабораторные<br>исследования". | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.60.   | Контрольная точка<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Лабораторные исследования", к которым подключены 65% клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации и 67% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций. | -                | 15 октября<br>2020 г. | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>III квартал 2020 г. о доле<br>структурных подразделений<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организаций, (в<br>том числе ФАП и ФП,<br>подключенные к сети<br>Интернет) подключенных к<br>централизованным системам   | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|----------------------|---|--|---------------------|
|          |   | начало           | окончание            |   |  |                     |
| 10.61.   | Контрольная точка<br><br>В субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Лабораторные исследования", к которым подключены 85% клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации и 85% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций. | -                | 15 января<br>2021 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | "Лабораторные исследования".<br><br>Отчет 85 субъектов Российской Федерации за IV квартал 2020 г. о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) подключенных к централизованным системам "Лабораторные исследования". | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.62.   | Контрольная точка<br><br>85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по внедрению централизованных систем "Лабораторные исследования", в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021 год.   | -                | 15 апреля<br>2021 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за I квартал 2020 г.<br><br>Утвержденные планы по модернизации и развитию централизованных систем "Лабораторные исследования" в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2021 год.  | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало           | окончание             |   |   |                     |
| 10.63.   | Контрольная точка<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Лабораторные исследования", к которым подключены 90% клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации и 90% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций. | -                | 15 июля<br>2021 г.    | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>II квартал 2021 г. о доле<br>структурных подразделений<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организаций, (в<br>том числе ФАП и ФП,<br>подключенные к сети<br>Интернет) подключенных к<br>централизованным системам<br>"Лабораторные<br>исследования".  | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.64.   | Контрольная точка<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Лабораторные исследования", к которым подключены 95% клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации и 95% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций. | -                | 15 октября<br>2021 г. | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>III квартал 2020 г. о доле<br>структурных подразделений<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организаций, (в<br>том числе ФАП и ФП,<br>подключенные к сети<br>Интернет) подключенных к<br>централизованным системам<br>"Лабораторные<br>исследования". | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.65.   | Контрольная точка<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации   | -                | 30 ноября<br>2021 г.  | Руководители<br>органов<br>исполнительной   | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации о<br>подключении 100%  | (РНП <sup>5</sup> ) |



| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации  |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|-------------------|----------------------|---|---|---------------------|
|          |   | начало            | окончание            |   |   |                     |
|          | функционируют централизованные системы "Лабораторные исследования", к которым подключены 100% клинико-диагностических лабораторий государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации и 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций. |                   |                      | власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья                                     | структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) к централизованным системам "Лабораторные исследования".  |                     |
| 10.66.1. | Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в части внедрения централизованной системы "Центральный архив медицинских изображений".   | 1 июня<br>2019 г. | 30 ноября<br>2021 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Акты выполненных работ<br>Протоколы интеграционных испытаний.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Центральный архив медицинских изображений", к которой подключены государственные и муниципальные медицинские организации, обеспечивающие передачу в электронном виде результатов диагностических исследований. | (ПК)                |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|-----------------------|---|--|---------------------|
|          |  | начало           | окончание             |   |  |                     |
| 10.67.   | Контрольная точка.<br><br>85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по внедрению централизованных систем "Центральный архив медицинских изображений" в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год.                               | -                | 15 июля<br>2019 г.    | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>II квартал 2019 г.<br><br>Утвержденные планы по<br>модернизации и развитию<br>централизованных систем<br>"Центральный архив<br>медицинских изображений"<br>в государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организациях<br>на 2019 год. | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.68.   | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Центральный архив медицинских изображений", к которым подключены 30% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации. | -                | 15 октября<br>2019 г. | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>III квартал 2019 г. о доле<br>структурных подразделений<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организаций,<br>подключенных к<br>централизованной системе<br>"Центральный архив<br>медицинских изображений".                  | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.69.   | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы   | -                | 15 января<br>2020 г.  | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов   | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>IV квартал 2019 г. о доле<br>структурных подразделений  | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|----------------------|---|--|---------------------|
|          |  | начало           | окончание            |   |  |                     |
|          | "Центральный архив медицинских изображений", к которым подключены 43% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации.  |                  |                      | Российской Федерации в сфере охраны здоровья  | государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе "Центральный архив медицинских изображений".  |                     |
| 10.70.   | Контрольная точка.<br><br>85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по внедрению централизованных систем "Центральный архив медицинских изображений" в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2020 год.                               | -                | 15 апреля<br>2020 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за I квартал 2020 года.<br><br>Утвержденные планы по модернизации и развитию централизованных систем "Центральный архив медицинских изображений" в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2020 год. | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.71.   | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Центральный архив медицинских изображений", к которым подключены 45% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации. | -                | 15 июля<br>2020 г.   | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за II квартал 2020 г. о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе  | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало           | окончание             |   |   |                     |
| 10.72.   | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Центральный архив медицинских изображений", к которым подключены 56% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации. | -                | 15 октября<br>2020 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | "Центральный архив медицинских изображений".<br><br>Отчет 85 субъектов Российской Федерации за III квартал 2020 г. о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе "Центральный архив медицинских изображений". | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.73.   | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Центральный архив медицинских изображений", к которым подключены 67% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации. | -                | 15 января<br>2021 г.  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за IV квартал 2020 г. о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе "Центральный архив медицинских изображений".  | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.74.   | Контрольная точка.<br><br>85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по внедрению централизованных систем "Центральный архив медицинских  | -                | 15 апреля<br>2021 г.  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации                         | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за I квартал 2021 г.  | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|-----------------------|---|--|---------------------|
|          |  | начало           | окончание             |   |  |                     |
|          | изображений", в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2021 год.  |                  |                       | Федерации в сфере охраны здоровья   | Утвержденные планы по модернизации и развитию централизованных систем "Центральный архив медицинских изображений" в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2021 год.  |                     |
| 10.75.   | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Центральный архив медицинских изображений", к которым подключены 70% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации. | -                | 15 июля<br>2021 г.    | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за II квартал 2021 г. о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе "Центральный архив медицинских изображений". | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.76.   | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Центральный архив медицинских изображений", к которым подключены 85% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации. | -                | 15 октября<br>2021 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за III квартал 2021 г. о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе   | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации  |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|-------------------|----------------------|---|--|---------------------|
|          |   | начало            | окончание            |   |  |                     |
| 10.77.   | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Центральный архив медицинских изображений", к которым подключены 100% государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации. | -                 | 30 ноября<br>2021 г. | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | "Центральный архив<br>медицинских изображений".<br><br>Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации о<br>доле структурных<br>подразделений<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организаций,<br>подключенных к<br>централизованной системе<br>"Центральный архив<br>медицинских изображений"<br>в субъектах Российской<br>Федерации. | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.78.1. | Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в части внедрения централизованной системы "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных).           | 1 июня<br>2019 г. | 30 ноября<br>2022 г. | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Акты выполненных работ<br>Протоколы интеграционных<br>испытаний.<br><br>В 85 субъектах Российской<br>Федерации функционируют<br>централизованные системы<br>"Акушерство и гинекология"<br>и "Неонатология"<br>(Мониторинг беременных).<br><br>Обеспечивается контроль<br>состояния здоровья<br>беременных женщин и                                 | (ПК)                |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|-----------------------|---|--|---------------------|
|          |   | начало           | окончание             |   |  |                     |
| 10.79.   | Контрольная точка<br><br>85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по внедрению централизованных систем "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных) в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год.   | -                | 15 июля<br>2019 г.    | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | маршрутизация от момента первого обращения в женскую консультацию до родоразрешения с учетом факторов риска.<br><br>Отчет 85 субъектов Российской Федерации за II квартал 2019 г.<br><br>Утвержденные планы по модернизации и развитию централизованных систем "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных) в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год. | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.80.   | Контрольная точка<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных), к которым подключены 35% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, участвующих в процессе оказания | -                | 15 октября<br>2019 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за III квартал 2019 г. о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе "Акушерство и гинекология"  | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|----------------------|---|--|---------------------|
|          |   | начало           | окончание            |   |  |                     |
|          | медицинской помощи беременным женщинам.   |                  |                      |   | и "Неонатология"<br>(Мониторинг беременных).   |                     |
| 10.81.   | Контрольная точка<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных), к которым подключены 47% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам. | -                | 15 января<br>2020 г. | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>IV квартал 2019 г. о доле<br>структурных подразделений<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организаций,<br>подключенных к<br>централизованной системе<br>"Акушерство и гинекология"<br>и "Неонатология"<br>(Мониторинг беременных).                  | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.82.   | Контрольная точка<br><br>85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по внедрению централизованных систем "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных) в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2020 год.   | -                | 15 апреля<br>2020 г. | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>I квартал 2020 г.<br><br>Утвержденные планы по<br>модернизации и развитию<br>централизованных систем<br>"Акушерство и гинекология"<br>и "Неонатология"<br>(Мониторинг беременных) в<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организациях<br>на 2020 год. | (РНП <sup>5</sup> ) |



| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|-----------------------|---|--|---------------------|
|          |   | начало           | окончание             |   |  |                     |
| 10.83.   | Контрольная точка<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных), к которым подключены 50% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам. | -                | 15 июля<br>2020 г.    | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>II квартал 2020 г. о доле<br>структурных подразделений<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организаций,<br>подключенных к<br>централизованной системе<br>"Акушерство и гинекология"<br>и "Неонатология"<br>(Мониторинг беременных).  | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.84.   | Контрольная точка<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных), к которым подключены 61% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам. | -                | 15 октября<br>2020 г. | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>III квартал 2020 г. о доле<br>структурных подразделений<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организаций,<br>подключенных к<br>централизованной системе<br>"Акушерство и гинекология"<br>и "Неонатология"<br>(Мониторинг беременных). | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.85.   | Контрольная точка<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Акушерство и гинекология" и "Неонатология"   | -                | 15 января<br>2021 г.  | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской   | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>IV квартал 2020 г. о<br>функционировании<br>централизованных систем   | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|----------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало           | окончание            |   |   |                     |
|          | (Мониторинг беременных), к которым подключены 71% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам.  |                  |                      | Федерации в сфере охраны здоровья   | "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных).  |                     |
| 10.86.   | Контрольная точка<br><br>85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по внедрению централизованных систем "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных), в государственных и муниципальных медицинских организациях, на 2021 год.  | -                | 15 апреля<br>2021 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за I квартал 2021 г.<br><br>Утвержденные планы по модернизации и развитию централизованных систем "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных) в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2021 год. | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.87.   | Контрольная точка<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных), к которым подключены 75% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации | -                | 15 июля<br>2021 г.   | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за II квартал 2021 г. о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе   | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                    | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|--------------------|---|--|---------------------|
|          |  | начало           | окончание          |   |  |                     |
| 10.88.   | <p>Федерации, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам.</p> <p>Контрольная точка</p> <p>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных), к которым подключены 83% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам.</p> | -                | 15 октября 2020 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | <p>"Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных).</p> <p>Отчет 85 субъектов Российской Федерации за III квартал 2021 г. о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных).</p> | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.89.   | <p>Контрольная точка</p> <p>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных), к которым подключены 90% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам.</p>   | -                | 15 января 2021 г.  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | <p>Отчет 85 субъектов Российской Федерации за IV квартал 2021 г. о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных).</p>  | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля  |
|----------|---|------------------|----------------------|---|--|----------------------|
|          |   | начало           | окончание            |   |  |                      |
| 10.90.   | Контрольная точка<br><br>85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по внедрению централизованных систем "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных), в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2022 год.   | -                | 15 апреля<br>2022 г. | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>I квартал 2022 г.<br><br>Утвержденные планы по<br>модернизации и развитию<br>централизованных систем<br>"Акушерство и гинекология"<br>и "Неонатология"<br>(Мониторинг беременных) в<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организациях<br>на 2022 год. | (РНИГ <sup>5</sup> ) |
| 10.91.   | Контрольная точка<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных), к которым подключены 94% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам. | -                | 15 июля<br>2022 г.   | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>II квартал 2022 г. о доле<br>структурных подразделений<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организаций,<br>подключенных к<br>централизованной системе<br>"Акушерство и гинекология"<br>и "Неонатология"<br>(Мониторинг беременных).                  | (РНИГ <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации  |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|-------------------|-----------------------|---|--|---------------------|
|          |  | начало            | окончание             |   |  |                     |
| 10.92.   | Контрольная точка<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных), к которым подключены 97% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам.  | -                 | 15 октября<br>2022 г. | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>III квартал 2022 г. о доле<br>структурных подразделений<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организаций,<br>подключенных к<br>централизованной системе<br>"Акушерство и гинекология"<br>и "Неонатология"<br>(Мониторинг беременных). | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.93.   | Контрольная точка<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных), к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций субъектов Российской Федерации, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам. | -                 | 30 ноября<br>2022 г.  | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации о<br>доле структурных<br>подразделений<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организаций,<br>подключенных к<br>централизованной системе<br>"Акушерство и гинекология"<br>и "Неонатология"<br>(Мониторинг беременных).                        | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.94.1. | Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в части внедрения централизованной системы "Организация оказания   | 1 июня<br>2019 г. | 30 ноября<br>2022 г.  | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской   | Акты выполненных работ<br>Протоколы интеграционных<br>испытаний.   | (ПК)                |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                    | Ответственный<br>исполнитель                         | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|--------------------|--|---|---------------------|
|          |  | начало           | окончание          |  |   |                     |
|          | профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)".       |                  |                    | Федерации в сфере охраны здоровья                    | В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)".<br><br>Обеспечивается охват всех граждан диспансеризацией и профилактическими осмотрами по возрастным категориям и учет фактов и результатов прохождения, направления на 2-й этап, предусматривающей подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций. |                     |
| 10.95.   | Контрольная точка.<br><br>85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по внедрению централизованных систем | -                | 15 июля<br>2019 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за II квартал 2019 г.   | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало           | окончание             |   |   |                     |
|          | "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)" в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год.  |                  |                       | Российской Федерации в сфере охраны здоровья  | Утвержденные планы по модернизации и развитию централизованных систем "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных) в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год.   |                     |
| 10.96.   | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)", к которым подключены 26% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций. | -                | 15 октября<br>2019 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за III квартал 2019 г. о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)". | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.97.   | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации  | -                | 15 января<br>2020 г.  | Руководители органов исполнительной   | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за IV квартал 2019 г. о доле  | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|----------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало           | окончание            |   |   |                     |
|          | функционируют централизованные системы "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)", к которым подключены 33% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций. |                  |                      | власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья                                     | структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)".                           |                     |
| 10.98.   | Контрольная точка.<br><br>85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по внедрению централизованных систем "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)" в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2020 год.                 | -                | 15 апреля<br>2020 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за I квартал 2020 г.<br><br>Утвержденные планы по модернизации и развитию централизованных систем "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных) в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2020 год. | (РНП <sup>5</sup> ) |



| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало           | окончание             |   |   |                     |
| 10.99.   | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)", к которым подключены 35% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций. | -                | 15 июля<br>2020 г.    | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>II квартал 2020 г. о доле<br>структурных подразделений<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организаций,<br>подключенных к<br>централизованной системе<br>"Организация оказания<br>профилактической<br>медицинской помощи<br>(диспансеризация,<br>диспансерное наблюдение,<br>профилактические<br>осмотры)". | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.100.  | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)", к которым подключены 46% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций. | -                | 15 октября<br>2020 г. | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>III квартал 2020 г. о доле<br>структурных подразделений<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организаций,<br>подключенных к<br>централизованной системе<br>"Организация оказания<br>профилактической<br>медицинской помощи<br>(диспансеризация,<br>диспансерное наблюдение,                                  | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|----------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало           | окончание            |   |   |                     |
| 10.101.  | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)", к которым подключены 57% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций. | -                | 15 января<br>2021 г. | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | профилактические<br>осмотры)".<br><br>Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>IV квартал 2020 г. о доле<br>структурных подразделений<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организаций,<br>подключенных к<br>централизованной системе<br>"Организация оказания<br>профилактической<br>медицинской помощи<br>(диспансеризация,<br>диспансерное наблюдение,<br>профилактические<br>осмотры)". | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.102.  | Контрольная точка.<br><br>85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по внедрению централизованных систем "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)" в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2021 год.   | -                | 15 апреля<br>2021 г. | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>I квартал 2021 г.<br><br>Утвержденные планы по<br>модернизации и развитию<br>централизованных систем<br>"Акушерство и гинекология"<br>и "Неонатология"<br>(Мониторинг беременных) в<br>государственных и   | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|-----------------------|---|--|---------------------|
|          |  | начало           | окончание             |   |  |                     |
| 10.103.  | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)", к которым подключены 60% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций. | -                | 15 июля<br>2021 г.    | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | муниципальных<br>медицинских организациях<br>на 2021 год.<br><br>Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>II квартал 2021 г. о доле<br>структурных подразделений<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организаций,<br>подключенных к<br>централизованной системе<br>"Организация оказания<br>профилактической<br>медицинской помощи<br>(диспансеризация,<br>диспансерное наблюдение,<br>профилактические<br>осмотры)". | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.104.  | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)", к которым подключены 69% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет)  | -                | 15 октября<br>2021 г. | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>III квартал 2021 г. о доле<br>структурных подразделений<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организаций,<br>подключенных к<br>централизованной системе<br>"Организация оказания  | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля  |
|----------|--|------------------|----------------------|---|---|----------------------|
|          |  | начало           | окончание            |   |   |                      |
|          | государственных и муниципальных<br>медицинских организаций.  |                  |                      |   | профилактической<br>медицинской помощи<br>(диспансеризация,<br>диспансерное наблюдение,<br>профилактические<br>осмотры)".   |                      |
| 10.105.  | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)", к которым подключены 77% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций. | -                | 15 января<br>2022 г. | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>IV квартал 2021 г. о доле<br>структурных подразделений<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организаций,<br>подключенных к<br>централизованной системе<br>"Организация оказания<br>профилактической<br>медицинской помощи<br>(диспансеризация,<br>диспансерное наблюдение,<br>профилактические<br>осмотры)". | (РНИП <sup>5</sup> ) |
| 10.106.  | Контрольная точка.<br><br>85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по внедрению централизованных систем "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические   | -                | 15 апреля<br>2022 г. | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>I квартал 2022 г.<br><br>Утвержденные планы по<br>модернизации и развитию<br>централизованных систем   | (РНИП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|-----------------------|---|--|---------------------|
|          |  | начало           | окончание             |   |  |                     |
|          | осмотры)" в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2022 год.  |                  |                       |   | "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных) в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2022 год.  |                     |
| 10.107.  | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)", к которым подключены 80% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций. | -                | 15 июля<br>2022 г.    | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за II квартал 2022 г. о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)". | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.108.  | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация,   | -                | 15 октября<br>2022 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере                 | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за III квартал 2022 г. о доле структурных подразделений государственных и муниципальных  | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п  | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации  |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|-----------|---|-------------------|----------------------|---|--|---------------------|
|           |   | начало            | окончание            |   |  |                     |
|           | диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)", к которым подключены 90% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций.   |                   |                      | охраны здоровья   | медицинских организаций, подключенных к централизованной системе "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)".  |                     |
| 10.109.   | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)", к которым подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных и муниципальных медицинских организаций. | -                 | 30 ноября<br>2022 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)". | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.110.1. | Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации  | 1 июня<br>2019 г. | 30 ноября<br>2022 г. | Руководители органов исполнительной   | Акты выполненных работ<br>Протоколы интеграционных испытаний.  | (ПК)                |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |           | Ответственный<br>исполнитель                                  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|-----------|---|---|---------------------|
|          |  | начало           | окончание |   |   |                     |
|          | Федерации, в части внедрения централизованной системы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями". |                  |           | власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | <p>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями".</p> <p>Обеспечивается маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающей подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями.</p> |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало           | окончание             |   |   |                     |
| 10.111.  | Контрольная точка.<br><br>85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по внедрению централизованных систем "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год.   | -                | 15 июля<br>2019 г.    | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>I квартал 2019 г.<br><br>Утвержденные планы по<br>модернизации и развитию<br>централизованных систем<br>"Организация оказания<br>медицинской помощи<br>больным онкологическими<br>заболеваниями" в<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организациях<br>на 2019 год. | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.112.  | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями", к которым подключены 16% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями. | -                | 15 октября<br>2019 г. | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>III квартал 2019 г. о доле<br>структурных подразделений<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организаций,<br>подключенных к<br>централизованной системе<br>"Организация оказания<br>медицинской помощи<br>больным онкологическими<br>заболеваниями".                 | (РНП <sup>5</sup> ) |



| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|----------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало           | окончание            |   |   |                     |
| 10.113.  | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями", к которым подключены 28% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями. | -                | 15 января<br>2020 г. | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>IV квартал 2019 г. о доле<br>структурных подразделений<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организаций,<br>подключенных к<br>централизованной системе<br>"Организация оказания<br>медицинской помощи<br>больным онкологическими<br>заболеваниями".                  | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.114.  | Контрольная точка.<br><br>85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по внедрению централизованных систем "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2020 год.   | -                | 15 апреля<br>2020 г. | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>I квартал 2020 г.<br><br>Утвержденные планы по<br>модернизации и развитию<br>централизованных систем<br>"Организация оказания<br>медицинской помощи<br>больным онкологическими<br>заболеваниями" в<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организациях<br>на 2020 год. | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало           | окончание             |   |   |                     |
| 10.115.  | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями", к которым подключены 30% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями. | -                | 15 июля<br>2020 г.    | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>II квартал 2020 г. о доле<br>структурных подразделений<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организаций,<br>подключенных к<br>централизованной системе<br>"Организация оказания<br>медицинской помощи<br>больным онкологическими<br>заболеваниями".  | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.116.  | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями", к которым подключены 42% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями. | -                | 15 октября<br>2020 г. | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>III квартал 2020 г. о доле<br>структурных подразделений<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организаций,<br>подключенных к<br>централизованной системе<br>"Организация оказания<br>медицинской помощи<br>больным онкологическими<br>заболеваниями". | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.117.  | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации  | -                | 15 января<br>2021 г.  | Руководители<br>органов<br>исполнительной   | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>IV квартал 2020 г. о доле  | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|----------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало           | окончание            |   |   |                     |
|          | функционируют централизованные системы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями", к которым подключены 53% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями. |                  |                      | власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья                                     | структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями".   |                     |
| 10.118.  | Контрольная точка.<br><br>85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по внедрению централизованных систем "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2021 год.   | -                | 15 апреля<br>2021 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за I квартал 2021 г.<br><br>Утвержденные планы по модернизации и развитию централизованных систем "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2021 год. | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.120.  | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы   | -                | 15 июля<br>2021 г.   | Руководители органов исполнительной власти субъектов  | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за II квартал 2021 г. о доле структурных подразделений  | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля  |
|----------|--|------------------|-----------------------|---|---|----------------------|
|          |  | начало           | окончание             |   |   |                      |
|          | "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями", к которым подключены 55% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями.  |                  |                       | Российской Федерации в сфере охраны здоровья  | государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями".   |                      |
| 10.121.  | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями", к которым подключены 65% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями. | -                | 15 октября<br>2021 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за III квартал 2021 г. о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями". | (РНИП <sup>5</sup> ) |
| 10.122.  | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями", к которым подключены 74% структурных   | -                | 15 января<br>2022 г.  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за IV квартал 2021 г. о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций,   | (РНИП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|----------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало           | окончание            |   |   |                     |
|          | подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями.  |                  |                      |   | подключенных к централизованной системе "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями".  |                     |
| 10.123.  | Контрольная точка.<br><br>85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по внедрению централизованных систем "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2022 год. | -                | 15 апреля<br>2022 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за I квартал 2022 г.<br><br>Утвержденные планы по модернизации и развитию централизованных систем "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2022 год. | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.124.  | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями", к которым подключены 80% структурных подразделений государственных и               | -                | 15 июля<br>2022 г.   | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за II квартал 2022 г. о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к  | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |   | начало           | окончание             |   |   |                     |
|          | муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями.   |                  |                       |   | централизованной системе "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями".   |                     |
| 10.125.  | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями", к которым подключены 90% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями.  | -                | 15 октября<br>2022 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за III квартал 2022 г. о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями". | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.126.  | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями", к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями. | -                | 30 ноября<br>2022 г.  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями".                        | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п  | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации  |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|-----------|--|-------------------|----------------------|---|--|---------------------|
|           |  | начало            | окончание            |   |  |                     |
| 10.127.1. | Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, в части внедрения централизованной системы "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями". | 1 июня<br>2019 г. | 30 ноября<br>2022 г. | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | <p>Акты выполненных работ<br/>Протоколы интеграционных<br/>испытаний</p> <p>В 85 субъектах Российской<br/>Федерации функционируют<br/>централизованные системы<br/>"Организация оказания<br/>медицинской помощи<br/>больным сердечно-<br/>сосудистыми<br/>заболеваниями".</p> <p>Обеспечивается<br/>маршрутизация пациентов с<br/>сердечно-сосудистыми<br/>заболеваниями и контроль<br/>своевременного выявления<br/>факторов риска развития<br/>осложнений этих<br/>заболеваний на всех этапах<br/>оказания медицинской<br/>помощи,<br/>предусматривающей<br/>подключение и<br/>информационный обмен<br/>между структурными<br/>подразделениями<br/>государственных и<br/>муниципальных</p> | (ПК)                |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало           | окончание             |   |   |                     |
| 10.128.  | Контрольная точка.<br><br>85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по внедрению централизованных систем "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2019 год.  | -                | 15 июля<br>2019 г.    | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | медицинских организаций<br>общего профиля с сердечно-<br>сосудистыми центрами.<br><br>Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>II квартал 2019 г.<br><br>Утвержденные планы по<br>модернизации и развитию<br>централизованных систем<br>"Организация оказания<br>медицинской помощи<br>больным сердечно-<br>сосудистыми<br>заболеваниями" в<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организациях<br>на 2019 год. | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.129.  | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями", к которым подключены 32% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры. | -                | 15 октября<br>2019 г. | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>III квартал 2019 г. о доле<br>структурных подразделений<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организаций,<br>подключенных к<br>централизованной системе<br>"Организация оказания   | (РНП <sup>5</sup> ) |



| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|----------------------|---|--|---------------------|
|          |  | начало           | окончание            |   |  |                     |
| 10.130.  | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями", к которым подключены 43% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры. | -                | 15 января<br>2020 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями".<br><br>Отчет 85 субъектов Российской Федерации за IV квартал 2019 г. о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями". | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.131.  | Контрольная точка.<br><br>85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по внедрению централизованных систем "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2020 год.  | -                | 15 апреля<br>2020 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за I квартал 2020 г.<br><br>Утвержденные планы по модернизации и развитию централизованных систем "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми  | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало           | окончание             |   |   |                     |
| 10.132.  | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями", к которым подключены 45% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры. | -                | 15 июля<br>2020 г.    | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | заболеваниями" в<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организациях<br>на 2020 год.<br><br>Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>II квартал 2020 г. о доле<br>структурных подразделений<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организаций,<br>подключенных к<br>централизованной системе<br>"Организация оказания<br>медицинской помощи<br>больным сердечно-<br>сосудистыми<br>заболеваниями". | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.133.  | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями", к которым подключены 58% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры. | -                | 15 октября<br>2020 г. | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации<br>за III квартал 2020 г. о доле<br>структурных подразделений<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организаций,<br>подключенных к<br>централизованной системе<br>"Организация оказания   | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|----------------------|---|--|---------------------|
|          |  | начало           | окончание            |   |  |                     |
| 10.134.  | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями", к которым подключены 70% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры. | -                | 15 января<br>2021 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями".<br><br>Отчет 85 субъектов Российской Федерации за IV квартал 2020 г. о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями". | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.135.  | Контрольная точка.<br><br>85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по внедрению централизованных систем "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2021 год.  | -                | 15 апреля<br>2021 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за I квартал 2021 г.<br><br>Утвержденные планы по модернизации и развитию централизованных систем "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми  | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало           | окончание             |   |   |                     |
| 10.136.  | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями", к которым подключены 73% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры. | -                | 15 июля<br>2021 г.    | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | заболеваниями" в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2021 год.<br><br>Отчет 85 субъектов Российской Федерации за II квартал 2021 г. о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями". | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.137.  | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями", к которым подключены 79% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры. | -                | 15 октября<br>2021 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за III квартал 2021 г. о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе "Организация оказания  | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|----------------------|---|--|---------------------|
|          |  | начало           | окончание            |   |  |                     |
| 10.138.  | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями", к которым подключены 85% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры. | -                | 15 января<br>2022 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями".<br><br>Отчет 85 субъектов Российской Федерации за IV квартал 2021 г. о доле структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, подключенных к централизованной системе "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями". | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.139.  | Контрольная точка.<br><br>85 субъектов Российской Федерации утвердили планы по внедрению централизованных систем "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" в государственных и муниципальных медицинских организациях на 2022 год.  | -                | 15 апреля<br>2022 г. | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации за I квартал 2022 г., утвержденные планы по модернизации и развитию централизованных систем "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" в   | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало           | окончание             |   |   |                     |
| 10.140.  | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями", к которым подключены 90% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры. | -                | 15 июля<br>2022 г.    | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организациях<br>на 2022 год.<br><br>Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>II квартал 2022 г. о доле<br>структурных подразделений<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организаций,<br>подключенных к<br>централизованной системе<br>"Организация оказания<br>медицинской помощи<br>больным сердечно-<br>сосудистыми<br>заболеваниями". | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.141.  | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями", к которым подключены 95% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры. | -                | 15 октября<br>2022 г. | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации за<br>III квартал 2022 г. о доле<br>структурных подразделений<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организаций,<br>подключенных к<br>централизованной системе<br>"Организация оказания<br>медицинской помощи   | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|----------------------|---|--|---------------------|
|          |   | начало           | окончание            |   |  |                     |
| 10.142.  | Контрольная точка.<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации функционируют централизованные системы "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями", к которым подключены 100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры. | -                | 30 ноября<br>2022 г. | Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | больным сердечно-<br>сосудистыми<br>заболеваниями".<br><br>Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации о<br>доле структурных<br>подразделений<br>государственных и<br>муниципальных<br>медицинских организаций,<br>подключенных к<br>централизованной системе<br>"Организация оказания<br>медицинской помощи<br>больным сердечно-<br>сосудистыми<br>заболеваниями". | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 10.143.  | Контрольная точка.<br><br>Государственные информационные системы в сфере здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации соответствуют требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ.   | -                | 30 ноября<br>2022 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br><br>Высшие должностные<br>лица субъектов<br>Российской<br>Федерации                | Акты выполненных работ по<br>интеграционным<br>испытаниям и<br>информационному<br>взаимодействию.<br><br>Отчет 85 субъектов<br>Российской Федерации о<br>функционировании<br>государственных<br>информационных систем в<br>сфере здравоохранения   | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации            |                              | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|-----------------------------|------------------------------|--|---|---------------------|
|          |  | начало                      | окончание                    |  |   |                     |
| 11.      | <b>В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации", к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней.</b> | <b>1 января<br/>2022 г.</b> | <b>1 декабря<br/>2022 г.</b> | <b>Минздрав России<br/>Хорова Н.А<br/>Высшие<br/>должностные лица<br/>субъектов<br/>Российской<br/>Федерации</b> | субъектов Российской Федерации и их централизованных подсистемах, соответствующих требованиям Минздрава России и обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ.<br><br><b>Доклад о функционировании централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации", к которой подключены медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней</b> | <b>(ПС)</b>         |
| 11.1.1.  | Проведены мероприятия по подключению медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и   | 1 января<br>2022 г.         | 31 декабря<br>2022 г.        | Руководители органов исполнительной власти субъектов   | Отчет субъектов Российской Федерации о мероприятиях по подключению медицинских организаций  |                     |



| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|-----------------------|--|---|---------------------|
|          |  | начало           | окончание             |  |   |                     |
|          | третьего уровня к централизованная подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации".   |                  |                       | Российской Федерации в сфере охраны здоровья   | государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровня к централизованная подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации".  |                     |
| 11.1.    | Контрольная точка<br><br>Все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровня подключены к централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации". | -                | 31 декабря<br>2022 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br><br>Руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации в сфере<br>охраны здоровья | Отчет субъектов Российской Федерации о подключении медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровня к централизованная подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации", проведении телемедицинских консультаций |                     |

| №<br>п/п   | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации        |                           | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|------------|---|-------------------------|---------------------------|--|---|---------------------|
|            |   | начало                  | окончание                 |  |   |                     |
| <b>12.</b> | <b>85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов</b>   | <b>1 января 2019 г.</b> | <b>31 декабря 2023 г.</b> | <b>Минздрав России<br/>Хорова Н.А<br/>Высшие<br/>должностные лица<br/>субъектов<br/>Российской<br/>Федерации</b> | <b>Доклад о<br/>функционировании<br/>системы электронных<br/>рецептов в субъектах<br/>Российской Федерации</b>  |                     |
| 12.1.1.    | Проведены мероприятия по обеспечению информационного обмена с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами.  | 1 января 2019 г.        | 30 ноября 2022 г.         | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья                | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о проведенных мероприятиях по обеспечению информационного обмена с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами. |                     |
| 12.1.      | Контрольная точка<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации проведено обучение медицинских работников, участвующих в процессе оформления рецептов, технологии и методологии формирования электронных рецептов. | -                       | 15 июля 2020 г.           | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья                | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о проведении обучения медицинских работников, участвующих в процессе оформления электронных рецептов                            |                     |
| 12.2.      | Контрольная точка<br><br>В 85 субъектах Российской Федерации приняты нормативно-правовые акты о функционировании реализации информационного обмена с аптечными организациями, в том числе                       | -                       | 15 апреля 2021 г.         | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья                | Приняты в 85 субъектах Российской Федерации нормативно-правовые акты<br><br>Отчет 85 субъектов Российской Федерации.  |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации        |                          | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля      |
|----------|---|-------------------------|--------------------------|--|---|--------------------------|
|          |   | начало                  | окончание                |  |   |                          |
| 12.3.    | электронными рецептами для обеспечения населения лекарственными препаратами.<br>Контрольная точка<br><br>Медицинские организации 85 субъектов Российской Федерации, организовали информационный обмен с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами | -                       | 31 декабря 2023 г.       | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br><br>Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о информационный обмен с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами. |                          |
| 12.4.    | Контрольная точка<br><br>85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов   | -                       | 31 декабря 2023 г.       | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br><br>Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Отчет 85 субъектов Российской Федерации о внедрении и функционировании системы электронных рецептов                           |                          |
| 13.      | <b>Медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Российской Федерации используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, обеспечивают информационное взаимодействие с</b>                        | <b>1 января 2019 г.</b> | <b>30 ноября 2022 г.</b> | <b>Минздрав России<br/>Хорова Н.А</b>  | <b>Доклад о функционировании медицинских информационных систем медицинских организаций, подведомственных Министерству</b>     | <b>(РНП<sup>5</sup>)</b> |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации    |                     | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---------------------|---------------------|--|--|---------------------|
|          |  | начало              | окончание           |  |  |                     |
|          | <b>подсистемами ЕГИСЗ и с другими<br/>отраслевыми информационными системами<br/>при оказании медицинской помощи<br/>гражданам</b>  |                     |                     |  | <b>здравоохранения<br/>Российской Федерации, и<br/>их обеспечении<br/>информационного<br/>взаимодействия с<br/>подсистемами ЕГИСЗ и с<br/>другими отраслевыми<br/>информационными<br/>системами</b>  |                     |
| 13.1.1.  | Проведение обследования медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации с целью определения потребности в дооснащении информационно-телекоммуникационным оборудованием и проведение работ по оценке медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в медицинских организациях на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России. | 1 января<br>2019 г. | 1 апреля<br>2019 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br><br>Руководители<br>медицинских<br>организаций,<br>подведомственных<br>Министерству<br>здравоохранения<br>Российской<br>Федерации | Определена потребность для всех структурных подразделений медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации в оснащении системами хранения электронных медицинских документов, компьютерным оборудованием для автоматизированных рабочих мест медицинских работников с учетом необходимого обновления имеющегося компьютерного оборудования, криптооборудованием и программными средствами для подключения к |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                   | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|-------------------|--|---|---------------------|
|          |   | начало              | окончание         |  |   |                     |
| 13.1.2.  | Формирование концепции и плана развития медицинских информационных систем медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации для обеспечения информационного взаимодействия с подсистемами ЕГИСЗ при оказании медицинской помощи гражданам и с другими отраслевыми информационными системами (в том числе ФСС) на период 2019 - 2024 гг. | 2 апреля<br>2019 г. | 15 мая<br>2019 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br><br>Руководители<br>медицинских<br>организаций,<br>подведомственных<br>Министерству<br>здравоохранения<br>Российской<br>Федерации | защищенной сети и обеспечения защищенного способа передачи данных, оснащения медицинских работников электронными подписями, а также потребность в модернизации медицинских информационных систем для обеспечения информационного взаимодействия с подсистемами ЕГИСЗ при оказании медицинской помощи гражданам и с другими отраслевыми информационными системами (в том числе ФСС).<br><br>Утверждены концепция и план развития медицинских информационных систем медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации на период 2019 - 2024 гг. | (ПК <sup>6</sup> )  |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                   | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|-------------------|--|---|---------------------|
|          |   | начало              | окончание         |  |   |                     |
| 13.1.    | Контрольная точка.<br><br>Сформированы концепция и план развития медицинских информационных систем медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации на период 2019 - 2024 гг., с учетом необходимости использования базовых и перспективных платформ и сервисов Электронного Правительства, включая национальную систему управления данными. | -                   | 15 мая<br>2019 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br>Минкомсвязь России<br>Пак О.Б.<br><br>Руководители<br>медицинских<br>организаций,<br>подведомственных<br>Министерству<br>здравоохранения<br>Российской<br>Федерации | Концепция, включающая план развития медицинских информационных систем медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации на период 2019 - 2024 гг.   | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 13.2.1.  | Формирование плана дооснащения информационно-телекоммуникационным оборудованием и программно-техническими средствами, обеспечивающими функционирование защищенной сети передачи данных всех структурных подразделений медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации.  | 2 апреля<br>2019 г. | 15 мая<br>2019 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br><br>Руководители<br>медицинских<br>организаций,<br>подведомственных<br>Министерству<br>здравоохранения<br>Российской<br>Федерации                                   | План дооснащения информационно-телекоммуникационным оборудованием и программно-техническими средствами, обеспечивающими функционирование защищенной сети передачи данных всех структурных подразделений медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации | (ПК <sup>6</sup> )  |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|----------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало           | окончание            |   |   |                     |
| 13.2.    | Контрольная точка.<br><br>Утверждены планы дооснащения информационно-телекоммуникационным оборудованием и программно-техническими средствами, обеспечивающими функционирование защищенной сети передачи данных всех структурных подразделений медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации. | -                | 1 апреля<br>2019 г.  | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br>Руководители медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации | Утверждены планы дооснащения информационно-телекоммуникационным оборудованием и программно-техническими средствами, обеспечивающими функционирование защищенной сети передачи данных медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации. | (ПК <sup>6</sup> )  |
| 13.3.1.  | Проведение закупки дооснащения информационно-телекоммуникационным оборудованием и программно-техническими средствами, обеспечивающими функционирование защищенной сети передачи данных всех структурных подразделений медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации                          | 1 мая<br>2019 г. | 30 ноября<br>2021 г. | Руководители медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации                                  | Ежеквартальные отчеты медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации   | (ПК <sup>6</sup> )  |
| 13.3.    | Контрольная точка.<br><br>Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию дооснащения информационно-  | -                | 30 ноября<br>2021 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br>Руководители медицинских   | Акты ввода в эксплуатацию.  | (РНП <sup>5</sup> ) |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации     |                      | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|----------------------|----------------------|--|--|---------------------|
|          |   | начало               | окончание            |  |  |                     |
|          | телекоммуникационным оборудованием и программно-техническими средствами, обеспечивающими функционирование защищенной сети передачи данных во всех структурных подразделениях медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации. |                      |                      | организаций,<br>подведомственных<br>Министерству<br>здравоохранения<br>Российской<br>Федерации   |  |                     |
| 13.4.1   | Проведение работ по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации в соответствии с утвержденным концепцией и планом.                        | 15 апреля<br>2019 г. | 30 ноября<br>2022 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br>Руководители<br>медицинских<br>организаций,<br>подведомственных<br>Министерству<br>здравоохранения<br>Российской<br>Федерации<br><br>Руководители<br>ведомств,<br>участвующих в<br>межведомственном<br>информационном<br>взаимодействии | Акты выполненных работ по модернизации медицинских информационных систем.<br><br>Обеспечено<br>информационное<br>взаимодействие<br>медицинских организаций,<br>подведомственных<br>Министерству<br>здравоохранения Российской<br>Федерации, с подсистемами<br>ЕГИСЗ при оказании<br>медицинской помощи<br>гражданам и с другими<br>отраслевыми<br>информационными<br>системами (в том числе<br>ФСС). |                     |



| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации            |                               | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|-----------------------------|-------------------------------|--|--|---------------------|
|          |   | начало                      | окончание                     |  |  |                     |
| 13.4.    | Контрольная точка.<br><br>Медицинские информационные системы медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации, соответствуют требованиям Минздрава России, взаимодействуют с платформами и сервисами электронного Правительства, включая ЕПГУ, СМЭВ, ЕСИА и национальную систему управления данными. | -                           | 30 ноября<br>2022 г.          | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br>Руководители медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации<br><br>Руководители ведомств, участвующих в межведомственном информационном взаимодействии | Акты выполненных работ и интеграционных испытаний  | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 14.      | <b>Обеспечена работоспособность вычислительных мощностей федерального центра обработки данных (основная, резервная и тестовая площадки ЕГИСЗ) в период 2023 - 2024 гг.</b>  | <b>1 января<br/>2023 г.</b> | <b>31 декабря<br/>2024 г.</b> | <b>Минздрав России<br/>Хорова Н.А</b>  | <b>Доклад о<br/>функционировании<br/>ЕГИСЗ.</b>  | <b>(РНП5)</b>       |
| 14.1.1   | Функционируют вычислительные мощности федерального центра обработки данных (основная, резервная и тестовая площадки ЕГИСЗ), на которых размещены подсистемы ЕГИСЗ в период 2023 - 2024 гг.  | 1 января<br>2023 г.         | 31 декабря<br>2024 г.         | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br><br>Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций  | Заключены государственные контракты в целях обеспечения вычислительных мощностей федерального центра обработки данных (основной, резервной и |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации            |                               | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|-----------------------------|-------------------------------|--|--|---------------------|
|          |   | начало                      | окончание                     |  |  |                     |
|          |   |                             |                               | Российской<br>Федерации<br>Пак О.Б.                                      | тестовой площадок ЕГИСЗ<br>на 2023 - 2024 годы.<br><br>Обеспечена<br>работоспособность<br>подсистем ЕГИСЗ в режиме<br>24 на 7.   |                     |
| 14.1     | Контрольная точка.<br><br>Выполнены работы по государственным контрактам в целях обеспечения вычислительных мощностей Федерального центра обработки данных (основной, резервной и тестовой площадок ЕГИСЗ) на 2023 - 2024 годы."  | 1 января<br>2023 г.         | 31 декабря<br>2024 г.         | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br><br>Минкомсвязь России<br>Кисляков Е.Ю. | Акты оказанных услуг по обеспечению вычислительных мощностей федерального центра обработки данных (основной, резервной и тестовой площадок ЕГИСЗ), обеспечению режима функционирования ЕГИСЗ с заданным уровнем доступности. |                     |
| 15.      | <b>Единая государственная информационная система обеспечивает единый цифровой контур в сфере здравоохранения, взаимодействуя с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций, с Единым порталом государственных услуг и функций для</b> | <b>1 января<br/>2019 г.</b> | <b>31 декабря<br/>2024 г.</b> | <b>Минздрав России<br/>Хорова Н.А</b>                                    | <b>Доклад о развитии и функционировании ЕГИСЗ.</b>   | <b>(РНП5)</b>       |

| №<br>п/п   | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|--|---|---------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|  |   | начало              | окончание             |   |   |                     |
| <b>предоставления услуг, и сервисов гражданам<br/>в личном кабинете пациента "Мое здоровье".</b> |   |                     |                       |   |   |                     |
| 15.1.1   | Функционирует ЕГИСЗ и ее подсистемы, обеспечена техническая поддержка подсистем ЕГИСЗ в 2019 - 2020 годах   | 1 января<br>2019 г. | 31 декабря<br>2020 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br>Министерство<br>цифрового развития,<br>связи и массовых<br>коммуникаций<br>Российской<br>Федерации<br>Пак О.Б. | Заключены государственные<br>контракты в целях<br>обеспечения технической<br>поддержки подсистем<br>ЕГИСЗ на 2019 - 2020 годы.<br><br>Обеспечена<br>работоспособность<br>подсистем ЕГИСЗ в режиме<br>24 на 7 и поддержка<br>пользователей подсистем<br>ЕГИСЗ. |                     |
| 15.1   | Контрольная точка.<br><br>Выполнены работы по государственным контрактам в целях обеспечения технической поддержки подсистем ЕГИСЗ на 2019 - 2020 годы. | -                   | 31 декабря<br>2020 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.   | Акты оказанных услуг по<br>обеспечению режима<br>функционирования ЕГИСЗ с<br>заданным уровнем<br>доступности и оказанных<br>услугах по обеспечению<br>технической поддержки<br>пользователей подсистем<br>ЕГИСЗ.  |                     |
| 15.2.1.  | Развитие подсистем ЕГИСЗ в 2019 году в целях реализации Федерального проекта.   | 31 марта<br>2019 г. | 31 декабря<br>2019 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br><br>Министерство<br>цифрового развития,<br>связи и массовых  | Заключен государственный<br>контракт в целях развития<br>подсистем ЕГИСЗ в<br>2019 году.<br><br>Акты выполненных работ.   |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |   | начало              | окончание             |   |   |                     |
| 15.2.    | Контрольная точка.<br>Выполнены работы по государственному контракту на развитие подсистем ЕГИСЗ в 2019 году. | -                   | 31 декабря<br>2019 г. | коммуникаций<br>Российской<br>Федерации<br>Пак О.Б.<br>Минздрав России<br>Бойко Е.Л.  | Акты выполненных работ.   |                     |
| 15.3.1.  | Развитие подсистем ЕГИСЗ в 2020 году в целях реализации Федерального проекта.                                 | 31 марта<br>2020 г. | 31 декабря<br>2020 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br><br>Министерство<br>цифрового развития,<br>связи и массовых<br>коммуникаций<br>Российской<br>Федерации<br>Пак О.Б. | Заключен государственный<br>контракт в целях развития<br>подсистем ЕГИСЗ в<br>2020 году.<br><br>Акты выполненных работ.           |                     |
| 15.3.    | Контрольная точка.<br>Выполнены работы по государственному контракту на развитие подсистем ЕГИСЗ в 2020 году  | -                   | 31 декабря<br>2020 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.   | Акты выполненных работ.   |                     |
| 15.4.1   | Функционирует ЕГИСЗ и ее подсистемы, обеспечена техническая поддержка подсистем ЕГИСЗ в 2021 - 2022 годах.    | 1 января<br>2021 г. | 31 декабря<br>2022 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br><br>Министерство<br>цифрового развития,<br>связи и массовых<br>коммуникаций  | Заключены государственные<br>контракты в целях<br>обеспечения технической<br>поддержки подсистем<br>ЕГИСЗ<br>на 2021 - 2022 годы. |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель        | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|---------------------|
|          |  | начало              | окончание             |                                     |  |                     |
|          |  |                     |                       | Российской<br>Федерации<br>Пак О.Б. | Обеспечена<br>работоспособность<br>подсистем ЕГИСЗ в режиме<br>24 на 7 и поддержка<br>пользователей подсистем<br>ЕГИСЗ.  |                     |
| 15.4.    | Контрольная точка.<br><br>Выполнены работы по государственным<br>контрактам в целях обеспечения технической<br>поддержки подсистем ЕГИСЗ<br>на 2021 - 2022 годы. | -                   | 31 декабря<br>2022 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.       | Акты оказанных услуг по<br>обеспечению режима<br>функционирования ЕГИСЗ с<br>заданным уровнем<br>доступности, об оказанных<br>услугах по обеспечению<br>технической поддержки<br>пользователей подсистем<br>ЕГИСЗ. |                     |
| 15.5.1.  | Развитие подсистем ЕГИСЗ в 2021 году в целях<br>реализации Федерального проекта  | 31 марта<br>2021 г. | 31 декабря<br>2021 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.       | Заклучен государственный<br>контракт в целях развития<br>подсистем ЕГИСЗ в<br>2021 году.   |                     |
| 15.5.    | Контрольная точка.<br>Выполнены работы по государственному<br>контракту на развитие подсистем ЕГИСЗ в<br>2021 году   | -                   | 31 декабря<br>2021 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.       | Акты выполненных работ.<br><br>Акты выполненных работ.   |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|-----------------------|---|--|---------------------|
|          |   | начало              | окончание             |   |  |                     |
| 15.6.1.  | Развитие подсистем ЕГИСЗ в 2022 году в целях реализации Федерального проекта  | 31 марта<br>2022 г. | 31 декабря<br>2022 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br><br>Минкомсвязь России<br>Пак О.Б. | Заключен государственный контракт в целях развития подсистем ЕГИСЗ в 2022 году.<br>Акты выполненных работ.   |                     |
| 15.6.    | Контрольная точка.<br>Выполнены работы по государственному контракту на развитие подсистем ЕГИСЗ в 2022 году  | -                   | 31 декабря<br>2022 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.                                       | Акты выполненных работ.  |                     |
| 15.7.1.  | Функционирует ЕГИСЗ и ее подсистемы, обеспечена техническая поддержка подсистем ЕГИСЗ в 2023-2024 годах   | 1 января<br>2023 г. | 31 декабря<br>2024 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br><br>Минкомсвязь России<br>Пак О.Б. | Заключены государственные контракты в целях обеспечению технической поддержки подсистем ЕГИСЗ на 2023 - 2024 годы.<br><br>Обеспечена работоспособность подсистем ЕГИСЗ в режиме 24 на 7 и поддержка пользователей подсистем ЕГИСЗ. |                     |
| 15.7.    | Контрольная точка.<br><br>Выполнены работы по государственным контрактам в целях обеспечения технической поддержки подсистем ЕГИСЗ на 2023-2024 годы. | -                   | 31 декабря<br>2024 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.                                       | Акты оказанных услуг по обеспечению режима функционирования ЕГИСЗ с заданным уровнем доступности, об оказанных услугах по обеспечению технической поддержки  |                     |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|-----------------------|--|--|---------------------|
|          |   | начало              | окончание             |  |  |                     |
| 15.8.1.  | Развитие подсистем ЕГИСЗ в 2023 году в целях реализации Федерального проекта  | 31 марта<br>2023 г. | 31 декабря<br>2023 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br><br>Минкомсвязь России<br>Пак О.Б               | пользователей подсистем<br>ЕГИСЗ.<br><br>Заключен государственный<br>контракт в целях развития<br>подсистем ЕГИСЗ в<br>2023 году.<br><br>Акты выполненных работ. |                     |
| 15.8.    | Контрольная точка.<br><br>Выполнены работы по государственному контракту на развитие подсистем ЕГИСЗ в 2023 году  | -                   | 31 декабря<br>2023 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.  | Акты выполненных работ.  |                     |
| 15.9.1.  | Развитие подсистем ЕГИСЗ в 2024 году в целях реализации Федерального проекта  | 31 марта<br>2024 г. | 31 декабря<br>2024 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br><br>Минкомсвязь России<br>Пак О.Б               | Заключен государственный<br>контракт в целях развития<br>подсистем ЕГИСЗ в<br>2024 году.<br><br>Акты выполненных работ.  |                     |
| 15.9.    | Контрольная точка.<br>Выполнены работы по государственному контракту на развитие подсистем ЕГИСЗ в 2024 году  | -                   | 31 декабря<br>2024 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.  | Акты выполненных работ.  |                     |
| 15.10.1. | Проведение работ по развитию Государственной информационной системы обязательного медицинского страхования, интеграции информационных систем 85 территориальных фондов обязательного медицинского | 1 января<br>2019 г. | 30 ноября<br>2019 г.  | Федеральный Фонд<br>обязательного<br>медицинского<br>страхования<br>Сучкова Е.Н. | Акты интеграционных<br>испытаний.  | (ПК <sup>6</sup> )  |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                      | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика<br>результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|----------------------|--|---|---------------------|
|          |   | начало              | окончание            |  |   |                     |
|          | страхования и государственных информационных систем в сфере здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации, и медицинских информационных систем государственных и муниципальных медицинских организаций, для обеспечения оказания электронных услуг и сервисов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций) (далее - ЕПГУ) с использованием ЕГИСЗ. |                     |                      | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.  |   |                     |
| 15.10.   | Контрольная точка.<br><br>100% граждан, застрахованных по ОМС, получивших медицинскую помощь в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации, имеют возможность получения сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ.  | -                   | 30 ноября<br>2019 г. | Федеральный Фонд<br>обязательного<br>медицинского<br>страхования<br>Сучкова Е.Н.   | Отчет о доступности сервиса<br>для граждан на ЕПГУ.   | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 15.11.1  | Проведение работ по подключению структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций к государственным информационным системам в сфере здравоохранения 85 субъектов Российской Федерации для обеспечения оказания электронных услуг и сервисов в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ.  | 1 января<br>2019 г. | 30 ноября<br>2024 г. | Минздрав России<br>Бойко Е.Л.<br>Минкомсвязь России<br>Паршин М.В.<br><br>Руководители<br>органов исполни<br>тельной субъектов | Отчет о доступности услуг и<br>сервисов для граждан в<br>Личном кабинете пациента<br>"Мое здоровье" на ЕПГУ в<br>85 субъектах Российской<br>Федерации |                     |



| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|----------------------|---|--|---------------------|
|          |   | начало           | окончание            |   |  |                     |
| 15.11    | Контрольная точка.<br><br>100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 85 субъектов Российской Федерации, предоставляют возможность записи на прием к врачу, диспансеризацию (профилактический осмотр) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ. | -                | 1 февраля<br>2020 г. | Российской Федерации в сфере охраны здоровья<br><br>Минздрав России<br>Бойко Е.Л.   | Отчет о доступности сервиса для граждан на ЕПГУ. | (РНП <sup>5</sup> ) |
| 15.12    | Контрольная точка.<br><br>100% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации предоставляют гражданам доступ к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ  | -                | 30 ноября<br>2024 г. | Руководители органов исполнительной субъектовой Российской Федерации в сфере охраны здоровья<br><br>Минздрав России<br>Бойко Е.Л. | Отчет о доступности сервиса для граждан на ЕПГУ. | (РНП <sup>5</sup> ) |