

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Правительства Нижегородской области

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 024C01787DD311E880FC38D547CD231508  
Кому выдан: Никитин Глеб Сергеевич  
Действителен: с 02.07.2018 до 02.07.2019

УТВЕРЖДАЮ  
Губернатор  
Нижегородской области,  
Председатель Правительства  
\_\_\_\_\_ Г.С.Никитин  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

13.06.2019

Сл-001-135443/19

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

**«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Нижегородской области»**

**1. Основные положения**

Наименование национального проекта	«Здравоохранение»		
Наименование регионального проекта	«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Нижегородской области»		
Краткое наименование регионального проекта	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	А.Н. Гнеушев - заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области		
Руководитель регионального проекта	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области		
Администратор регионального проекта	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области		
Связь с государственными программами Нижегородской области	Государственная программа «Развитие здравоохранения Нижегородской области», утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 26 апреля 2013 года № 274		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов.										
№ п/п	Наименование показателя	тип	Базовое значение		Периоды реализации регионального проекта, год					
			Значение	дата	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.	основной	1,308	31.12.2017	1,353	1,392	1,422	1,703	1,893	2,211
2.	Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, %	дополнительный	22,5	31.12.2017	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
3.	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации,	основной	0	31.12.2017	158	178	197	216	235	254

	оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, единиц									
4.	Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %	дополнительный	33	31.10.2018	38	44	49	54	60	65
5.	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями,%	дополнительный	35,7	31.12.2017	38,7	42,7	47,2	51,2	55,2	59,2
6.	Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках ОМС, первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон,	дополнительный	2,7	31.12.2017	55,3	62,2	69,1	76,1	83,0	89,9

	терминал для связи со страховыми представителями),%									
7.	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек)	дополнительный	-	31.12.2017	142	177	226	250	274	297
8.	Количество посещений при выездах мобильных бригад, тыс. посещений	дополнительный	9,6	31.12.2017	29,5	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8
9.	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных к которым совершены вылеты, %	дополнительный	-	31.12.2017	90	90	90	90	90	90

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	<b>Задача:</b> «Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек» <sup>1</sup>	
1.1.	Созданы/заменены 7 новых фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт	Министерством здравоохранения Нижегородской области в течение 2019 года: за счет средств бюджета Нижегородской области будут подготовлены участки для создания или замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов медицинским персоналом; будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для создания/замены 7 фельдшерского, фельдшерско-акушерского пункта; будут осуществлены мероприятия к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.
1.2.	Приобретено 21 мобильный комплекс	Министерством здравоохранения Нижегородской области в течение первого полугодия 2019 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, будут проведены

		<p>конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретены передвижные медицинские комплексы, до конца 2019 года будут переданы в медицинские организации</p>
1.3.	<p>Выполнено 175 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Нижегородской области</p>	<p>Министерством здравоохранения Нижегородской области в первом квартале 2019 года на основании типовой стратегии развития санитарной авиации Минздрава России будет разработана и направлена в Минздрав России типовая стратегия развития санитарной авиации Нижегородской области Министерством здравоохранения Нижегородской области, будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно 175 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2019 году 142 пациента, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.</p>
1.4.	<p>Произведена замена 2 фельдшерско-акушерских пункта требующих реконструкции, капитального ремонта или находящиеся в аварийном состоянии</p>	<p>Министерством здравоохранения Нижегородской области в первой половине 2020 года будут: за счет средств региональных бюджетов подготовлены участки для создания фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов медицинским персоналом; проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены 4 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов. Созданные фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, будут подготовлены к получению лицензии на осуществление</p>

		медицинской деятельности.
1.5.	Функционируют 21 мобильный медицинский комплекс, приобретенных в 2019 году	<p>В Нижегородской области в первом квартале 2020 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек.</p> <p>Министерством здравоохранения Нижегородской области в 2020 году будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы.</p> <p>Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек.</p>
1.6	Функционирует 7 созданных в 2019 году фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, оснащенный в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н (далее – Положение)	<p>Министерства здравоохранения Нижегородской области обеспечит получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданных в 2019 году фельдшерского, фельдшерско-акушерского пунктов.</p> <p>Комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будет предоставлена на 2020 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения.</p> <p>В созданных в 2019 году фельдшерского, фельдшерско-акушерского пункта, будет начато оказание медицинской помощи.</p>
1.7.	В схему территориального планирования Нижегородской области и геоинформационную систему Министерства здравоохранения Нижегородской области включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	Министерство здравоохранения Нижегородской области обеспечит в 2019 году принятие в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативных правовых актов Нижегородской области об

		утверждении схем территориального планирования Нижегородской области, в которые включены сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт.
1.8.	Построена (реконструировано) не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному проезду на автомобиле скорой медицинской помощи	Министерством здравоохранения Нижегородской области по согласованию с Минздравом России в 2019 году будет определена потребность в данном виде работ, осуществлён выбор местоположения вертолетных площадок, будут определены источники финансирования (за счет средств бюджета Нижегородской области, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов), при необходимости будут приняты нормативные правовые акты Нижегородской области. Также в 2019 году и в первой половине 2020 года будет завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию). До конца 2020 года будут выполнены работы по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов.
1.9.	Выполнено 219 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Нижегородской области	Министерством здравоохранения Нижегородской области, будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи.



		Выполненные за год дополнительно 219 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2020 году 219 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.
1.10.	Функционирует 2 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных в соответствии с Положением	<p>Министерство здравоохранения Нижегородской области обеспечит получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов.</p> <p>Комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будет предоставлена на 2021 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения.</p> <p>В созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, будет начато оказание медицинской помощи.</p>
1.11.	Функционируют 21 мобильный медицинский комплекс	<p>Министерством здравоохранения Нижегородской области в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек.</p> <p>Министерством здравоохранения Нижегородской области будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы.</p> <p>Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек.</p>
1.12.	Выполнено 279 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета	Министерством здравоохранения Нижегородской области, будут заключены государственные

	Нижегородской области	контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно 279 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2021 году 226 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.
1.13.	Выполнено 309 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Нижегородской области	Министерством здравоохранения Нижегородской области, будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно 309 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2022 году 250 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.
1.14.	Выполнено 338 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Нижегородской области	Министерством здравоохранения Нижегородской области, будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно 338 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2023 году 274 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.
1.15.	Выполнено 367 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Нижегородской области	Министерством здравоохранения Нижегородской области, будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно 367 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2024 году 297 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.
2.	<b>Задача:</b> «Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу» <sup>3</sup> .	
2.1.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской	В Нижегородской области в первом квартале 2019

	<p>организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 62% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи в 2019 году</p>	<p>года будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.</p> <p>При методической поддержке РЦПМСП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».</p> <p>Сведения о реализованных проектах в декабре 2019 года будут представлены министерством здравоохранения Нижегородской области в Минздрав России.</p>
2.2.	<p>В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 70% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи в 2020 году</p>	<p>В Нижегородской области в первом квартале 2020 года будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.</p> <p>При методической поддержке РЦПМСП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».</p> <p>Сведения о реализованных проектах в декабре 2020 года будут представлены министерством здравоохранения Нижегородской области в Минздрав России.</p>
2.3.	<p>В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 78% медицинских организаций,</p>	<p>В Нижегородской области в первом квартале 2021 года будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и</p>

	оказывающих данный вид помощи в 2021 году	<p>тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.</p> <p>При методической поддержке РЦПМСП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».</p> <p>Сведения о реализованных проектах в декабре 2021 года будут представлены министерством здравоохранения Нижегородской области в Минздрав России.</p>
2.4.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 85% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи 2022 году	<p>В Нижегородской области в первом квартале 2022 года будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.</p> <p>При методической поддержке РЦПМСП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».</p> <p>Сведения о реализованных проектах в декабре 2022 года будут представлены министерством здравоохранения Нижегородской области в Минздрав России.</p>
2.5.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 93% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи в 2023 году	<p>В Нижегородской области в первом квартале 2023 года будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-</p>

		<p>санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.</p> <p>При методической поддержке РЦПМСП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».</p> <p>Сведения о реализованных проектах в декабре 2023 года будут представлены министерством здравоохранения Нижегородской области в Минздрав России.</p>
2.6.	<p>В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 100% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи в 2024 году</p>	<p>В Нижегородской области в первом квартале 2024 года будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.</p> <p>При методической поддержке РЦПМСП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».</p> <p>Сведения о реализованных проектах в декабре 2024 года будут представлены министерством здравоохранения Нижегородской области в Минздрав России.</p>
3.	<p><b>Задача:</b> «Формирование системы защиты прав пациентов»</p>	
3.1.	<p>Обеспечен 43,7% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра</p>	<p>В первом квартале 2019 года министерством здравоохранения Нижегородской области совместно с территориальным фондом обязательного медицинского страхования Нижегородской области на основании методических рекомендаций Минздрава России и</p>

Территориального фонда обязательного медицинского страхования будет утвержден и внедрен регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра.

Регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра будет до страховых медицинских организаций в течение пяти дней после его утверждения.

Территориальным фондом обязательного медицинского страхования (ТФОМС) на основании методических рекомендаций Федерального фонда обязательного медицинского страхования будет утвержден и внедрен в первом квартале 2019 года ежемесячный мониторинг информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий.

В соответствии с регламентом страховые медицинские организации проинформируют 43,7 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра.

Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 41,8 %.

Кроме того, с 2019 года будет проводиться

		мониторинг объемов и стоимости медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, оказанной в амбулаторных условиях, медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере обязательного медицинского страхования
3.2.	Обеспечен 47,9% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	В соответствии с регламентом страховые медицинские организации в 2020 году проинформируют 47,9 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 43,4 %.
3.3.	Обеспечен 65,2% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	В соответствии с регламентом страховые медицинские организации в 2021 году проинформируют 65,2 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 45 %.
3.4.	Обеспечен 74,9% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	В соответствии с регламентом страховые медицинские организации в 2022 году проинформируют 74,9 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 53,5 %.
3.5.	Обеспечен 88,6% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	В соответствии с регламентом страховые медицинские организации в 2023 году проинформируют 88,6 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими

		медицинскими осмотрами не менее 59,7 %.
3.6.	Обеспечен 100% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	В соответствии с регламентом страховые медицинские организации в 2024 году проинформируют 100 % застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 70 %.
3.7.	<p>Подготовка (Разработка) предложений о внесении изменений в законодательство об обязательном медицинском страховании об открытии всеми страховыми медицинскими организациями офисов по защите прав застрахованных в каждом субъекте Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи по программам ОМС и предоставлении права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, в том числе с применением процедуры медиации (внесудебному урегулированию) при нарушении прав застрахованных лиц.</p> <p>При внесении изменений в законодательство Российской Федерации об ОМС, разработать и внести изменения в действующие нормативно- правовые акты Нижегородской области</p>	<p>В соответствии с законодательством об обязательном медицинском страховании, исполнять установленные нормы об открытии каждой страховой медицинской организацией офисов по защите прав застрахованных в каждом субъекте Российской Федерации для проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, по месту оказания медицинской помощи (обращения за медицинской помощью) независимо от места страхования.</p> <p>В соответствии с нормативным актом Минздрава России о механизме реализации страховыми медицинскими организациями права организации и проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально, разработать и издать аналогичный нормативный акт Нижегородской области.</p> <p>На основании указанного выше нормативного акта Нижегородской области, всеми страховыми организациями будут открыты офисы по защите прав застрахованных в Нижегородской области, для проведения контрольно-экспертных мероприятий экстерриториально (по месту оказания медицинской помощи независимо от места страхования) в целях обеспечения защиты прав застрахованных, в том числе с применением процедуры медиации при нарушении прав застрахованных лиц.</p> <p>В целях оценки условий пребывания пациентов в медицинских организациях, предотвращения рисков взимания платы</p>



		<p>за гарантированную бесплатную помощь в медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе медицинских организаций страховыми медицинскими организациями будут созданы каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций - 55,3 % в 2019 году, 62,2 % в 2020 году, 69,1 % в 2021 году, 76,1 % в 2022 году, 83,0 % в 2023 году, 89,9 % в 2024 году.</p> <p>Страховыми медицинскими организациями в 2019 – 2024 годах будет осуществляться досудебное урегулирование претензий застрахованных лиц к медицинским организациям по результатам оказания им медицинской помощи. Будут урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке 38,7 % в 2019 году, 42,7% в 2020 году, 47,2% в 2021 году, 51,2% в 2022 году, 55,2% в 2023 году, 59,2% в 2024 году обоснованных жалоб пациентов от общего количества поступивших жалоб.</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Задача: «Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек»							
1.1.	Создание/замена врачебных амбулаторий, фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населённых пунктах с численность населения от 101 до 2000 человек	78,2	17,5					95,7
1.1.1.	федеральный бюджет	27,1	16,8					43,9
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>	27,1	16,8					43,9
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>							
1.1.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	51,1	0,7					51,8
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>							
1.1.4.	внебюджетные источники							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2	Использование передвижных мобильных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек	204						204
1.2.1.	федеральный бюджет	157,1						157,1
1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>	157,1						157,1
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>							
1.2.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	46,9						46,9
1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>							
1.2.4.	внебюджетные источники							
2.	Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу							
2.2.1.	федеральный бюджет							
2.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
2.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>							
2.2.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области							
2.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>							
2.2.4.	внебюджетные источники							
3.	Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации	122,0	169,6	211,2				502,8
3.2.1.	федеральный бюджет	101,2	121,0	148,7				370,9
3.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>	101,2	121,0	148,7				370,9
3.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
3.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>							
3.2.3.	консолидированный бюджет Нижегородской области	20,8	48,6	62,5				131,9
3.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>							
3.2.4.	внебюджетные источники							
Всего по федеральному проекту, в том числе:		404,2	187,1	211,2				802,5

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	федеральный бюджет	285,4	137,8	148,7				571,9
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>	285,4	137,8	148,7				571,9
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>							
	консолидированный бюджет Нижегородской области	118,8	49,3	62,5				230,6
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Нижегородской области</i>							
	внебюджетные источники							

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Е.Н. Саксонова	И.о. министра здравоохранения Нижегородской области	А.Н. Гнеушев - заместитель Губернатора Нижегородской области, заместитель Председателя Правительства	30%
2.	Администратор регионального проекта	Е.Н. Саксонова	И.о. министра здравоохранения Нижегородской области	А.Н. Гнеушев - заместитель Губернатора Нижегородской области, заместитель Председателя Правительства	30%
Общие организационные мероприятия по проекту					
1.	Разработчик паспорта проекта	Т.В. Егорова	Начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Нижегородской области	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	35%
2.	Разработчик паспорта проекта	М.А. Волчкова	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по экономике и финансам	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	30%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
3.	Разработчик паспорта проекта	С.А. Малышева	Директор Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области	Н.Н. Стадченко Председатель Федерального Фонда обязательного медицинского страхования	20%
4.	Разработчик паспорта проекта	Е.В. Ошкин	Начальник отдела контрактной службы министерства здравоохранения Нижегородской области	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	35%
5.	Разработчик паспорта проекта	Т.В. Арсеева	Начальник отдела стратегического планирования министерства здравоохранения Нижегородской области	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	35%
Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек.					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.Н. Саксонова	И.о. министра здравоохранения Нижегородской области	А.Н. Гнеушев - заместитель Губернатора Нижегородской области, заместитель Председателя Правительства	30%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.	Участник регионального проекта	М.А. Волчкова	заместитель министра по экономике и финансам	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	30%
3.	Участник регионального проекта	Т.В. Егорова	Начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Нижегородской области	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	35%
4.	Участник регионального проекта	Т.А. Боровкова	Начальник отдела детства и родовспоможения	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	35%
5.	Участник регионального проекта	Е.А. Тучин	Директор ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр»	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	35%
6.	Участник регионального проекта	Т.И. Жураева	Руководитель Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи	Н.Н. Савицкая – главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский центр медицинской профилактики»	100%
7.	Участник регионального проекта	В.В. Тимофеева	Начальник управления правовой и кадровой работы министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М. Санинская – заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	35%



№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
8.	Участник регионального проекта	Т.В. Арсеева	Начальник отдела стратегического планирования министерства здравоохранения Нижегородской области	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	35%
9.	Участник регионального проекта	Е.В. Ошкин	Начальник отдела контрактной службы министерства здравоохранения Нижегородской области	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	35%
10.	Участник регионального проекта	А.Ф.Гайдуков	Начальник отдела строительства и капитального ремонта министерства здравоохранения Нижегородской области	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	55%
Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.Н. Саксонова	И.о. министра здравоохранения Нижегородской области	А.Н. Гнеушев - заместитель Губернатора Нижегородской области, заместитель Председателя Правительства	30%
2.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	М.А. Волчкова	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	30%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	С.А. Малышева	Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области	Н.Н. Стадченко – Председатель Федерального Фонда обязательного медицинского страхования	20%
4.	Участник регионального проекта	Т.А. Боровкова	Начальник отдела детства и родовспоможения министерства здравоохранения Нижегородской области	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	35%
5.	Участник регионального проекта	Т.В. Егорова	Начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Нижегородской области	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	35%
6.	Участник регионального проекта	Т.И. Жураева	Руководитель Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи	Н.Н.Савицкая – главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский центр медицинской профилактики»	100%
7.	Участник регионального проекта	Е.А. Тучин	Директор ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр»	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	55%
8.	Участник регионального проекта	Т.В. Арсеева	Начальник отдела стратегического планирования министерства здравоохранения Нижегородской области	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	35%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
9.	Участник регионального проекта	Е.В. Ошкин	Начальник отдела контрактной службы министерства здравоохранения Нижегородской области	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	35%
10.	Участник регионального проекта	А.Ф. Гайдуков	Начальник отдела строительства и капитального ремонта министерства здравоохранения Нижегородской области	М.А. Волчкова - заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по экономике и финансам	55%
Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.Н. Саксонова	И.о. министра здравоохранения Нижегородской области	А.Н. Гнеушев - заместитель Губернатора Нижегородской области, заместитель Председателя Правительства	30%
2.	Участник регионального проекта	М.А. Волчкова	заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по экономике и финансам	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	30%
3.	Участник регионального проекта	С.И. Ермолова	Директор ГКУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	55%

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.	Участник регионального проекта	Е.А. Тучин	Директор ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр»	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	35%
5.	Участник регионального проекта	Т.В. Арсеева	Начальник отдела стратегического планирования министерства здравоохранения Нижегородской области	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	35%
6.	Участник регионального проекта	Е.В. Ошкин	Начальник отдела контрактной службы министерства здравоохранения Нижегородской области	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	35%
7.	Участник регионального проекта	А.Ф. Гайдуков	Начальник отдела строительства и капитального ремонта министерства здравоохранения Нижегородской области	М.А. Волчкова - заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по экономике и финансам	55%

## 6. Дополнительная информация

Вклад мероприятий федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (далее – федеральный проект) в достижение целей Национального проекта «Здравоохранение» (далее – национальный проект):  
Целевой показатель национального проекта «Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, 70%» декомпозирован на уровень федерального проекта в виде показателя «Число граждан, прошедших профилактические осмотры, 2,211 млн. чел.

Целевой показатель национального проекта «доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, 100%» декомпозирован на уровень федерального проекта в виде показателя «Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», 254 ед.».

Реализация мероприятий по созданию и тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» являются продолжением мероприятий, реализуемых в рамках приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», включенного в состав государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640.

Глоссарий:

**«Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»** – медицинская организация, ориентированная на потребности пациента, бережное отношение к временному ресурсу как основной ценности, за счет оптимальной логистики реализуемых процессов, организованная с учетом принципов эргономики и соблюдения объема рабочего пространства, создающая позитивный имидж медицинского работника, организация медицинской помощи в которой основана на внедрении принципов бережливого производства в целях повышения удовлетворенности пациентов доступностью и качеством медицинской помощи, эффективное использование ресурсов системы здравоохранения.

**Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь** – комплекс мероприятий, направленных на соблюдение приоритета интересов пациента, организацию оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального использования его времени, повышение качества и доступности медицинской помощи, обеспечение комфортности условий предоставления медицинских услуг, повышение удовлетворенности уровнем оказанных

услуг, сокращение нагрузки на медицинский персонал за счет эффективной организации работы медицинской организации, переходом на электронный документооборот, сокращением бумажной документации.

**Бережливое производство** – концепция управления, основанная на устранении всех видов потерь путем формирования непрерывного потока создания ценности с охватом всех процессов организации и их постоянного совершенствования через вовлечение персонала.

Справочно: научная организация труда – совокупность мероприятий, направленных на наиболее целесообразное использование труда работников с целью достижения высокого уровня его производительности за счет эффективной организации трудовых процессов. При этом практическому внедрению конкретных мероприятий предшествовал тщательный научный анализ трудовых процессов и условий их выполнения. Научная организация труда, применяемая в России в первой половине XX века, по своему определению и концепции являлась схожей с принципами и философией бережливого производства.

Пояснения:

1– в соответствии с пунктами 19.2., 19.3., 19.4. Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н;

2 – кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, осуществляется в рамках реализации мероприятий 1-6 федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».

3 – упрощение процедуры записи на прием к врачу, осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

4 – создание единой системы диспетчеризации скорой медицинской помощи осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

Показатели «Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом» и «Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации» могут быть уточнены в ходе реализации федерального проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Первичная медико-санитарная  
помощь Нижегородской области»

План мероприятий по реализации регионально проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек						
1.	Созданы/заменены 7 новых фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт	01.01.2019	31.12.2019	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет о создании/замене 7 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пункта.	Губернатор
1.1.	Заключение соглашения с правительством Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек	16.01.2019	15.02.2019	М.А. Волчкова - заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Заключение соглашения с правительством Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек	РРП
1.2.	Министерством здравоохранения Нижегородской области с использованием средств	16.03.2019	01.12.2019	А.Ф. Гайдуков – консультант отдела	Создание/замена 7 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пункта, подготовлен к получению лицензии на	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	полученных иных межбюджетных трансфертов обеспечено создание/замена 7 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пункта, подготовленных к получению лицензии на осуществлении медицинской деятельности			строительства и капитального ремонта министерства здравоохранения Нижегородской области Л.Е. Апреликова – начальник сектора лицензирования	осуществлении медицинской деятельности.	
1.3.	Введены в эксплуатацию и подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности в Нижегородской области в созданных/замененных 7 новых фельдшерский, фельдшерско-акушерский пунктов		01.12.2019	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет о создании/замене 7 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пункта, Копии разрешительных документов.	РПО
2.	Приобретение 21 мобильных медицинских комплексов	01.01.2019	31.12.2019	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет о приобретении 21 мобильных медицинских комплексов, для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с числом жителей до 100 человек.	Губернатор
2.1.	Заключение соглашения с Правительством Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций	16.01.2019	15.02.2019	М.А. Волчкова - заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по	Заключено соглашение с Правительством Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими	РРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	передвижными медицинскими комплексами			финансам и экономике	комплексами	
2.2.	Министерством здравоохранения Нижегородской области определены медицинские организации для поставки передвижных медицинских комплексов, проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку. Приобретенные передвижные медицинские комплексы переданы в медицинские организации	16.03.2019	01.12.2019	Е.В. Ошкин – начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Нижегородской области	Отчет об определении медицинских организаций для поставки передвижных медицинских комплексов, проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку. Приобретенные передвижные медицинские комплексы переданы в медицинские организации	РРП
2.3.	Приобретен 21 мобильный медицинский комплекс		01.12.2019	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет о приобретении 21 мобильного медицинского комплекса, для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с числом жителей до 100 человек.	РПО
3.	Выполнено 175 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемыми за счет средств бюджета Нижегородской области	01.01.2019	31.12.2019	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Годовой отчет Нижегородской области	Губернатор
3.1.	Заключение соглашения с Правительством Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на	01.01.2019	15.02.2019	М.А. Волчкова - заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2019 год			финансам и экономике		
3.2.	Разработана и утверждена стратегия развития санитарной авиации Нижегородской области	01.01.2019	31.12.2019	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Представлена типовая стратегия, ежегодный отчет о достижении целевого показателя	РРП
3.3.	Заключен государственный контракт на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи	01.01.2019	31.12.2019	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Годовой отчет Нижегородской области	РРП
3.4.	Выполнено 175 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемыми за счет средств бюджета Нижегородской области	01.01.2019	31.12.2019	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Годовой отчет Нижегородской области	РПО
3.5	Министерством здравоохранения Нижегородской области за счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи выполнено 175 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемых за счет средств бюджета Нижегородской области		31.12.2019	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Годовой отчет Нижегородской области	РПО
4.	Произведена замена 2 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, требующие	01.01.2020	31.12.2020	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения	Отчет о замене 2 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, требующих реконструкции или	Губернатор

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	реконструкции или капитального ремонта			Нижегородской области	капитального ремонта.	
4.1.	Заключение соглашения с Правительством Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в целях создания и замены 2 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек	01.01.2020	15.02.2020	М.А. Волчкова - заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Заключено соглашение с Правительством Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в целях создания и замены 2 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек	РРП
4.2.	Министерством здравоохранения Нижегородской области проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены 2 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов. Обеспечена замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, и их подготовка к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности	16.03.2020	01.10.2020	А.Ф.Гайдуков – начальник отдела строительства и капитального ремонта министерства здравоохранения Нижегородской области Л.Е. Апреликова – начальник сектора лицензирования	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области о проведении конкурсных процедур и заключении государственных контрактов для замены 2 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов. Обеспечена замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, и их подготовка к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности:	РРП
4.3.	Министерством здравоохранения Нижегородской области за счет средств региональных бюджетов подготовлены участки для	16.03.2020	01.06.2020	А.Ф.Гайдуков – начальник отдела строительства и	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области о подготовке участков для создания фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов,	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	создания фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов медицинским персоналом			капитального ремонта министерства здравоохранения Нижегородской области В.В. Тимофеева – начальник управления по правовой и кадровой работе министерства здравоохранения Нижегородской области	врачебных амбулаторий и подведении коммуникаций, проведении мероприятий по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом	
4.4.	Введены в эксплуатацию и подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности более 2 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов		01.12.2020	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области о введении в эксплуатацию 2 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов:	РПО
5.	Функционируют 21 мобильный медицинский комплекс, приобретенных в 2019 году	01.01.2020	31.12.2020	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет об использовании более 21 мобильных медицинских комплексов	Губернатор <sup>4</sup>
5.1.	Разработка и утверждение планов-графиков работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в	01.01.2020	01.03.2020	Т.В. Егорова – начальник отдела медицинской	Отчет об утверждении планов-графиков работы передвижных медицинских комплексов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	населенных пунктах до 100 человек			помощи взрослому населению министерства здравоохранения Нижегородской области Т.А. Боровкова – начальник отдела детства и родовспоможения		
5.2.	Министерством здравоохранения Нижегородской области обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах. Проведена оценка эффективности реализуемых мероприятий.	01.03.2020	01.12.2020	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет об использовании передвижных медицинских комплексов и эффективности их использования	РПО
5.3.	Министерством здравоохранения Нижегородской области представлен отчет о работе передвижных медицинских комплексах и эффективности их использования в 2020 году		01.12.2020	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет об использовании передвижных медицинских комплексов и эффективности их использования	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.	7 Функционируют созданных/замененных в 2019 году фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, оснащенный в соответствии с Положением	01.01.2020	31.12.2020	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет работе в 2019 году 7 созданных/замененных фельдшерского, фельдшерско-акушерских пунктов	Губернатор
6.1.	Министерством здравоохранения Нижегородской области обеспечено получение лицензии на осуществление медицинской деятельности и оказание медицинской помощи в созданных в 2019 году фельдшерским, фельдшерско-акушерским пунктом. В созданных в 2019 году	01.01.2020	01.12.2020	Л.Е. Апреликова – начальник сектора лицензирования	Отчет работе в 2019 году 7 созданных/замененных фельдшерского, фельдшерско-акушерского пункта	РРП
6.2.	Министерством здравоохранения Нижегородской области обеспечено получение лицензии на осуществление медицинской деятельности и оказание медицинской помощи в созданных в 2019 году фельдшерским, фельдшерско-акушерским пунктом. В созданном в 2019 году.		01.12.2020	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	ПК
7.	В схему территориального планирования Нижегородской области и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о	01.01.2019	31.12.2020	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет	Губернатор

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь					
7.1.	Министерством здравоохранения Нижегородской области обеспечена подготовка, согласование и утверждение схем или изменений в схемы территориального планирования Нижегородской области, включающих раздел по здравоохранению, в котором указаны все планируемые объекты здравоохранения, подведомственные министерству здравоохранению Нижегородской области (включая планируемые к строительству фельдшерско-акушерские пункты), а в обосновывающих материалах к указанным документам территориального планирования учтены сведения о всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	01.01.2019	01.06.2019	А.Ф.Гайдуков – начальник отдела строительства и капитального ремонта министерства здравоохранения Нижегородской области	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области с приложением соответствующих выкопировок из утвержденных документов территориального планирования и указанием реквизитов принятых документов и номеров карточек, свидетельствующих об утверждении в установленном порядке и о размещении утвержденных документов в федеральной государственной информационной системе территориального планирования	РРП
7.2.	Министерством здравоохранения Нижегородской области обеспечено внесение в полном объеме сведений о	01.06.2019	31.12.2020	Е.А. Тучин – директор ГБУЗ НО «Медицинский	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области в геоинформационную подсистему ЕГИСЗ сведений о всех существующих	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	существующих объектах здравоохранения, расположенных на территории Нижегородской области в геоинформационную систему Минздрава России (геоинформационную подсистему ЕГИСЗ)			информационно-аналитический центр»	медицинских организациях, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную помощь	
7.3.	Министерством здравоохранения Нижегородской области обеспечена подготовка, согласование и утверждение схем или изменений в схемы территориального планирования Нижегородской области, включающих раздел по здравоохранению, в котором указаны все планируемые объекты здравоохранения, подведомственные министерству здравоохранения Нижегородской области (включая планируемые к замене фельдшерско-акушерские пункты), а в обосновывающих материалах к указанным документам территориального планирования учтены сведения о всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	01.01.2020	01.06.2020	А.Ф.Гайдуков – начальник отдела строительства и капитального ремонта министерства здравоохранения Нижегородской области	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области с приложением соответствующих выкопировок из утвержденных документов территориального планирования и указанием реквизитов принятых документов и номеров карточек, свидетельствующих об утверждении в установленном порядке и о размещении утвержденных документов в федеральной государственной информационной системе территориального планирования	РРП
7.4.	Сведения о реконструкции/		31.12.2020	Е.Н. Саксонова –	Отчеты органов исполнительной власти	РПО



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	строительстве (замена старого на новый) фельдшерско-акушерских пунктов внесены в геоинформационную подсистему ЕГИСЗ			и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	субъектов Российской Федерации	
8	Построены (реконструированы) не менее 1 вертолетных (посадочных) площадок	01.01.2019	31.12.2020	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет о строительстве (реконструкции) не менее 1 вертолетных (посадочных) площадок	РНП
8.1	Министерство здравоохранения Нижегородской области по согласованию с Минздравом России определена потребность в строительстве (реконструкции) вертолетных (посадочных) площадок и выбрано их местоположение, определены источники финансирования (за счет средств бюджета Нижегородской области, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов)	01.01.2019	31.12.2019	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет об определении потребности в строительстве (реконструкции) вертолетных (посадочных) площадок	РНП
8.2.	Завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или разворачиванию сборно-разборных мобильных	01.01.2020	31.12.2020	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию).					
8.3	Выполнены работы по строительству/реконструкции вертолетных площадок или разворачиванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов.		31.12.2020	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Акт о введении в эксплуатацию/акт выполненных работ по строительству/реконструкции/ развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов + подтверждающие фотоматериалы	ПК
9.	Выполнено 219 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемыми за счет средств бюджета Нижегородской области	01.01.2020	31.12.2020	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Годовой отчет Нижегородской области	Губернатор
9.1.	Заключение соглашения с Правительством Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2020 год	01.01.2020	15.02.2020	М.А. Волчкова - заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области	РПП
9.2.	Заключен государственный контракт на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи	01.01.2020	31.12.2020	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Годовой отчет Нижегородской области	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
9.3.	Выполнено 219 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемыми за счет средств бюджета Нижегородской области	01.01.2020	31.12.2020	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Годовой отчет Нижегородской области	РПО
9.4	Министерством здравоохранения Нижегородской области за счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи выполнено 219 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемых за счет средств бюджета Нижегородской области		31.12.2020	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Годовой отчет Нижегородской области	РПО
10.	Функционируют 2 созданных/замененных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, оснащенных в соответствии с Положением	01.01.2021	01.01.2021	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет	Губернатор
10.1.	Министерством здравоохранения Нижегородской области обеспечено получение лицензий на осуществление медицинской деятельности и оказание медицинской помощи в замененных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах	01.01.2021	01.12.2021	Л.Е. Апреликова – начальник сектора лицензирования министерства здравоохранения Нижегородской области	Отчет работе 2 замененных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов:	РРП
10.2.	Министерство здравоохранение		01.12.2021	Е.Н. Саксонова –	Отчет работе 2 замененных в 2020 году	РПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Нижегородской области обеспечили получение лицензий на осуществление медицинской деятельности на замененные в 2020 году фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, в 2021 году фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории начали оказание медицинской помощи.			и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов:	
11.	Функционируют 21 мобильный медицинский комплекс	01.01.2021	01.12.2021	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет	Губернатор
11.1.	Разработка и утверждение планов-графиков работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек	01.01.2021	01.03.2021	Т.В. Егорова – начальник отдела медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Нижегородской области Т.А. Боровкова – начальник отдела детства и родовспоможени	Отчет об утверждении планов-графиков работы передвижных медицинских комплексов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				я		
11.2.	Министерством здравоохранения Нижегородской области обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах. Проведена оценка эффективности реализуемых мероприятий.	01.03.2021	01.12.2021	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет об использовании передвижных медицинских комплексов и эффективности их использования	РПО
11.3.	Министерством здравоохранения Нижегородской области представлен отчет о работе передвижных медицинских комплексах и эффективности их использования в 2021 году		01.12.2021	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет об использовании передвижных медицинских комплексов и эффективности их использования	РПО
12.	Выполнено 279 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемыми за счет средств бюджета Нижегородской области	01.01.2021	31.12.2021	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Годовой отчет Нижегородской области	(Губернатор)
12.1.	Заключение соглашения с Правительством Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету	01.01.2021	15.02.2021	М.А. Волчкова - заместитель министра здравоохранения Нижегородской	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Нижегородской области на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2021 год			области по финансам и экономике		
12.2.	Заключен государственный контракт на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи	01.01.2021	31.12.2021	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Годовой отчет Нижегородской области	РПП
12.3.	Выполнено 279 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемыми за счет средств бюджета Нижегородской области	01.01.2021	31.12.2021	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Годовой отчет Нижегородской области	РПО
12.4	Министерством здравоохранения Нижегородской области за счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи выполнено не менее 279 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджета Нижегородской области		31.12.2021	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области	РПО
13.	Выполнено 250 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемыми за счет средств бюджета Нижегородской области	01.01.2022	31.12.2022	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Годовой отчет Нижегородской области	(Губернатор)
13.1.	Заключение соглашения с	01.01.2022	15.02.2022	М.А. Волчкова-	Соглашение о предоставлении	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Правительством Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2022 год			заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области	
13.2.	Заключен государственный контракт на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи	01.01.2022	31.12.2022	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Годовой отчет Нижегородской области	РРП
13.3.	Выполнено 309 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемыми за счет средств бюджета Нижегородской области	01.01.2022	31.12.2022	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Годовой отчет Нижегородской области	РПО
13.4	Министерством здравоохранения Нижегородской области за счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи выполнено не менее 309 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджета Нижегородской области		31.12.2022	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области	РПО
14.	Выполнено 338 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам,	01.01.2023	31.12.2023	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения	Годовой отчет Нижегородской области	(Губернатор)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	осуществляемыми за счет средств бюджета Нижегородской области			Нижегородской области		
14.1.	Заключение соглашения с Правительством Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2023 год	01.01.2023	15.02.2023	М.А. Волчкова - заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области	РПП
14.2.	Заключен государственный контракт на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи	01.01.2023	31.12.2023	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Годовой отчет Нижегородской области	РПП
14.3.	Выполнено 338 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемыми за счет средств бюджета Нижегородской области	01.01.2023	31.12.2023	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Годовой отчет Нижегородской области	РПО
14.4	Министерством здравоохранения Нижегородской области за счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи выполнено не менее 338 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств		31.12.2023	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области	РПО



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	бюджета Нижегородской области					
15.	Выполнено 297 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемыми за счет средств бюджета Нижегородской области	01.01.2024	31.12.2024	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Годовой отчет Нижегородской области	(Губернатор)
15.1.	Заключение соглашения с Правительством Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2024 год	01.01.2024	15.02.2024	М.А. Волчкова - заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области	РПП
15.2.	Заключен государственный контракт на закупку авиационных работ для целей оказания медицинской помощи	01.01.2024	31.12.2024	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Годовой отчет Нижегородской области	РПП
15.3.	Выполнено 367 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемыми за счет средств бюджета Нижегородской области	01.01.2024	31.12.2024	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Годовой отчет Нижегородской области	РПО
15.4	Министерством здравоохранения Нижегородской области за счет средств субсидии на закупку авиационных работ в целях		31.12.2024	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области	РПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	оказания медицинской помощи выполнено не менее 367 вылетов, в дополнение к вылетам, совершаемым за счет средств бюджета Нижегородской области			области		
Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу <sup>3</sup>						
1.	До ГБУЗ НО «Нижегородский Центр Медицинской профилактики» доведена субсидия в целях обеспечения функционирования Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи в 2019 году	01.01.2019	20.02.2019	М.А. Волчкова - заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Обеспечена деятельность Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи в 2019 году	РРП
1.1.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 62% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	01.01.2019	20.12.2019	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет	Губернатор
1.2.	Министерством здравоохранения Нижегородской области утвержден перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации,		01.02.2019	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области		РПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	оказывающей первичную медико-санитарной помощи на 2019 год и представлены в ЦПМСП					
1.3.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 62% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	01.10.2019	20.12.2019	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет	РПО
1.4.	В Центр первичной медико-санитарной помощи Минздрава России представлен отчет министерства здравоохранения Нижегородской области о 62% медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»		01.12.2019	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет	РПО
2.	До ГБУЗ НО «Нижегородский Центр Медицинской профилактики» доведена субсидия в целях обеспечения функционирования Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи в 2020 году	01.01.2020	20.02.2020	М.А. Волчкова - заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Обеспечена деятельность Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи в 2019 году	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 70% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	01.01.2020	20.12.2020	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет	Губернатор
2.2.	Министерством здравоохранения Нижегородской области утвержден перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь на 2020 год и представлены в ЦПМСП		01.02.2020	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Представлен перечень в ЦПМСП	РПО
2.3.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 70% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	01.10.2020	20.12.2020	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет	РПО
2.4.	В Центр первичной медико-санитарной помощи Минздрава России представлен отчет министерства здравоохранения		01.12.2020	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской	Отчет	РПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Нижегородской области о 70% медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»			области		
3.	До ГБУЗ НО «Нижегородский Центр Медицинской профилактики» доведена субсидия в целях обеспечения функционирования Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи в 2020 году	01.01.2021	20.02.2021	М.А. Волчкова - заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Обеспечена деятельность Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи в 2019 году	РРП
3.1.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 78% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	01.01.2021	20.12.2021	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет	Губернатор
3.2.	Министерством здравоохранения Нижегородской области утвержден перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную		01.02.2021	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Представлен перечень в ЦПМСП	РПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	медико-санитарной помощи на 2021 год и представлены в ЦПМСП					
3.3.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 78% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	01.10.2021	20.12.2021	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет	РПО
3.4.	В Центр первичной медико-санитарной помощи Минздрава России представлен отчет министерства здравоохранения Нижегородской области о 78% медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»		01.12.2021	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет	РПО
4.	До ГБУЗ НО «Нижегородский Центр Медицинской профилактики» доведена субсидия в целях обеспечения функционирования Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи в 2022 году	01.01.2022	20.02.2022	М.А. Волчкова - заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Обеспечена деятельность Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи в 2019 году	РРП
4.1.	В создании и тиражировании	01.01.2022	20.12.2022	Е.Н. Саксонова –	Отчет	Губернат

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 216 медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи			и.о. министра здравоохранения Нижегородской области		ор
4.2.	Министерством здравоохранения Нижегородской области утвержден перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь на 2022 год и представлены в ЦПМСП		01.02.2022	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Представлен перечень в ЦПМСП	РПО
4.3.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 85% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	01.10.2022	20.12.2022	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет	РПО
4.4.	В Центр первичной медико-санитарной помощи Минздрава России представлен отчет министерства здравоохранения Нижегородской области о 85		01.12.2022	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет	РПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»					
5.	До ГБУЗ НО «Нижегородский Центр Медицинской профилактики» доведена субсидия в целях обеспечения функционирования Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи в 2023 году	01.01.2023	20.02.2023	М.А. Волчкова - заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Обеспечена деятельность Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи в 2019 году	РРП
5.1.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 93% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	01.01.2023	20.12.2023	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет	Губернатор
5.2.	Министерством здравоохранения Нижегородской области утвержден перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь на		01.02.2023	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Представлен перечень в ЦПМСП	РПО



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	2023 год и представлены в ЦПМСП					
5.3.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 93% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	01.10.2023	20.12.2023	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет	РПО
5.4.	В Центр первичной медико-санитарной помощи Минздрава России представлен отчет министерства здравоохранения Нижегородской области о 93% медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»		01.12.2023	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет	РПО
6.	До ГБУЗ НО «Нижегородский Центр Медицинской профилактики» доведена субсидия в целях обеспечения функционирования Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи в 2024 году	01.01.2024	20.02.2024	М.А. Волчкова - заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по финансам и экономике	Обеспечена деятельность Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи в 2019 году	РРП
6.1.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской	01.01.2024	20.12.2024	Е.Н. Саксонова – и.о. министра	Отчет	Губернатор

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 100 медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи			здравоохранения Нижегородской области		
6.2.	Министерством здравоохранения Нижегородской области утвержден перечень медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь на 2024 год и представлены в ЦПМСП		01.02.2024	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Представлен перечень в ЦПМСП	РПО
6.3.	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 100 медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи	01.10.2024	20.12.2024	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет	РПО
6.4.	В Центр первичной медико-санитарной помощи Минздрава России представлен отчет министерства здравоохранения Нижегородской области о 100 медицинских организациях,		01.12.2024	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет	РПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»					
Формирование системы защиты прав пациентов						
1.	Обеспечен 43,7% охват застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2019	31.12.2019	С.А. Малышева – директор ТФОМС по Нижегородской области	Отчет	РРП
1.2.	Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами	01.01.2019	15.12.2019	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет	РПО
1.3.	Министерством здравоохранения Нижегородской области обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 41,8 %		15.12.2019	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет	РПО
1.4.	Организация и проведение мониторинга информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий	01.01.2019	30.12.2019	С.А. Малышева – директор ТФОМС по Нижегородской области	Отчет о мониторинге информирования страховыми медицинскими организациями застрахованных лиц о прохождении профилактических мероприятий	РРП
1.5.	Обеспечение охвата	01.01.2019	10.12.2019	С.А. Малышева	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра			– директор ТФОМС по Нижегородской области		
1.6.	В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 43,7% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра		10.12.2019	С.А. Малышева – директор ТФОМС по Нижегородской области	Отчет	РПО
2.	Обеспечен страховыми медицинскими представителями 48,5% охват застрахованных лиц старше 18 лет информированием о прохождении профилактического медицинского осмотра	01.01.2020	31.12.2020	С.А. Малышева – директор ТФОМС по Нижегородской области	Отчет	РПО
2.1.	Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами	01.01.2020	15.12.2020	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет	РПО
2.1.	Министерством здравоохранения Нижегородской области обеспечен охват граждан		15.12.2020	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения	Отчет	РПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	профилактическими медицинскими осмотрами не менее 43,4 %			Нижегородской области		
2.2.1	Обеспечение охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2020	10.12.2020	С.А. Малышева – директор ТФОМС по Нижегородской области	Отчет	РРП
2.2.	В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 47,9% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра		10.12.2020	С.А. Малышева – директор ТФОМС по Нижегородской области	Отчет	РРП
3.	Обеспечен страховыми медицинскими представителями 65,2% охват застрахованных лиц старше 18 лет информированием о прохождении профилактического медицинского осмотра	01.01.2021	31.12.2021	С.А. Малышева – директор ТФОМС по Нижегородской области	Отчет	РПО
3.1.	Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами	01.01.2021	15.12.2021	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской	Отчет	РПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				области		
3.2.	Министерством здравоохранения Нижегородской области обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 45 %		15.12.2021	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет	РПО
3.3.	Обеспечение охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2021	10.12.2021	С.А. Малышева – директор ТФОМС по Нижегородской области	Отчет	РРП
3.4.	В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет от обеспечении 65,2% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2021 году		10.12.2021	С.А. Малышева – директор ТФОМС по Нижегородской области	Отчет	РРП
4.	Обеспечен страховыми медицинскими представителями 74,9% охват застрахованных лиц старше 18 лет информированием о прохождении профилактического	01.01.2022	25.12.2022	С.А. Малышева – директор ТФОМС по Нижегородской области	Отчет	РПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	медицинского осмотра					
4.1.	Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами	01.01.2022	15.12.2022	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет	РПО
4.2.	Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 53,5 %		15.12.2022	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет	РПО
4.3.	Обеспечение охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2022	10.12.2022	С.А. Малышева – директор ТФОМС по Нижегородской области	Отчет	РРП
4.4.	В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет от обеспечения 74,9% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2022 году		10.12.2022	С.А. Малышева – директор ТФОМС по Нижегородской области	Отчет	РРП
5.	Обеспечен страховыми	01.01.2023	25.12.2023	С.А. Малышева	Отчет	РПО

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	медицинскими представителями 88,6% охват застрахованных лиц старше 18 лет информированием о прохождении профилактического медицинского осмотра			– директор ТФОМС по Нижегородской области		
5.1.	Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами	01.01.2023	15.12.2023	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет	РПО
5.2.	Министерством здравоохранения Нижегородской области обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 59,7 %		15.12.2023	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет	РПО
5.3.	Обеспечение охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2023	10.12.2023	С.А. Малышева – директор ТФОМС по Нижегородской области	Отчет	РРП
5.4.	В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет от обеспечения 88,6% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими		10.12.2023	С.А. Малышева – директор ТФОМС по Нижегородской области	Отчет	РРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2023 году					
6.	Обеспечен страховыми медицинскими представителями 100% охват застрахованных лиц старше 18 лет информированием о прохождении профилактического медицинского осмотра	01.01.2024	25.12.2024	С.А. Малышева – директор ТФОМС по Нижегородской области	Отчет	РРП
6.1.	Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами	01.01.2024	15.12.2024	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет	РПО
6.2.	Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 70,0 %		15.12.2024	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет	РПО
6.3	Обеспечение охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	01.01.2024	10.12.2024	С.А. Малышева – директор ТФОМС по Нижегородской области	Отчет	РРП
6.2	В Федеральный фонд обязательного медицинского		10.12.2024	С.А. Малышева – директор	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	страхования представлен отчет от обеспечения 100% охвата застрахованных лиц старше 18 лет информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2024 году			ТФОМС по Нижегородской области		
7.	Открытие всеми страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных – в Нижегородской области в 2020 году	01.01.2020	10.12.2020	С.А. Малышева – директор ТФОМС по Нижегородской области	Отчет об открытии страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных в Нижегородской области	РРП
7.1.	Открыт всеми страховыми медицинскими организациями офисы (представительств) по защите прав застрахованных – в Нижегородской области в 2020 году		10.12.2020	С.А. Малышева – директор ТФОМС по Нижегородской области	Отчет об открытии страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав застрахованных	РРП
7.2.	Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 29.11.2018 № 262 «Об установлении форм отчета» доведен до страховых медицинских организаций (участники мероприятия)		25.01.2019	С.А. Малышева – директор ТФОМС по Нижегородской области	Письмо ФОМС	РРП
7.3.	В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского	01.01.2019	10.12.2019	С.А. Малышева – директор ТФОМС по	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций			Нижегородской области		
7.4.	В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 55,3 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций		10.12.2019	С.А. Малышева – директор ТФОМС по Нижегородской области	Отчет	РРП
7.5.	В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС,	01.01.2020	10.12.2020	С.А. Малышева – директор ТФОМС по Нижегородской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций					
7.6.	В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 62,2 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций		10.12.2020	С.А. Малышева – директор ТФОМС по Нижегородской области	Отчет	РРП
7.7.	В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций	01.01.2021	10.12.2021	С.А. Малышева – директор ТФОМС по Нижегородской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организаций					
7.8.	В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 69,1 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций		10.12.2021	С.А. Малышева – директор ТФОМС по Нижегородской области	Отчет	РРП
7.9.	В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций	01.01.2022	10.12.2022	С.А. Малышева – директор ТФОМС по Нижегородской области	Отчет	РРП
7.10.	В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о		10.12.2022	С.А. Малышева – директор ТФОМС по	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	наличие 76,1 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций			Нижегородской области		
7.11.	В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций	01.01.2023	10.12.2023	С.А. Малышева – директор ТФОМС по Нижегородской области	Отчет	РРП
7.12.	В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 83 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования		10.12.2023	С.А. Малышева – директор ТФОМС по Нижегородской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций					
7.13.	В медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций	01.01.2024	10.12.2024	С.А. Малышева – директор ТФОМС по Нижегородской области	Отчет	РРП
7.14.	В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличие 89,9 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы		10.12.2024	С.А. Малышева – директор ТФОМС по Нижегородской области	Отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций					
7.15.	Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке	01.01.2019	15.03.2020	С.А. Малышева – директор ТФОМС по Нижегородской области	Отчет (ежеквартальный)	РРП
7.16.	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 38,7 %		15.03.2020	С.А. Малышева – директор ТФОМС по Нижегородской области	Отчет	РРП
7.17.	Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке	01.01.2020	15.03.2021	С.А. Малышева – директор ТФОМС по Нижегородской области	Отчет (ежеквартальный)	РРП
7.18.	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 42,7 %		15.03.2021	С.А. Малышева – директор ТФОМС по Нижегородской области	Отчет	РРП
7.19.	Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке	01.01.2021	15.03.2022	С.А. Малышева – директор ТФОМС по Нижегородской области	Отчет (ежеквартальный)	РРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.20.	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 47,2 %		15.03.2022	С.А. Малышева – директор ТФОМС по Нижегородской области	Отчет	РРП
7.21.	Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке	01.01.2022	15.03.2023	С.А. Малышева – директор ТФОМС по Нижегородской области	Отчет (ежеквартальный)	РРП
7.22.	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 51,2 %		15.03.2023	С.А. Малышева – директор ТФОМС по Нижегородской области	Отчет	РРП
7.23.	Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке	01.01.2023	15.03.2024	С.А. Малышева – директор ТФОМС по Нижегородской области	Отчет (ежеквартальный)	РРП
7.24.	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 55,2 %		15.03.2024	С.А. Малышева – директор ТФОМС по Нижегородской области	Отчет	РРП
7.25.	Обоснованные жалобы урегулированы страховыми медицинскими организациями в	01.01.2024	15.03.2025	С.А. Малышева – директор ТФОМС по	Отчет (ежеквартальный)	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	досудебном порядке			Нижегородской области		
7.26.	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 59,2 %		15.03.2025	С.А. Малышева – директор ТФОМС по Нижегородской области	Отчет	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту регионального проекта  
«Первичная медико-санитарная помощь  
в Нижегородской области»

**МЕТОДИКА**  
расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
<p><b>Цель:</b> завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек</p> <p><b>Целевой показатель:</b> число населённых пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, единиц</p>							
1.	Число населённых пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	Число населённых пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-	Ежеквартальные данные из геоинформационной системы Минздрава России	Министерство здравоохранения Нижегородской области	Нижегородская область	показатель на дату	форма показателя – абсолютный

		санитарную помощь					
<p><b>Цель:</b> формирование системы защиты прав пациентов  <b>Целевой показатель:</b> Доля застрахованных лиц старше 18 лет, проинформированных страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра ежегодно, %</p>							
1.	(Число застрахованных лиц, индивидуально проинформированных о возможности прохождения профилактических мероприятий, в том числе диспансеризации / число застрахованных лиц, подлежащих прохождению профилактических мероприятий, в том числе диспансеризации отчетном периоде)* 100	Число застрахованных лиц, индивидуально проинформированных о возможности прохождения профилактических мероприятий, в том числе диспансеризации число застрахованных лиц, подлежащих прохождению профилактических мероприятий, в том числе диспансеризации отчетном периоде)* 100	Административная информация на основании приказа ФОМС от 29.11.2018 № 262 «Об установлении форм отчета». Вступает в силу с 01.01.2019	ТФОМС Нижегородской области	Нижегородская область	ежемесячно	относительный
<p><b>Цель:</b> обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год  <b>Целевой показатель:</b> Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.</p>							

1.	Число граждан, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию	Число граждан, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию	Форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» (таблица 2510), ежегодно	Росстат, ежегодно	Нижегородская область	ежемесячно	форма показателя – абсолютный
<p><b>Цель:</b> обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год</p> <p><b>Целевой показатель:</b> Доля впервые в жизни установленных хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа ХНИЗ с впервые установленным диагнозом, %</p>							
1.	(Число зарегистрированных болезней системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения + число зарегистрированных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения +	Число зарегистрированных болезней системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения + число зарегистрированных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и	форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации» (таблица 3000), ежегодно	Росстат, ежегодно	Нижегородской области	показатель за период	форма показателя – относительный

<p>число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения – число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом I типа с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения) / (число зарегистрированных заболеваний болезнью системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом + число зарегистрированных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом + число</p>	<p>диспансеризации определенных групп взрослого населения число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом I типа с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения число зарегистрированных заболеваний болезнью системы кровообращения с впервые в жизни</p>					
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

	зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом с впервые в жизни установленным диагнозом – число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом I типа с впервые в жизни установленным диагнозом) *100	установленным диагнозом число зарегистрированных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом с впервые в жизни установленным диагнозом число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом I типа с впервые в жизни установленным диагнозом					
<p><b>Цель:</b> оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу</p> <p><b>Целевой показатель:</b> Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед.</p>							
1.	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели	Административная информация	Министерство здравоохранения Нижегородской области	Нижегородская область	Показатель на дату	2 – общее количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

	<p>организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»</p>	<p>медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»</p>					<p>санитарную помощь, определяется с учетом количества самостоятельных поликлиник и детских поликлиник (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 47 "Сведения о сети и деятельности медицинских организаций", утвержденной приказом Росстата от 27 ноября 2015 г. № 591, за 2017 год соответственно по стр. 2, графа 3 и стр. 3, графа 3, таблицы 0600), количества поликлиник (поликлинических отделений),</p>
--	---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



							детских поликлиническ их отделений медицинских организаций (детских поликлиник (подразделени й, отделов, отделений), консультативн о- диагностическ их центров, консультативн о- диагностическ их центров для детей (подразделени й, отделов, отделений) (в соответствии с формой федерального статистическог о наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденной
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							приказом Росстата от 27 декабря 2016 № 866, за 2017 год соответственно стр.88, графа 4, стр. 13, графа 4 и стр. 31, графа 4, стр. 32, графа 4 таблицы 1001).
<p><b>Цель:</b> оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу</p> <p><b>Целевой показатель:</b> Доля записей на прием, совершенных посредством услуги «Запись на прием к врачу» Личного кабинета «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в сроки установленные программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, %</p>							
1.	(количество записей на прием к врачу в сроки, установленные ПГГ / (количество записей+ количество несостоявшихся записей на прием к врачу в Личном кабинете «Моё здоровье» на ЕПГУ))*100%	количество записей на прием к врачу в сроки, установленные ПГГ количество записей на прием к врачу в Личном кабинете «Моё здоровье» на ЕПГУ количество несостоявшихся записей на прием к врачу в Личном кабинете «Моё здоровье» на ЕПГУ	Подсистема «Федеральная электронная регистратура» Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, а также на основе данных федерального центра эксплуатации электронного правительства Министерства цифрового	Министерство здравоохранения Нижегородской области, Министерство информационных технологий и связи Нижегородской области	Нижегородская область	показатель на дату	Базовый показатель нерепрезентативен для субъектов Российской Федерации, если количество пользователей услуги «Запись на прием к врачу» Личного кабинета «Моё здоровье» на ЕПГУ для субъекта Российской Федерации составляет менее 0,5%.

			развития, связи и массовых коммуникаций.				Расчет показателя в 2019-2024 годах будет производится для субъектов Российской Федерации, которые достигли планового значения показателя «Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами), доступными в Личном кабинете пациента на ЕПУ в отчетном году, млн. чел.» федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационно
--	--	--	------------------------------------------	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							<p>й системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)», иначе-показатель считается недостижимым. На значение показателя оказывает влияние неполнота информации о расписаниях приема врачей, которую субъекты Российской Федерации передают в ФЭР для оказания услуги «Запись на прием к врачу» в Личном кабинете «Моё здоровье» на ЕПГУ.</p>
<p><b>Цель:</b> формирование системы защиты прав пациентов  <b>Целевой показатель:</b> Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями</p>							

1.	(Количество обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями / общее количество поступивших жалоб) *100	Количество обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями общее количество поступивших жалоб	Приказ ФОМС от 16.08.2011 № 145 «Об утверждении формы и порядка ведения отчетности ПГ «Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования»	ТФОМС	Нижегородская область	ежеквартально	относительный
<p><b>Цель:</b> формирование системы защиты прав пациентов</p> <p><b>Целевой показатель:</b> Доля медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и в условиях стационара, участвующих в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)</p>							
1.	(Количество медицинских организаций, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций / количество медицинских организаций, участвующих в реализации программы ОМС) *100	Количество медицинских организаций, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций Количество медицинских организаций, участвующих в реализации	Административная информация на основании приказа ФОМС от 29.11.2018 № 262 «Об установлении форм отчета». Вступает в силу с 01.01.2019	ТФОМС	Нижегородская область	ежемесячно	относительный

		программы ОМС					
<p><b>Цель:</b> завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек</p> <p><b>Целевой показатель:</b> Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек)</p>							
1	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных в отчетном году с использованием санитарной авиации за счет средств субсидии из федерального бюджета	Количество пациентов, эвакуация которых выполнялась за счет средств субсидии в 2017 году	На основании учетной формы № 110-у «Карта вызова скорой медицинской помощи»	Министерство здравоохранения Нижегородской области	Нижегородская область	показатель на дату	форма показателя – абсолютный

<sup>1</sup> Год начала реализации регионального проекта.

<sup>2</sup> Оценка расходов консолидированного бюджета Нижегородской области и внебюджетных источников носит индикативный характер; распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации может быть уточнено в ходе исполнения указанных бюджетов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими вопросы их исполнения.

<sup>3</sup> Строка приводится в случае наличия межбюджетных трансфертов из соответствующего бюджета. При их наличии отдельными строками приводятся межбюджетные трансферты федеральному бюджету, бюджету соответствующего государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, консолидированному бюджету Нижегородской области. При отсутствии указанных трансфертов строка в таблице не приводится.

- Губернатор – Губернатор, Председатель правительства Нижегородской области.

- Региональный проектный офис – проектный офис при Правительстве Нижегородской на базе министерства экономики и конкурентной политики Нижегородской области.

УТВЕРЖДЕН  
региональным проектным офисом Нижегородской  
области

**ЗАПРОС**  
**на изменение паспорта регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Нижегородской области»**

№ \_\_\_\_\_

Изменяемый раздел проекта	<input checked="" type="checkbox"/> 1. Основные положения	<input checked="" type="checkbox"/> 5. Участники
	<input type="checkbox"/> 2. Цель и показатели	<input type="checkbox"/> 6. Дополнительная информация
	<input checked="" type="checkbox"/> 3. Результаты и характеристики результатов	<input checked="" type="checkbox"/> 7. Контрольные точки и мероприятия
	<input checked="" type="checkbox"/> 4. Финансовое обеспечение	
	<input type="checkbox"/>	

### 1. Изменение основных положений регионального проекта

№ п/п	Изменяемый параметр раздела	Действующая редакция	Новая редакция
1.	Руководитель регионального проекта	А.А. Шаклунов – министр здравоохранения Нижегородской области	Е.Н. Саксонова - и.о. министра здравоохранения Нижегородской области
2.	Администратор регионального проекта	Первый заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	Е.Н. Саксонова - и.о. министра здравоохранения Нижегородской области

### Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	Нет
Причины и обоснование необходимости изменений	Назначение на должность
Анализ изменений и их влияния на параметры проекты и иные проекты	Изменения не существенные, на параметры проекта и иные проекты не влияют



## 2. Изменение цели и показателей регионального проекта

№ п/п	Цель, наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						Уровень контроля	
				Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Действующая редакция												
	Новая редакция												
2.	Действующая редакция												
	Новая редакция												
3.	Действующая редакция												
	Новая редакция												

### Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
Причины и обоснование необходимости изменений	
Анализ изменений и их влияния на параметры проекты и иные проекты	

### 3. Изменение результатов и характеристик результатов регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение результата		Характеристика результата	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
			значение	дата			
<p><b>Задача:</b> «Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек»<sup>1</sup></p>							
1.	Действующая редакция	Отсутствует					
	Новая редакция	<p>Построена (реконструировано) не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи</p>	1		<p>Министерством здравоохранения Нижегородской области по согласованию с Минздравом России в 2019 году будет определена потребность в данном виде работ, осуществлён выбор местоположения вертолетных площадок, будут определены источники финансирования (за счет средств бюджета Нижегородской области, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов), при необходимости будут приняты нормативные правовые акты Нижегородской области. Также в 2019 году и в первой половине 2020 года будет завершён подготовительный этап работ по</p>	<p>Е.Н.Саксонова и.о.министра здравоохранения Нижегородской области</p>	РНП

						строительству/реконструкции вертолетных площадок или разворачиванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию). До конца 2020 года будут выполнены работы по строительству/реконструкции вертолетных площадок или разворачиванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов.		
2.	Действующая редакция	Выполнено 219 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Нижегородской области		177	2020	Министерством здравоохранения Нижегородской области, будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно 177 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2020 году 177 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.	А.А. Шаклунов министр здравоохранения Нижегородской области	РПО
	Новая редакция	Выполнено 219 вылетов санитарной авиации дополнительно к		219	2020	Министерством здравоохранения Нижегородской области, будут заключены государственные	Е.Н. Саксонова и.о. министра здравоохранения Нижегородской	РПО

		вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Нижегородской области				контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. Выполненные за год дополнительно 219 вылетов позволят дополнительно эвакуировать в 2020 году 219 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи.	области	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--

### Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	Нет
Причины и обоснование необходимости изменений	Государственная программа «Развитие здравоохранения Нижегородской области на 2013 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 26 апреля 2013 года № 274, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, приложение 1 пункт 7.3
Анализ изменений и их влияния на параметры проекты и иные проекты	Существенно влияет на результат

#### 4. Изменения финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/ п	Наименование результата, источника финансирования		Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей)						Всего (млн.рубле й)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек</i>									
<i>Создание/замена врачебных амбулаторий, фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населённых пунктах с численность населения от 101 до 2000 человек</i>									
1.	Действующая редакция	Создание/замена врачебных амбулаторий, фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населённых пунктах с численность населения от 101 до 2000 человек	28,2	17,5					45,7
	Новая редакция	Создание/замена врачебных амбулаторий, фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населённых пунктах с численность населения от 101 до 2000 человек	78,2	17,5					95,7
2.	Действующая редакция	консолидированный бюджет Нижегородской области	1,1	0,7					1,8
	Новая редакция	консолидированный бюджет Нижегородской области	51,1	0,7					51,8

3.	Действующая редакция	Использование передвижных мобильных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек	163,7						163,7
	Новая редакция	Использование передвижных мобильных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек	204						204
4.	Действующая редакция	консолидированный бюджет Нижегородской области	6,6						6,9
	Новая редакция	консолидированный бюджет Нижегородской области	46,9						46,9
5.	Действующая редакция	Всего по федеральному проекту, в том числе:	313,9	187,1	211,2				712,2
	Новая редакция	Всего по федеральному проекту, в том числе:	404,2	187,1	211,2				802,5
6.	Действующая редакция	консолидированный бюджет Нижегородской области	28,5	49,3	62,5				140,3
	Новая редакция	консолидированный бюджет Нижегородской области	118,8	49,3	62,5				230,6

### Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	Нет
Причины и обоснование необходимости изменений	Дополнительные средства выделяются министерству строительства Нижегородской области на 2019 год в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2019-2021 годы.
Анализ изменений и их влияния на параметры проекты и иные проекты	Существенно влияет на результат

### 5. Изменение участников регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте		Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Действующая редакция	Руководитель регионального проекта	А.А. Шаклунов	Министр здравоохранения Нижегородской области	А.Н. Гнеушев – заместитель Губернатора Нижегородской области, заместитель Председателя Правительства	30%
	Новая редакция	Руководитель регионального проекта	Е.Н. Саксонова	И.о. министра здравоохранения Нижегородской области	А.Н. Гнеушев – заместитель Губернатора Нижегородской области, заместитель Председателя Правительства	30%
2.	Действующая редакция	Администратр регионального проекта	Первый заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	Первый заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	А.А. Шаклунов - министр здравоохранения Нижегородской области	30%



	Новая редакция	Администратр регионального проекта	Е.Н. Саксонова	И.о. министра здравоохранения Нижегородской области	А.Н. Гнеушев – заместитель Губернатора Нижегородской области, заместитель Председателя Правительства	30%
3	Действующая редакция	Участник регионального проекта	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по экономике и финансам	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по экономике и финансам	А.А. Шаклунов - министр здравоохранения Нижегородской области	30%
	Новая редакция	Участник регионального проекта	М.А. Волчкова	Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области по экономике и финансам	Е.Н. Саксонова - и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	30%
4	Действующая редакция	Участник регионального проекта	Е.А. Тучин	Директор ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр»	А.А. Шаклунов - министр здравоохранения Нижегородской области	55%
	Новая редакция	Участник регионального проекта	Е.А. Тучин	Директор ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр»	Е.Н. Саксонова - и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	35%

5	Действующая редакция	Участник регионального проекта	Я. С. Шегуров	Руководитель Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи	Н.Н. Савицкая – главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр медицинской профилактики»	100%
	Новая редакция	Участник регионального проекта	Т.И. Жураева	Руководитель Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи	Н.Н. Савицкая – главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр медицинской профилактики»	100%
6	Действующая редакция	Участник регионального проекта	А.Л. Хлапов	Начальник управления правовой и кадровой работы министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М. Санинская – заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	35%
	Новая редакция	Участник регионального проекта	В.В. Тимофеева	Начальник управления правовой и кадровой работы министерства здравоохранения Нижегородской области	Л.М. Санинская – заместитель министра здравоохранения Нижегородской области	35%

### Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	Нет
Причины и обоснование необходимости изменений	Назначение на должность
Анализ изменений и их влияния на параметры проекты и иные проекты	Не существенные, не влияют

## 6. Изменение дополнительной информации

*(указывается информация, которая подлежит добавлению, замене, исключению)*

### Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	
Причины и обоснование необходимости изменений	
Анализ изменений и их влияния на параметры проекты и иные проекты	

## 7. Изменение контрольных точек и мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки, мероприятия <i>(в случае, если вносятся изменения в мероприятие без изменения контрольной точки на достижение которой направлено мероприятие, в таблице приводится наименование соответствующей контрольной точки)</i>		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
			Начало	Окончание			
<p><i>Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учётом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населённых пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учётом использования мобильных медицинских комплексов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 человек</i></p>							
1	Действующая редакция	<p>Министерством здравоохранения Нижегородской области обеспечена подготовка, согласование и утверждение схем или изменений в схемы территориального планирования Нижегородской области, включающих раздел по здравоохранению, в котором указаны все планируемые объекты здравоохранения, подведомственные министерству здравоохранению Нижегородской области (включая планируемые к</p>	01.01.2019	01.06.2019	Е.А. Тучин – директор ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр»	<p>Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области с приложением соответствующих выкопировок из утвержденных документов территориального планирования и указанием реквизитов принятых документов и номеров карточек, свидетельствующих об утверждении в установленном порядке и о размещении утвержденных документов в федеральной государственной информационной системе территориального планирования</p>	РРП

	строительству фельдшерско-акушерские пункты), а в обосновывающих материалах к указанным документам территориального планирования учтены сведения о всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь					
Новая редакция	Министерством здравоохранения Нижегородской области обеспечена подготовка, согласование и утверждение схем или изменений в схемы территориального планирования Нижегородской области, включающих раздел по здравоохранению, в котором указаны все планируемые объекты здравоохранения, подведомственные министерству здравоохранению Нижегородской области (включая планируемые к строительству	01.01.2019	01.06.2019	А.Ф.Гайдуков – начальник отдела строительства и капитального ремонта министерства здравоохранения Нижегородской области	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области с приложением соответствующих выкопировок из утвержденных документов территориального планирования и указанием реквизитов принятых документов и номеров карточек, свидетельствующих об утверждении в установленном порядке и о размещении утвержденных документов в федеральной государственной информационной системе территориального планирования	РРП

		фельдшерско-акушерские пункты), а в обосновывающих материалах к указанным документам территориального планирования учтены сведения о всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь					
2	Действующая редакция	Министерством здравоохранения Нижегородской области обеспечено внесение в полном объеме сведений о существующих и планируемых объектах здравоохранения, расположенных на территории Нижегородской области (включая сведения о планируемых к строительству фельдшерско-акушерских пунктах) в геоинформационную систему Минздрава России (геоинформационную подсистему ЕГИСЗ)	01.06.2019	31.12.2019	Е.А. Тучин – директор ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр»	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области в геоинформационную подсистему ЕГИСЗ сведений о всех существующих и планируемых медицинских организациях, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную помощь	РРП

	Новая редакция	Министерством здравоохранения Нижегородской области обеспечено внесение в полном объеме сведений о существующих объектах здравоохранения, расположенных на территории Нижегородской области в геоинформационную систему Минздрава России (геоинформационную подсистему ЕГИСЗ)	01.06.2019	31.12.2020	Е.А. Тучин – директор ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр»	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области в геоинформационную подсистему ЕГИСЗ сведений о всех существующих медицинских организациях, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную помощь	РРП
3	Действующая редакция	Сведения о планируемых к строительству фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях внесены в геоинформационную подсистему ЕГИСЗ		31.12.2019	А.А. Шаклунов - министр здравоохранения Нижегородской области	Отчеты министерства здравоохранения Нижегородской области	РПО
	Новая редакция	Отсутствует					
4	Действующая редакция	Министерством здравоохранения Нижегородской области обеспечена подготовка, согласование и утверждение схем или изменений в схемы территориального планирования Нижегородской области,	01.01.2020	01.06.2020	Е.А. Тучин – директор ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр»	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области с приложением соответствующих выкопировок из утвержденных документов территориального планирования и указанием реквизитов принятых документов и номеров карточек, свидетельствующих об утверждении в установленном порядке и о размещении	РРП



	включающих раздел по здравоохранению, в котором указаны все планируемые объекты здравоохранения, подведомственные министерству здравоохранения Нижегородской области (включая планируемые к замене фельдшерско-акушерские пункты), а в обосновывающих материалах к указанным документам территориального планирования учтены сведения о всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь				утвержденных документов в федеральной государственной информационной системе территориального планирования	
Новая редакция	Министерством здравоохранения Нижегородской области обеспечена подготовка, согласование и утверждение схем или изменений в схемы территориального планирования Нижегородской области, включающих раздел по здравоохранению, в	01.01.2020	01.06.2020	А.Ф.Гайдуков – начальник отдела строительства и капитального ремонта министерства здравоохранения Нижегородской области	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области с приложением соответствующих выкопировок из утвержденных документов территориального планирования и указанием реквизитов принятых документов и номеров карточек, свидетельствующих об утверждении в установленном порядке и о размещении утвержденных документов в федеральной государственной	

		<p>котором указаны все планируемые объекты здравоохранения, подведомственные министерству здравоохранения Нижегородской области (включая планируемые к замене фельдшерско-акушерские пункты), а в обосновывающих материалах к указанным документам территориального планирования учтены сведения о всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь</p>				<p>информационной системе территориального планирования</p>	
5	<p>Действующая редакция</p>	<p>Министерством здравоохранения Нижегородской области обеспечено внесение в полном объеме сведений о существующих и планируемых объектах здравоохранения, расположенных на территории Нижегородской области (включая сведения о планируемых к замене фельдшерско-акушерских</p>	01.06.2020	31.12.2020	<p>Е.А. Тучин – директор ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр»</p>	<p>Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о внесении в геоинформационную подсистему ЕГИСЗ сведений о всех существующих и планируемых медицинских организациях, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную помощь</p>	РРГ

		пунктах) в геоинформационную систему Минздрава России (геоинформационную подсистему ЕГИСЗ)					
	Новая редакция	Отсутствует					
6	Действующая редакция	Отсутствует	-				
	Новая редакция	Построены (реконструированы) не менее 1 вертолетных (посадочных) площадок	01.01.2019	31.12.2020	Е.Н. Саксонова - и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет о строительстве (реконструкции) не менее 1 вертолетных (посадочных) площадок	РНП
7	Действующая редакция	отсутствует					
	Новая редакция	Министерство здравоохранения Нижегородской области по согласованию с Минздравом России определена потребность в строительстве (реконструкции) вертолетных (посадочных) площадок и выбрано их местоположение, определены источники финансирования (за счет средств бюджета Нижегородской области,	01.01.2019	31.12.2019	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет об определении потребности в строительстве (реконструкции) вертолетных (посадочных) площадок	РНП

		или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов)					
8	Действующая редакция	Отсутствует					
	Новая редакция	Завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или разворачиванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию).	01.01.2020	31.12.2020	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Отчет министерства здравоохранения Нижегородской области	РНП
9	Действующая редакция	Отсутствует					
	Новая редакция	Выполнены работы по строительству/реконструкции вертолетных площадок или разворачиванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов.	01.01.2019	31.12.2020	Е.Н. Саксонова – и.о. министра здравоохранения Нижегородской области	Акт о введении в эксплуатацию/акт выполненных работ по строительству/реконструкции/ разворачиванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов + подтверждающие фотоматериалы	ПК

### Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение	Нет
Причины и обоснование необходимости изменений	Государственная программа «Развитие здравоохранения Нижегородской области на 2013 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 26 апреля 2013 года № 274, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, приложение 1 пункт 7.3
Анализ изменений и их влияния на параметры проекты и иные проекты	Существенно влияют на результат