

План реализации ведомственного проекта

19.06.2026

315-641/26П/од

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Повышение качества и эффективности медицинской помощи, качества обслуживания и пациентоориентированности, а также доступности, включая обеспечение медицинской помощью население, проживающее в удаленной местности										
1.1.	Обеспечены организационно-технические условия для реализации концессионных соглашений по созданию объекта: Медицинского хаба в городском округе город Выкса	01.01.2026	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Михайлова Галина Васильевна - Министр	X	X	X	0,00	Отчет По итогу выполнения мероприятия будут обеспечены организационно-технические условия для реализации концессионных соглашений по созданию медицинского хаба в городском округе город Выкса
1.1.	Обеспечены организационно-технические условия для реализации концессионных соглашений по созданию объекта: Медицинского хаба в городском округе город Выкса в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Михайлова Галина Васильевна - Министр	X	X	X	0,00	Отчет По итогу выполнения мероприятия будут обеспечены организационно-технические условия для реализации концессионных соглашений по созданию медицинского хаба в городском округе город Выкса
1.1.	Обеспечены организационно-технические условия для реализации концессионных соглашений по созданию объекта: Медицинского хаба в городском округе город Выкса в 2027 году реализации	01.01.2026	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Михайлова Галина Васильевна - Министр	X	X	X	0,00	Отчет По итогу выполнения мероприятия будут обеспечены организационно-технические условия для реализации концессионных соглашений по созданию медицинского хаба в городском округе город Выкса

1.1.	Обеспечены организационно-технические условия для реализации концессионных соглашений по созданию объекта: Медицинского хаба в городском округе город Выкса в 2028 году реализации	01.01.2026	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Михайлова Галина Васильевна - Министр	X	X	X	0,00	Отчет По итогу выполнения мероприятия будут обеспечены организационно-технические условия для реализации концессионных соглашений по созданию медицинского хаба в городском округе город Выкса
1.2.	Эксплуатация объекта: Медицинского хаба в городском округе город Выкса	01.01.2026	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Михайлова Галина Васильевна - Министр	X	X	X	0,00	Отчет По итогу выполнения мероприятия будут обеспечены организационно-технические условия для реализации концессионных соглашений по созданию медицинского хаба в городском округе город Выкса
1.2.	Эксплуатация объекта: Медицинского хаба в городском округе город Выкса в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Михайлова Галина Васильевна - Министр	X	X	X	0,00	Отчет По итогу выполнения мероприятия будут обеспечены организационно-технические условия для реализации концессионных соглашений по созданию медицинского хаба в городском округе город Выкса
1.2.	Эксплуатация объекта: Медицинского хаба в городском округе город Выкса в 2027 году реализации	01.01.2026	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Михайлова Галина Васильевна - Министр	X	X	X	0,00	Отчет По итогу выполнения мероприятия будут обеспечены организационно-технические условия для реализации концессионных соглашений по созданию медицинского хаба в городском округе город Выкса

1.2.	Эксплуатация объекта: Медицинского хаба в городском округе город Выкса в 2028 году реализации	01.01.2026	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Михайлова Галина Васильевна - Министр	X	X	X	0,00	Отчет По итогу выполнения мероприятия будут обеспечены организационно-технические условия для реализации концессионных соглашений по созданию медицинского хаба в городском округе город Выкса
------	---	------------	------------	---	---	---	---	---	---	------	---